

## 令和元年度振興施策進捗状況一覧（第2四半期）

令和元年 10 月 31 日  
県北広域振興局

基本方向	重点施策項目	No.	具体的推進方策	部名	頁	
Ⅰ 隣接する圏域等とのつながりを生かし、一人ひとりが健康で心豊かに暮らせる地域	1 多様な交流・連携により地域コミュニティを活性化します	(1)	隣接する圏域等との広域的な交流・連携	経営企画部	5	
		(2)	地元定着、移住・定住の促進		6	
	2 文化芸術・スポーツの持つ力を地域活性化へとつなげていきます	(1)	文化芸術情報の発信や文化芸術に直接触れる機会の充実	経営企画部	9	
		(2)	「北海道・北東北の縄文遺跡群」世界遺産登録の機運醸成に向けた取組		10	
		(3)	カーリングなどの生涯スポーツの定着や競技スポーツの魅力発信		10	
		(4)	八戸圏域との文化・スポーツに関する交流・連携の促進		11	
	3-1 地域における医療体制を整え、心身の健康づくりと地域で支え合う福祉の環境をつくります（保健・医療分野）	(1)	被災住民への健康支援と医療体制の構築	保健福祉環境部	12	
		(2)	医療連携及び保健・医療・介護・福祉連携の推進		13	
		(3)	自殺対策の推進		14	
		(4)	脳卒中をはじめとする生活習慣病予防の推進		18	
		(5)	健康危機管理対策の推進		21	
	3-2 地域における医療体制を整え、心身の健康づくりと地域で支え合う福祉の環境をつくります（介護・福祉分野）	(1)	地域で支える子育て支援	保健福祉環境部	24	
		(2)	地域で支える高齢者支援		25	
		(3)	障がい者の自立生活支援		27	
		(4)	生活困窮者の自立支援		29	
		(5)	みんなが住みやすいまちづくりの推進		29	
	Ⅱ 自然豊かで再生可能エネルギーを生かした災害に強い地域	4 災害に強い社会基盤を整えます	(1)	地震・津波対策の推進	土木部	31
			(2)	洪水・土砂災害対策、老朽化橋梁の長寿命化修繕の推進		32
			(3)	防災・減災対策の強化		35
		5 新しい交通ネットワークを中心に、地域経済や暮らしを支える社会基盤を整えます	(1)	物流の効率化を支える道路、港湾の整備	土木部	37
(2)			圏域内外の交流拡大を支える道路の整備	38		
(3)			歩道整備の推進	39		
(4)			都市計画道路整備の推進	40		
(5)			地域公共交通の維持・確保	経営企画部	42	

基本方向	重点施策項目	No.	具体的推進方策	部名	頁	
Ⅱ 自然豊かで再生可能エネルギーを生かした災害に強い地域	6 環境を守り育てる人材を育成し、多様な主体との協働を進めながら、良好な自然環境を守ります	(1)	環境を守り育てる人材の育成と協働の推進	保健福祉環境部	43	
		(2)	良好な水環境の確保		44	
		(3)	廃棄物の適正処理の推進		45	
		(4)	地球温暖化防止対策の推進		45	
		(5)	青森県境産業廃棄物不法投棄事案への対応		46	
		(6)	人と動物が共生する社会の実現		46	
	7 豊富な再生可能エネルギー資源を生かした持続可能な地域づくりに取り組みます	(1)	太陽光、風力、バイオマスなどの再生可能エネルギーの導入の促進	経営企画部	48	
		(2)	再生可能エネルギーの利活用の促進		49	
		(3)	再生可能エネルギーを生かした地域づくり		49	
	Ⅲ 誇れる北いわての地域資源を生かした産業が展開し、意欲を持って働ける地域	8 北いわての農畜産物のブランドを確立し、多様なスタイルでいきいきと暮らせる農村をつくります	(1)	経営感覚に優れた経営体や新規就農者等の確保・育成	農政部	50
			(2)	営農の効率化等に向けた基盤整備や農地の集積・集約化		52
			(3)	高度な生産技術や安全・安心を確保する取組等の導入・普及		54
			(4)	県北圏域ならではの農畜産物の新たな販路の開拓等の促進		57
(5)			地域ぐるみの活動を通じた魅力ある農村づくりや交流の推進	58		
9 地域材や特用林産物の生産体制の強化と需要拡大に取り組みます		(1)	意欲と能力のある林業経営体の育成や林業技術者の育成、確保	林務部	60	
		(2)	森林整備による適切な資源の管理とともに、地域材の安定供給や利用の拡大の取組を促進		61	
		(3)	木炭、乾しいたけ、生漆の生産や流通の体制強化を推進		68	
10 担い手の確保・育成や漁業生産量の回復・向上を進めます		(1)	漁業担い手の確保・育成	水産部	71	
		(2)	漁業生産量の回復・生産性向上		73	
		(3)	生産物の付加価値向上・販路拡大		75	
		(4)	漁港等の整備		76	
11 北いわての魅力ある食材を生かした食産業を盛んにします		(1)	事業者の経営課題に応じた支援	経営企画部	77	
		(2)	北いわて食材の認知度向上		77	
	(3)	食産業を担う人材の育成	80			
	(4)	安全・安心を支える体制の整備	80			

基本方向	重点施策項目	No.	具体的推進方策	部名	頁
Ⅲ 誇れる北いわての地域資源を生かした産業が展開し、意欲を持って働ける地域	12 アパレル産業など高い技術力を有するものづくり産業を盛んにします	(1)	企業の経営課題に応じた支援	経営企画部	81
		(2)	地域の特徴的な産業の振興		82
		(3)	ものづくりを担う人材の育成		84
		(4)	地域の特性を生かした事業活動への支援や企業誘致の促進		85
	13 隣接圏域等と連携した広域観光を進めます	(1)	特色ある地域資源を活用した観光の推進	経営企画部	87
		(2)	受入態勢の強化及び観光を担う人材の育成		89
		(3)	広域連携の強化及び情報発信による誘客の促進		90
	14 雇用環境の改善と若年者などの就業支援を進めます	(1)	働き方改革の促進等による雇用・労働環境の改善	経営企画部	92
		(2)	関係機関との連携による若者の地元就職や職場定着の促進		95
	Ⅳ その他重要施策	15 北いわて情報発信	(1)	圏域内の住民への情報発信の強化	経営企画部
(2)			圏域外での北いわての認知度向上	98	
16 被災者支援		(1)	被災者支援機関との連携及び情報共有	経営企画部	99
		(2)	復興に係る情報発信の強化		99
17 経営企画部県税室		(1)	久慈県税室	経営企画部 県税室	100
		(2)	二戸県税室		101

#### 【財源及び事業実施主体について】

各重点施策の「今年度の取組内容」中、①国の補助金・交付金・基金、②地域経営推進費、及び③広域振興事業に該当する取組・事業については、次の凡例により記載している。

(凡例) **国**：国庫補助金・国交付金・国基金、 **推**：地域経営推進費、 **広**：広域振興事業

また、上記のうち、県以外のもので事業実施主体となっている場合は、( )書きで、その事業実施主体を記している。(例) **推**(〇〇〇協議会)





# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

## 【I 隣接する圏域等とのつながりを生かし、一人ひとりが健康で心豊かに暮らせる地域】

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																																				
1 多様な交流・連携により地域コミュニティを活性化します	<p>◎ 活動中の元気なコミュニティ特選団体数（団体）[累計]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>48</td> <td>50</td> <td>52</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>43</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>◎ 北緯40° ナニヤトヤラ連邦会議への参画（回）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>2</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>1 新たな地域の担い手（地域おこし協力隊など）の活動・定着支援【新たな地域の担い手応援事業：580千円】<b>推</b></p> <p>(1) 交流会の開催（5月下旬～6月上旬）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>担い手同士の交流の場を設け、意見交換を通じて今後の業務の参考にしてもらう。</li> <li>専門家も招聘し、現地で活動検証を行う自治体（担い手）の検討をしてもらう。</li> </ul> <p>(2) 専門家の現地派遣（7月～9月）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2泊3日程度の日程で、現地視察や綿密な意見交換等を踏まえ、専門家の方から今後の事業に向けアドバイスをしてもらう。</li> </ul> <p>(3) 事例発表会（2月）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>現地派遣の対象となった自治体（担い手）から活動状況について発表してもらい、県北圏域で情報を共有する。</li> </ul> <p>2 地域特性を生かした施策や交流連携の取組の圏域内外への情報発信</p> <p>(1) 県北広域振興局全戸配布広報誌「北いわて最前線」の発行（9月、2月を予定）【北いわて「つな</p>		2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	48	50	52	54	実績	43						2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	2	2	2	2	実績	2	1				<p>第2四半期までの取組内容及び成果</p> <p>(1) 交流会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>セミナーを開催した昨年12月と今年度の5月下旬時点で、担い手の顔ぶれが大きく変わっていないこと、担い手の負担を軽減することを理由に、(3)の事例発表会と合同で開催することとした。</li> </ul> <p>(2) 専門家の現地派遣</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>専門家：弘前大学大学院地域社会研究科准教授 平井太郎 氏（5月31日依頼済み）</li> <li>県北圏域8市町村に実施通知（5月31日付）</li> <li>洋野町に派遣決定（7月17日）</li> <li>派遣実施（9/19～20、9/26～27）</li> </ul> <p>(3) 事例発表会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)の交流会と併せて年度末に実施したいことや事業方針について、平井太郎氏に説明し、当日の対応について内諾をいただいた。</li> </ul> <p>(1) 県北広域振興局全戸配布広報誌「北いわて最前線」の発行</p>	<p>進捗状況</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p>今後の取組内容（第3四半期以降）</p> <p>(1) 交流会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>時期：2月頃</li> </ul> <p>※(3)事例発表会と同時開催</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>当日対応：平井太郎氏（内諾済）</li> </ul> <p>(2) 専門家の現地派遣</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>派遣予定（洋野町）</li> <li>時期：1月頃</li> <li>9月の専門家現地派遣・意見交換を踏まえて数か月間活動した後、もう一度専門家にその後の活動を相談したいと同町から要請があったことから、派遣を実施できるよう調整。</li> </ul> <p>(3) 事例発表会</p> <p>再掲：(1) 交流会</p> <p>(1) 県北広域振興局全戸配布広報誌「北いわて最前線」の発行</p>
	2017	2019	2020	2021	2022																																				
計画	-	48	50	52	54																																				
実績	43																																								
	2017	2019	2020	2021	2022																																				
計画	-	2	2	2	2																																				
実績	2	1																																							

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																
(2) 地元定着、移住・定住の促進	<p>「がり」創造プロジェクト：事業費3,376千円(3,333千円)】<b>推</b></p> <p>◎ 地域づくりセミナー等への参加者数（人）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>70</td> <td>80</td> <td>90</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>58</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>1 新たな地域の担い手（地域おこし協力隊など）の活動・定着支援（再掲）            ※ 1(1)「隣接する圏域等との広域的な交流・連携」を参照のこと</p> <p>2 カシオペアまち・ひとづくり推進事業            (1) カシオペア若者交流事業【カシオペアまち・ひとづくり推進事業：3,181千円】<b>推</b>            地元の若者達から提言された野外映画祭とパーベキューや若者芸能交流祭を内容とした「カシオペアサマーパーティー」を開催する実行委員会を支援する。  <b>【スケジュール(予定)】</b>            ・5月 実行委員会総会            ・6月～7月 企画調整            ・8月 イベント開催</p> <p>(2) カシオペア情報発信事業            カシオペアFMでの「カシオペア連邦いいね！発見！」の放送（30分）            二戸地域で活動している会社や団体、個人等</p>		2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	70	80	90	100	実績	58					<p>全戸配布広報誌「北いわて最前線（9月発行）」の作成</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>制作業務の企画コンペを実施（公募期間6/18～7/1まで、審査会7/5）</li> <li>審査の結果、川口印刷工業(株)と委託契約締結（7/22）</li> <li>全戸配布広報誌「北いわて最前線（9月発行）」納品完了9/30</li> </ul> <p>製作部数 46,000部 配布部数 44,099部（10/7時点）</p>	<p>全戸配布広報誌「北いわて最前線（9月発行）」の作成、市町村との配布委託契約の締結、全戸配布</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>全戸配布広報誌「北いわて最前線（2月発行）」の作成、全戸配布</li> </ul>
	2017	2019	2020	2021	2022																
計画	-	70	80	90	100																
実績	58																				
		<p>2 カシオペアまち・ひとづくり推進事業            (1) カシオペア若者活動支援事業            ・R1 カシオペア若者交流イベント実行委員会作業部会 5/16,5/30,7/11,7/26            ・R1 カシオペア若者交流イベント実行委員会総会 6/12            ・カシオペアサマーパーティー2019開催 8/3            場所：二戸市シビックセンター</p>	<p>順調</p>		<p>・カシオペア若者交流イベント実行委員会決算総会（3月）</p>																
			<p>順調</p>																		

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）
	<p>で活動している方や知られていないおすすめスポットやモノ、また活動している取り組みなどを紹介し、地域資源の掘り起こしを行う。また、番組内に県からの施策のお知らせコーナーも設ける。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・4月 委託契約</li> <li>・4月～3月 放送（年間隔週、計26回放送）</li> </ul> <p>(3)カシオペア若者カーリング振興事業 「ミライリンク」に県と市が加わり、近い将来のスポーツ少年団結成を視野に、県域内の児童・生徒を対象としたスクール（盛岡への遠征を含む）及び大会を開催し、カーリング競技人口の裾野を拡大する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・8月 実行委員会総会</li> <li>・11月 スクール開始</li> <li>・2月 スクール（盛岡遠征）</li> <li>・3月 大会開催</li> </ul>	<p>10件放送</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・7月～9月、6回放送、振興局からのお知らせ6件放送</li> </ul> <p>(3) カシオペア若者カーリング振興事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・R1年度ミライリンク総会9/27</li> </ul>	<p>順調</p>		<p>(3) カシオペア若者カーリング振興事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・はじめてカーリングフェス開催 11/9</li> <li>・ジュニアスクール開催 11～3月</li> <li>・カシオペア杯 出場 12/21</li> <li>・ジュニア向け大会の開催 3月下旬</li> </ul>
	<p>3 歴史文化発信活動の支援</p> <p>(1) 九戸政実等をテーマとした活動支援【北いわて若者・女性活躍支援（歴史文化発信活動の支援）：事業費 3,163千円】<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>若者が地域に誇りと愛着を持ちながら、交流や活動を通じて地域を盛り上げていけるよう支援する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「九戸政実武将隊」によるイベント時の演舞や帰省客等の出迎え及び九戸城跡イベントランス広場を拠点とした活動（20回程度）</li> <li>・インバウンドを念頭に置いた、RWC釜石大会での九戸城及び九戸政実を通じた二戸地域のPR(9月または10月)【カシオペア地域資源活用推進事業： 1,370千円(うち469千円)】<input checked="" type="checkbox"/></li> <li>・二戸市観光協会と連携し「九戸城まつり」を開催し、若者の九戸政実に関する取組等を発表。(9月)</li> </ul> <p>(2) 九戸政実をツールとした情報発信</p>	<p>3 歴史文化発信活動の支援</p> <p>(1) 九戸政実等をテーマとした活動支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・九戸政実武将隊によるイベント等出演 18回(5/5天台寺御山まつり、6/15クラブツリーズム他)</li> <li>・9/29 九戸城まつり開催。来城者については集計中。</li> <li>・RWC 釜石大会での武将隊出演については、調整がつかず断念。PR方法等について調整。</li> </ul> <p>(2) 九戸政実をツールとした情報発信</p>	<p>順調</p>		<p>3 歴史文化発信活動の支援</p> <p>(1) 九戸政実等をテーマとした活動支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・イベント等出演(11/17岩手県御大礼奉祝式典等)</li> <li>・RWC 釜石大会では、今年度作成したマンガ九戸政実物語の英語版等を活用して、インバウンド向けPRを予定。</li> </ul> <p>(2) 九戸政実をツールとした情報発信</p>

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）
	<p>・九戸城の日本城郭協会「続日本100名城」スタンディングラリー効果を好機と捉え、お城EXPOに出展(12月)し、全国のお城ファンに積極的に情報発信</p> <p>・九戸政実プロジェクトホームページの更新(4月)及びSNSでの発信</p> <p>4 「三陸ぐるっと食堂」開催事業【北いわての魅力ぐるっと発信事業：1,883千円】<b>推</b></p> <p>三陸防災復興プロジェクトやラグビeworldカップ釜石開催に併せて、食を通じた三陸の魅力や資源を発信するイベント「三陸ぐるっと食堂」を沿岸広域振興局等と連携して開催する。</p> <p>また、「三陸ぐるっと食堂」の機会を活用し、県北圏域の特色ある地域資源や観光施設等のPRを実施する。</p> <p>(1) 宮古市</p> <p>※ 三陸防災復興プロジェクト2019「オールいわて・祭りイベント」と併催予定</p> <p>【時期】平成31年7月20日(土)～21日(日)</p> <p>【場所】宮古駅前広場(予定)</p> <p>【主催】三陸ぐるっと食堂 in MIYAKO 実行委員会</p> <p>(2) 釜石市</p> <p>※ ラグビeworldカップ2019釜石開催に併せて開催予定</p> <p>【時期】平成31年10月13日(土)～14日(日)</p> <p>【場所】釜石魚河岸にぎわい館(予定)</p> <p>【主催】三陸ぐるっと食堂 in MIYAKO 実行委員会</p>	<p>・お城EXPO出展に向け、関係者と調整。</p> <p>・九戸政実プロジェクトHP更新およびSNS(フェイスブックいいね数448件、フォロワー数401人)</p> <p>4 「三陸ぐるっと食堂」開催事業</p> <p>(1) 宮古市</p> <p>令和元年7月13日(土)、14日(日)</p> <p>「三陸グルメまつり」を沿岸広域振興局と連携し開催した。</p> <p>(県北管内出店団体：青の国ふだい、このへ料理人の会)</p> <p>・来場者数 16,000人</p> <p>(7/13：7,500人、7/14：8,500人)</p> <p>(2) 釜石市</p> <p>令和元年9月28日(土)、29日(日)</p> <p>三陸ぐるっと食堂 in KAMAISHI を沿岸広域振興局等と連携し開催した。</p> <p>(県北管内出展団体：短角牛まん母ちゃんの会、このへ料理人の会)</p>	<p>順調</p> <p>終了</p> <p>終了</p>		<p>・お城EXPO出展に向け、関係者と調整</p> <p>4 「三陸ぐるっと食堂」開催事業</p>

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

## 【I 隣接する圏域等とのつながりを生かし、一人ひとりが健康で心豊かに暮らせる地域】

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																																																												
<p>2 文化芸術・スポーツの持つ力を地域活性化へとつなげていきます</p>	<p>◎公立文化施設における催事数（件）</p> <table border="1"> <tr><td>2017</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td></tr> <tr><td>138</td><td>140</td><td>142</td><td>144</td><td>146</td></tr> <tr><td>計画</td><td>138</td><td>140</td><td>142</td><td>144</td></tr> <tr><td>実績</td><td>138</td><td>142</td><td>144</td><td>146</td></tr> </table> <p>◎スポーツ実施率（％）</p> <table border="1"> <tr><td>2017</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td></tr> <tr><td>60.3</td><td>63.5</td><td>64.0</td><td>64.5</td><td>65.0</td></tr> <tr><td>計画</td><td>60.3</td><td>63.5</td><td>64.0</td><td>64.5</td></tr> <tr><td>実績</td><td>60.3</td><td>64.0</td><td>64.5</td><td>65.0</td></tr> </table> <p>◎文化芸術コーディネーターの活動件数（件）</p> <table border="1"> <tr><td>2017</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td></tr> <tr><td>140</td><td>142</td><td>144</td><td>146</td><td>148</td></tr> <tr><td>計画</td><td>140</td><td>142</td><td>144</td><td>146</td></tr> <tr><td>実績</td><td>140</td><td>144</td><td>146</td><td>148</td></tr> </table>	2017	2019	2020	2021	2022	138	140	142	144	146	計画	138	140	142	144	実績	138	142	144	146	2017	2019	2020	2021	2022	60.3	63.5	64.0	64.5	65.0	計画	60.3	63.5	64.0	64.5	実績	60.3	64.0	64.5	65.0	2017	2019	2020	2021	2022	140	142	144	146	148	計画	140	142	144	146	実績	140	144	146	148	<p>◎文化芸術コーディネーターの活動件数 73 件</p>	<p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p>今後の取組内容（第3四半期以降）</p>
2017	2019	2020	2021	2022																																																													
138	140	142	144	146																																																													
計画	138	140	142	144																																																													
実績	138	142	144	146																																																													
2017	2019	2020	2021	2022																																																													
60.3	63.5	64.0	64.5	65.0																																																													
計画	60.3	63.5	64.0	64.5																																																													
実績	60.3	64.0	64.5	65.0																																																													
2017	2019	2020	2021	2022																																																													
140	142	144	146	148																																																													
計画	140	142	144	146																																																													
実績	140	144	146	148																																																													
<p>(1) 文化芸術情報の発信や文化芸術に直接触れる機会の充実</p>	<p>① 文化芸術コーディネーターと連携し、「いわて文化芸術情報大辞典」(HP)を活用した情報発信や、文化芸術活動の取組を支援。【いわて文化芸術王国構築事業費】<u>県単</u></p> <p>◎児童等の文化芸術の体験者数（人）</p> <table border="1"> <tr><td>2017</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td></tr> <tr><td>68</td><td>80</td><td>90</td><td>100</td><td>110</td></tr> <tr><td>計画</td><td>68</td><td>80</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>実績</td><td>68</td><td>90</td><td>100</td><td>110</td></tr> </table>	2017	2019	2020	2021	2022	68	80	90	100	110	計画	68	80	90	100	実績	68	90	100	110	<p>◎ 児童等の文化芸術の体験者数 27 人(9 月末現在)</p> <p>◆ 第1回文化芸術活動支援ネットワーク会議の開催 久慈地域 6/28 (金)、二戸地域 7/4 (木)</p> <p>◆ 久慈地域の文化芸術団体のリスト作成、アンケート用紙の送付、アンケートの回収、集計・分析</p> <p>◎ 児童等の文化芸術の体験者数 27 人(9 月末現在)</p>	<p>順調 順調 順調 順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p>◆ (派遣型) 久慈地域 12 月開催予定 (集合型) 二戸地域 11/17 (日) 開催、久慈地域 1/18 (土) 開催</p>																																								
2017	2019	2020	2021	2022																																																													
68	80	90	100	110																																																													
計画	68	80	90	100																																																													
実績	68	90	100	110																																																													
<p>② 文化芸術の体験イベントや関係団体と連携した取組を推進し、文化芸術に親しむ機会の確保に取り組む。【北いわて・子ども文化スポーツ体験プロジェクト（文化分 848 千円）】<u>推</u></p> <p>③ 鉄道を生かした文化芸術による魅力ある地域づくりを進める。【鉄道×芸術祭（広域連携「文化芸術」・「地域」の魅力発信事業） 県北 1,328 千円、盛岡 1,304 千円】<u>推</u></p>	<p>◎ 児童等の文化芸術の体験者数（人）</p> <table border="1"> <tr><td>2017</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td></tr> <tr><td>68</td><td>80</td><td>90</td><td>100</td><td>110</td></tr> <tr><td>計画</td><td>68</td><td>80</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>実績</td><td>68</td><td>90</td><td>100</td><td>110</td></tr> </table>	2017	2019	2020	2021	2022	68	80	90	100	110	計画	68	80	90	100	実績	68	90	100	110	<p>◆ (派遣型) 2 箇所実施済み ・二戸市放課後こども教室 (琴・ちぎり絵) 7/9 (火) 開催 11 人参加 ・一戸町放課後こども教室 (茶道) 7/18 (木) 開催 16 人参加 ・久慈地域 12 月開催予定</p> <p>◆ 鉄道×文化芸術祭 2019 in IGR の開催 ・「鉄道を生かした文化芸術による地域づくり講演会」9/9 (月) 開催 ・ワークショップの開催 第1回 6/13 (木)、第2回 7/20 (土)、第3回 9/9 (月)</p>	<p>順調 順調 順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p>◆ (派遣型) 久慈地域 12 月開催予定 (集合型) 二戸地域 11/17 (日) 開催、久慈地域 1/18 (土) 開催</p> <p>・沿線文化芸術探訪 10/26 開催 ・アートステーション（二戸駅等を活用した文化芸術のイベント）の開催（2 月頃）</p>																																								
2017	2019	2020	2021	2022																																																													
68	80	90	100	110																																																													
計画	68	80	90	100																																																													
実績	68	90	100	110																																																													

# 令和元年年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																		
(2) 「北海道・北東北の縄文遺跡群」世界遺産登録の機運醸成に向けた取組	<p>◎講演会・フォーラム等参加者数（人）</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>250</td> <td>290</td> <td>310</td> <td>330</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>250</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>① 「北海道・北東北の縄文遺跡群（御所野遺跡）」の世界遺産登録に向け、フォーラム、御所野縄文博物館ナイトミュージアムの開催など、機運醸成に取組んでいく。【御所野遺跡等観光資源推進事業費 6,801千円】<a href="#">四</a>、【「御所野遺跡」世界遺産登録機運醸成イベント開催事業 1,000千円】<a href="#">推</a></p> <p>② 世界遺産登録に向け、北海道や北東北とのつながりを生かし、多様な交流を推進するとともに、北海道及び北東北3県が連携した取組を進める。</p>		2017	2019	2020	2021	2022	計画	250	290	310	330	350	実績	250					<p>◎ 講演会・フォーラム等参加者数（人） 11月開催予定</p> <p>①◆ 御所野縄文WEEKの開催 ・関係機関と開催に向けた調整 ・開催時期（予定）：11/1（金）～11/10（日）</p> <p>◆ ナイトミュージアムの開催 ・名称：ごしよのJOMON ナイト ・開催日：7/27（土） ・内容：縄文の食事と暮らし体験、縄文の夜体験、縄文の星空体験 ・参加者数：18名</p> <p>②◆ 北海道・北東北との連携 ・御所野縄文WEEK等の機運醸成イベントと連動する形での実施に向けて関係機関と調整</p>	<p>順調</p> <p>順調</p>		<p>◆ 御所野縄文WEEKの開催 ・開催時期：11/1（金）～11/10（日） ・開催内容：シンポジウム、映画上映会、縄文体験等</p> <p>◆ IGRでの車内広告による機運醸成 ・実施期間：10/21（月）～11/10（日）</p> <p>◆ ナイトミュージアムの開催 ・次年度に向けた検討</p> <p>◆ 北海道・北東北との連携 ・御所野縄文WEEKでの青森県（是川石器時代遺跡）及び秋田県（大湯環状列石、伊勢堂岱遺跡）の構成資産のパネル等の展示。</p>
	2017	2019	2020	2021	2022																		
計画	250	290	310	330	350																		
実績	250																						
(3) カーリングなどの生涯スポーツの定着や競技スポーツの魅力発信	<p>◎ スポーツ施設入場者数（千人）</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>709</td> <td>741</td> <td>741</td> <td>741</td> <td>741</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>709</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>① カーリングなどの生涯スポーツの普及に向けた取組を支援するとともに、スポーツを通じた交流人口の拡大に取組む。【カシオペアまち・ひとづくり推進事業 3,181千円】<a href="#">推</a></p> <p>② 東京2020オリンピック・パラリンピックの「復興『ありがとう』ホストタウン」への登録を契機とした、競技スポーツの魅力発信や、圏域外との様々な形での交流に取組む。</p>		2017	2019	2020	2021	2022	計画	709	741	741	741	741	実績	709					<p>◎ 講演会・フォーラム等参加者数（人） 11月開催予定</p> <p>① カシオペアカーリングジュニアスクールの開催【再掲】 ・R1年度ミライリンク総会 9/27（金）</p> <p>② 管内市町村、関係機関の取組状況の情報交換会の準備</p>	<p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p>		<p>◆ カシオペアカーリングジュニアスクールの開催【再掲】 ・はじめてカーリングフェス開催 11/9（土） ・ジュニアスクール開催 11～3月 ・カシオペア杯 出場 12/21 ・ジュニア向け大会の開催 3月下旬</p> <p>◆ 12月開催予定</p>
	2017	2019	2020	2021	2022																		
計画	709	741	741	741	741																		
実績	709																						

# 令和元年年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																		
(4) 八戸圏域との文化・スポーツに関する交流・連携の促進	<p>【2020 東京オリパラ・ホストタウン機運醸成事業 215千円】<b>推</b></p> <p>◎児童の管内体育団体及びスポーツチームとの交流・体験者数（人）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>30</td> <td>40</td> <td>50</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>◎ 各種スポーツの体験イベントや関係団体と連携した取組を推進し、スポーツに親しむ機会の確保に取組む。【北いわて・子ども文化スポーツ体験プロジェクト（うちらスポーツ分 114千円）】<b>推</b></p>		2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	30	40	50	60	実績	-	-	-	-	-	<p>◎ 児童の管内体育団体及びスポーツチームとの交流・体験者数（人） 34人</p> <p>◎ 児童を対象としたプロスポーツ団体派遣によるスポーツ体験の選定</p> <p>◆ 岩手ビッグブルズの派遣によるスポーツ体験</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・侍浜小学校（久慈市）10/1（火）開催 14人</li> <li>・一戸町放課後子ども教室 10/8（火）開催 20人</li> </ul>	<p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p>◎ 11～12月にいわてグルージャ盛岡の派遣によるスポーツ体験の開催予定</p> <p>野田村放課後子ども教室 11/8（月）開催</p>
		2017	2019	2020	2021	2022																	
計画	-	30	40	50	60																		
実績	-	-	-	-	-																		
<p>◎八戸圏域との交流参加者数（人）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画</td> <td>1,024</td> <td>1,050</td> <td>1,080</td> <td>1,110</td> <td>1,140</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>① 北緯40° ナニヤトヤラ連邦会議の枠組みを活かし、八戸圏域との文化芸術・スポーツ両分野における交流に取組む。【八戸市との文化スポーツ交流・連携推進事業 609千円】<b>推</b></p> <p>◆ ヴァンラーレ八戸とiwateグルージャ盛岡による合同ファンミーティング</p> <p>◎ 八戸市の持つ文化芸術・スポーツ施設を活用した交流連携事業に取組む。【八戸市との文化スポーツ交流・連携推進事業 609千円】<b>推</b>【再掲】</p> <p>◆ 八戸市で開催されるイベントへの参加</p>		2017	2019	2020	2021	2022	計画	1,024	1,050	1,080	1,110	1,140	実績	-	-	-	-	-	<p>◎ 八戸圏域との交流参加者数（人） 150人</p> <p>ナニヤトヤラ連邦パークゴルフ大会 150人</p> <p>①</p> <p>◆ ヴァンラーレ八戸とiwateグルージャ盛岡の日程調整中がつかず、今年度はとりやめとなった。</p> <p>◎</p> <p>◆ 10/12-13 「森のめぐみ展」にて伝統芸能団体の出演</p> <p>10/12（土）なもみ太鼓の会（野田村）、10/13（日）角浜駒踊り保存会（洋野町）の出演予定であったが、台風19号の影響で特別警報が発令され、取りやめた。</p>	<p>順調</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p>◆ 来年度の開催に向けて調整</p> <p>◎</p> <p>◆ 他のイベントへの参加を検討</p>	
	2017	2019	2020	2021	2022																		
計画	1,024	1,050	1,080	1,110	1,140																		
実績	-	-	-	-	-																		

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

## 【I 隣接する圏域等とのつながりを生かし、一人ひとりが健康で心豊かに暮らせる地域】

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																									
<b>3-1 地域における医療体制を整え、心身の健康づくりと地域で支え合う福祉の環境をつくりきます（保健・医療分野）</b>	◎ 自殺者数[10万人あたり] <table border="1"> <tr><td>2017</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td></tr> <tr><td>-</td><td>27.5</td><td>26.1</td><td>24.8</td><td>23.4</td></tr> <tr><td>計画</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>実績</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	2017	2019	2020	2021	2022	-	27.5	26.1	24.8	23.4	計画					実績					【自殺者数】 H31年9人（1～8月） （警察庁統計 発見日居住地） H30年13人（警察庁統計 発見日居住地） H29年12人（人口動態統計）								
2017	2019	2020	2021	2022																										
-	27.5	26.1	24.8	23.4																										
計画																														
実績																														
	◎ 大きな病院と診療所（開業医）の役割分担の認知度（%） <table border="1"> <tr><td>2017</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td></tr> <tr><td>-</td><td>51.8</td><td>52.8</td><td>53.8</td><td>54.8</td></tr> <tr><td>計画</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>実績</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	2017	2019	2020	2021	2022	-	51.8	52.8	53.8	54.8	計画					実績					【自殺者数】 H31年10人（1～8月） （警察庁統計 発見日居住地） H30年19人（警察庁統計 発見日居住地） H29年20人（人口動態統計）								
2017	2019	2020	2021	2022																										
-	51.8	52.8	53.8	54.8																										
計画																														
実績																														
	◎ がん、心疾患及び脳血管疾患で死亡する人数 男性[10万人あたり] <table border="1"> <tr><td>2017</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td></tr> <tr><td>(2016)</td><td>(2018)</td><td>(2019)</td><td>(2020)</td><td>(2021)</td></tr> <tr><td>-</td><td>344.1</td><td>336.7</td><td>329.4</td><td>322.0</td></tr> <tr><td>計画</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>実績</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	2017	2019	2020	2021	2022	(2016)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	-	344.1	336.7	329.4	322.0	計画					実績								
2017	2019	2020	2021	2022																										
(2016)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)																										
-	344.1	336.7	329.4	322.0																										
計画																														
実績																														
	◎ がん、心疾患及び脳血管疾患で死亡する人数 女性[10万人あたり] <table border="1"> <tr><td>2017</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td></tr> <tr><td>(2016)</td><td>(2018)</td><td>(2019)</td><td>(2020)</td><td>(2021)</td></tr> <tr><td>-</td><td>158.7</td><td>153.9</td><td>149.0</td><td>144.1</td></tr> <tr><td>計画</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>実績</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	2017	2019	2020	2021	2022	(2016)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	-	158.7	153.9	149.0	144.1	計画					実績								
2017	2019	2020	2021	2022																										
(2016)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)																										
-	158.7	153.9	149.0	144.1																										
計画																														
実績																														
<b>(1) 被災住民への健康支援と医療体制の構築</b>	◎ 野田村復興支援チーム定例連絡会開催回数（回） <table border="1"> <tr><td>2017</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td></tr> <tr><td>-</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td></tr> <tr><td>計画</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>実績</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	2017	2019	2020	2021	2022	-	12	12	12	12	計画					実績					【自殺者数】 野田村復興支援チーム定例連絡会 （4/17、5/22、6/19、7/17、8/21、9/18）	順調		久慈 ・野田村復興支援チーム定例連絡会（月1回） ・野田村うつスクリーニング支援 10/2・10/3 予定					
2017	2019	2020	2021	2022																										
-	12	12	12	12																										
計画																														
実績																														



# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																		
<p><b>【復興】</b></p> <p>① 被災住民へ健康支援と医療体制の構築（久慈）  <b>【被災地健康維持増進費】</b>                      ・野田村復興支援チーム定例連絡会の開催                      ・被災地のこころのケア研修会(被災者健康支援情報交換会)の開催</p> <p>② 災害発生時を想定した医療体制のあり方検討や構築の推進（久慈・二戸）<b>【地域医療計画推進事業】</b>                      ・災害医療対策連絡会議・研修会の開催</p> <p>◎ 中学校での医療人材育成に係る出前講座・医療現場体験会参加者数（人）</p> <table border="1" data-bbox="798 1929 997 2463"> <tr> <td></td> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>730</td> <td>730</td> <td>730</td> <td>730</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>723</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	730	730	730	730	実績	723					<p><b>【復興】</b></p> <p>・野田村復興支援チーム定例連絡会（再掲）（4/17、5/22、6/19、7/17、8/21、9/18）                      ・被災地のこころのケア研修会（8/22 53名）</p> <p><b>【久慈】</b></p> <p>・中学生を対象とした出前講座開催                      6/5・10・11・12・21・26、7/5・16・17                      10校 427人</p> <p>・中学生を対象とした医療現場体験会開催                      7/27 3校 11名</p> <p><b>【二戸】</b></p> <p>・中学生を対象とした出前講座開催                      7/10（金田一中） 1校 48人</p> <p>・中学生を対象とした医療現場体験開催                      8/2 6校 17人</p>	<p><b>【久慈】</b></p> <p>・野田村復興支援チーム定例連絡会（再掲）                      ・被災地のこころのケア研修会（8/22 53名）</p> <p><b>【久慈】</b></p> <p>・中学生を対象とした出前講座開催                      11/17（一戸中）、11月（軽米中）</p> <p><b>【久慈】</b></p> <p>・北三陸塾による医療・介護支援マップ（WEB版）の運営に係る助言等（マップ委託元の久慈広域連合会議で市町村も交えて協議）                      ・4～5月の10連休中の当番医を県ホームページ等に掲載し周知</p> <p><b>【二戸】</b></p> <p>・（ひめぼたるネット主催）市民公開講座の開催                      7/31 127名参加</p>	<p>順調</p> <p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p><b>【久慈】</b></p> <p>・野田村復興支援チーム定例連絡会（月1回）                      ・野田村うつつスクリーニング支援                      10/2・10/3 予定</p> <p><b>【二戸】</b></p> <p>・災害医療対策連絡会議・研修会の開催</p> <p><b>【久慈】</b></p> <p>・地域健康講演会（久慈医学談話会主催）への参加及び運営協力（11月開催予定）</p> <p><b>【二戸】</b></p> <p>・カシオペアフォーラムの開催                      （10/25（金）18：30～）                      ・カシオペア医療福祉オナーダーマイド出前講座の開催</p>
	2017	2019	2020	2021	2022																		
計画	-	730	730	730	730																		
実績	723																						
<p><b>(2) 医療連携及び保健・医療・介護・福祉連携の推進</b></p> <p>将来、県北地域で医療に従事する人材を育てるため、医師を講師とする中学校での出前講座や医療現場体験会を実施する。<b>【県民みんなで支える地域医療推進事業】</b><b>【県単】</b></p> <p>① 住民への地域医療の情報提供  <b>【久慈・二戸】</b></p> <p>・ホームページ等を活用した地域医療の情報提供</p> <p><b>【二戸】</b></p> <p>・カシオペアフォーラムの開催                      ・カシオペア医療福祉オナーダーマイド出前講座の開催</p>	<p>① 住民への地域医療の情報提供  <b>【久慈・二戸】</b></p> <p>・ホームページ等を活用した地域医療の情報提供</p> <p><b>【二戸】</b></p> <p>・カシオペアフォーラムの開催                      ・カシオペア医療福祉オナーダーマイド出前講座の開催</p>	<p>順調</p>	<p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p><b>【久慈】</b></p> <p>・地域健康講演会（久慈医学談話会主催）への参加及び運営協力（11月開催予定）</p> <p><b>【二戸】</b></p> <p>・カシオペアフォーラムの開催                      （10/25（金）18：30～）                      ・カシオペア医療福祉オナーダーマイド出前講座の開催</p>																		

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）
② 周産期母子保健対策の強化	<b>久慈・二戸</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>医療機関相互の情報連携</li> <li>妊産婦の健康サポート</li> <li>妊産婦の健診受診等に係る交通費を支援【(仮称) 東北妊産婦安心出産支援事業：事業費 929千円】 <b>推(市町村)</b></li> </ul>	<b>久慈・二戸</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>東北妊産婦安心出産支援事業実施に向けた協議等（実施要領に係る本庁関係課等との調整、市町村既存事業とのすり合わせ等）</li> <li>市町村に実施要領通知</li> <li>市町村を訪問し、事業内容説明など事業実施を働きかけ</li> </ul>	順調		<b>久慈・二戸</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>市町村に事業実施見込みの照会（久慈市・洋野町・野田村・普代村、二戸市・一戸町・九戸村で実施見込み）</li> <li>市町村からの補助金交付申請を受け、補助金交付</li> <li>医療政策室に随時情報提供（R2当初予算要求予定）</li> </ul>
			<b>久慈</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>北三陸ネットの活用推進等、北三陸塾（在宅医療連携拠点）の事業の支援</li> <li>市町村における地域包括ケアシステム構築支援</li> </ul>	順調	
③ 保健・医療・介護・福祉の連携推進	<b>久慈</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>北三陸ネットの活用推進等、北三陸塾（在宅医療連携拠点）の事業の支援</li> <li>市町村における地域包括ケアシステム構築支援</li> </ul>	<b>久慈</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>久慈広域連合の各種会議等における市町村への助言（北三陸ネット登録件数：3/25時点7,533件→8/23時点8,320件）</li> <li>入退院調整に係る久慈病院状況調査ヒアリング（9/6 長寿社会課職員と同行）(2) 地域で支える高齢者支援 再掲)</li> </ul>	順調		<b>久慈</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ひめぼたるネットへの参画（世話人会：随時）</li> <li>ひめぼたるネット研修会への参画（随時）</li> <li>保険者機能強化に向けた意見交換会</li> <li>医療安全対策研修会の開催</li> </ul>
			<b>二戸</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ひめぼたるネット（カシオペア地域医療福祉連携研究会）への支援（通年）</li> <li>保険者機能強化に向けた意見交換会</li> <li>医療安全対策研修会の開催</li> </ul>	順調	
④ 医療従事者の確保支援	<b>久慈・二戸</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>中学生を対象とした出前講座や医療現場体験会の開催（6月～）</li> </ul>	<b>久慈</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>中学生を対象とした出前講座開催（再掲）</li> <li>6/5・10・11・12・21・26</li> <li>7/5・16・17 10校 427人</li> <li>中学生を対象とした医療現場体験会開催（再掲）</li> <li>7/27 3校 11名</li> </ul>	順調		<b>久慈</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>中学生を対象とした出前講座開催（再掲）</li> <li>11/17（一戸中）、11月（軽米中）</li> </ul>
			<b>二戸</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>中学生を対象とした出前講座開催（再掲）</li> <li>7/10（金田一中） 1校 48人</li> <li>中学生を対象とした医療現場体験開催（再掲）</li> <li>8/2 6校 17人</li> </ul>	順調	
③ 自殺対策の推進		<b>久慈</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>【自殺者数】（再掲）</li> <li>H31年9人（1～8月） （警察庁統計 発見日居住地）</li> <li>H30年13人（警察庁統計 発見日居住地）</li> <li>H29年12人（人口動態統計）</li> </ul>	順調		

(再掲)

◎ 自殺者数[10万人あたり]					
	2017	2019	2020	2021	2022
計画	-	27.5	26.1	24.8	23.4
実績	28.9				

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	今後の取組内容（第3四半期以降）																		
	<p>◎ 自殺予防の担い手養成研修受講者数（人）[累計]</p> <table border="1" data-bbox="562 1941 764 2463"> <tr> <td></td> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>300</td> <td>600</td> <td>900</td> <td>1,200</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>268</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>包括的な自殺対策プログラムを推進するとともに、高齢者、生活困窮者、働き盛りの各対象に応じた自殺対策を推進する。</p> <p>【自殺対策緊急強化事業】<b>県単</b></p> <p><b>久慈・二戸</b></p> <p>① ネットワーク</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自殺対策推進協議会（年1回）</li> <li>・市町村等ところのケア担当者連絡会（通年）</li> <li>・関係機関・団体等の実務者によるネットワーク連絡会（通年）</li> </ul>		2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	300	600	900	1,200	実績	268					<p><b>二戸</b></p> <p>【自殺者数】</p> <p>H31年10人（1～8月） （警察庁統計 発見日居住地）</p> <p>H30年19人（警察庁統計 発見日居住地）</p> <p>H29年20人（人口動態統計）</p> <p><b>久慈</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ゲートキーパー養成講座</li> <li>6/12 久慈警察署員30人、</li> <li>9/30 合同庁舎職員12人</li> </ul> <p><b>二戸</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ゲートキーパー養成研修</li> <li>5/14：更生保護女性の会33人</li> <li>5/15：軽米町50歳人間ドック対象者35人</li> <li>7/1：軽米町働き盛り世代17人</li> <li>7/22：障害者支援施設職員：16人</li> <li>7/31：職業訓練センター介護職員研修7人</li> <li>・傾聴ボランティアフォローアップ研修（9/6：33人）</li> </ul>	<p>進捗状況</p> <p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p> <p><b>久慈</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ゲートキーパー養成講座、出前講座（随時）</li> <li>※10/16 薬剤師会 ゲートキーパー研修会</li> <li>10/16 高齢者施設等職員 "</li> <li>・傾聴ボランティアフォローアップ研修会（2回）</li> </ul> <p><b>二戸</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ゲートキーパー養成研修・出前講座（随時）</li> <li>11/6 県北クリンセンター</li> <li>・傾聴ボランティアフォローアップ研修（3月）</li> </ul> <p><b>久慈</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・久慈地域自殺対策推進ネットワーク会議（年1回）</li> </ul> <p>【実務者レベルのネットワーク構築】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市町村等ところのケア担当者連絡会（10/17、11/21、12/19、1/16、2/20）</li> <li>・久慈地域メンタルヘルス・サポートネットワーク連絡会（10/17、11/21、12/19、1/16、2/20）</li> <li>・久慈地域母子保健医療連絡会（原則、奇数月第3月曜日に開催）</li> <li>・妊産婦メンタルヘルス研修会 11/27 予定</li> </ul>
	2017	2019	2020	2021	2022																	
計画	-	300	600	900	1,200																	
実績	268																					

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）
	<p>② 一次予防（こころの健康づくりの普及啓発）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ゲートキーパー養成研修（職域、高齢者の支援者等）（通年）</li> <li>傾聴ボランティア養成・育成</li> <li>こころの健康等に関する健康教育（職域等対象通年）</li> <li>自殺防止月間（9月）、自殺対策強化月間（3月）における普及啓発事業</li> </ul>	<p>【実務者レベルのネットワーク構築】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>二戸地域自殺対策ネットワーク連絡会（5/27：34人、6/24：51人、7/22：30人、9/4：32人）</li> <li>市町村担当者連絡会（8/27：9人）</li> </ul> <p>【久慈】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ゲートキーパー養成講座（再掲）</li> <li>6/12 久慈警察署員30人、9/30 合同庁舎職員12人</li> <li>働き盛り世代対象健康教育（再掲）（6/12：30人、7/18：65人、9/30：12人）</li> <li>自殺防止月間（9月）における普及啓発事業</li> <li>傾聴ボランティア団体等育成（「こころ」、 「たぐさり」）</li> </ul> <p>【二戸】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ゲートキーパー養成研修（再掲）（5/14：33人、5/15：35人、7/1：17人、7/22：16人、7/31：7人）</li> <li>働き盛り世代対象健康教育（再掲）（5/14：33人、5/15：35人、7/1：17人、7/22：16人、7/31：7人）</li> <li>事業所訪問（9/20、9/26、10/2、10/3 5ヶ所）</li> <li>自殺防止月間（9月）における普及啓発</li> <li>傾聴ボランティア代表者連絡会（6/17：10人、9/6：6人）</li> <li>傾聴ボランティアフォローアップ研修（9/6：33人）</li> </ul>	<p>進捗状況</p> <p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p>【二戸】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>自殺対策推進協議会（年1回）</li> <li>【実務者レベルのネットワーク構築】</li> <li>二戸地域自殺対策ネットワーク連絡会（10/18、11/8、1月、2月）</li> </ul> <p>【久慈】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>傾聴ボランティアフォローアップ研修会（年2回）</li> <li>ゲートキーパー養成研修（随時）</li> <li>出前講座（随時）</li> <li>自殺対策強化月間（3月）における普及啓発</li> </ul> <p>【二戸】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ゲートキーパー養成研修（随時）</li> <li>傾聴ボランティアフォローアップ研修（9/6）</li> <li>働き盛り世代対象健康教育（随時）</li> <li>自殺防止月間（9月）における事業所訪問</li> </ul>
	<p>③ 二次予防（相談窓口・ハイリスク者支援等）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>こころの健康相談（自殺予防相談）（通年）</li> <li>自殺未遂者支援（相談等）（通年）</li> <li>ワンストップ総合相談会（9月または3月）</li> </ul>	<p>【久慈】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>こころの健康相談（4/19、5/17、6/21、7/19、8/16、9/20、開催 計2件）</li> <li>自殺未遂者支援（3件）</li> <li>ひきこもり居場所支援事業（フリースペース）（4/15：5人、5/20：5人、6/17：7人、8/19：5人 計 22人）</li> <li>ひきこもり・不登校専門相談（5/1：13名、7/28：3名、7/29：7名）</li> </ul>	<p>進捗状況</p> <p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p>【久慈】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>こころの健康相談（月1回）</li> <li>自殺未遂者支援（随時）</li> <li>ワンストップサービスデー（3月）</li> <li>ひきこもり居場所支援事業（フリースペース）（7・9月を除いた毎月第3月曜日に開催）</li> <li>ひきこもり・不登校専門相談（支援医師の来訪に併せて開催。）</li> </ul>

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）
	<p>④ 三次予防（自死遺族ケア）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>自死遺族交流会（こころサロン）（通年）</li> </ul> <p>⑤ 精神疾患へのアプローチ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>精神障害者（家族）の相談支援（通年）</li> <li>アルコール健康問題対策の推進（通年）</li> </ul> <p>⑥ 職域へのアプローチ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>事業所の経営者、健康管理担当者等を対象とした研修会、事業所訪問、出前講座</li> </ul> <p>⑦ 被災者及び支援者のこころのケア</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>被災者の健康支援にかかわる連絡会・情報交換会（通年）</li> </ul>	<p>8/6：1人、9/11：7人 計31人）</p> <p>二戸</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>こころの健康相談（随時）</li> <li>自殺未遂者支援事業打合せ（4/22：5人）</li> <li>自殺未遂者連携会議（5/31：12人参加）</li> </ul> <p>久慈</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>自死遺族交流会（こころサロン久慈）（5/27：4人、7/22：3人、9/30：5人）</li> </ul> <p>二戸</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>自死遺族交流会（こころサロン二戸）（6/13：2人、9/10：3人）</li> </ul> <p>久慈</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>精神障害者（家族）の相談支援（R1.9月末現在）（訪問：39件、電話：121件、面接：92件）</li> <li>アルコール相談（4/25：0件、5/23：1件、6/27：1件、7/25：0件、8/22：0件、9/26：0件）</li> </ul> <p>二戸</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>精神障害者（家族）の相談支援（R1.9月末現在）（訪問：13件、電話：31件、面接：21件）</li> <li>断酒会例会（月2回開催）への支援（参加）R1.9月末現在 5回</li> </ul> <p>久慈</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>働き盛り世代対象健康教育（再掲）（6/12：30人、7/18：65人、9/30：12人）</li> </ul> <p>二戸</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>働き盛り世代対象健康教育（再掲）（5/14：33人、5/15：35人、7/1：17人、7/22：16人、7/31：7人）</li> <li>事業所訪問（再掲）（9/20、9/26、10/2、10/3 5ヶ所）</li> </ul> <p>久慈</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>野田村復興支援チーム定例連絡会（再掲）</li> <li>野田村復興支援チーム定例連絡会</li> </ul>	<p>進捗状況</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p>今後の取組内容（第3四半期以降）</p> <p>二戸</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>自殺未遂者支援・ケア会議（随時）</li> <li>自殺未遂者支援市町村連絡会（10/7、10/8）</li> <li>ワンストップ総合相談会（3月）</li> </ul> <p>久慈</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>自死遺族交流会（こころサロン久慈）（11/25、1/27、3/23）</li> </ul> <p>二戸</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>自死遺族交流会（こころサロン二戸）（12/10、3/11）</li> </ul> <p>久慈</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>精神障害者（家族）の相談支援（訪問、電話、面接等随時）</li> <li>アルコール相談（月1回）</li> <li>アルコール健康障害に関する研修会 10/17予定</li> <li>断酒会例会への支援参加</li> </ul> <p>久慈</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>事業所訪問、出前講座（再掲）（随時）</li> </ul> <p>久慈</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>野田村復興支援チーム定例連絡会（再掲）（月1回）</li> </ul>

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	今後の取組内容（第3四半期以降）																																																																											
<p>(4) 脳卒中をはじめとする生活習慣病予防の推進</p>	<p>(再掲)</p> <table border="1" data-bbox="430 1944 646 2457"> <tr> <td colspan="5">◎ がん、心疾患及び脳血管疾患で死亡する人数</td> </tr> <tr> <td colspan="5">男性[10万人あたり]</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>(2016)</td> <td>(2018)</td> <td>(2019)</td> <td>(2020)</td> <td>(2021)</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>344.1</td> <td>329.4</td> <td>322.0</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td></td> <td>358.8</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>(再掲)</p> <table border="1" data-bbox="735 1944 951 2457"> <tr> <td colspan="5">◎ がん、心疾患及び脳血管疾患で死亡する人数</td> </tr> <tr> <td colspan="5">女性[10万人あたり]</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>(2016)</td> <td>(2018)</td> <td>(2019)</td> <td>(2020)</td> <td>(2021)</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>158.7</td> <td>149.0</td> <td>144.1</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td></td> <td>168.5</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>◎ 「いわて健康経営宣言」事業者数(社) [累計]</p> <table border="1" data-bbox="997 1944 1171 2457"> <tr> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>52</td> <td>64</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td></td> <td>40</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>・若年期からの各ライフステージに応じた生活習慣の改善に取り組む。</p> <p>・働き盛り世代については、企業・事業所への普及啓発や支援を強化し、健康経営の取り組みを推進する。</p> <p>・受動喫煙対策を推進する。</p> <p><b>久慈・二戸</b></p> <p>① 地域・職域連携推進【健康いわて21プラン推進事業】<b>県単</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域・職域連携会議の開催（年1～2回）</li> <li>・市町村健康づくり計画の推進支援（通年）</li> </ul>	◎ がん、心疾患及び脳血管疾患で死亡する人数					男性[10万人あたり]					2017	2019	2020	2021	2022	(2016)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	計画	-	344.1	329.4	322.0	実績		358.8			◎ がん、心疾患及び脳血管疾患で死亡する人数					女性[10万人あたり]					2017	2019	2020	2021	2022	(2016)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	計画	-	158.7	149.0	144.1	実績		168.5			2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	52	64	70	実績		40			<p>第2四半期までの取組内容及び成果</p> <p>(4/17、5/22、6/19、7/17、8/21、9/18)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・被災地のこころのケア研修会（8/22：53人）</li> </ul> <p>いわて健康経営宣言事業所数</p> <p>久慈 40社 二戸 30社 合計 70社 (R1.8.30現在)</p> <p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p>今後の取組内容（第3四半期以降）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・野田村うつスクリーニング支援 10/2・10/3 予定</li> </ul> <p><b>久慈</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・久慈地域ヘルスサポートNW会議の開催（12月 1回）</li> <li>・久慈地域ヘルスサポートNW会議ワーキングの開催（10/7、2月）</li> </ul> <p><b>二戸</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・カシオペア連邦健康21ネットワーク会議の開催（2回）</li> <li>・糖尿病性腎症重症化予防連絡会（10/7）、研修会</li> </ul>
◎ がん、心疾患及び脳血管疾患で死亡する人数																																																																															
男性[10万人あたり]																																																																															
2017	2019	2020	2021	2022																																																																											
(2016)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)																																																																											
計画	-	344.1	329.4	322.0																																																																											
実績		358.8																																																																													
◎ がん、心疾患及び脳血管疾患で死亡する人数																																																																															
女性[10万人あたり]																																																																															
2017	2019	2020	2021	2022																																																																											
(2016)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)																																																																											
計画	-	158.7	149.0	144.1																																																																											
実績		168.5																																																																													
2017	2019	2020	2021	2022																																																																											
計画	-	52	64	70																																																																											
実績		40																																																																													

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）
②	<b>健康経営の取組の推進</b> 【県民主体の健康度アップ支援事業】、【脳卒中予防緊急対策事業】 <b>【県単】</b> ・「いわて健康経営宣言」登録への働きかけ ・(県)県民主体の健康度アップ支援事業(企業対抗チャレンジマッチ)の取組の推進 ・出前講座、健康教室の開催	<b>久慈</b> ・事業主・安全衛生担当者健康づくり研修会 4/9：22企業 24人 ・企業対抗チャレンジマッチ実施支援 5企業：272人 ・健康とお仕事に関するアンケート説明 5企業：272人 ・事業所向け出前講座 6/27：21人（台庁職員 脳卒中） <b>二戸</b> ・事業主安全衛生担当者健康づくり研修会 8企業（4/24） ・企業対抗チャレンジマッチ実施支援 3企業：116人 ・健康とお仕事に関するアンケート説明 3企業：116人 ・出前講座 6/24：25人（県北農業研究所、脳卒中予防他） 6/26：32人（カナンの園、運動） 6/26：20人（九戸村社協、脳卒中予防他） 7/31：7人（介護員養成研修、脳卒中予防他） 9/5：110人（衛生担当者、脳卒中予防他）	順調		<b>久慈</b> ・久慈地域企業対抗チャレンジマッチの実施 ・健康とお仕事に関するアンケート及び担当者へのインタビュー(2回目) 12月頃実施 ・事業所向け出前講座（随時）  <b>二戸</b> ・健康とお仕事に関するアンケート及び担当者へのインタビュー(2回目) 12月頃実施 ・出前講座（10月1件、11月1件）
		<b>久慈</b> ・減塩リーダー養成講習会の開催 5/28：55人（食生活改善推進員対象） 7/2：34人（管理栄養士・栄養士対象） ・健康的な食事推進マスター養成事業の開催 7/8：23人（市町村管理栄養士・保健師等） ・栄養成分表示拡大講習会の開催 7/24：5人（食品衛生責任者実務講習会） 8/23：8人（〃） 9/25：5人（〃） ・郵便局とコラボした減塩普及啓発 暑中見舞タウンメール 15,222世帯（枚）配布 ・久慈地域栄養士ネットワーク連絡会 8/20：35人 <b>二戸</b>	順調		<b>久慈</b> ・減塩リーダー養成講習会 11月予定(食生活改善推進員対象)  <b>二戸</b> ・減塩リーダー研修会（12月）
③	<b>減塩リーダー等人材育成、団体の活動支援</b> 【脳卒中予防緊急対策事業】 <b>【県単】</b> 中予防緊急対策等指導者養成研修会の開催 ・減塩、運動推進等指導者養成研修会の開催（食生活改善推進員、栄養士、調理師、給食等担当者、保健推進員、事業所の衛生管理者等）（通年） ・「健康的な食事推進マスター」の養成(圏域で30人養成) ・肥満や適塩など健康づくりのための食生活に関する情報提供（通年）	<b>久慈</b> ・減塩リーダー養成講習会の開催 5/28：55人（食生活改善推進員対象） 7/2：34人（管理栄養士・栄養士対象） ・健康的な食事推進マスター養成事業の開催 7/8：23人（市町村管理栄養士・保健師等） ・栄養成分表示拡大講習会の開催 7/24：5人（食品衛生責任者実務講習会） 8/23：8人（〃） 9/25：5人（〃） ・郵便局とコラボした減塩普及啓発 暑中見舞タウンメール 15,222世帯（枚）配布 ・久慈地域栄養士ネットワーク連絡会 8/20：35人 <b>二戸</b>	順調		<b>久慈</b> ・減塩リーダー養成講習会 11月予定(食生活改善推進員対象)  <b>二戸</b> ・減塩リーダー研修会（12月）

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）
	<p>今年度の取組内容</p> <p>④ 外食栄養成分表示登録店等推進【脳卒中予防緊急対策事業】<u>【県単】</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・飲食店等における栄養成分表示拡大講習会の開催（通年）</li> <li>・登録済店舗の減塩・適塩メニューの拡大</li> </ul> <p>⑤ 「いわて減塩・適塩の日（毎月28日）」促進キャンペーン（9月～2月）</p> <p>【脳卒中予防緊急対策事業】<u>【県単】</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市町村健康祭り、スーパーマーケット等における減塩・適塩食の提供等普及啓発</li> </ul> <p>⑥ 禁煙及び受動喫煙防止対策の推進【受動喫煙対策促進費】、【脳卒中予防緊急対策事業】<u>【県単】</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・受動喫煙防止に係る普及啓発(説明会、対象施設巡回)</li> <li>・禁煙・防煙リーダー研修会の開催</li> <li>・世界禁煙デーにおける禁煙キャンペーンの実施（5月）</li> <li>・地域、学校、事業所等における禁煙教室の開催（通年）</li> </ul>	<p>第2四半期までの取組内容及び成果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・減塩リーダー養成研修会の開催 5/30：70人（二戸市食生活改善推進員対象）</li> </ul> <p><u>【二戸】</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・栄養成分表示拡大講習会（食品営業許可更新講習会） 5/20：27人、6/20：20人、8/20：10人、9/20：7人</li> </ul> <p><u>【久慈】</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・いわて減塩・適塩の日キャンペーン 6/28：200人（ユニバース久慈SC） 8/1：250人（食品衛生ハレード管内スーパー等）</li> </ul> <p><u>【二戸】</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・いわて減塩・適塩の日促進キャンペーン 8/29：110人（九戸村オドゾ館） 9/7：61人（九戸村山村開発センター） 9/11：8人（九戸村山村開発センター）</li> </ul> <p><u>【久慈】</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業主・安全衛生担当者健康づくり研修会(再) 4/9：22企業 24人 ・禁煙キャンペーン 5/31～6/6 合同庁舎内での普及啓発 ・改正健康増進法の普及啓発 6/17 事業所のポスター・リーフレット配付 7/24：5人（食品衛生責任者実務講習会）(再) 8/23：8人（〃）(再) 9/25：5人（〃）(再) ・禁煙・防煙教室 6/25：158人（久慈高校） 6/25：54人（久慈高校長内校）</li> </ul> <p><u>【二戸】</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業主安全衛生担当者健康づくり研修会（再） 8企業（4/24） ・世界禁煙デーにおける禁煙キャンペーン ポスター送付89箇所</li> </ul>	<p>進捗状況</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p>今後の取組内容（第3四半期以降）</p> <p><u>【久慈】</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・栄養成分表示拡大講習会 10/25, 11/25, 12/20, 1/24, 2/25, 3/25 予定</li> <li>・いわて減塩・適塩の日キャンペーン 12月予定</li> </ul> <p><u>【二戸】</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・栄養成分表示拡大講習会 11/20, 12/20, 2/20, 3/19</li> </ul> <p><u>【久慈】</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・いわて減塩・適塩の日キャンペーン 12月予定</li> </ul> <p><u>【二戸】</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・いわて減塩・適塩の日促進キャンペーン 10/27（二戸市）</li> </ul> <p><u>【久慈】</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・禁煙・防煙リーダー研修会（2月予定）</li> <li>・事業所訪問活動</li> <li>・禁煙・防煙教室（随時）</li> </ul> <p><u>【二戸】</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・受動喫煙防止に係る普及啓発説明会</li> <li>・禁煙防煙教室（10月2日二戸高等専門技術校）</li> <li>・改正健康増進法の概要説明</li> </ul>



# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																		
<p>(5) 健康危機管理対策の推進</p>	<p>◎ 感染症予防研修会の開催回数(回)</p> <table border="1" style="border-style: dashed;"> <tr> <td></td> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	15	15	15	15	実績	15					<p>第2四半期までの取組内容及び成果</p> <p>カシオペア FM による周知 (1回) 喫煙所1日閉鎖、時間帯分煙 (6/3~6/6) 庁舎内放送・ポスター掲示 (5/31~6/6)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>改正健康増進法の概要説明 (食品営業許可更新講習会) (再) 5/20:27人、6/20:20人、8/20:10人、9/20:7人</li> <li>禁煙店感謝状授与 6/4:6店舗</li> </ul> <p><b>久慈</b> &lt;結核&gt; ・R元年:(R元年9月現在) 新登録患者数 5人 (内訳 肺結核活動性4人、皮膚結核1人) 潜在性結核感染症 3人</p> <p>・H30年:(平成30年12月末現在) 新登録患者数 2人 (内訳 肺外結核活動性2人) 潜在性結核感染症 4人 ※年末現在登録者数 17人 (潜在性結核感染症患者 17人含まず)</p> <p>&lt;結核以外の感染症発生届出受理件数&gt; ・腸管出血性大腸菌 1件 ・レジオネラ症 1件 ・アメーバー赤痢 1件</p> <p><b>三戸</b> &lt;結核&gt; ・R元年:(R元年9月現在) 新登録患者数 0人 潜在性結核感染症 3人</p> <p>・H30年:(平成30年12月末現在) 新登録患者数 7人 (内訳 肺結核活動性6人) 潜在性結核感染症 22人 ※年末現在登録者数 16人 (潜在性結核感染症患者 46人含まず)</p> <p>&lt;結核以外の感染症発生届出受理件数&gt; ・レジオネラ症 1件 ・腸管出血性大腸菌感染症 1件 ・百日咳 10件</p> <p><b>久慈</b> &lt;普及啓発&gt; ・高校における性感染症予防講話</p>	<p>進捗状況</p> <p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p>今後の取組内容（第3四半期以降）</p> <p>(食品営業許可更新講習会) 11/20, 12/20, 2/20, 3/19</p> <p><b>久慈</b> ・結核・感染性胃腸炎集団発生にかかる積極的疫学調査及び保健指導の実施 (発生時随時) ・医療機関等へ感染症情報の提供 (随時) ・結核予防・感染症予防研修会 ・久慈病院感染症対策地域連携カンファレンスへの参加</p>
	2017	2019	2020	2021	2022																		
計画	-	15	15	15	15																		
実績	15																						

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）
	<p>感染症発生時のまん延防止及び新型コロナウイルス感染症等の発生に備えた体制整備・対応訓練等の実施 久慈・二戸</p> <p>1 感染症発生時におけるまん延防止対策の実施（積極的疫学調査、接触者検診等）（通年）【感染症予防】<u>県単</u>、【結核対策促進事業】<u>県単</u></p> <p>2 感染症に関する情報収集、情報提供、普及啓発（通年）</p> <p>3 高齢者及び児童福祉施設等職員を対象とした感染症予防研修会の開催（年10回程度）（北いわて医療関連感染症制御ネットワーク等と連携）</p>	<p>第2四半期までの取組内容及び成果</p> <p>6/25 久慈高校 158名、6/25 長内校 54名 ・感染症発生動向調査の注意報・警報の情報提供</p> <p>&lt;ネットワーク&gt; ・久慈病院感染対策地域連携カンファレンスへの参加（5/15、7/24、9/18）</p> <p><u>久慈</u> ・県立久慈病院と打合せ（7/3：2人参加） ・N95 マスク装着フィッティングテスト研修会 日時：9/11・12：77人 場所：県立久慈病院 大会議室 対象：久慈保健所職員 久慈広域連合久慈消防署</p> <p><u>久慈</u> ・感染症集団発生にかかる積極的疫学調査及び保健指導の実施 （感染性胃腸炎1件、インフルエンザ1件、ヒトメタニューモウイルス1件、アメーバー赤痢1件）</p> <p><u>二戸</u> ・結核・感染症集団発生にかかる積極的疫学調査及び保健指導の実施 （感染性胃腸炎集団発生1件、手足口病1件、レジオネラ症1件、腸管出血性大腸菌感染症1件、百日咳1件2回）</p> <p><u>久慈</u> ・結核予防週間の普及啓発 9/20 久慈秋祭りでのリーフレットの配布 9/18～9/30 合同庁舎1階ホールにポスター掲示</p> <p><u>二戸</u> ・結核予防週間の普及啓発 9/18～9/30 合同庁舎内にポスター掲示 9/27 感染症研修会で情報提供・リーフレット配布</p> <p><u>二戸</u> ・感染症予防研修会 第1回（9/11） 対象：幼稚園、保育所、障がい児者施設等職員（48名） 第2回（9/27） 対象：高齢者施設職員（35名） 内容：施設内での感染症予防対策に係る講義 個人防護具着脱、手洗い方法、吐物処理の演習</p>	<p>進捗状況</p> <p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p><u>久慈</u> ・県立久慈病院と打合せ ・新型コロナウイルス感染症実動訓練 11/5 予定</p> <p><u>二戸</u> ・二戸健康フェスティバルで結核のリーフレット配布 10/27 予定</p> <p><u>久慈</u> ・施設等感染症予防研修会 11/30・12/14 予定</p> <p><u>二戸</u> ・結核・感染症集団発生にかかる積極的疫学調査及び保健指導の実施（発生時随時） ・結核予防研修会（12月～1月頃）</p>

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）
	4 新型インフルエンザ、鳥インフルエンザ等発生に備えた体制整備・訓練の実施	<p>久慈・二戸</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>鳥インフルエンザ等家畜防疫作業支援班員の指定 (4/17)</li> <li>保健所鳥インフルエンザ対応マニュアルの更新 (4/12) (※人事異動に伴う担当職員の更新)</li> <li>作業班支援研修会に向けた職員研修 9/5 7人</li> <li>N95 マスク装着フィッティングテスト研修会 日時：9/11・12：77人 (再掲) 場所：県立久慈病院 大会議室 対象：久慈保健所職員等</li> </ul>	順調		<p>久慈・二戸</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>新型インフルエンザ、鳥インフルエンザ等の発生に備えた体制整備・訓練に係る情報収集等</li> <li>機材及び物品の確認</li> <li>新型インフルエンザ、鳥インフルエンザ発生に備えた会議、研修会、訓練等への職員参加 (随時)</li> <li>鳥インフルエンザ家畜防疫作業支援班研修会 (10/3 久慈会場 ※県民くらしの安全課主催)</li> </ul>
	5 関係機関・団体との円滑な対応に向けた連絡会議等の開催	<p>二戸</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>新型インフルエンザ等対策連絡会議 (8/28：22人)</li> <li>新型インフルエンザ等研修会・訓練にかかわる担当者打合せ (4/26：3人、8/23：3人)</li> <li>新型インフルエンザ等対応訓練にかかわる連絡会 (9/30・一戸病院：7人)</li> </ul> <p>久慈</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>鳥インフルエンザ発生時対応訓練の打合せ (6/28)</li> </ul>			<p>二戸</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>新型インフルエンザ等対策PPE研修会 (10月)</li> <li>新型インフルエンザ等対応訓練にかかわる連絡会</li> <li>新型インフルエンザ等対応訓練 (12月)</li> <li>PPE着脱・搬送訓練 (10/9、10/15、11/11)</li> </ul> <p>久慈・二戸</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>鳥インフルエンザ発生時対応訓練を久慈・二戸の相互連携訓練として実施 (今年度は二戸地方支部が主体) (10月～11月頃予定)</li> </ul>

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年 10月 31日

## 【I 隣接する圏域等とのつながりを生かし、一人ひとりが健康で心豊かに暮らせる地域】

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																																													
3-2 地域における医療体制を整え、心身の健康づくりと地域で支え合う福祉の環境をつくります（介護・福祉分野）	<p>◎ 居宅介護（地域密着型）サービス利用割合（％）</p> <table border="1"> <tr> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>(2018)</td> <td>(2019)</td> <td>(2020)</td> <td>(2021)</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>622</td> <td>644</td> <td>666</td> <td>666</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>58.2</td> <td>59.0</td> <td>60.0</td> <td>61.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>61.0</td> <td>62.0</td> </tr> </table> <p>◎ 障がい者グループホームの利用者数（人）</p> <table border="1"> <tr> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>255</td> <td>267</td> <td>277</td> <td>287</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>—</td> <td>255</td> <td>267</td> <td>277</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>243</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	2017	2019	2020	2021	2022	—	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	計画	622	644	666	666	実績	58.2	59.0	60.0	61.0				61.0	62.0	2017	2019	2020	2021	2022	—	255	267	277	287	計画	—	255	267	277	実績	243				<p>（※ 指標の実績値は翌年度 11 月頃に本庁障がい保健福祉課が集計・確定）</p> <p>※ 久慈地区で 10/2 開催（教育事務所と共催）参加者 48 人</p>	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）
2017	2019	2020	2021	2022																																														
—	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)																																														
計画	622	644	666	666																																														
実績	58.2	59.0	60.0	61.0																																														
			61.0	62.0																																														
2017	2019	2020	2021	2022																																														
—	255	267	277	287																																														
計画	—	255	267	277																																														
実績	243																																																	
(1) 地域で支える子育て支援	<p>◎ 子育て支援従事者等研修会参加者数（人）【累計】</p> <table border="1"> <tr> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>531</td> <td>571</td> <td>611</td> <td>651</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>—</td> <td>531</td> <td>571</td> <td>611</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>451</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>◎ 要保護児童担当者研修会参加者数（人）【累計】</p> <table border="1"> <tr> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>884</td> <td>979</td> <td>1,074</td> <td>1,169</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>—</td> <td>884</td> <td>979</td> <td>1,169</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>694</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>子育て支援従事者研修会の開催等を通じた関係者間のネットワーク構築や、児童虐待の発生予防や早期発見・早期対応のための関係機関との連携強化を進める。</p> <p>① 子育て支援サービスの向上</p> <p>久慈・二戸</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>子育て支援関係者研修会の開催（会場持ち回り H31 久慈 10 月頃予定）</li> </ul> <p>・いわて子育て応援の店協賛店の登録奨励（通年）【子育て応援推進事業費】原単</p>	2017	2019	2020	2021	2022	—	531	571	611	651	計画	—	531	571	611	実績	451				2017	2019	2020	2021	2022	—	884	979	1,074	1,169	計画	—	884	979	1,169	実績	694				<p>（※ 指標の実績値は翌年度 11 月頃に本庁障がい保健福祉課が集計・確定）</p> <p>※ 9/6（久慈 参加者 18 人）、9/9（二戸 参加者 37 人）に研修会を実施。1 月（二戸）は、内容等を検討中。</p> <p>久慈地区で 10/2 開催（教育事務所と共催）参加者 48 人（再掲）</p> <p>・いわて子育て応援の店協賛店登録（R1.9 現在）</p> <p>久慈 48 店舗（今年度登録 0 店舗）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>登録促進を目的に企業訪問を実施（若者女性共同推進室の女性活躍企業訪問に併せて訪問 6 件、単独訪問 1 件）</li> </ul>	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）					
2017	2019	2020	2021	2022																																														
—	531	571	611	651																																														
計画	—	531	571	611																																														
実績	451																																																	
2017	2019	2020	2021	2022																																														
—	884	979	1,074	1,169																																														
計画	—	884	979	1,169																																														
実績	694																																																	

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																	
	<p>・いわて子育てにやさしい企業等認証の認証勲奨（通年）【北いわて若者・女性活躍支援事業費：事業費6,053千円】            ② 地域における相談支援体制の充実強化</p> <p>・「おでかけi-サポ」の利用促進</p>	<p>・いわて子育てにやさしい企業認証            ・「北いわて最前線」9月号に掲載            8社（今年度登録1社）            ・登録促進を目的に企業訪問を実施            （若者女性共同推進室の女性活躍企業訪問に併せて訪問6件、単独訪問1件）            ・2社（今年度登録0社）            ・結婚支援打合（4/12 出席者：iサポ職員、県）            ・「北いわて最前線」9月号に掲載            ・協力団体のヒアリング（5/21 はまおど塾、GATA コ）            ・結婚支援担当者会議開催（6/18 16人出席）            ・管内4市町村広報（4月）、広報誌「ダ・なす」6月号に掲載            ・カシオペア FM の広報調整</p>	<p>要保護児童対策地域協議会への出席            代表者会議 洋野町（6/19）、久慈市（8/27）            実務者会議 洋野町（4/24,6/24,8/26）            代表者会議 軽米町（5/28）、九戸村（9/27）            実務者会議 軽米町（5/28）            二戸市（6/12,8/20,9/18）            一戸町（6/14,9/18）            九戸村（6/25,9/24）            市町村職員等関係者への研修等の実施            9/6 実施（参加者18人）            9/9 実施（参加者37人）。1月開催に向け内容検討中</p>	<p>要保護児童対策地域協議会への出席            実務者会議 洋野町（隔月開催）            （野田村、普代村は年度未開催予定）            実務者会議 一戸町12/11、3/11            九戸村3/24            市町村職員等関係者への研修等の実施            参加者アンケート結果等を基に次年度の内容等について検討。            1月開催に向け内容等を検討</p>																		
(2) 地域で支える高齢者支援	<p>◎ 認知症サポーター養成数（人）【累計】</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>16,700</td> <td>17,900</td> <td>19,100</td> <td>20,300</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14,239</td> </tr> </table>		2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	16,700	17,900	19,100	20,300	実績					14,239	<p>・認知症サポーター養成数16,220人（6月現在）</p>		
	2017	2019	2020	2021	2022																	
計画	-	16,700	17,900	19,100	20,300																	
実績					14,239																	

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）
	<p>認知症サポーターを養成し、認知症に対する正しい知識の普及を促進し、認知症の人に対する地域での支援を促進する【介護予防地域支援事業】<b>原単</b></p> <p>①地域包括ケアシステムの構築支援  <b>久慈・二戸</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市町村の地域包括ケアシステム構築・深化に向けた助言等の実施</li> </ul> <p>②介護予防の推進  <b>久慈</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護予防関係者情報交換会の実施（2回）<b>二戸</b></li> <li>・介護予防従事者等研修会の実施</li> </ul> <p>③認知症施策の推進  <b>久慈</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・認知症に関する普及啓発行事の実施（1回）</li> <li>・市町村の認知症初期集中支援チーム運営に向けた助言<b>二戸</b></li> <li>・地域の認知症対策への取組推進の支援</li> </ul> <p>④高齢者・障がい者の権利擁護に係る普及啓発  <b>久慈・二戸</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高齢者権利擁護推進の支援（成年後見制度の普及啓発）</li> </ul>	<p>第2四半期までの取組内容及び成果</p> <p><b>久慈</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・久慈広域連合の各種会議における市町村等への助言（4/11、4/18、6/14、8/20）</li> <li>・入退院調整に係る久慈病院状況調査ヒアリング（9/6 長寿社会課職員と同行）（2）医療連携及び保健・医療・介護・福祉連携の推進 再掲<b>二戸</b></li> <li>・入退院調整に係る二戸病院状況調査ヒアリング（9/9 長寿社会課職員と同行）（2）医療連携及び保健・医療・介護・福祉連携の推進 再掲<b>久慈</b></li> <li>・情報交換会の実施に向けた関係機関との協議</li> <li>・介護予防関係者情報交換会①の開催（9/12）</li> </ul> <p><b>久慈・二戸</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・認知症サポーター養成数 16,613 人（9月現在）</li> </ul> <p><b>久慈</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・認知症に関する普及啓発行事（認知症セミナー）の実施に係る久慈市との打合せ（6/5）</li> <li>・認知症セミナー（久慈市と共催。9/7 アンバール参加者約 600 名）<b>二戸</b></li> <li>・第2回認知症を知り共に支える会議参画（5/21）</li> <li>・認知症あんしん生活実践塾（7/19、8/23、9/20）</li> </ul> <p><b>久慈</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・久慈地域成年後見センター運営会議（5/13）</li> <li>・NW 会議（5/22,9/18）</li> <li>・権利擁護セミナー（6/7）参加者 97 人</li> </ul>	<p>進捗状況</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p>今後の取組内容（第3四半期以降）</p> <p><b>久慈・二戸</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域包括ケアシステムの構築や、在宅医療・介護連携推進事業の実施に係る広域連合、市町村への支援（各種会議・打合せ等による助言等）</li> </ul> <p><b>久慈</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護予防関係者情報交換会②の開催（12月）</li> <li>・介護予防研修会の開催（10/25）<b>二戸</b></li> <li>・介護予防従事者等研修会の実施（10/24）</li> </ul> <p><b>二戸</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・認知症を知り共に支える市民セミナー（11月（予定））</li> <li>・認知症あんしん生活実践塾（10/25、11/15、12/20）</li> </ul> <p><b>久慈</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・久慈地域成年後見センター NW 会議（11/13,1/15,3/18）</li> <li>・権利擁護セミナー（10/29 洋野町）</li> </ul>

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																		
<p>(3) 障がい者の自立生活支援</p>	<p>今年度の取組内容</p> <p>⑤ 介護従事者等の確保</p> <p>久慈・三戸 ・事業所の処遇改善加算の活用促進</p> <p>久慈 ・人材確保に向けた関係団体との情報共有</p> <table border="1" data-bbox="1134 1929 1333 2448"> <tr> <td>就労事業所における就労者数（一日当たり就労者数）(人)</td> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>600</td> <td>622</td> <td>644</td> <td>666</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>562</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>市町村や関係団体等と協力しながら、住まいの確保や就労機会の拡充など自立生活のための基盤・環境整備や芸術活動の支援による生きがいづくりを促進する。</p> <p>① 障がい者自立支援協議会の支援</p> <p>久慈・三戸 ・自立支援協議会各部会活動への参画（通年） （就労支援分科会、生活支援分科会、療育分科会）</p>	就労事業所における就労者数（一日当たり就労者数）(人)	2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	600	622	644	666	実績	562					<p>三戸 ・権利擁護ネットワーク会議 （第1回 6/6）講演：成年後見制度利用促進の現状について （第2回 8/8）講演：児童援助の現状について ・成年後見制度利用促進意見交換会（7/4） ・広報：カシオペアFM（2分程度のお知らせ 8/22、8/29、9/19、9/26）</p> <p>三戸 ・事業所等への集団指導（7/26） ・事業所等への実地指導（9/2、9/5、9/25 6事業所）</p> <p>（※ 指標の実績値は翌年度11月頃に本庁障がい保健福祉課が集計・確定）</p> <p>順調</p>			<p>三戸 ・カシオペア権利擁護ネットワーク会議への参画を通じた高齢者権利擁護推進の支援（10/10、12/12、3/5）</p> <p>久慈 ・事業所等への集団指導、実地指導の実施（～2月）</p> <p>三戸 ・事業所等への実地指導（10/2～11/28 25事業所） ・有料老人ホーム集団指導（12月予定）</p> <p>久慈 ・自立協親会（3月） ・自立協運営会（隔月開催） ・自立協就労支援分科会（11/21,1/16,3/5） 事業所対象研修会（11/22） 在職者交流会（10/18,12/13,2/15） 職場説明会（10/30） ・自立協療育分科会（2月） 子ども事例検討会（10/30,11/11,12/18）</p>
就労事業所における就労者数（一日当たり就労者数）(人)	2017	2019	2020	2021	2022																		
計画	-	600	622	644	666																		
実績	562																						

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）
	<p>第2四半期までの取組内容及び成果</p> <p>保護者支援者向け研修(デザイン・イラスト版 6/5,6/18)</p> <p>保護者支援者向け研修 (7/5,7/19,8/2,8/22,9/10,9/26)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自立協生活支援分科会 (5/28)</li> </ul> <p><b>二戸</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務局会議 (4/16、6/28)</li> <li>・実務者会議 (5/10)</li> <li>・圏域ネットワーク会議 (5/21)</li> <li>・代表者会議 (5/22)</li> <li>・就労・日中活動部会 (6/13、9/13)</li> <li>・就業支援ネットワーク会議 (7/24)</li> <li>・幼少期支援部会 (6/18)</li> </ul> <p><b>久慈</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・障がい者アート研修会の開催 (8/1)</li> </ul> <p>参加者数 26 人</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・障害サービスマネジメント等への講師派遣 絵画 (9/2,9/3,9/5)、陶芸 (9/11)</li> <li>・障がい者アート作品展示 ふれあい交流スペースツェスタに併せ開催 (10/24 市民体育館)</li> </ul> <p><b>二戸</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>第1回 R1.5.14～R1.5.23</li> <li>第2回 R1.6.25～R1.7.5</li> <li>第3回 R1.8.20～R1.8.29</li> <li>第4回 R1.9.27～R1.10.7</li> </ul> <p>展示場所 二戸台庁 1F 県民ホール</p>	<p>順調</p>		<p>保護者支援者向け研修 (10/24)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自立協生活支援分科会 (12月,2月)</li> </ul> <p><b>二戸</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・圏域ネットワーク会議 (10/10,12/12,3/5)</li> <li>・市民後見人養成講座講師 (R2.1.9 会場：軽米町 テーマ「生活保護」)</li> </ul> <p><b>久慈</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・作品展示 (予定) 11/30～12/9 アンバーホール (エントランスホール)</li> </ul> <p><b>二戸</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>第5回 R1.11.7～R1.11.18</li> <li>第6回 R1.12.17～R1.12.26</li> <li>第7回 R2.1.27～R2.2.6</li> <li>第8回 R2.3.6～R2.3.16</li> </ul> <p>展示場所 二戸台庁 1F 県民ホール</p>
	<p>② 障がい者の自立支援の推進</p> <p><b>久慈</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・障がい者アートの推進【障がい者の自立支援推進事業：事業費 418 千円】(推)</li> <li>アート支援研修の開催 (7月予定)</li> <li>障害福祉サービスマネジメント等への講師派遣 (8～11月)</li> <li>作品展示 (久慈 2 回 10 月、12 月 予定)</li> </ul> <p><b>二戸</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ふくしアート展の開催 (通年)</li> </ul>			
	<p>③ 障がい者の不利益な取り扱いの解消や虐待防止の啓発、権利擁護に関する相談体制の強化</p> <p><b>久慈・二戸</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・障害者差別解消法の普及啓発 (通年)</li> <li>・相談窓口の設置 (通年)</li> <li>・久慈地域成年後見センター及び市町村との連携による障がい者権利擁護推進の支援 (久慈) (通年)</li> <li>・障がい理解講演会の開催 (久慈) (自立支援協議会との共同開催 12 月 予定)</li> </ul>	<p>順調</p>		<p><b>久慈</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・久慈地域成年後見センター及び市町村との連携による障がい者権利擁護推進の支援</li> <li>・久慈地域成年後見センター NW 会議 (11/13,1/15,3/18) 権利擁護セミナー (10/29 洋野町)</li> <li>・障がい理解講演会 (11/30)</li> </ul>



# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）															
(4) 生活困窮者の自立支援	<ul style="list-style-type: none"> <li>・カシオペア権利擁護ネットワーク会議への参画による障がい者権利擁護推進の支援（二戸）（通年）</li> </ul> <p>◎ 生活困窮者自立支援制度新規相談件数のうちプランを作成した割合（％）</p> <table border="1"> <tr> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td>25</td> </tr> </table> <p>多様で複合的な生活上の課題を抱える生活困窮者に対し、早い段階で包括的な支援が行われるよう関係機関等の連携やネットワークの構築を推進する。 【生活困窮者自立相談支援事業】<b>県単</b></p> <p>① 関係機関とのネットワークの構築 <b>久慈・二戸</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自立相談支援事業担当者連絡会議の開催（久慈）</li> </ul>	2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	22	23	24	実績	21			25	<p><b>二戸</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・カシオペア権利擁護ネットワーク会議 NW 会議（6/6,8/8）</li> <li>成年後見制度利用促進意見交換会（7/4）</li> </ul> <p>◎ 新規相談件数のうちプランを作成した割合（R1.9月末現在） <b>久慈・二戸</b> 19.7%</p> <p>相談受付件数 71 件（久慈 47 件、二戸 24 件） プラン作成件数 14 件（久慈 11 件、二戸 3 件）</p> <p><b>久慈</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・町村生活保護事務等担当者打合せの開催（5/13）</li> <li>・生活保護受給者等就労自立促進事業協議会（6/11）</li> <li>・生活困窮者自立相談支援事業支援調整会議への参加（9回 5/20,5/21,5/27,5/29,8/14,9/11,10/9,10/11）</li> </ul> <p><b>二戸</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・困りごと対策連絡協議会の開催（二戸）（5/14）</li> <li>・生活困窮者自立相談支援事業支援調整会議への参加（6回 4/26,5/31,6/28,7/26,8/30,9/27）</li> <li>・市町村生活保護事務等担当者打合せの開催（5/29）</li> </ul>	<p><b>二戸</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・カシオペア権利擁護ネットワーク会議への参画を通じた障がい者権利擁護推進の支援</li> </ul> <p><b>久慈</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・支援調整会議への参加</li> <li>・生活困窮者自立相談支援事業担当者連絡会議（2月予定）の内容検討等</li> </ul> <p><b>二戸</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・支援調整会議への参加</li> </ul>		
	2017	2019	2020	2021	2022															
計画	-	22	23	24																
実績	21			25																
(5) みんなが住みやすいまちづくりの推進	<p>◎ いわてユニバーサルデザイン電子マップ登録施設数（施設）【累計】</p> <table border="1"> <tr> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>141</td> <td>145</td> <td>149</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>133</td> <td></td> <td></td> <td>153</td> </tr> </table> <p>いわてユニバーサルデザイン電子マップへの施設登録の推進やひとにやさしい駐車場利用証制度の普及やユニバーサルデザイン推進団体との共同によるUD学習支援を推進する。</p>	2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	141	145	149	実績	133			153	<p>電子マップ登録施設数（9月末現在） <b>久慈</b> 64 施設 <b>二戸</b> 74 施設 計 138 施設</p>			
2017	2019	2020	2021	2022																
計画	-	141	145	149																
実績	133			153																

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）
	<p>① いわてユニバーサルデザイン電子マップの充実  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">久慈</span>・<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">二戸</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>電子マップへの施設登録の推進と周知（通年）【ユニバーサルデザイン推進事業費】<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">県単</span></li> </ul> <p>② ユニバーサルデザイン及びひとにやさしい駐車場制度の普及啓発  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">久慈</span>・<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">二戸</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ひとにやさしい駐車場制度の周知（通年）【障がい者駐車場適正利用促進事業費】<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">県単</span></li> <li>ユニバーサルデザイン推進団体との協働によるUD学習の支援（通年）</li> </ul> <p>久慈：障がい者観光サポーターの会  二戸：カシオペア連邦はーとふる発見隊</p>	<p>電子マップ登録施設数（9月末現在）  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">久慈</span> 64 施設  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">二戸</span> 74 施設 計 138 施設</p> <p>駐車場利用証交付状況  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">久慈</span> 交付総数 13 件（内訳:新規 9、更新 4）  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">二戸</span> 交付総数 6 件（内訳:新規 5、更新 1）</p> <p>UD 推進団体との協働  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">久慈</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>定例会への出席（4/3,5/8,6/5,7/3,8/7,9/4）</li> <li>UD 推進団体による福祉教育出前講座（久慈市社協主催）4 校（5/10 夏井小、6/11 長内小、6/18 大川目小、9/3 小久慈小）</li> </ul> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">二戸</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>ユニバーサルデザイン学習支援講座の実施（6/4 江刺家小）</li> </ul>	<p>順調</p> <p>順調</p>		<p><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">久慈</span>・<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">二戸</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>市町村等と協働し、電子マップへの施設登録の推進と周知を図る。</li> </ul> <p><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">久慈</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>定例会への出席（毎月第1水曜日）</li> <li>UD 推進団体の活動（歳末助け合い（12/8）への参加）への協力</li> </ul> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">二戸</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>ユニバーサルデザイン学習支援講座の実施</li> </ul>

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年 10月 31日

## 【Ⅱ 自然豊かで再生可能エネルギーを生かした災害に強い地域】

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																				
<b>4 災害に強い社会基盤を整えます</b> (1) 地震・津波対策の推進 ○ 震災により被災した施設 の早期復旧・整備を推進	<p>【重点指標】東日本大震災津波により被災した公共土木施設の復旧箇所数の割合</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">◎ 公共土木施設の復旧箇所数の割合 (%)</th> </tr> <tr> <th>2017</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画</td> <td>—</td> <td>98.8</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>95.4</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>① 県管理の公共土木施設の復旧工事の推進                      ・ 諏訪下、八木：迅速な浚渫土処理を推進                      ◆H30 までの進捗率：95%</p> <p>【河川等災害復旧事業】                      (H30 繰越) 618,533 千円                      (2019) 229,493 千円</p> <p>・ 米田：工事工程の適正な管理を図り事業を推進                      ◆H30 までの進捗率：64%</p> <p>【港湾施設災害復旧工事】                      (H29 事故繰越) 45,000 千円                      (2019) 0 千円</p> <p>② 防潮堤嵩上げ関係                      ・ 二級河川久慈川（久慈市）                      事業区間全体の施工計画を検討のうえ、綿密な工程調整を図りつつ、防潮堤嵩上げ工事等を推進                      [2020 年度完成予定]                      護岸改築工事の完成予定：2 工区                      ◆H30 までの進捗率：68%</p> <p>【三陸高潮対策事業】                      (H30 繰越) 2,026,835 千円                      (2019) 1,000,150 千円</p> <p>・ 二級河川夏井川（久慈市）</p>	◎ 公共土木施設の復旧箇所数の割合 (%)					2017	2019	2020	2021	2022	計画	—	98.8	100		実績	95.4				<p>第2四半期までの取組内容及び成果</p> <p>・ 諏訪下、八木：残土流用先工事との調整を図りながら事業を推進</p> <p>・ 水門・陸閘の自動閉鎖化：H31. 4. 26 付けで諏訪下地区3箇所供用開始済み</p> <p>・ 米田：工事工程の適正な管理を図り事業を推進</p> <p>・ 出会丁場工事間の綿密な工程調整を図りながら、防潮堤嵩上げ工事等を推進。                      ・ 湊橋橋梁上部工事の現地作業着手                      (8月下旬)</p>	<p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>やや遅れ</p>	<p>遅れている理由及び課題</p> <p>【遅れ】防潮堤工事に伴う家屋への影響に係る調査及び解析検討に不測の日数を要しているもの                      【課題】事業工程の検討必要</p>	<p>今後の取組内容（第3四半期以降）</p> <p>・ 諏訪下、八木：R元年度内の完了を目指し、浚渫土処理を推進。</p> <p>・ 水門・陸閘の自動閉鎖化：残り23箇所のR元年度内の全箇所完了を目指し事業を推進。</p> <p>・ 米田：R元年度内の津波防御機能確保を目指し事業を推進。</p> <p>・ R2年度内の完了を目指し、出会丁場工事間の綿密な工程調整を図り、防潮堤嵩上げ工事等を推進。                      ・ 旧橋撤去工事の発注（12月予定）</p>
◎ 公共土木施設の復旧箇所数の割合 (%)																									
2017	2019	2020	2021	2022																					
計画	—	98.8	100																						
実績	95.4																								

※進捗率は事業費ベース  
 (以下、同様)

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																	
	<p>事業区間全体の施工計画を検討のうえ、綿密な工程調整を図りつつ、防潮堤高上げ工事等を推進 [2019年度完成予定] 橋梁上部工事の発注：1件 ◆H30までの進捗率：70%</p> <p>【三陸高潮対策事業】 (H30繰越) 430,000千円 国 (2019) 150,000千円 国</p> <p>③港湾・海岸保全施設の復旧・整備関係 国 ・野田地区海岸</p> <p>津波防衛ラインの確保を目指し、工事工程の適正な管理を図りつつ、防潮堤・水門工事を推進 [2020年度完成予定] ◆H30までの進捗率：73%</p> <p>【海岸高潮対策事業】 (H30繰越) 240,000千円 国 (2019) 786,712千円 国</p>	<p>・出会丁場工事間の綿密な工程調整を図りながら、防潮堤高上げ工事等を推進。 ・築堤護岸改築（その4）工事の発注（8／1契約） ・大湊橋橋梁上部工事の現地作業着手（9月上旬）</p>	<p>やや遅れ</p> <p>順調</p>	<p>【遅れ】他の復旧復興工事や三陸沿岸道路工事等が最盛期の中で労働者や資機材の確保に不測の日数を要しているもの 【課題】事業工程の検討必要</p>	<p>・R元年度内の完了を目指し、防潮堤高上げ工事を推進。</p> <p>・R2年度内の完了を目指し事業を推進。</p>																	
<p>○海岸水門等の自動閉鎖化</p>	<p>・水門・陸間の自動閉鎖化</p> <p>◎ 海岸水門等の自動閉鎖化箇所数（工区・累計）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>31</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>綿密な工程調整を図り、自動化工事（本庁契約、17箇所）及び自動化安全周知設備工事（17箇所）を推進 [2019年度完成予定] ◆H30までの進捗率：32%</p> <p>【津波危機管理対策緊急事業】 (H30繰越) 60,750千円 国 (2019) 669,000千円 国</p>		2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	31	...	...	...	実績	0					<p>・全34箇所中8箇所をH30までに完了済。 残り26箇所のうち、3箇所（諏訪下地区陸間）を4/26から供用開始</p>	<p>順調</p>	<p>・残りの23箇所についてR元年度内の完了を目指し事業を推進。</p>
	2017	2019	2020	2021	2022																	
計画	-	31	...	...	...																	
実績	0																					
<p>(2) 洪水・土砂災害対策、橋梁耐震化の推進</p> <p>○洪水・土砂災害対策の推進</p>	<p>【重点指標】洪水・土砂災害対策の完了箇所[累計]</p>																					

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																																				
	<p>◎ 洪水・土砂災害対策の完了箇所（箇所・累計）</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>①洪水・土砂災害が懸念される地区における河川改修や砂防施設等の整備を推進 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">国</span></p> <p>【河川事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>馬淵川・安比川（二戸市）</li> </ul> <p>工事工程の適正な管理を図り、河川改修工事（堀野区間）を推進 [2045年度完了予定]</p> <p>◆H30までの進捗率：12%</p> <p>【基幹河川改修事業（防交）】</p> <table border="1"> <tr> <td>(H30 繰越)</td> <td>20,000 千円</td> <td><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">国</span></td> </tr> <tr> <td>(H30 補正)</td> <td>66,000 千円</td> <td><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">国</span></td> </tr> <tr> <td>(2019)</td> <td>212,000 千円</td> <td><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">国</span></td> </tr> </table> <p>【砂防事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>平糠沢 豊岡地区（一戸町）</li> </ul> <p>工事工程の適正な管理を図り、溪流保全工事を推進 [2019年度完了予定]</p> <p>◆H30までの進捗率：94%</p> <p>【火山砂防事業】</p> <table border="1"> <tr> <td>(2019)</td> <td>50,000 千円</td> <td><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">国</span></td> </tr> </table> <p>【急傾斜地崩壊対策事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>道の上地区（二戸市）</li> </ul> <p>工事工程の適正な管理を図り、擁壁工事を推進 [2019年度完了予定]</p> <p>◆H30までの進捗率：45%</p> <p>【急傾斜地崩壊対策事業】</p> <table border="1"> <tr> <td>(H30 繰越)</td> <td>32,000 千円</td> <td><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">国</span></td> </tr> <tr> <td>(2019)</td> <td>60,000 千円</td> <td><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">国</span></td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>浄法寺八幡館地区（二戸市）</li> </ul> <p>工事工程の適正な管理を図り、法面工事を推進 [2020年度完了予定]</p> <p>◆H30までの進捗率：14%</p> <p>【急傾斜地崩壊対策事業】</p>		2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	7	8	8	9	実績	5					(H30 繰越)	20,000 千円	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">国</span>	(H30 補正)	66,000 千円	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">国</span>	(2019)	212,000 千円	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">国</span>	(2019)	50,000 千円	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">国</span>	(H30 繰越)	32,000 千円	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">国</span>	(2019)	60,000 千円	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">国</span>	<p>第2四半期までの取組内容及び成果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>河川改修設計業務発注済み</li> <li>河川改修工事の発注準備</li> </ul> <p>(2019)変更 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">国</span> 172,000 千円</p> <p>順調</p>	<p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p>今後の取組内容（第3四半期以降）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>河川改修設計業務発注済み</li> <li>河川改修工事の発注準備</li> </ul> <p>順調</p>
	2017	2019	2020	2021	2022																																				
計画	-	7	8	8	9																																				
実績	5																																								
(H30 繰越)	20,000 千円	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">国</span>																																							
(H30 補正)	66,000 千円	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">国</span>																																							
(2019)	212,000 千円	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">国</span>																																							
(2019)	50,000 千円	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">国</span>																																							
(H30 繰越)	32,000 千円	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">国</span>																																							
(2019)	60,000 千円	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">国</span>																																							
	<p>【砂防事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>平糠沢 豊岡地区（一戸町）</li> </ul> <p>工事工程の適正な管理を図り、溪流保全工事を推進 [2019年度完了予定]</p> <p>◆H30までの進捗率：94%</p> <p>【火山砂防事業】</p> <table border="1"> <tr> <td>(2019)</td> <td>50,000 千円</td> <td><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">国</span></td> </tr> </table> <p>【急傾斜地崩壊対策事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>道の上地区（二戸市）</li> </ul> <p>工事工程の適正な管理を図り、擁壁工事を推進 [2019年度完了予定]</p> <p>◆H30までの進捗率：45%</p> <p>【急傾斜地崩壊対策事業】</p> <table border="1"> <tr> <td>(H30 繰越)</td> <td>32,000 千円</td> <td><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">国</span></td> </tr> <tr> <td>(2019)</td> <td>60,000 千円</td> <td><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">国</span></td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>浄法寺八幡館地区（二戸市）</li> </ul> <p>工事工程の適正な管理を図り、法面工事を推進 [2020年度完了予定]</p> <p>◆H30までの進捗率：14%</p> <p>【急傾斜地崩壊対策事業】</p>	(2019)	50,000 千円	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">国</span>	(H30 繰越)	32,000 千円	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">国</span>	(2019)	60,000 千円	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">国</span>	<p>第2四半期までの取組内容及び成果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>溪流保全工事を契約済み。</li> </ul> <p>順調</p>	<p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p>今後の取組内容（第3四半期以降）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>引き続き工事工程の適正な管理を図りながら、工事を推進。</li> </ul>																											
(2019)	50,000 千円	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">国</span>																																							
(H30 繰越)	32,000 千円	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">国</span>																																							
(2019)	60,000 千円	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">国</span>																																							
	<p>【急傾斜地崩壊対策事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>道の上地区（二戸市）</li> </ul> <p>工事工程の適正な管理を図り、擁壁工事を推進 [2019年度完了予定]</p> <p>◆H30までの進捗率：45%</p> <p>【急傾斜地崩壊対策事業】</p> <table border="1"> <tr> <td>(H30 繰越)</td> <td>32,000 千円</td> <td><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">国</span></td> </tr> <tr> <td>(2019)</td> <td>60,000 千円</td> <td><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">国</span></td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>浄法寺八幡館地区（二戸市）</li> </ul> <p>工事工程の適正な管理を図り、法面工事を推進 [2020年度完了予定]</p> <p>◆H30までの進捗率：14%</p> <p>【急傾斜地崩壊対策事業】</p>	(H30 繰越)	32,000 千円	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">国</span>	(2019)	60,000 千円	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">国</span>	<p>第2四半期までの取組内容及び成果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>擁壁工事2件中1件契約済み。</li> </ul> <p>順調</p>	<p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p>今後の取組内容（第3四半期以降）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>引き続き工事工程の適正な管理を図りながら、擁壁工事を推進</li> <li>残り1件は11月契約予定</li> </ul>																														
(H30 繰越)	32,000 千円	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">国</span>																																							
(2019)	60,000 千円	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">国</span>																																							
	<p>【急傾斜地崩壊対策事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>浄法寺八幡館地区（二戸市）</li> </ul> <p>工事工程の適正な管理を図り、法面工事を推進 [2020年度完了予定]</p> <p>◆H30までの進捗率：14%</p> <p>【急傾斜地崩壊対策事業】</p>	<p>第2四半期までの取組内容及び成果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>法面工事2件中1件契約済み</li> </ul> <p>順調</p>	<p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p>今後の取組内容（第3四半期以降）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>引き続き工事工程の適正な管理を図りながら、法面工事を推進</li> <li>残り1件は12月契約予定</li> </ul>																																				

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																	
※進捗率は箇所数比  ※進捗率は箇所数比	(H30 繰越) 70,000 千円 (2019) 100,000 千円  ②土砂災害警戒区域等の住民への周知と指定の推進 ①久慈管内：住民説明会の開催及び指定手続きを推進（52箇所指定予定） ◆H30までの進捗率：42%（372箇所） ・二戸管内：住民説明会の開催及び指定手続きを推進（92箇所指定予定）	・久慈管内全886箇所の基礎調査はH30完了済。  ・二戸管内 住民説明会の開催、指定手続きの準備	順調  順調		・令和元年度52箇所（洋野町分）の区域指定を町と連携しながら進める。また22箇所（野田村分）の住民説明会を村と連携し実施する。  ・引き続き住民説明会の開催、指定手続きを推進																	
※進捗率は箇所数比	◆H30までの進捗率：44%（全1,001箇所の内445箇所） <b>【土砂災害防止対策事業】</b> 久慈管内 (H30 繰越) 0千円 (2019) 6,000千円 二戸管内 (H30 繰越) 6,000千円 (2019) 0千円																					
○河道掘削の推進	◎河道掘削完了箇所（箇所・累計） <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>22</td> <td>30</td> <td>36</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 河道掘削や河川改修を進め、洪水災害に対する安全度の向上を図る ◆H31年度目標8箇所 ①久慈地域 久慈川、長内川、戸呂町川		2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	22	30	36	...	実績	7					・国土強靱化のための緊急3カ年計画により国費が予算措置された以下4河川について河道掘削・支障木除去を進める。 <久慈川、長内川、夏井川、大沢田川> ・久慈川2件の河道掘削と夏井川1件の支障木除去について発注契約済み	順調	・久慈川、長内川、夏井川、大沢田川の4河川について緊急度の高い箇所を優先的に河道掘削と支障木除去を実施する。
	2017	2019	2020	2021	2022																	
計画	-	22	30	36	...																	
実績	7																					
	<b>【河川海岸等維持修繕事業】</b> (2019) 138,000千円																					

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																																																
<p>○緊急輸送道路等の橋梁耐震補強の推進</p> <p>○<b>防災・減災対策の強化</b></p> <p>○久慈地域の小・中・高校生等を対象とした津波防災出前講座を開催</p>	<p>② 二戸地域（3箇所） 瀬月内川、雪谷川の一部（9,000m<sup>3</sup>）</p> <p>【河川海岸等維持修繕事業】 (2019) 16,885千円</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="6">◎ 耐震化完了橋梁（橋・累計）</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>緊急輸送道路等の橋梁の耐震補強を推進</p> <p>◆H31年度目標2箇所</p> <p>【道路環境改善事業】</p> <p>① 一般国道281号 明神橋 国 130,000千円 国</p> <p>道路環境改善事業（橋梁・社総） (H30繰越) 264,151千円 国</p> <p>(2019) 130,000千円 国</p> <p>② 主要地方道 軽米九戸線 折爪橋 国</p> <p>道路環境改善事業（橋梁・社総） (2019) 142,500千円 国</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="6">◎ 津波防災出前講座の開催回数（回・累計）</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>129</td> <td>135</td> <td>141</td> <td>147</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>112</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>防災意識の向上や災害時の確かな行動を確保するための啓発活動として、津波防災出前講座を開催</p>	◎ 耐震化完了橋梁（橋・累計）							2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	3	4	...	...	実績	0					◎ 津波防災出前講座の開催回数（回・累計）							2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	129	135	141	147	実績	112					<p>・国土強靱化のための緊急3カ年計画により国費が予算措置された瀬月内川の河道掘削河道掘削工事の発注準備</p> <p>・H31.4月に工事着手し、年度内完成に向けて進捗中。</p> <p>・積算委託を契約済み</p> <p>・津波防災出前講座の実施 令和元年度予定：全13回</p>	<p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p>・河道掘削工事を11月契約予定</p> <p>計画工事工程による確実な進捗。</p> <p>・耐震補強工事を12月契約予定(R1-R2債務)</p> <p>・工事工程を考慮し、工事の発注準備を行い、耐震補強工事を推進</p> <p>10月以降1回実施予定（11/6 普代小）</p>
◎ 耐震化完了橋梁（橋・累計）																																																					
	2017	2019	2020	2021	2022																																																
計画	-	3	4	...	...																																																
実績	0																																																				
◎ 津波防災出前講座の開催回数（回・累計）																																																					
	2017	2019	2020	2021	2022																																																
計画	-	129	135	141	147																																																
実績	112																																																				

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																								
<p>○水位計設置</p>	<p>H30実績 4～6月：4回 7～9月：7回                      ◆H31年度目標11回                      ゼロ予算</p> <table border="1" data-bbox="464 1941 653 2460"> <tr> <td colspan="6">◎ 水位計設置箇所数（箇所・累計）</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>洪水時に住民が安全で迅速に避難できるよう水位計の設置を推進                      ◆H31年度目標2箇所                      【総合流域防災事業】                      (H30繰越) 25,000千円                      (2019) 0千円</p>	◎ 水位計設置箇所数（箇所・累計）							2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	2	3	...	...	実績	0					<p>うち4～9月：12回実施済                      （うち、7/28久慈みなとさかなまつりにおいて実施）</p> <p>・令和元年度、以下2河川の水位計設置工事を実施する。＜久慈川（山形町川井地区）、大野川（大野地区）＞</p>	<p>進捗状況                      順調</p>		<p>令和元年度中の完成を目指し、関係機関等との協議を進めながら工事を進捗する。</p>
◎ 水位計設置箇所数（箇所・累計）																													
	2017	2019	2020	2021	2022																								
計画	-	2	3	...	...																								
実績	0																												



# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

## 【Ⅱ 自然豊かで再生可能エネルギーを生かした災害に強い地域】

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																																																																
<p>5 新しい交通ネットワークを中心に、地域経済や暮らしを支える社会基盤を整えます</p> <p>(1) 物流の効率化を支える道路、港湾の整備</p>	<p>【重点指標】復興支援道路及び復興関連道路の供用率</p> <table border="1" data-bbox="457 1938 653 2460"> <thead> <tr> <th colspan="5">◎復興支援道路及び復興関連道路の供用率（％）</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画</td> <td>—</td> <td>84.3</td> <td>100</td> <td>…</td> <td>…</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>78.6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="680 1938 875 2460"> <thead> <tr> <th colspan="5">◎復興支援道路の供用済延長（km）</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画</td> <td>—</td> <td>4.6</td> <td>6.1</td> <td>…</td> <td>…</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>4.3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>内陸部から三陸沿岸地域へアクセスする道路やインターチェンジへアクセスする道路である復興支援道路や復興関連道路を中心とした県が所管する幹線道路の整備を推進</p> <p>①一般国道281号 下川井地区 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">国</span></p> <p>トンネル工事、道路改良工事、橋梁および河川切替工事の発注・推進 [2020年度完了予定]</p> <p>◆H30までの進捗率：6%</p> <p>【地域連携道路整備事業（社会交復興枠）】</p> <table border="1" data-bbox="1289 1852 1377 2460"> <thead> <tr> <th></th> <th>453,597千円</th> <th>1,270,000千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(H30繰越)</td> <td><span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">国</span></td> <td><span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">国</span></td> </tr> <tr> <td>(2019)</td> <td></td> <td><span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">国</span></td> </tr> </tbody> </table> <p>②一般県道明戸八木線 小田の沢地区 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">国</span></p> <p>工事工程の適正な管理を図り、道路改良舗装工事を推進 [2020年度完了予定]</p> <p>◆H30までの進捗率：17%</p> <p>【地域連携道路整備事業（社会交復興枠）】</p> <table border="1" data-bbox="1650 1852 1738 2460"> <thead> <tr> <th></th> <th>85,018千円</th> <th>216,000千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(H30繰越)</td> <td><span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">国</span></td> <td><span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">国</span></td> </tr> <tr> <td>(2019)</td> <td></td> <td><span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">国</span></td> </tr> </tbody> </table> <p>③一般国道340号 長興寺地区 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">国</span></p> <p>工事工程の適正な管理を図り、道路改良工事を推進 [2019年度完了予定]</p> <p>◆H30までの進捗率：69%</p>	◎復興支援道路及び復興関連道路の供用率（％）						2017	2019	2020	2021	2022	計画	—	84.3	100	…	…	実績	78.6					◎復興支援道路の供用済延長（km）						2017	2019	2020	2021	2022	計画	—	4.6	6.1	…	…	実績	4.3						453,597千円	1,270,000千円	(H30繰越)	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">国</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">国</span>	(2019)		<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">国</span>		85,018千円	216,000千円	(H30繰越)	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">国</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">国</span>	(2019)		<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">国</span>	<p>第2四半期までの取組内容及び成果</p> <p>・トンネル、道路改良、橋梁（下部工）工事について着手済み進捗中。</p> <p>・年度内完成に向けて進捗中。</p> <p>・道路改良工事は9月完成。</p>	<p>進捗状況</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p>今後の取組内容（第3四半期以降）</p> <p>河川切り替え工事について、河川許可10月末を目途。以降、計画工事工程による確実な進捗。</p> <p>計画工事工程による確実な進捗。</p> <p>・道路台帳整備の発注</p>
◎復興支援道路及び復興関連道路の供用率（％）																																																																					
	2017	2019	2020	2021	2022																																																																
計画	—	84.3	100	…	…																																																																
実績	78.6																																																																				
◎復興支援道路の供用済延長（km）																																																																					
	2017	2019	2020	2021	2022																																																																
計画	—	4.6	6.1	…	…																																																																
実績	4.3																																																																				
	453,597千円	1,270,000千円																																																																			
(H30繰越)	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">国</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">国</span>																																																																			
(2019)		<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">国</span>																																																																			
	85,018千円	216,000千円																																																																			
(H30繰越)	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">国</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">国</span>																																																																			
(2019)		<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">国</span>																																																																			

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																																																		
(2) 圏域内外の交流拡大を支える道路の整備	<p>【地域連携道路整備事業（社会交復興枠）】</p> <p>(H30 繰越) (2019) 107,655 千円 国 30,000 千円 国</p> <p>◎ 県道の供用率 (%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>27.1</td> <td>100.0</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>0.0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>④一般県道一戸浄法寺線 中里地区 国                      工事工程の適正な管理を図り、道路改良舗装工事を推進 [2020 年度完了予定]</p> <p>◆H30 までの進捗率：42%                      【地域連携道路整備事業（防安交）】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(H30 繰越)</th> <th>(H30 補正)</th> <th>(2019)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>14,707 千円 国</td> <td>190,000 千円 国</td> <td>48,682 千円 国</td> </tr> </tbody> </table> <p>⑤一般県道二戸軽米線 長嶺地区 国                      工事工程の適正な管理を図り、道路改良工事を推進[2020 年度完了予定]</p> <p>◆H30 までの進捗率：72%                      【地域連携道路整備事業（防安交）】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(H30 繰越)</th> <th>(2019)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>81,568 千円 国</td> <td>69,000 千円 国</td> </tr> </tbody> </table> <p>◎ 一般県道野田長内線供用率 (%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>96.7</td> <td>100.0</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>79.7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>圏域へのアクセス改善及び県際道路のあい路解消や県内各地を周遊する観光客の利便性向上を図るための道路整備を推進 国                      ①一般県道野田長内線</p>		2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	27.1	100.0	...	...	実績	0.0						(H30 繰越)	(H30 補正)	(2019)		14,707 千円 国	190,000 千円 国	48,682 千円 国		(H30 繰越)	(2019)		81,568 千円 国	69,000 千円 国		2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	96.7	100.0	...	...	実績	79.7					<p>第2四半期までの取組内容及び成果</p> <p>道路改良工事2件中1件、橋梁工事1件を契約済み。</p> <p>(2019)変更 78,662 千円 国</p> <p>道路改良工事1件完成</p> <p>(2019)変更 78,995 千円 国</p>	<p>進捗状況</p> <p>順調</p> <p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p>今後の取組内容（第3四半期以降）</p> <p>・道路改良工事の残り1件は10月契約予定であり、引き続き工事工程の適正な管理を図りながら、工事を推進。</p> <p>・道路改良工事の残り1件は10月契約予定であり、引き続き工事工程の適正な管理を図りながら、工事を推進。</p>
		2017	2019	2020	2021	2022																																																	
計画	-	27.1	100.0	...	...																																																		
実績	0.0																																																						
	(H30 繰越)	(H30 補正)	(2019)																																																				
	14,707 千円 国	190,000 千円 国	48,682 千円 国																																																				
	(H30 繰越)	(2019)																																																					
	81,568 千円 国	69,000 千円 国																																																					
	2017	2019	2020	2021	2022																																																		
計画	-	96.7	100.0	...	...																																																		
実績	79.7																																																						

# 令和元年年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																		
(3) 歩道整備の推進	<p>工事工程の適正な管理を図り、道路改良舗装工事を推進 [2020年度完了予定]</p> <p>◆H30までの進捗率：57%</p> <p>【地域連携道路整備事業（社総交復興枠）】 (H30繰越) (2019) 54,427千円 国 190,000千円 国</p>	<p>・その7工事は、7月完成済み。 (完成延長 L=190m)</p>	順調		その8工事（2工区合冊）を年度内の完成を目指し、発注する。																		
	<p>◎ 通学路等における歩道設置延長 (m)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>0.0</td> <td>360</td> <td>2,253</td> <td>2,813</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>0.0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>通学中の児童や高齢者の安全を確保するため、通学路への歩道設置や交通安全施設等の整備を推進</p> <p>①一般国道281号 大川目地区 国 工事工程の適正な管理を図り、用地取得区間の歩道設置工事を推進 [2020年度完了予定]</p> <p>◆H30までの進捗率：64%</p> <p>【防災安全交付金（交通安全）】 (H30繰越) 79,000千円 国 (2019) 7,000千円 国</p>		2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	0.0	360	2,253	2,813	実績	0.0					<p>・工事発注済み。（契約済み）</p>	順調		工事工程の適正な管理により、年度内の工事の完成を図る。
		2017	2019	2020	2021	2022																	
計画	-	0.0	360	2,253	2,813																		
実績	0.0																						
<p>②一般国道281号 長内地区 県 工事工程の適正な管理を図り、歩道設置工事を推進 [2020年度完了予定]</p> <p>◆H30までの進捗率：73%</p> <p>【県単交通安全施設整備事業】 県 (H30繰越) 0千円 県 (2019) 9,000千円 県</p> <p>③主要地方道八戸大野線 洋野町向田地区 国 用地測量、用地補償を推進し、用地取得区間の歩道設置工事を推進 [2022年度完了予定]</p> <p>◆H30までの進捗率：6%</p> <p>【防災安全交付金（交通安全）】 (H30繰越) 0千円 国 (2019) 26,000千円 国</p>	<p>・一部区間の土地買収と建物補償について、処理不可能。 ・土地売買及び建物補償契約完了済み。</p>	やや遅れ	<p>・相続関係人2名が意思表示不可能。 ・後見人制度に係る費用負担が出来ないことを債権者相続人から示されたため、制度利用不可能。</p>	2020年度までに土地買収済み区間の工事完了に向けて取り組む。																			

# 令和元年年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																		
(4) 都市計画道路整備の推進	<p>④一般国道395号久慈市板橋地区 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">国</span>                      工事工程の適正な管理を図り、歩道設置工事を推進                      【2022年度完了予定】</p> <p>◆H30までの進捗率：2%</p> <p>【県単交通安全施設整備事業】 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">県</span>                      (H30繰越) 0千円 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">県</span>                      (2019) 10,000千円 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">県</span></p> <p>⑤主要地方道二戸田子線 二戸市小平地区 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">国</span>                      工事工程の適正な管理を図り、歩道設置工事を推進                      【2020年度完了予定】</p> <p>◆H30までの進捗率：53%</p> <p>【防災安全交付金（交通安全）】                      (H30繰越) 30,000千円 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">国</span>                      (2019) 35,000千円 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">国</span></p> <p>◎都市計画道路供用率（%）</p> <table border="1" style="border-style: dashed; border-width: 2px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>0.0</td> <td>13.7</td> <td>27.4</td> <td>27.4</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>0.0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>快適な生活環境の創出と利便性の向上を目指し、都市計画道路整備を推進するとともに土地区画整理事業を促進</p> <p>①都市計画道路荒瀬上田面線岩谷橋地区整備 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">国</span>                      工事工程の適正な管理を図り、仮橋・橋台工事を推進【2021年度完成予定】</p> <p>◆H30までの進捗率：57%</p> <p>【都市計画道路整備事業】                      (H30繰越) 176,324千円 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">国</span>                      (H30補正) 27,162千円 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">国</span>                      (2019) 456,667千円 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">国</span></p> <p>②都市計画道路上野西法寺線高善寺地区整備 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">国</span>                      用地補償を推進 【2025年度完成予定】</p> <p>◆H30までの進捗率：3%</p>		2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	0.0	13.7	27.4	27.4	実績	0.0					<p>第2四半期までの取組内容及び成果</p> <p>・「広城道の駅（4市町村）」事業との調整進捗中。                      ※一般国道395号への歩道設置                      ※道の駅事業者では「道の駅」について、詳細設計及び工事を含む発注が年度内目途となった。</p> <p>・歩道工事2件中1件完成、残り1件は8月契約済み                      (2019)変更 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">国</span> 87,499千円 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">国</span></p>	<p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p>今後の取組内容（第3四半期以降）</p> <p>引き続き「道の駅」計画と395号歩道設置計画の密な調整を行い、歩道工事の早期発注に向けて取り組む。</p> <p>・引き続き工事工程の適正な管理を図りながら歩道工事を推進</p> <p>・引き続き工事工程の適正な管理を図りながら、仮橋・橋台工事及び上部工製作架設（1期）工事を推進</p> <p>・引き続き用地補償交渉を推進</p>
		2017	2019	2020	2021	2022																	
計画	-	0.0	13.7	27.4	27.4																		
実績	0.0																						
		<p>6/26に用地補償説明会を実施                      7月以降、移転意向調査を実施中</p>	<p>順調</p>																				

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）
	【都市計画道路路整備事業】 (H30 繰越) 138,833 千円 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (2019) 228,173 千円 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	(2019)変更 228,178 千円 <input type="checkbox"/>			

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

## 【Ⅱ 自然豊かで再生可能エネルギーを生かした災害に強い地域】

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																																																				
5 新しい交通ネットワークを中心に、地域経済や暮らしを支える社会基盤を整えます（つづき） (5) 地域公共交通の維持・確保	<p>◎ 利用促進に向けた会議開催回数（大野線）（回）</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	8	8	8	8	実績	10					<p>第2四半期までの取組内容及び成果</p>	<p>進捗状況</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p>今後の取組内容（第3四半期以降）</p>																																		
		2017	2019	2020	2021	2022																																																			
計画	-	8	8	8	8																																																				
実績	10																																																								
	<p>1 市町村やバス事業者と連携し、広域バス路線の利用促進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>大野線担当者等会議</li> </ul>	<p>1 市町村やバス事業者と連携し、広域バス路線の利用促進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>大野線担当者等会議の開催 6回（4月、5月、6月、7月、8月、9月）開催済み。</li> </ul>	<p>順調</p>		<p>1 市町村やバス事業者と連携し、広域バス路線の利用促進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>大野線担当者会議（毎月開催予定）への出席</li> </ul>																																																				
	<p>【参考】大野線輸送実績 (単位：人)</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>10月</td> <td>11月</td> <td>12月</td> <td>1月</td> <td>2月</td> <td>3月</td> <td>4月</td> <td>5月</td> <td>6月</td> <td>7月</td> <td>8月</td> <td>9月</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>1,806</td> <td>1,887</td> <td>1,865</td> <td>1,879</td> <td>1,796</td> <td>1,723</td> <td>1,871</td> <td>2,014</td> <td>2,324</td> <td>2,062</td> <td>2,035</td> <td>1,957</td> </tr> <tr> <td>H31</td> <td>2,146</td> <td>2,061</td> <td>2,037</td> <td>1,865</td> <td>1,783</td> <td>1,589</td> <td>1,817</td> <td>1,969</td> <td>2,281</td> <td>2,151</td> <td>1,752</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>前年比(%)</td> <td>118.8</td> <td>109.2</td> <td>109.2</td> <td>99.3</td> <td>99.3</td> <td>92.2</td> <td>97.1</td> <td>97.8</td> <td>98.1</td> <td>104.3</td> <td>86.1</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>※バスの年度は10～9月であること</p>		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	H30	1,806	1,887	1,865	1,879	1,796	1,723	1,871	2,014	2,324	2,062	2,035	1,957	H31	2,146	2,061	2,037	1,865	1,783	1,589	1,817	1,969	2,281	2,151	1,752	-	前年比(%)	118.8	109.2	109.2	99.3	99.3	92.2	97.1	97.8	98.1	104.3	86.1	-				
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月																																													
H30	1,806	1,887	1,865	1,879	1,796	1,723	1,871	2,014	2,324	2,062	2,035	1,957																																													
H31	2,146	2,061	2,037	1,865	1,783	1,589	1,817	1,969	2,281	2,151	1,752	-																																													
前年比(%)	118.8	109.2	109.2	99.3	99.3	92.2	97.1	97.8	98.1	104.3	86.1	-																																													
	<p>2 市町村が行う効率的な地域公共交通体系の構築支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>三陸鉄道沿線地域等公共交通活性化協議会</li> </ul>	<p>2 市町村が行う効率的な地域公共交通体系の構築支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>岩手県三陸鉄道強化促進協議会市町村等担当者会議に出席（令和元年5月10日（金））</li> <li>三陸鉄道沿線等市町村と県の意見交換会に出席（令和元年9月20日（金））</li> <li>三陸鉄道沿線地域等公共交通活性化協議会に出席（令和元年10月2日（水））</li> </ul>	<p>2 市町村が行う効率的な地域公共交通体系の構築支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>三陸鉄道沿線地域等公共交通活性化協議会及び三陸鉄道沿線市町村担当者会議（いずれも日程未定）への出席</li> </ul>		<p>2 市町村が行う効率的な地域公共交通体系の構築支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>三陸鉄道沿線地域等公共交通活性化協議会及び三陸鉄道沿線市町村担当者会議（いずれも日程未定）への出席</li> </ul>																																																				

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

## 【Ⅱ 自然豊かで再生可能エネルギーを生かした災害に強い地域】

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																																							
6 環境を守り育てる人材を育成し、多様な主体との協働を進めながら、良好な自然環境を守ります	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																																							
(1) 環境を守り育てる人材の育成と協働の推進	<p>◎ 研修会等による人材育成数（人）</p> <table border="1"> <tr> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>2,400</td> <td>2,400</td> <td>2,400</td> <td>2,400</td> <td>2,400</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>2,400</td> <td>2,400</td> <td>2,400</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>2,360</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>◎ 中高生を対象とした環境セミナーへの参加学校数（校）</p> <table border="1"> <tr> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	2017	2019	2020	2021	2022	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	計画	-	2,400	2,400	2,400	実績	2,360				2017	2019	2020	2021	2022	3	3	3	4	4	計画	-	3	3	4	実績	1				<p>◎ 研修会等による人材育成数 2,005人</p> <p>久慈・二戸 久慈・二戸 久慈・二戸</p>	<p>環境に関連した講習会等の開催（通年）</p> <p>久慈・二戸 水生生物調査の支援</p> <p>久慈 高校生向け環境業務セミナー開催（12月予定）</p>	<p>環境に関連した講習会等の開催（通年）</p> <p>久慈・二戸 水生生物調査の支援</p> <p>久慈 高校生向け環境業務セミナー開催（12月予定）</p>
2017	2019	2020	2021	2022																																								
2,400	2,400	2,400	2,400	2,400																																								
計画	-	2,400	2,400	2,400																																								
実績	2,360																																											
2017	2019	2020	2021	2022																																								
3	3	3	4	4																																								
計画	-	3	3	4																																								
実績	1																																											
○ 環境を守り育てる人材の育成	<p>① 人材の育成</p> <p>(久慈・二戸)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・水生生物調査の支援（7～9月）</li> <li>(久慈)【持続可能な社会の創り手育成事業：事業費306千円】<b>推</b></li> <li>・中高生向けの環境業務セミナー</li> <li>・水生生物調査指導者養成研修会の開催</li> </ul> <p>(二戸)【カシオペア連邦環境を守り育てる若手人材育成事業：事業費787千円】<b>推</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中高生を対象とする県境不法投棄事業の出前授業の開催</li> </ul> <p>(林務部関係)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「カシオペアフォレストスクール」の開催</li> </ul>	<p>◎ 出前授業① (6/7 福岡高校 145人)</p> <p>◎ 出前授業② (9/25 福岡工業高校 46人)</p> <p>二戸 二戸 二戸</p> <p>「カシオペアフォレストスクール」 4～9月分 13校 のべ17回 児童381人</p>	<p>順調</p>	<p>二戸林務室 「カシオペアフォレストスクール」 10月28日に開催予定</p>	<p>二戸林務室 「カシオペアフォレストスクール」 10月28日に開催予定</p>																																							
○ 協働の推進	<p>② 森川海等連携推進</p> <p>(久慈)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・流域協議会等の開催（7～9月）</li> <li>・環境講演会及び意見交換会の開催（7～9月）</li> </ul> <p>(二戸)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会の開催（3月）</li> <li>・環境フェスティバルの開催（7月）</li> </ul>	<p>◎ 環境講演会及び意見交換会 (7/22 環境講演会36人 意見交換会20人)</p> <p>◎ 環境フェスティバル (7/27 開催 300人)</p> <p>久慈 久慈 久慈</p>	<p>順調</p>	<p>二戸 二戸</p> <p>流域協議会開催（3月予定）</p>	<p>二戸 二戸</p> <p>流域協議会開催（3月予定）</p>																																							

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																																				
(2) 良好な水環境の確保	<p>◎ 公共用水域のBOD等の環境基準達成率（％）</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>100</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>【環境対策費】<b>県単</b></p> <p>① 公共用水域の水質検査                      (久慈) 河川11水域 14地点、                      海域1水域 3地点                      (二戸) 河川5水域 8地点</p> <p>◎ 排水基準適用の事業場における排水基準適合率（％）</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>100</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>② 水質特定事業場の排水の水質検査                      (久慈) 31事業場（延べ）                      (二戸) 28事業場（延べ）</p>		2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	100	100	100	100	実績	100						2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	100	100	100	100	実績	100					<p>第2四半期までの取組内容及び成果</p> <p>◎ 公共用水域の水質検査                      (久慈) 4～9月分実施済（基準超過なし）                      (二戸) 4～9月分実施済（基準超過なし）</p> <p>◎ 排水基準適用の事業場の排水の水質検査                      (久慈) 4～9月分 14件実施済（基準超過1件）                      (二戸) 4～9月分 18件実施済（基準超過3件）</p>	<p>進捗状況</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p>今後の取組内容（第3四半期以降）</p> <p>(久慈・二戸)                      10～12月分を実施予定</p> <p>(久慈・二戸)                      10～12月分を実施予定</p> <p>(久慈)                      10月以降実施予定 1校</p>
	2017	2019	2020	2021	2022																																				
計画	-	100	100	100	100																																				
実績	100																																								
	2017	2019	2020	2021	2022																																				
計画	-	100	100	100	100																																				
実績	100																																								
○ 水生物調査の普及啓発	<p>◎ 水生物調査参加者数（人）【累計】</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>500</td> <td>1,000</td> <td>1,500</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>529</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>④ 水生物調査支援                      (久慈・二戸)                      ・水生物調査の支援（7～9月）                      (久慈)【持続可能な社会の創り手育成事業：事業費306千円】<b>推</b>                      ・水生物調査指導者養成研修会の開催</p>		2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	500	1,000	1,500	2,000	実績	529					<p>第2四半期までの取組内容及び成果</p> <p>◎ 水生物調査参加者数（人）【累計】                      (久慈) 4～9月実施分 6校 114人                      (二戸) 4～9月実施分 8校 241人</p> <p>◎ 水生物調査指導者養成研修会の開催                      (久慈) 水生生物調査指導者養成研修会開催（7/26 普                      代小12人）</p>	<p>進捗状況</p> <p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p>今後の取組内容（第3四半期以降）</p>																		
	2017	2019	2020	2021	2022																																				
計画	-	500	1,000	1,500	2,000																																				
実績	529																																								



# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																																				
<p>(3) 廃棄物の適正処理の推進</p> <p>○ 廃棄物適正処理の推進及び3Rの推進</p>	<p>◎ 住民一人1日当たりの家庭系ごみ排出量（g/日）</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>540</td> <td>531</td> <td>522</td> <td>513</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>549<sup>⑬</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>◎ 産業廃棄物の適正処理率（％）</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>99.6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>【廃棄物適正処理監視等推進費】<u>県単</u></p> <p>（久慈・二戸）</p> <p>① 産業廃棄物適正処理指導員（産廃Gメン）による排出事業者等の監視指導（久慈・二戸）（通年）</p> <p>② 産業廃棄物排出事業者等説明会（9月）</p> <p>③ 関係機関との合同パトロール（通年）</p> <p>④ 事業者に対する廃棄物の減量化、有効活用等の指導（通年）</p>		2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	540	531	522	513	実績	549 <sup>⑬</sup>						2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	100	100	100	100	実績	99.6					<p>第2四半期までの取組内容及び成果</p> <p>久慈・二戸 4～9月：計100%（1890/2601 監視指導）</p> <p>久慈100%（1498/1498 監視指導）</p> <p>二戸98.5%（1092/1103 監視指導）</p> <p>（久慈・二戸）</p> <p>久慈 9月11日開催 95名出席</p> <p>二戸 9月10日開催 82名出席</p> <p>・ スカイパトロール（久慈・二戸）6/4実施済</p> <p>・ 建設リサイクルパトロール（前期）</p> <p>久慈 6月26日実施済み</p> <p>二戸 7月1日実施済み</p> <p>・ 家畜排せつ物パトロール</p> <p>久慈 9月24日～26日実施済</p> <p>（再掲）</p> <p>4～9月：計99.6%（2590/2601 監視指導）</p> <p>久慈100%（1498/1498 監視指導）</p> <p>二戸98.5%（1092/1103 監視指導）</p>	<p>進捗状況</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p>今後の取組内容（第3四半期以降）</p> <p>久慈・二戸 産業廃棄物適正処理指導員（産廃Gメン）による排出事業者等の監視指導</p> <p>・ 青森岩手県境合同パトロール</p> <p>久慈・二戸 10月16日実施予定</p> <p>・ 不法投棄監視合同パトロール</p> <p>久慈 10月30日実施予定</p> <p>・ 建設リサイクルパトロール（後期）</p> <p>久慈 10月17日実施予定</p> <p>久慈・二戸 産業廃棄物適正処理指導員（産廃Gメン）による排出事業者等の監視指導</p>
	2017	2019	2020	2021	2022																																				
計画	-	540	531	522	513																																				
実績	549 <sup>⑬</sup>																																								
	2017	2019	2020	2021	2022																																				
計画	-	100	100	100	100																																				
実績	99.6																																								
<p>(4) 地球温暖化対策の推進</p>	<p>◎ 地球温暖化を防ごう隊の参加学校数（校）</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>【地球温暖化対策推進費】<u>県単</u></p>		2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	5	6	7	8	実績	4																										
	2017	2019	2020	2021	2022																																				
計画	-	5	6	7	8																																				
実績	4																																								

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																		
○ 地球温暖化防止普及啓発	(久慈・二戸) ① 地球温暖化を防ごう隊への参加呼びかけ (PR) (久慈) ② エコスタッフ養成セミナーの開催 (久慈・二戸) ③ 地球環境にやさしい事業所の登録への普及啓発  ◎ 環境モニタリング実施回数 (回) <table border="1"> <tr> <td></td> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	10	10	10	10	実績	10					久慈呼びかけ (4月) 参加校 4校 (久慈市 3校、野田村 1校) 二戸呼びかけ (6月) 参加校 0校 久慈 エコスタッフ養成セミナー (11月開催準備) 久慈・二戸 新規事業所登録のためエコスタッフ養成セミナー受講者呼びかけ	順調  順調		二戸引き続き参加を呼びかけることとする。  久慈11月14日セミナー開催予定 久慈・二戸 エコスタッフ養成セミナー受講者に登録への普及を行う。
	2017	2019	2020	2021	2022																		
計画	-	10	10	10	10																		
実績	10																						
○ 青森県環境産業廃棄物不法投棄事業への対応	【県境不法投棄現場環境再生事業費】 (二戸) ① 環境モニタリングの実施 (水質 10回/年、通年) ② 「県境産廃だより」の発行 (3回、通年)	二戸 4月～9月 (6回) 実施済 二戸 4月15日 第129号発行	順調  順調		二戸 10月～1月分実施予定 (月1回) 二戸 10月15日 第130号発行予定																		
(6) 人と動物が共生する社会の実現	◎ 動物愛護普及啓発行事の開催回数 (回) <table border="1"> <tr> <td></td> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> 【人と動物が共生する社会づくり推進事業 事業費：236千円】推 (久慈・二戸)【動物愛護管理推進事業費】 ① 譲渡の推進 ・犬、ねこの譲渡の推進 (通年) ・迷子犬の所有者探し (HPの活用等) (通年)		2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	4	4	4	4	実績	1					久慈 7月～9月 譲渡 犬 2頭 二戸 7月～9月 譲渡 犬 5頭、ねこ 7頭	順調		
	2017	2019	2020	2021	2022																		
計画	-	4	4	4	4																		
実績	1																						
○ 動物愛護・適正飼養の推進																							

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）
	<p>② 動物愛護管理普及啓発 (久慈・二戸)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>動物愛護週間関連行事の開催（9月）</li> <li>(久慈) 【人と動物が共生する社会づくり推進事業 事業費：236千円】 <b>推</b></li> <li>適正飼養講習会（犬のしつけ教室）（年4回）</li> <li>動物飼養ボランティアの募集、活用（通年）</li> <li>災害時のペット同行避難訓練（6月）</li> </ul>	<p><b>久慈</b></p> <p>動物愛護週間関連行事開催準備（7～9月）</p> <p>6/15 同行避難訓練（久慈市津波避難訓練）参加者 16人（犬の飼い主及び関係機関）及び犬8頭</p> <p>6/29 犬の飼い方・しつけ方教室（講習会）28人参加</p> <p>7/6 犬の飼い方・しつけ方教室（実技講習1回目）飼い主11人及び犬8頭参加</p> <p>8/3 同教室（実技講習2回目）飼い主13人及び犬8頭参加</p> <p><b>二戸</b></p> <p>9/23 動物愛護フェスティバル in 二戸 参加者 50人 犬 19頭</p> <p>9/17～9/26 動物ふれあい写真展開催</p>	<p>進捗状況</p> <p>順調</p>		<p><b>久慈</b> 動物愛護フェスティバル in 久慈開催予定（10/6）</p> <p><b>二戸</b> 九戸村総合防災訓練においてペット同行避難の普及啓発実施予定（10/13）</p>

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

## 【Ⅱ 自然豊かで再生可能エネルギーを生かした災害に強い地域】

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	今後の取組内容（第3四半期以降）																														
<p>7 豊富な再生可能エネルギー資源を生かした持続可能な地域づくりに取り組みます</p>	<p>今年度の取組内容</p> <p>◎ 再生可能エネルギー導入による発電力（出力）(kW)</p> <table border="1"> <tr> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>276,700</td> <td>278,400</td> <td>280,100</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>273,258</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>◎ 再生可能エネルギー導入に係る講演会の参加人数（人）</p> <table border="1"> <tr> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	276,700	278,400	280,100	実績	273,258				2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	50	50	50	実績	-				<p>第2四半期までの取組内容及び成果</p> <p>1 北いわて「まるっと！さいえね」推進事業</p> <p>1-1 (1)、(2) 共通</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>再生可能エネルギーの導入や利活用の推進については、当面「横浜市と北いわて9市町村との連携協定」及び「地域活性エネルギーリンク協議会」という既存の枠組みと連携し進めることとした。</li> <li>地域活性エネルギーリンク協議会発足記念公開セミナー（横浜市）【6/5】</li> <li>先進地施策（小田原市）【6/6】</li> <li>環境生活部との水素モデル視察（宮城県富谷市）【6/11】</li> <li>再生可能エネルギー連携協定締結自治体間の連絡会出席（横浜市）【6/26】</li> <li>北いわて未来戦略推進連絡会議出席（二戸市）【8/6】</li> <li>第3回北岩手共生圏連絡会出席（久慈市）【8/19】</li> </ul>	<p>進捗状況</p> <p>順調</p>	<p>今後の取組内容（第3四半期以降）</p> <p>1 北いわて「まるっと！さいえね」推進事業</p> <p>1-1 (1)、(2) 共通</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>北いわて・社会革新ゾーンプロジェクト（北いわて未来戦略推進連絡会議）</li> <li>12月：関係市町村との協議会</li> <li>年度末：フォーラム開催（内容未定）</li> <li>横浜市と北いわて12市町村との連携協定の取組に参加</li> <li>11月7日（木）：連絡会（久慈市）</li> <li>11月8日（金）：県北管内視察</li> <li>地域活性エネルギーリンク協議会の取組に会員として参加</li> <li>10月17日（木）～18日（金）：岩手県北地域視察、情報交換会</li> <li>11月：海外視察あり</li> <li>年明け：大分県視察、情報交換会あり（自治体エネルギー等）</li> <li>再生可能エネルギー職員勉強会の開催について、二戸地域振興センターと検討中</li> <li>（仮）FIT制度について</li> <li>岩手県水素ステーション等研究会（11月13日（水）～14日（木）：福島県内先進地視察）への参加を検討</li> </ul>
2017	2019	2020	2021	2022																														
計画	-	276,700	278,400	280,100																														
実績	273,258																																	
2017	2019	2020	2021	2022																														
計画	-	50	50	50																														
実績	-																																	

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																			
(1) 再生可能エネルギーの理解促進	<ul style="list-style-type: none"> <li>地域新電力のノウハウの横展開等を踏まえた勉強会の開催。（6月、8月、1月）</li> <li>先進地視察：福島県（水素）、長野県（地産地消）※環境生活部に同行。</li> </ul>	<p>(1) 再生可能エネルギーの理解促進 同上</p> <p>(2) 今後の展開に向けた意見交換・協議 同上</p>			<p>(1) 再生可能エネルギーの理解促進 同上</p> <p>(2) 今後の展開に向けた意見交換・協議 同上</p>																			
(2) 再生可能エネルギーの利活用の促進	<p>(2) 今後の展開に向けた意見交換・協議</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2020年度設立予定の「北いわて再生可能エネルギー推進協議会（仮）」の事業内容等について意見交換を実施。（6月、8月、1月）※勉強会に続けて実施予定。</li> </ul> <table border="1"> <caption>◎再生可能エネルギーの利活用に係る推進協議会等の開催回数（回）</caption> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>1 北いわて「まるっと！さいえね」推進事業（再掲）</p> <p>※ 7(1)「太陽光、風力、バイオマスなどの再生可能エネルギーの導入の促進」を参照のこと</p>		2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	2	2	2	2	実績	-	-	-	-	-	<p>(1) 再生可能エネルギーの理解促進 同上</p> <p>(2) 今後の展開に向けた意見交換・協議 同上</p>				
	2017	2019	2020	2021	2022																			
計画	-	2	2	2	2																			
実績	-	-	-	-	-																			
(3) 再生可能エネルギーを生かした地域づくり	<table border="1"> <caption>◎再生可能エネルギー導入に係る講演会の参加人数（人）（再掲）</caption> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>1 北いわて「まるっと！さいえね」推進事業（再掲）</p> <p>※ 7(1)「太陽光、風力、バイオマスなどの再生可能エネルギーの導入の促進」を参照のこと</p>		2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	50	50	50	50	実績	-	-	-	-	-	<p>(1) 再生可能エネルギーの理解促進 同上</p> <p>(2) 今後の展開に向けた意見交換・協議 同上</p>				
	2017	2019	2020	2021	2022																			
計画	-	50	50	50	50																			
実績	-	-	-	-	-																			

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

## 【Ⅲ 誇れる北いわての地域資源を生かした産業が展開し、意欲を持って働ける地域】

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																														
<b>8 北いわての農畜産物のブランドを確立し、多様なスタイルでいきいきと暮らせる農村をつくります</b> <b>(1) 経営感覚に優れた経営体や新規就農者等の確保・育成</b> ○大規模経営体など先導的な経営体の発展支援	今年度の取組内容 ◎農畜産物の販売額（億円） <table border="1"> <tr> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>—</td> <td>872</td> <td>880</td> <td>888</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>839</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> ◎農畜産物販売額1千万円以上の経営体数（経営体） <table border="1"> <tr> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>—</td> <td>563</td> <td>571</td> <td>579</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>547</td> <td></td> <td></td> <td>587</td> </tr> </table> ①先導的経営体の育成 ・支援経営体（リーディング経営体育成候補者等）に対する「いわて農業経営相談センター」と連携した課題解決支援 ・経営発展に意欲的な農業者（モデル経営体）への支援（二戸）	2017	2019	2020	2021	2022	計画	—	872	880	888	実績	839				2017	2019	2020	2021	2022	計画	—	563	571	579	実績	547			587	◎相談センターと連携した課題解決支援 ・久慈地区では支援経営体として26経営体（水稲3、園芸9、畜産14）を選定、関係機関と共有。その後、面談し、うち6経営体では相談カルテを作成終了し、経営発展支援も開始（8月～）。 ・二戸地区では、経営改善希望のある53経営体の意向確認し、重点指導農業者に3経営体（個別3、組織1）を選定（9月）。3経営体を追加予定 ◎経営効率化モデルの構築（二戸） ・カイゼン事例を紹介するセミナーを開催（6月）、 <b>事業活用を希望するモデル経営体</b> を公募（8月）し、 <b>柴田産業（一戸町）を選定</b> （9月） ・金田一営農組合へはトヨタ自動車と連携したフォーアアップを実施（8月） ・経営発展モデル経営体（14経営体）に対し、経営担当と作目担当チームによる指導を開始（7月～）、2経営体で法人化を目指すことを決定。	順調 順調	◎相談窓口の設置と個別相談 ・相談者への個別支援（随時） ・RWC会場等への産直マップの配布（10月） ◎商品改良・開発支援（二戸） ・事業実施者の活動支援（10月～） ・専門家と連携した個別指導、テスト販売、求評 ・既存商品の販路拡大に向けた面談（1件、10月～）	◎相談センターと連携した課題解決支援（久慈・二戸） ・カルテの作成により重点指導農業者に位置づけ、目標販売額達成に向けた支援の継続 ・関係機関団体との支援情報等の共有（二戸） ・実効性の高い中期計画の作成と支援内容のオーダーメード化 ◎経営発展に意欲的な農業者への支援（二戸） ・金田一営農組合の継続したフォーアアップ ・セミナーの開催（1月） ・経営発展モデル経営体の目標達成に向けた支援（個別指導、集合研修）（10月～）
2017	2019	2020	2021	2022																															
計画	—	872	880	888																															
実績	839																																		
2017	2019	2020	2021	2022																															
計画	—	563	571	579																															
実績	547			587																															
<b>②6次産業化の発展段階に応じた支援</b> ・相談窓口の設置と個別相談 ・商品改良・開発支援（二戸、4～2月） ・事例研修会開催による新規取組誘導（二戸）	◎相談窓口の設置と個別相談 ・相談窓口を明記したリーフレットを関係機関や産直等に配布し周知。 <b>産直マップを作成</b> （26産直掲載、16,000部） ◎商品改良・開発支援（二戸） ・農畜産物を活用した商品改良や開発を希望する事業実施者の公募（～8月）、2経営体（九戸村1、一戸町1）の選定と活動支援 ・重点支援経営体の年間計画作成と実践活動を支援（7月～）。（九戸）経営理念の揭示、商品入数の変更を実施。（一戸）商品原材料に対する助言。 ・農業農村指導士等へ6次化意向調査の実施（7月）、1戸から販路開拓の相談があり対応（一戸）	◎プラン見直しに係る取組支援 ・地方推進会議等の開催等により市町村推進支援チームの再構築を誘導、市町村工程表の作成を支援した結果、8月までに全市町村で工程表を作成。	順調 順調	◎プラン見直しに係る取組支援 ・プランの実質化に向けた集落アンケート調査や集落での話し合いを継続支援（10月～） ・地方推進会議の開催による情報共有 ◎認定農業者への誘導と農業経営改善計画見直し指導 ・審査会での審査・助言（随時） ・単年度計画の進捗状況の確認支援																															
<b>○地域農業マスタープラン等に基づく担い手育成</b> ① プラン実質化に向けた取組支援 ・市町村のプラン見直しに係る取組を支援 ②認定農業者の確保と経営改善計画の達成支援 ・中心経営体の認定農業者への誘導と、農業経営改善計画作成・見直し、単年度計画を活用した指導	◎プラン見直しに係る取組支援 ・地方推進会議等の開催等により市町村推進支援チームの再構築を誘導、市町村工程表の作成を支援した結果、8月までに全市町村で工程表を作成。	◎認定農業者への誘導と農業経営改善計画見直し指導 ・農業経営改善計画認定審査会で審査及び助言 洋野町、一戸町各1回、久慈市、軽米町各2回、二戸市3回、認定63件（更新55件、新規8件）	順調 順調	◎認定農業者への誘導と農業経営改善計画見直し指導 ・審査会での審査・助言（随時） ・単年度計画の進捗状況の確認支援																															

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																		
○新規就農者の受入体制の充実と経営発展の支援	<ul style="list-style-type: none"> <li>モデル経営体の新技術導入等支援（2経営体）</li> <li>③労働力確保体制（農福連携）の支援（久慈） <ul style="list-style-type: none"> <li>農福連携による労働力確保の実証（菌床しいたけ・山ぶどう）及び研修会等の開催（5～2月、3回）</li> <li>農福連携PRパンフレットの作成（1月）</li> <li>マッチング体制の構築、外国人等労働力活用の検討</li> </ul> </li> <li>④集落営農組織の運営支援 <ul style="list-style-type: none"> <li>（農）宇部川ファーム（久慈市・野田村）・（農）ライスランド久慈（久慈市）ほか <ul style="list-style-type: none"> <li>経営管理、水稲・園芸品目の生産性向上指導</li> </ul> </li> <li>鳥海地区営農組合（一戸町） <ul style="list-style-type: none"> <li>経営計画作成・法人設立・生産指導（4～2月）</li> </ul> </li> <li>川又地区営農組合（二戸市） <ul style="list-style-type: none"> <li>生産指導、経理及び法人化支援（4～3月）</li> </ul> </li> <li>安比川水利組合（二戸市（福田地区）） <ul style="list-style-type: none"> <li>共同防除、水稲作業受託支援（4～12月）</li> </ul> </li> <li>山内営農組合（二戸市） <ul style="list-style-type: none"> <li>水稲作業受託・事業品目選定等支援（5～3月）</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>規模拡大志向経営体への資機材費等支援 <ul style="list-style-type: none"> <li>公募により規模拡大を計画している繁殖農家における子牛の寒冷対策を支援（洋野町 9月）</li> </ul> </li> <li>（久慈） <ul style="list-style-type: none"> <li>農福連携による労働力確保実証、研修会開催等 <ul style="list-style-type: none"> <li>農福連携実証（2農家、ミトマト・ヤブトカ）</li> <li>農福連携実践農家及び障害者福祉施設と研修会等の打ち合わせ（～9月、3回）</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>ア 宇部川ファーム（久慈市・野田村） <ul style="list-style-type: none"> <li>面談し相談カルテを作成済。複式簿記による水稲やミニトマトの部門別仕訳を開始。</li> </ul> </li> <li>イ スイスランド久慈（久慈市） <ul style="list-style-type: none"> <li>新規導入プロジェクトを栽培指導し、生育順調。面談し相談カルテ作成済。</li> </ul> </li> <li>イ 鳥海地区営農組合（一戸町） <ul style="list-style-type: none"> <li>オペレーター型法人の視察研修を提案（7月）・実施（9月）、法人化準備委員会の開催誘導（9月）</li> </ul> </li> <li>ウ 川又地区営農組合（二戸市） <ul style="list-style-type: none"> <li>春まきまたねぎの試作指導（～8月）</li> <li>役員会で法人設立準備の検討支援（7/10、8/29）</li> </ul> </li> <li>エ 安比川水利組合（二戸市） <ul style="list-style-type: none"> <li>作業受託（収穫作業）の推進（8/27）</li> <li>視察研修の提案、検討（6/27～8月）</li> </ul> </li> <li>オ 山内営農組合（二戸市） <ul style="list-style-type: none"> <li>りんどう圃場マップを基に、りんどう株更新エリア並びに工事開始エリアの助言（7月、8月）</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>やや遅れ</li> <li>順調</li> <li>順調</li> <li>順調</li> <li>順調</li> <li>順調</li> <li>やや遅れ</li> <li>順調</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>（二戸） <ul style="list-style-type: none"> <li>事業実施候補者への周知遅延による</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○規模拡大志向経営体への資機材費等支援 <ul style="list-style-type: none"> <li>追加募集による経営体の支援（10月、11月）</li> </ul> </li> <li>（久慈） <ul style="list-style-type: none"> <li>○農福連携による労働力確保実証、研修会開催等 <ul style="list-style-type: none"> <li>農家見学会（10/31）福祉施設見学会（11/13）</li> <li>モデル事例の構築（10～12月）、実績検討会（2月）</li> <li>体制検討（11～2月）、PRパンフレット完成（2月）</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>ア 宇部川ファーム（久慈市・野田村） <ul style="list-style-type: none"> <li>労務管理指導（12月）</li> </ul> </li> <li>イ スイスランド久慈（久慈市） <ul style="list-style-type: none"> <li>農地集積状況の把握（10月～）</li> </ul> </li> <li>イ 鳥海地区営農組合（一戸町） <ul style="list-style-type: none"> <li>準備委員会の設置と営農システムの決定</li> <li>経営計画の作成、集落説明会の開催等法人化支援</li> </ul> </li> <li>ウ 川又地区営農組合（二戸市） <ul style="list-style-type: none"> <li>またねぎ試作の取りまとめと取組規模の決定支援</li> <li>法人設立準備検討会の開催支援</li> </ul> </li> <li>エ 安比川水利組合（二戸市） <ul style="list-style-type: none"> <li>作業受託体制整備支援（共同防除含む）</li> <li>視察研修の実施と運営方針の決定支援</li> </ul> </li> <li>オ 山内営農組合（二戸市） <ul style="list-style-type: none"> <li>作業受託体制整備支援（共同防除含む）</li> <li>視察研修の実施と運営方針の決定支援</li> </ul> </li> </ul>																		
○新規就農者の受入体制の充実と経営発展の支援	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎新規就農者数（人）</li> <table border="1"> <tr> <td>計画</td> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>—</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>35</td> </tr> </table> <li>①新規就農者の受入・確保 <ul style="list-style-type: none"> <li>就農相談会等 <ul style="list-style-type: none"> <li>久慈：6月～2月、毎月第2水曜日開催</li> <li>二戸：9月以降に開催</li> </ul> </li> <li>青年等就農計画策定支援</li> <li>シニア就農者を対象とした生産資材費等の支援</li> </ul> </li> </ul>	計画	2017	2019	2020	2021	2022	実績	—	40	40	40	40						35	<ul style="list-style-type: none"> <li>○就農相談会等の開催 <ul style="list-style-type: none"> <li>久慈地区では就農相談会に9名参加、4名が個別に就農相談、うち5名を就農計画作成に誘導。</li> <li>二戸では9/28開催したが、参加者なし。個別に相談対応している10名のうち3名を研修会へ誘導。</li> </ul> </li> <li>○青年等就農計画作成支援 <ul style="list-style-type: none"> <li>二戸地区では5名を新規に就農認定</li> <li>青年等就農計画等作成に向けた誘導・助言 <ul style="list-style-type: none"> <li>久慈市：3名（肉用牛、菌床しいたけ、ほうれんそう）再掲</li> <li>洋野町：1名（肉用牛）再掲</li> <li>普代村：1名（菌床しいたけ）再掲</li> <li>二戸市：1名（野菜+果樹）</li> <li>一戸町：2名（花き、野菜等）</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○シニア就農者を対象とした資機材費等の支援 <ul style="list-style-type: none"> <li>支援事業実施要領策定し、公募を実施</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>順調</li> <li>順調</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>（久慈・二戸） <ul style="list-style-type: none"> <li>事業実施候補者への周知遅延による</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○就農相談会の継続開催 <ul style="list-style-type: none"> <li>個別就農相談も随時実施</li> <li>後継者リスト掲載者の意向確認（久慈）</li> <li>相談会開催方法の検討（二戸）</li> </ul> </li> <li>○相談者の就農計画作成支援（随時）</li> </ul>
計画	2017	2019	2020	2021	2022																		
実績	—	40	40	40	40																		
					35																		

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																																																						
<p>○女性農業者など多様な担い手の取組促進</p>	<p>②新規就農者の発展段階に応じた支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・農業次世代人材投資事業受給者の定期巡回</li> </ul> <p>&lt;参考&gt; 市町村別受給者数（ ）は新規</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>久慈地域</th> <th>二戸地域</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>久慈市 5 (0)</td> <td>二戸市 10 (3)</td> </tr> <tr> <td>洋野町 1 (0)</td> <td>軽米町 7 (0)</td> </tr> <tr> <td>野田村 1 (0)</td> <td>九戸村 17 (0)</td> </tr> <tr> <td>普代村 2 (1)</td> <td>一戸町 12 (2)</td> </tr> <tr> <td>計 9 (1)</td> <td>計 48 (5)</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新規就農者実態調査等に基づく支援</li> <li>・経営研修会（久慈：8～12月、二戸：9～1月）</li> </ul> <p>③農林水産業の担い手が連携した取組促進（久慈）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・農林水産業担い手対策検討委員会の開催</li> <li>・就業促進に向けた情報発信、ワークショップ等</li> </ul>	久慈地域	二戸地域	久慈市 5 (0)	二戸市 10 (3)	洋野町 1 (0)	軽米町 7 (0)	野田村 1 (0)	九戸村 17 (0)	普代村 2 (1)	一戸町 12 (2)	計 9 (1)	計 48 (5)	<p>○農業次世代人材投資事業受給者の定期巡回</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・久慈地区は半期ごとに全戸巡回し、技術指導・経営相談を実施（7経営体）</li> <li>・二戸地区は市町村ごとに巡回を実施（二戸3経営体、軽米4経営体、九戸4経営体、一戸3経営体）</li> <li>・受給者の計画の進捗状況は順調、目標達成に向けた課題や対応策を関係機関で共有</li> </ul> <p>○経営研修会（二戸）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新規就農者経営能力向上研修会（圃場見学、先輩農業者との交流）の開催（9/26：7名）</li> </ul>	<p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p>今後の取組内容（第3四半期以降）</p> <p>○巡回の継続による技術指導・経営相談</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・受給対象者に対する巡回指導などによるフォローアップ活動</li> <li>・<u>受給対象外の新規就農者</u>（久慈20経営体、二戸14経営体）<u>に対する巡回指導</u>（10月～）</li> </ul> <p>○新規就農者を対象とした研修会の開催（基本技術、経営管理等）（10月～）</p>																																										
	久慈地域	二戸地域																																																									
久慈市 5 (0)	二戸市 10 (3)																																																										
洋野町 1 (0)	軽米町 7 (0)																																																										
野田村 1 (0)	九戸村 17 (0)																																																										
普代村 2 (1)	一戸町 12 (2)																																																										
計 9 (1)	計 48 (5)																																																										
<p>○女性農業者など多様な担い手の取組促進</p>	<p>①女性グループ活動の促進</p> <p>ア 畜産女性グループの活動支援（二戸）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・経営勉強会の開催、乳製品新商品の検討</li> </ul> <p>イ 花き生産者グループの活動支援（二戸）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・作業改善研修（7～9月）、規格外品の販売検討</li> </ul> <p>ウ 農山漁村女性組織連携会議の活動支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修会開催支援（久慈：11月、二戸：2月）</li> </ul>	<p>（久慈）</p> <p>○検討委員会の開催</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・検討委員会の開催（第1回7/18、8名）</li> <li>・移住定住する就業志向者が安定した生計確立が可能な農林水産業を組み合わせたい声</li> </ul> <p>・検討委員</p> <table border="1"> <tr> <td>農業：園芸3名、畜産2名</td> </tr> <tr> <td>林業：3名、水産：2名</td> </tr> </table> <p>（二戸）</p> <p>ア 奥中山楽農女子会 交付決定5/31</p> <p>自主的活動が徐々に進展。</p> <p>研修会（3回）、乳製品PR（9月）開催支援</p> <p>イ 二戸（ニコ）りんどうの会 交付決定6/10</p> <p>自主的な販売活動が新たに開始。</p> <p>流通調査（6月）作業研修会（7月）開催支援</p> <p>いわてフアラワーウィーク販売活動支援</p> <p>（久慈・二戸）</p> <p>ウ 女性組織連携会議の開催（久慈、6月）</p>	農業：園芸3名、畜産2名	林業：3名、水産：2名	<p>やや遅れ</p>	<p>ワークショップ開催内容の調整に時間を要しているため</p>	<p>（久慈）</p> <p>ア 奥中山楽農女子会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修会の開催支援、商品開発支援</li> <li>・経営管理研修会（12～2月）、牛乳料理PR（1月）</li> </ul> <p>イ 二戸（ニコ）りんどうの会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・りんどう加工研修会の開催支援</li> <li>・次年度計画の作成支援</li> </ul> <p>（久慈・二戸）</p> <p>ウ 研修会の開催支援（11月）</p>																																																				
農業：園芸3名、畜産2名																																																											
林業：3名、水産：2名																																																											
<p>(2) 営農の効率化等に向けた基盤整備や農地の集積・集約化</p> <p>○生産基盤の整備（水田整備の円滑な推進）</p>	<p>①実施地区の事業推進</p> <p>ア 宇部川地区（久慈市、野田村）[H25～H31]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・前年度及びH31年度要望の補完工事（～12月）</li> <li>・権利者会議（6月）、換地処分・登記（1月）</li> </ul> <p>イ 林郷下地区（洋野町）[H29～H34]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・前年度工事の仕上げ、一時利用地の指定（12ha）</li> <li>・ほ場整備11.5ha（累計23.5ha/23.5ha）（H31.9～H32.6）</li> </ul> <p>ウ 泉沢・中平地区（野田村）[H30～H35]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・実施設計、換地原案策定（7月初旬）</li> <li>・ほ場整備10ha（累計10ha/20.1ha）（H31.9～H32.6）</li> <li>・中平工区埋蔵文化財試掘調査（11月下旬）</li> </ul> <p>エ 川又地区（二戸市）[H24～H33]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ほ場整備10ha（累計41ha/41ha）（H31.2～R2.3）</li> <li>・暗渠排水31ha（累計31ha/41ha）（H31.10～R2.6）</li> </ul> <p>オ 鳥海地区（一戸町）[H24～H34]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ほ場整備34ha（累計93ha/93ha）（H30.2～R元.10）</li> <li>・暗渠排水29ha（累計51ha/93ha）（H31.9～R2.6）</li> </ul>	<p>◎畑地かんがい面積（ha）〔累計〕</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画</td> <td>—</td> <td>268</td> <td>317</td> <td>332</td> <td>360</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>213</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>◎水田整備面積（ha）〔累計〕</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画</td> <td>—</td> <td>268</td> <td>317</td> <td>332</td> <td>360</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>213</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		2017	2019	2020	2021	2022	計画	—	268	317	332	360	実績	213						2017	2019	2020	2021	2022	計画	—	268	317	332	360	実績	213					<p>順調</p>	<p>◎畑地かんがい面積（ha）〔累計〕</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画</td> <td>—</td> <td>1,415</td> <td>1,426</td> <td>1,437</td> <td>1,447</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>1,281</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		2017	2019	2020	2021	2022	計画	—	1,415	1,426	1,437	1,447	実績	1,281					<p>ア 宇部川地区（久慈市、野田村）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・前年度工事の仕上げ（7/31完成予定）</li> <li>・権利者会議、換地処分・登記に向けた協議・調整</li> </ul> <p>イ 林郷下地区（洋野町）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・前年度工事（12ha）の仕上げ（7/31完成予定）</li> <li>・一時利用地指定の事前通知（6/19）</li> </ul> <p>ウ 泉沢・中平地区（野田村）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泉沢工区の実施設計をとりまとめ（6/下）</li> <li>・埋蔵文化財に関する県教育委員会協議（4/19）</li> </ul> <p>エ 川又地区（二戸市）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ほ場整備工事の進捗管理（10ha実施中）</li> </ul> <p>オ 鳥海地区（一戸町）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ほ場整備工事の進捗管理（34haのうち18haが完成し、残り16ha実施中）</li> </ul>
	2017	2019	2020	2021	2022																																																						
計画	—	268	317	332	360																																																						
実績	213																																																										
	2017	2019	2020	2021	2022																																																						
計画	—	268	317	332	360																																																						
実績	213																																																										
	2017	2019	2020	2021	2022																																																						
計画	—	1,415	1,426	1,437	1,447																																																						
実績	1,281																																																										



# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）
○生産基盤の整備（畑地かんがい施設整備の計画的な推進）	<p>カ 福田地区（二戸市）[H31～H36]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地改良法手続き、事業採択 42ha（8月）</li> <li>・換地業務1式（10月～）</li> </ul> <p>キ 山内地区（二戸市）[H31～H36]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地改良法手続き、事業採択 25ha（7月）</li> <li>・換地業務1式（9月～）</li> </ul> <p>②基盤整備と一体的な担い手への農地集積促進</p> <p>ア 林郷下地区（洋野町）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・農地中間管理事業を活用した農地集積の促進</li> </ul> <p>イ 泉沢・中平地区（野田村）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・受益者の意識啓発、営農部会の営農計画検討支援</li> </ul> <p>ウ 川又・福田（二戸市）、鳥海（一戸町）地区</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・集積計画達成に向けた営農組織の支援（月1回）</li> </ul> <p>エ 山内地区（二戸市）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・農地中間管理事業を活用した農地集積の促進</li> </ul> <p>③実施希望地区の合意形成促進</p> <p>ア 姉帯・駒木（一戸町）、小軽米地区（軽米町）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・32年度調査計画に向けた地元協議会の活動支援</li> </ul>	<p>カ 福田地区（二戸市）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地改良法手続きの推進役員会で事業着手の課題等を検討・調整（4月～9月、6回）</li> <li>・事業参加者を確定</li> </ul> <p>キ 山内地区（二戸市）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地改良法手続きの推進、役員会で事業着手の課題等を検討・調整（6月～9月、4回）</li> <li>・事業採択（9/12）</li> </ul> <p>ア 林郷下地区（洋野町）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・一時利用地指定を契機に農地集積の重要性を周知</li> </ul> <p>イ 泉沢・中平地区（野田村）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・農地の利用調整を勘案した換地計画原案の検討</li> </ul> <p>ウ、エ（二戸）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地元役員会での営農計画の助言や事例紹介など、法人化や集積等に向けた話し合いを支援</li> <li>川又（4～9月、6回）、鳥海（4～9月、6回）</li> <li>福田（4～9月、6回）、山内（6～9月、4回）</li> </ul> <p>（二戸）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・姉帯地区、駒木地区の今後の進め方について一戸町と打合せ（7/10）</li> <li>・姉帯地区、駒木地区の登記簿調査、権利関係把握</li> </ul>	順調	遅れている理由及び課題	<p>カ 福田地区（二戸市）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地改良法手続きの進捗</li> <li>・換地業務の発注</li> </ul> <p>キ 山内地区（二戸市）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地元役員会（1回/月）開催により情報提供</li> <li>・換地業務、実施設計業務の発注</li> <li>・10月埋文試掘調査実施</li> <li>・10月より境界測量実施</li> </ul> <p>ア 林郷下地区（洋野町）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・換地原案をベースとした農地中間管理事業による貸付計画を検討</li> </ul> <p>イ 泉沢・中平地区（野田村）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・農地の利用集積・集約の重要性や必要性の説明</li> <li>・換地原案をベースとした農地の利用集積・集約及び営農計画を検討（換地原案策定後随時）</li> </ul> <p>ウ、エ（二戸）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・法人化に向けた話し合いを継続支援（1回/月）</li> <li>（二戸）</li> <li>・姉帯地区、駒木地区の合意形成構想図を作成。作成後は構想図を活用し合意形成を促進</li> <li>・小軽米地区の登記簿調査、権利関係の把握</li> </ul>
○経営発展に向けた施設整備や機械導入	<p>①実施地区の工事推進</p> <p>ア 奥中山中央（一戸町）[H17～H31]</p> <p>イ 男神・米沢・湯田地区（二戸市）[H21～H31]</p> <p>ウ 穴牛・村松・谷地区（二戸市）[H28～H33]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・前年度工事仕上げ工一式(管水路工)</li> <li>・畑地かんがい等工事の実施(43.9ha：奥中山中央 3.1ha、男神・米沢・湯田 40.8ha、穴牛・村松・谷地 1ha 累計 356.4ha /394.2ha)</li> </ul> <p>②畑かん用水の利用促進に向けた取り組み（二戸市、一戸町、軽米町）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・畑地かんがい効果調査の実施（二戸市：さくらんぼワルミ果対策、軽米町：ピーマンかん水効果）</li> <li>・実演会等の開催、啓発パンフレット作成</li> </ul> <p>③国営事業関連地区の合意形成促進</p> <p>ア 野々上、外山、新田野地区（二戸市）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・32年度調査計画に向けた要望とりまとめ支援</li> </ul> <p>イ 軽米第一地区（軽米町）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・意向調査を踏まえた合意形成推進方策の検討</li> </ul> <p>①畜産経営体の生産基盤強化</p> <p>○養豚畜舎・堆肥処理施設整備（野田村）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業概要:肥育豚舎6棟、堆肥コンポスト1基、攪拌発酵式堆肥舎1棟</li> <li>・出荷頭数 11,500頭(H29)→25,500頭(R5)へ拡大</li> </ul> <p>○肉用鶏畜舎整備（一戸町）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業概要：鶏舎2棟（5,250㎡）</li> <li>・458千羽(H29)→533千羽(R5)へ拡大</li> </ul>	<p>カ 福田地区（二戸市）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地改良法手続きの推進役員会で事業着手の課題等を検討・調整（4月～9月、6回）</li> <li>・事業参加者を確定</li> </ul> <p>キ 山内地区（二戸市）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地改良法手続きの推進、役員会で事業着手の課題等を検討・調整（6月～9月、4回）</li> <li>・事業採択（9/12）</li> </ul> <p>ア 林郷下地区（洋野町）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・一時利用地指定を契機に農地集積の重要性を周知</li> </ul> <p>イ 泉沢・中平地区（野田村）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・農地の利用調整を勘案した換地計画原案の検討</li> </ul> <p>ウ、エ（二戸）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地元役員会での営農計画の助言や事例紹介など、法人化や集積等に向けた話し合いを支援</li> <li>川又（4～9月、6回）、鳥海（4～9月、6回）</li> <li>福田（4～9月、6回）、山内（6～9月、4回）</li> </ul> <p>（二戸）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・姉帯地区、駒木地区の今後の進め方について一戸町と打合せ（7/10）</li> <li>・姉帯地区、駒木地区の登記簿調査、権利関係把握</li> </ul> <p>ア 奥中山中央（一戸町）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新規工事の発注（畑かん 3.1ha（ほか））</li> </ul> <p>イ 男神・米沢・湯田地区（二戸市）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事の進捗管理（畑かん 0.5ha（ほか実施中））</li> <li>・新規工事の発注（畑かん 40.3ha（ほか））</li> </ul> <p>ウ 穴牛・村松・谷地区（二戸市）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事の進捗管理（管水路仕上げ工（ほか実施中））</li> <li>・新規工事の発注（農道 350m）</li> </ul> <p>（二戸）</p> <p>○畑地かんがい効果調査</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・軽米町で畑かん用水活用事例研修会及びアンケート調査実施（8/24）</li> </ul> <p>（二戸）</p> <p>ア、イ 野々上・外山・新田野地区及び軽米第一地区</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地区の現状と今後の取組スケジュール等について各市町と打合せ</li> <li>・畑総事業新規地区掘り起しに向けた今後の取組について、二戸市と打ち合わせ（9/10）</li> </ul> <p>○豚舎建設(野田村)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・建築現地中間指導(9/17)</li> <li>【畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業(国庫)】</li> </ul> <p>○肉用鶏舎整備（一戸町）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・交付決定(4/5)、建築設計指導(6/25)</li> <li>【畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業(国庫)】</li> </ul>	順調	遅れている理由及び課題	<p>ア 奥中山中央（一戸町）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・既契約工事の進捗管理（畑かん 3.1ha（ほか））</li> </ul> <p>イ 男神・米沢・湯田地区（二戸市）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・既契約工事の進捗管理（畑かん 40.8ha（ほか））</li> </ul> <p>ウ 穴牛・村松・谷地区（二戸市）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・既契約工事の進捗管理（管水路仕上げ工、農道 350m（ほか））</li> </ul> <p>（二戸）</p> <p>○啓発パンフレット作成</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地改良区だより等を活用したPR予定</li> <li>・畑地かんがい啓発パンフレット作成（2月）</li> </ul> <p>（二戸）</p> <p>ア 野々上、外山、新田野地区</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・要望量が県営事業に満たなかったため、残った団地（約108ha）についてもアンケート調査を実施</li> <li>イ 軽米第一地区</li> <li>・引続き啓発普及</li> </ul> <p>○豚舎建設(野田村)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・工程会議等による事業の計画的進捗管理</li> <li>・建築現地中間指導2回目(10/29)、完成(1月末)</li> </ul> <p>○肉用鶏舎整備（一戸町）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・工程会議等による事業の計画的進捗管理</li> <li>・完成(2月末)</li> </ul>

# 令和元年年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																		
<p>○農地中間管理事業等による農地の集積・集約化</p> <p><b>(3) 高度な生産技術や安全・安心を確保する取組等の導入・普及</b></p> <p>○米、園芸、雑穀等の生産性向上や新技術等の導入</p>	<p>○機械導入に向けた畜産クラスター協議会の指導（久慈管内：JA単位1、二戸管内：市町村単位5）</p> <p>○規模拡大志向経営体への事業計画等作成支援</p> <p>〔酪農1経営体（九戸村、30代）30頭→100頭 和牛繁殖1経営体（二戸市、30代）60頭→100頭〕</p> <p>②公共牧場の生産基盤整備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>公共牧場の整備計画策定（洋野町）</li> <li>堆肥センターの機能保全（久慈市）</li> <li>高森牧野、宇部牧野の草地造成等（一戸町）</li> <li>TMRセンターの施設整備等（一戸町）</li> </ul> <p>③担い手農家等の生産基盤整備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>担い手農家の事業活用支援</li> <li>酪農施設整備（洋野町2）</li> <li>菌床しいたけ施設整備（久慈市1）等</li> </ul> <p>①担い手への農地集積・集約化</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>地域推進チームの取組推進（久慈市大川目地区等）</li> </ul>	<p>○事業活用による機械導入等支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>11台要望に対し全て予算配分済（久慈）</li> <li>各クラスター協議会における目標達成確認支援</li> </ul> <p>【畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業（国庫）】</p> <p>○規模拡大志向経営体への事業計画等作成支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>酪農1経営体（九戸村）はR2年度事業申請（R3実施）すること。</li> <li>公共牧場の整備計画策定（洋野町）</li> <li>基本設計完成（9月末）</li> <li>堆肥センターの機能保全（久慈市）</li> <li>交付決定（9/4）</li> <li>高森牧野、宇部牧野の草地造成等（一戸町）</li> <li>宇別牧野：施設用地造成工事（6月末入札）</li> <li>高森牧野：草地造成工事（6/7契約）</li> </ul> <p>【草地畜産基盤整備事業（国庫）】</p> <p>○TMRセンターの施設整備等（一戸町）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>飼料庫建設工事契約（6月末）</li> </ul> <p>○担い手農家の事業活用支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>いわて地域農業マスタープラン実践支援事業（県園芸・畜産機械等の導入補助、計画策定支援</li> </ul> <p>○草地畜産基盤整備事業（洋野町、酪農施設）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>下館工区：牛舎整備 現地中間指導（9/24）</li> <li>堤内工区：牛舎整備 現地中間指導（8/20）</li> </ul> <p>○菌床しいたけ施設整備（久慈）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>農山漁村振興交付金（国庫）申請手続き支援（久慈市1経営体、ハウス10棟）</li> </ul> <p>（二戸）</p> <p>産地パワーアップ事業（国庫）及びトップモデル事業（県単）計画書作成支援（二戸市5経営体）</p> <p>○軽米町大規模園芸施設構想に係る支援</p> <p>協議会の設立に向けた検討会議への出席（6/19）</p> <p>国庫等事業活用支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>事業要望調査の実施（再掲）</li> <li>地方推進会議等の開催等により市町村推進支援チームの再構築を誘導、市町村工程表の作成を支援し、8月までに全市町村で工程表を作成（再掲）</li> </ul>	<p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p> <p>（二戸）</p> <p>課題：事業内容の見直しが必要</p>	<p>○事業活用による機械導入等支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>クラスター協議会成果検討会開催支援、事業進捗管理</li> </ul> <p>○規模拡大志向経営体への事業計画等作成支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>R2年度申請（R3実施）に向けた支援</li> </ul> <p>○公共牧場の整備計画策定（洋野町）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>基本設計のブラッシュアップ</li> </ul> <p>○堆肥センターの機能保全（久慈市）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>測量設計（10～3月）</li> </ul> <p>○高森牧野、宇部牧野の草地造成等（一戸町）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>宇別牧野：育成牛舎用地造成工事（12月完了）</li> <li>高森牧野：草地造成工事（12月完了）</li> </ul> <p>○TMRセンターの施設整備等（一戸町）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>飼料庫建設工事、機械導入（12月完了）</li> </ul> <p>○担い手農家の事業活用支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>マスタープラン実践支援事業の計画的な進捗管理（交付決定8月上旬、追加要望調査10月）</li> </ul> <p>○草地畜産基盤整備事業（洋野町）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>工程会議等による事業の計画的進捗管理</li> </ul> <p>○下館工区 現地完成指導（11/19）→10月完成予定</p> <p>○堤内工区 現地完成指導（10/1）→12月完成予定</p> <p>○菌床しいたけ施設整備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>計画的な事業進捗管理（着工11月、完成3月）</li> </ul> <p>※台風第19号の影響について要注視</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>事業計画申請等支援（～10月）</li> <li>トップモデル審査会（10/4）→協議会設立支援</li> </ul> <p>○軽米町大規模園芸施設構想に係る支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>R2年度以降の事業申請に向けて計画の精査を支援（継続）</li> <li>プランの実質化に向けた集落アンケート調査や集落での話し合いを継続支援（再掲）</li> </ul>																		
<p><b>(3) 高度な生産技術や安全・安心を確保する取組等の導入・普及</b></p> <p>○米、園芸、雑穀等の生産性向上や新技術等の導入</p>	<p>◎園芸主要品目の経営体当たり出荷量※（％）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画</td> <td>—</td> <td>102</td> <td>105</td> <td>106</td> <td>109</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>100</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※現状値（2017）を100として各品目の値を平均したもの</p> <p>①水稲の生産性向上（二戸）</p> <p>ア 主食用米の単収向上</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>モデル経営体を対象とした技術指導（4～11月）</li> </ul> <p>イ 「ざんおとめ」の収量・品質の確保</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>収量・品質確保のための指導（5月）</li> <li>栄養診断と追肥指導（7月）</li> <li>ICTの活用による省力化等の実証（4～3月）</li> </ul>		2017	2019	2020	2021	2022	計画	—	102	105	106	109	実績	100					<p>（二戸）</p> <p>ア 主食用米</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>低温時の深水管理、追肥要否判定等を指導（7月）</li> </ul> <p>イ ざんおとめ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>栄養診断基準に基づく追肥要否判定指導（11名・7/11圃場巡回4箇所）</li> <li>食味・収量アップコンパイン収穫実演会の開催（9/17）</li> </ul>	<p>順調</p> <p>順調</p>		<p>（二戸）</p> <p>ア 主食用米</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>栽培履歴と収量・品質の分析（11月～）</li> </ul> <p>イ ざんおとめ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>栽培研究会の栽培履歴と玄米タンパク質含有率の分析（11月～）</li> <li>次年产米での取組準備（可変施肥田植え機）</li> </ul>
	2017	2019	2020	2021	2022																		
計画	—	102	105	106	109																		
実績	100																						

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）
	<p>②園芸新規栽培者の掘り起こし（久慈）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・農家見学会（7月）、体験会（8～12月、3回）</li> <li>・見学会参加者へのフォローアップ</li> </ul> <p>③地域協働による園芸産地力強化の支援（二戸）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・規模拡大説明会、雇用募集説明会等（4～3月）</li> <li>・産地拡大実践プランの策定と実践（4～3月）</li> </ul>	<p>（久慈）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・体験会開催準備のための打合せ</li> </ul> <p>（二戸）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○規模拡大説明会、雇用募集説明会等</li> <li>・各市町村園芸サポーターセンター会議（地域協働組織）で取組を検討し、計画策定（4～5月）</li> <li>・雇用募集説明会(5/28)、面接会(6/6)の参加生産者9戸中8戸が雇用を確保（二戸市）。</li> <li>・さゆうり共同雇用確保取組支援(二戸市、7月)</li> <li>・園場見学会等の開催支援（九戸村 8/25）</li> <li>○産地拡大実践プランの策定と実践</li> <li>・プランの進捗状況（実証圃、巡回指導等）をサポセンで定期的に把握することで計画的に実践。 策定済：13（野菜・菌床しいたけ7、花き6） 誘導：1（北部じま）/次期見直し：4（北部花き）</li> <li>・二戸サポセンでのプラン策定と活用検討（9/19）</li> <li>・一戸サポセンでは進捗状況を定例会議で共有、課題解決に向けた取組実践が定着</li> <li>○労働力確保対策</li> <li>・課題の抽出と今後の取組検討</li> </ul>	<p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p>	遅れている理由及び課題	<p>（久慈）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・第1回農作業体験会の開催（10/15）</li> <li>・第2回農作業体験会の開催（11/19）</li> </ul> <p>（二戸）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・園場見学会等の開催支援（二戸市 10月）</li> </ul> <p>・プラン策定部会の実践支援、実績把握(随時)</p> <p>・プラン未策定部会の策定誘導と策定支援（10月以降）</p> <p>・福祉事業所を対象としたアンケート調査（12月）</p> <p>・地域推進会議の開催（1月）</p>
	<p>④ほうれんそうの安定生産（久慈）</p> <p>ア 安定生産技術の確立・普及</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・夏期の品種・遮光幕閉閉装置の普及（7～9月）</li> <li>・新型調製機による省力効果の実証（5～11月）</li> </ul> <p>イ 寒じめほうれんそうの生産拡大</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・単収向上技術実証（マルチ移植栽培試験）</li> </ul> <p>ウ 寒じめほうれんそう需要拡大</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・県内量販店での販売促進</li> <li>・機能性表示食品の販売戦略に関する先進地視察</li> </ul> <p>⑤菌しいたけの生産拡大（久慈）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・生産部会による産地強化プランの策定支援</li> </ul> <p>⑥野菜の新技術導入等による生産性向上（二戸）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・トマト環境制御モデル実証、勉強会（4～3月）</li> <li>・GISによるレタス栽培データ蓄積（4～3月）</li> </ul> <p>⑦果樹の新技術導入等による生産性向上（二戸）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・りんご「はるか」品質向上実証（5～11月）</li> <li>・GISを活用した果樹経営体支援（5～3月）</li> <li>・おうとうのウルミ果対策実証（6～7月）</li> </ul>	<p>（久慈）</p> <p>ア 安定生産技術の確立・普及</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・品種比較実証圃の設置支援（7～9月、3カ所）</li> <li>・遮光幕閉閉装置設置圃場調査（8～9月、2カ所）</li> <li>・新型調製機の省力効果検証中（7月～、1カ所）</li> </ul> <p>イ 寒じめほうれんそうの生産拡大</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・育苗技術の検討（5～6月）</li> <li>・マルチ移植栽培実証圃設置準備（8～9月）</li> </ul> <p>ウ 寒じめほうれんそう需要拡大</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・寒じめほうれんそう生産拡大総決起大会(8/30)</li> </ul> <p>（久慈）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・種苗メーカーと連携した巡回指導（6、7、8月）</li> <li>・新規就農者への定期巡回（週1回）による技術指導</li> </ul> <p>（二戸）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○トマト環境制御モデル実証、勉強会</li> <li>・環境制御モデル拠点（夢ファーム、実証圃）を活用した勉強会の開催（7名：7/17、9/30）</li> <li>・二戸夢ファーム環境制御セミナー開催(9/14)</li> <li>○GISによるレタス栽培データ蓄積</li> <li>・運用項目設定済み</li> </ul> <p>（二戸）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○はるか品質向上実証</li> <li>・適正樹相指導(7/22、23)、適正樹相・樹体構成調査(9/30)</li> </ul> <p>○GISを活用した果樹経営体の支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・改植指導へのタブレット端末(GIS)を活用内容検討、樹相撮影等準備(9月～)</li> </ul>	<p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p>		<p>ア 安定生産技術の確立・普及</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新型調製機の省力効果検証（～11月、1カ所）</li> <li>・園芸産地づくり推進セミナーの開催（1月）</li> </ul> <p>イ 寒じめほうれんそうの生産拡大</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・マルチ移植栽培実証圃設置（10～2月、4カ所）</li> <li>・園芸推進座談会での実証結果の周知（3月）</li> </ul> <p>ウ 寒じめほうれんそう需要拡大</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・複数店同時の販売促進活動（12～2月、計3回）</li> <li>・機能性食品先進地視察（11月、弘前市）</li> </ul> <p>（久慈）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・産地強化プランの策定に向けた部会の意向確認</li> <li>・技術指導巡回の継続（月1～2回）</li> <li>・施設整備経営体の事業進捗状況に合わせた支援</li> </ul> <p>（二戸）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○トマト環境制御モデル実証、勉強会</li> <li>・勉強会、見学会の開催（10月）、制御機器導入効果測定（単収等）、実績検討会（12月）の開催</li> </ul> <p>○GISによるレタス栽培データ蓄積</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・試験運用方法打合せ（10月）、試験運用の開始</li> </ul> <p>（二戸）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○はるか品質向上実証</li> <li>・適正樹相等調査、ジョイント栽培実証圃設置(11月)</li> </ul> <p>○GISを活用した果樹経営体の支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・タブレット端末を活用した改植計画の作成指導</li> </ul>

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																														
○酪農、肉用牛のコスト低減や新技術等の導入	<p>⑧花きの生産性向上（二戸）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・りんどう優良品種への新植支援</li> <li>・輪ざくポリウム適正化の実証（5～9月）</li> </ul> <p>⑨雑穀の生産構造改革（二戸）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・機械移植に適する育苗技術実証（4～2月）</li> <li>・移植及び除草等中間管理作業の実証（4～2月）</li> </ul> <p>⑩甘茶の出荷量の拡大（二戸）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・雑草防除、ポット育苗、肥培管理実証（4～3月）</li> <li>・葉取機（試作機）の実用性検討（7～8月）</li> </ul> <table border="1"> <caption>◎繁殖牛の平均分娩間隔（日）</caption> <tr> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>411</td> <td>408</td> <td>405</td> <td>402</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>417</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>①高度な生産技術の導入・普及（二戸）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ICT機器を活用した圃場管理技術の実証支援（5～12月）</li> </ul>	2017	2019	2020	2021	2022	計画	411	408	405	402	実績	417				<p>○おうとうのウルミ果対策実証</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ミスト実証圃調査（6/25～7/25）、実績紹介（9/12）（二戸）</li> </ul> <p>○りんどう優良品種への新植支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・県事業を活用した新植 交付決定（二戸市・軽米町6/19、九戸村・一戸町6/21）</li> <li>・有望品種等期調査（8/6、9/19）、現地見学会（7/26）</li> </ul> <p>○輪ざくポリウム適正化の実証</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・整枝方法実証現地検討会（10名・9/5）、調査（9/12）（二戸）</li> <li>・雑穀現地検討会（地経費で取り組んでいる移植栽培、機械移植実証圃を会場に開催）（41名・9/3）（二戸）</li> <li>・リビングマル手除草対策説明会（7/29）</li> <li>・専用機の開発等打合せ（7/23、8/21、9/9）</li> </ul> <table border="1"> <caption>◎経産牛1頭当たり出荷乳量（kg）</caption> <tr> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>8,690</td> <td>8,710</td> <td>8,730</td> <td>8,750</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>8,640</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>（二戸）</p> <p>○ICT機器を活用した圃場管理技術の実証支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・圃場管理システム（KSAS）導入・活用等に係る説明と実証準備（6/20 一戸町、1団体）</li> </ul>	2017	2019	2020	2021	2022	計画	8,690	8,710	8,730	8,750	実績	8,640				順調	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）
2017	2019	2020	2021	2022																															
計画	411	408	405	402																															
実績	417																																		
2017	2019	2020	2021	2022																															
計画	8,690	8,710	8,730	8,750																															
実績	8,640																																		
	<p>②肉用牛経営の生産性向上と経営安定化</p> <p>ア 繁殖雌牛の飼養管理改善指導</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・分娩間隔短縮に向けた飼養管理改善指導</li> <li>・優良繁殖雌牛の導入支援</li> <li>・飼養管理技術等研修会（二戸、7・10月）</li> </ul> <p>イ 和牛子牛の飼養管理技術指導</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・肉用牛サポートチームによる市場前定期巡回（毎月）</li> <li>・和牛子牛のモニタリング（二戸）</li> </ul> <p>ウ 短角牛の生産性向上対策（久慈）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・粃米サイレージを活用したコスト低減支援</li> <li>・山形村短角牛の生産拡大対策の検討</li> </ul>	<p>ア 繁殖雌牛の飼養管理改善指導</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・分娩間隔短縮に向けた飼養管理改善指導</li> <li>・巡回対象農家：久慈3戸、二戸4戸</li> <li>・県共進会出品に向けた手入れ・調教等支援</li> </ul> <p>イ 和牛子牛の飼養管理技術指導</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>8/27 果共出品2頭（軽米町1頭、一戸町1頭）</li> <li>・市場前定期巡回：久慈4戸、二戸46戸</li> <li>・和牛子牛のモニタリング（二戸）8戸</li> </ul> <p>ウ 短角牛の生産性向上対策（久慈）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・国事業活用による施設整備に向けた宮古地区のとの合同調査</li> <li>・農業者へのアンケート実施（7/24～9/27）</li> <li>アンケート結果の集計（9/30）</li> </ul>	順調		<p>○おうとうのウルミ果対策実証</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ミスト発生装置導入の部会取組誘導（二戸）</li> </ul> <p>○りんどう優良品種への新植支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業の計画的進捗管理（事業完了予定時期）二戸市・軽米町（12/31）、九戸村・一戸町（11/30）</li> <li>・有望品種特性や作付台帳を活用した新植誘導</li> </ul> <p>○輪ざくポリウム適正化の実証</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市場評価に基づく適正ポリウムの決定（二戸）</li> <li>・単収向上対策及び規模拡大対策の推進（地域経営推進費を活用した取組の提案）（二戸）</li> <li>・実証圃の生育調査</li> <li>・ポット育苗実証優良系統の選抜、育苗方法の検討</li> <li>・葉取りの機械化に向けた打合せ、現地視察</li> </ul> <p>○ICT機器を活用した圃場管理技術の実証支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・初期設定や圃場登録支援（10月）</li> <li>・収穫作業における圃場管理システム活用実証（10～11月）</li> </ul> <p>ア 繁殖雌牛の飼養管理改善指導</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・分娩間隔短縮に向けた飼養管理改善指導</li> <li>・巡回・フォローアップの継続、研修会開催</li> </ul> <p>イ 和牛子牛の飼養管理技術指導</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市場前定期巡回・フォローアップの継続 中間検討会（10月）</li> </ul> <p>ウ 短角牛の生産性向上対策（久慈）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・国事業活用のための調査打合せ（10/1：管内）宮古、岩泉地区との合同調査打合せ（10月末）</li> <li>短角牛振興の基本構想策定（10～12月）</li> </ul> <p>○性別別精液を活用した後継牛確保</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業の計画的な進捗状況管理（10月～3月）</li> <li>・事業参加経営体の追加（一戸町）</li> </ul> <p>○広域預託支援等（二戸）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業の計画的進捗管理（久慈）</li> <li>・ドローンによる牛群監視、集畜及び圃場管理（10月～11月）</li> </ul>																														
	<p>③酪農における生産性向上と経営の安定化</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・酪農の郷サポートチームによる巡回指導</li> <li>・性別別精液を活用した後継牛確保</li> <li>・事業を活用した広域預託支援等（二戸）</li> </ul> <p>④外部支援組織の機能強化と自給飼料の生産性向上</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・公共牧場の牧野管理システムの導入支援</li> <li>・TMRセンサーの飼料安定生産支援（二戸）</li> </ul>	<p>○性別別精液を活用した後継牛確保</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業採択支援（4団体9農家）（6月）</li> <li>うち久慈（1団体3農家、交付決定8月）</li> <li>二戸（3団体6農家、交付決定9月）</li> </ul> <p>○広域預託支援等（二戸）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・預託酪農家4戸（奥中山）、受託者2戸（北海道）（久慈）</li> <li>・牧野管理システムの導入 交付決定（8/7）</li> <li>牛群管理システム運用開始（8月～9月）、順調</li> <li>ドローン操作研修受講3名（9/10）</li> <li>ドローン導入（9/25）</li> </ul>	やや遅れ	（久慈） 洋野町の予算措置（7月）以降、事業実施主体が繁忙期となり、ドローン業者選定と機体導入に時間を要したため																															

# 令和元年年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																		
<p>○高品質かつ安全・安心な農畜産物の生産の推進</p>	<p>今年度の取組内容</p> <p>◎GAPの認証取得等組織数（経営体・団体）〔累計〕</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>—</td> <td>3</td> <td>10</td> <td>13</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>※現状値（2017）を100として各品目の値を平均したもの</p> <p>①園芸におけるGAPの普及定着支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・県版GAPの取組拡大支援（久慈、4～6月）</li> <li>・奥中山レタス契約出荷グループの認証GAP取得支援（二戸、4～10月）</li> </ul> <p>②畜産におけるGAP・HACCP普及啓発活動</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修会等での制度周知、希望農家の掘起し</li> <li>・農場HACCP認証取得の勉強会（一戸町、1農場）</li> <li>・チェックシート巡回等による飼養管理指導</li> </ul> <p>③生乳の品質向上</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・全戸巡回等（ミルクシステム診断）による飼養管理技術指導</li> <li>・酪農の郷サポートチームによる乳質改善指導</li> <li>・乳質改善研修会の実施（二戸、7・9・11・1月）</li> </ul>		2017	2019	2020	2021	2022	計画	—	3	10	13	16	実績	0					<p>第2四半期までの取組内容及び成果</p> <p>(二戸)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・圃場管理指導（7～9月、5回）、収量調査（8/27、9/6）</li> <li>・新規TMRセンター圃場管理支援（7～9月、3回）、収量調査（9/13）</li> </ul> <p>(久慈)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事前指導・内部監査支援・現地調査（4～6月）により、取組農場が増加（11→14農場）</li> </ul> <p>(二戸)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・認証取得に向けた現地指導（7～9月、計5回）、内部検査対応（7～9月、計10回）</li> <li>・国際水準GAP認証取得支援事業申請による認証取得支援（採択通知9/11、計画承認9/26）</li> </ul> <p>○研修会等での制度周知、希望農家の掘起し</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・生産者への情報提供（4/4）</li> </ul> <p>○農場HACCP認証取得の勉強会（一戸町1農場）2回実施（7/23、8/22）</p> <p>○ミルクシステム診断等による管理技術指導</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・久慈地区（7月）23戸、受診率約50%</li> <li>・北部（7月）6戸、岩中酪（9月）4戸</li> </ul> <p>○乳質改善研修会の実施（二戸）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修会開催準備</li> <li>・講師との打合せ（5月）、対象農家選定（6/27）</li> </ul>	<p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p>今後の取組内容（第3四半期以降）</p> <p>(二戸)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・詰入収量調査（10月）、実績検討会（11月）、次年度作付検討会（10～3月）</li> <li>・新規センター設立に向けた支援（圃場台帳、作業計画等）（10月～）</li> </ul> <p>(久慈)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・取組農場拡大の検討等（10月～）</li> </ul> <p>(二戸)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本審査（10/8、9）対応及び認証継続に向けた取組支援（11月～）</li> </ul> <p>・国際水準GAP認証取得支援事業の計画的な進捗管理 交付決定（10/3）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・生産者巡回等でのGAP情報の提供（～3月）</li> <li>・農場HACCP勉強会の継続開催：第5回11/7</li> <li>・チェックシート巡回等での管理指導（～11月）</li> </ul> <p>(二戸)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・乳質モニタリングと改善指導継続実施（随時）</li> <li>・乳質改善研修会の開催（二戸）</li> </ul>
	2017	2019	2020	2021	2022																		
計画	—	3	10	13	16																		
実績	0																						
<p>(4) 県北圏域ならではの農畜産物の新たな販路の開拓等の促進</p> <p>○ ニーズに応じた販路開拓やブランド化等の支援</p>	<p>◎県北圏域ならではの農畜産物の販売額（百万円）</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>—</td> <td>433</td> <td>438</td> <td>442</td> <td>448</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>404</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>※県北圏域ならではの農畜産物の販売額は、①日本短角種（牛）、②冬恋（りんご）、③山ぶどう、④雑穀の販売額の合計</p> <p>①新たなブランド果物の育成（二戸）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・りんご新品種選抜支援（10～2月）</li> <li>・大粒系ぶどう栽培管理講習会（4～10月）</li> </ul> <p>②山ぶどうの生産安定・販路拡大（久慈）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・山ぶどう生産法人に対する技術支援（4～2月）</li> <li>・系統別栽培体系の確立に向けた調査（4～2月）</li> <li>・販路拡大に向けたPR及び調査（7～10月）</li> </ul> <p>③寒じめほうれんそうの需要拡大（久慈）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・県内量販店での販促活動（12～2月）</li> <li>・機能的表示PRについての先進地視察（5月）</li> </ul> <p>④酒米の生産地としての地域のPR（二戸）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・酒米シンポジウムの開催</li> </ul>		2017	2019	2020	2021	2022	計画	—	433	438	442	448	実績	404					<p>第2四半期までの取組内容及び成果</p> <p>(二戸)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・育成系統調査指導（若者会・7/24）</li> <li>・栽培管理講習会（10名・9/18）</li> </ul> <p>(久慈)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・柗涼海の丘に対する栽培指導（5月、6月）</li> <li>・栽培管理研修会（5月）、生態調査（4～6月）</li> <li>・収量予測調査（8月）</li> <li>・新植、改植事業計画策定支援（2戸）</li> <li>・関係者がイオン見本市に出展し紹介（9月）</li> </ul> <p>(久慈) 再掲</p> <p>○酒米シンポジウムの開催（二戸）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・酒米「山田錦」主産地の兵庫県へ研修（9/5）</li> <li>・シンポジウム開催日や内容を決定</li> </ul>	<p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p>今後の取組内容（第3四半期以降）</p> <p>(二戸)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・育成系統調査（～11月）、品種検討会</li> <li>・栽培講習会（2回：10、2月）</li> </ul> <p>(久慈)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・イオン等のイベントへの出展支援（3月）</li> </ul> <p>(久慈)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・複数店同時の販売促進活動（12～2月、計3回）</li> <li>・機能的食品先進地視察（11月、弘前市）</li> </ul> <p>○酒米シンポジウムの開催（二戸）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・酒米シンポジウム開催（11月15日）</li> </ul>
	2017	2019	2020	2021	2022																		
計画	—	433	438	442	448																		
実績	404																						



# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																	
<p>○新たな物流ルート等の取組促進</p>	<p>⑤雑穀のブランド化推進（二戸）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・雑穀振興大会の開催支援（1月）</li> <li>・二戸地域雑穀ブランド認証審査を支援（3月）</li> </ul> <p>⑥短角牛の販路拡大（久慈）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・実需者に向けた短角牛の魅力発信（4～5月）</li> <li>・首都圏等での生産者のPR活動支援（5～2月）</li> </ul> <p>⑦中山間地域等の希少農産物の生産振興（久慈）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・実需者と地域との交流会の開催（7月）</li> <li>・希少農産物の産地づくり研修会の開催</li> <li>・新たに生産に取り組むグループへの支援</li> </ul>	<p>（二戸）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ブランド認証に係る関係者打ち合わせ（7月）</li> </ul> <p>（久慈）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・食のキャラバン、国際会議での情報発信（6月）</li> <li>・首都圏消費者との交流活動支援（7月）</li> <li>・BQフェア開催支援（7月、9月）</li> <li>・PRパンフレット作成（800部）</li> </ul> <p>（久慈）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・希少農産物等の掘り起し</li> </ul> <p>〔南部かしわ（久慈市）、山菜（洋野町） 和くるみ（野田村）ハマベンケンソウ（普代村）〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・グループ活動を支援する事業で南部かしわを採択</li> </ul>	<p>順調</p>	<p>（課題）</p> <p>認証数、生産量の減少、認証のあり方（農業使用等）について検討が必要</p>	<p>（二戸）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・雑穀振興大会（1月開催）開催に向けた事務調整打合せ</li> </ul> <p>（久慈）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・作成したPRパンフレットの配布と増刷</li> </ul> <p>（久慈）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・グループ活動支援事業追加募集（10月）</li> <li>・実需者と地域との交流会（12月～3回）</li> </ul>																	
<p>○新たな物流ルートの活用等の取組促進</p>	<p>①貨客混載による農林水産物の販売支援（久慈）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・首都圏に販売を行う産直のフォロワーアツプ</li> </ul> <p>②産直施設の販売額向上</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・インターネットを活用した情報発信（4月～）</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・品揃え確保に向けた集荷システム構築（久慈、4～2月）</li> <li>・産直が行う課題解決の取組支援（二戸、4～3月）</li> </ul>	<p>（久慈）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・水産物を販売するため産直と仕入業者との調整したが、不調（8月）。</li> </ul> <p>○インターネット等を活用した情報発信</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・いわて食材倶楽部HPへの産直情報掲載による情報発信（20件）</li> <li>・産直マップ作成（9/30仕上がり、16,000部）</li> </ul> <p>○集荷システム構築等支援（久慈）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・9月に実証を計画していたが、不調</li> <li>・2産直の課題解決を支援</li> </ul> <p>○産直が行う課題解決の取組支援（二戸）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・販売促進や品揃え確保などの取り組みを希望する産直を公募、1経営体を選定し、活動支援。</li> <li>・品揃えの充実、顧客満足度調査の打合せを実施</li> </ul>	<p>遅れ</p> <p>順調</p> <p>遅れ</p> <p>順調</p>	<p>（久慈）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・水産物仕入ルート構築の遅延による</li> </ul> <p>（久慈）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・HPでの継続した情報発信</li> </ul> <p>（久慈）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・次年度の計画検討（10月～）</li> </ul> <p>（二戸）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・産直が行う課題解決の取組支援</li> <li>・事業実施者の活動支援（10月～）</li> <li>・完了確認検査（12月）</li> <li>・顧客満足度調査の実施と結果分析、取組実績の作成支援（1月～）</li> </ul>																		
<p>(5) 地域ぐるみの活動を通じた魅力ある農村づくりや交流の推進</p> <p>○直接支払などを活用した景観・施設の保全や荒廃農地の発生防止等の活動促進</p>	<p>②中山間地域等直接支払</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・取組継続に向けた協定集落の指導・支援</li> </ul>	<p>◎農地等保全活動協定面積（ha）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画</td> <td>—</td> <td>4,620</td> <td>4,670</td> <td>4,720</td> <td>4,770</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>4,550</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※①多面的機能支払と②中山間地域等直接支払及び③環境保全型直接支払の合計（重複分を除く）</p> <p>①多面的機能支払</p> <p>ア 継続地区</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保全活動・事務処理の指導</li> </ul> <p>イ 新規地区</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・31年度の協定締結に向けた支援（4～6月）</li> <li>・32年度の拡大に向けた集落説明会等（2～3月）</li> </ul>		2017	2019	2020	2021	2022	計画	—	4,620	4,670	4,720	4,770	実績	4,550					<p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p>	<p>ア 継続地区</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・長地農地保全会（野田村）の面積増1haに係る変更計画とりまとめ申請（7/下）</li> <li>・保全活動・事務処理の助言・指導（～3/末）</li> </ul> <p>イ 新規地区</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・洋野町和座地区の組織体制構築等支援（～3/末）</li> <li>・二戸地区では新規掘起しを通年で実施</li> <li>・交付決定（10月；一戸町）計画的な事業進捗管理</li> <li>・抽出検査の実施による適正な活用支援（10月）</li> <li>・第5期対策に向けた事務処理の助言・指導</li> </ul>
	2017	2019	2020	2021	2022																	
計画	—	4,620	4,670	4,720	4,770																	
実績	4,550																					

# 令和元年年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																			
<p>○地域資源を活用した魅力発信やファン拡大</p> <p>○鳥獣被害防止対策の推進</p>	<p>③環境保全型直接支払</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>取組継続に向けた農業者、市町村への指導・支援</li> </ul> <p>④「いわて農業農村活性化地域ビジョン」の策定</p> <p>ア 支援チームを核とした地域ビジョン策定支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>水沢地区（洋野町）、横手地区（同）、根井集落（野田村）、茂市集落（菅代村）、小繋集落（一戸町）</li> </ul> <p>イ 地域ビジョンに基づく取組の実践支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>林郷地区（洋野町）、小繋地区（一戸町）</li> </ul> <p>⑤地域の実情に応じた簡易な基盤整備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>大野第1地区（大野土地改良区）畑地かんがい施設：給水栓12箇所整備、ほうれんそう農家11戸</li> <li>奥中山(2)・宇別・平糠地区（一戸町）（畑地の区画拡大1ha、湧水処理1km、除礫3ha）</li> </ul>	<p>第2四半期までの取組内容及び成果</p> <p>(二戸)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>推進交付金</li> <li>交付決定：二戸市（5/7）、軽米町（4/26）</li> <li>出来高比率（6月末）二戸市（16%）、軽米町（23%）</li> </ul> <p>(久慈)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>地域ビジョン策定のための掘り起し支援</li> <li>事業を活用したビジョン策定集落の活動支援</li> </ul> <p>(二戸)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ビジョン策定に向けた対象地区リーダーとの打ち合わせ（一戸町小繋地区：3回）</li> </ul> <p>○大野第1地区</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>事業主体（大野土地改良区）と今年度の実施方針並びに次年度以降要望打合せ（6/下）</li> </ul> <p>○奥中山(2)・宇別・平糠地区（一戸町）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>交付決定（5/21）</li> <li>現地に於て積算や工法等の事前指導を実施（5/30）</li> </ul>	<p>順調</p> <p>順調</p> <p>やや遅れ</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p> <p>(二戸)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>対象地区リーダーの組織離脱により、対象との調整が停滞</li> </ul>	<p>今後の取組内容（第3四半期以降）</p> <p>(二戸)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>計画的な事業進捗管理、抽出検査（11/上）</li> <li>本体交付金事業内報（10月）</li> <li>第5期対策に向けた集落戦略策定支援（10/下）</li> </ul> <p>(久慈)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>そばまつり等開催支援（洋野町林郷地区）</li> <li>専門家派遣事業を活用した話し合い支援（久慈市大川目地区）</li> </ul> <p>(二戸)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>小繋地区ビジョン策定に向けた支援（10～12月）</li> </ul> <p>○大野第1地区</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ほうれんそう収穫後に事業主体が施行する事業実施に関する技術的、事務的支援</li> <li>補助金事務の適正執行（～3/下）</li> </ul> <p>○奥中山(2)・宇別・平糠地区（一戸町）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>円滑な事業実施に向けて引き続き技術支援</li> </ul>																			
	<p>○地域資源を活用した魅力発信やファン拡大</p>	<p>◎グリーン・ツーリズム交流人口（人回）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画</td> <td>—</td> <td>38,400</td> <td>38,800</td> <td>39,200</td> <td>39,600</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td></td> <td>37,668</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>①グリーン・ツーリズムの促進（久慈）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>体験型教育旅行の受入れなどの情報発信</li> </ul> <p>②観光分野等と連携した情報発信（二戸）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>二戸地方観光農業推進協議会の体制強化支援（4～3月）</li> <li>メディア等を活用した産地情報発信（4～3月）</li> </ul> <p>③郷土食の伝承活動の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>食の匠による郷土料理の伝承活動への支援（久慈）</li> <li>カシオペア食の技研究会による郷土料理伝承会の開催支援（二戸市、軽米町）</li> </ul> <p>④馬産振興を通じた魅力ある農村づくりの推進（二戸）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>馬との触れ合いイベントの開催（10月）</li> </ul>		2017	2019	2020	2021	2022	計画	—	38,400	38,800	39,200	39,600	実績		37,668				<p>(久慈)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>作成した産直マップとHPで情報を発信</li> </ul> <p>(二戸)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>果樹担当者会議等での情報提供、打合せ（随時）</li> <li>地域イベントでのブランド果物PRの実施（8/3カシオペアブルー）</li> <li>JR 東日本情報誌への広告掲載業務委託（9/5契約）</li> </ul> <p>(久慈)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>「食の匠」新規認定（洋野町、料理：あかはたもち）</li> <li>高校生への郷土料理伝承会（5、9月）</li> <li>給食センターと連携した郷土料理伝承会（8月）</li> </ul> <p>(二戸)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>イベント内容の検討（7/12）</li> </ul> <p>(久慈)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>県北圏域鳥獣被害防止対策連絡会開催（7/24）</li> </ul> <p>(二戸)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>被害防止支援事業交付決定（九戸村：電気柵200m、一戸町：電気柵200m、6/18）</li> <li>鳥獣被害防止対策研修会の開催（一戸町、九戸村各1回開催、果樹生産者等22名参加）ハクビシン進入防止策を研修、電気柵設置の意識が高まる</li> </ul>	<p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p>今後の取組内容（第3四半期以降）</p> <p>(久慈)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>「食の匠」認定書授与（12月）</li> <li>高校生への郷土料理伝承会（11月）</li> <li>二戸では関係者で候補リスト共有、PR資料作成</li> </ul> <p>(二戸)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>放牧風景の写生・撮影や触れ合いを基本とするイベント開催（継続）</li> </ul> <p>(久慈)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>鳥獣被害防止対策等現地研修会開催（10/9）</li> </ul> <p>(二戸)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>円滑な事業推進支援と進捗管理（毎月末）</li> <li>事業追加要望に向けた町村との調整（随時）</li> <li>市町村被害防止計画更新指導（九戸村・一戸町の計画更新に向けた事前協議を開始）</li> </ul>
		2017	2019	2020	2021	2022																		
	計画	—	38,400	38,800	39,200	39,600																		
	実績		37,668																					

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

## 【Ⅲ】誇れる北いわての地域資源を生かした産業が展開し、意欲を持って働ける地域

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	今後の取組内容（第3四半期以降）																																											
<p><b>9 地域材や特用林産物の生産体制の強化と需要拡大</b>  <b>(1) 意欲と能力のある林業経営体の育成や林業技術者の育成、確保</b></p>	<p>今年度の取組内容</p> <table border="1" data-bbox="304 1952 457 2457"> <tr> <td colspan="5">意欲と能力のある林業経営体の累計登録数（経営体）</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>1 林業経営体の実践力向上の促進            (1) 森林経営計画の作成支援            (2) 現場研修会開催等による技術力の向上            [共通]            ○各種研修等への参加促進及び個別指導            ○現場研修会による技術指導</p>	意欲と能力のある林業経営体の累計登録数（経営体）						2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	10	11	12	13	実績	-	-	-	-	-	<p>第2四半期までの取組内容及び成果</p> <table border="1" data-bbox="304 1258 472 1804"> <tr> <td colspan="5">意欲と能力のある林業経営体の累計登録数</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6月</td> <td>9月</td> <td>12月</td> <td>3月</td> </tr> <tr> <td>久慈</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>二戸</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> </table> <p>1 林業経営体の実践力向上の促進            (1) 森林経営計画の作成支援            [久慈]            〈全体指導〉            ・久慈地区林業関係業務打合せ会議（5/22）            〈個別指導〉            ・久慈森組（4/24、5/7、5/10、5/13、7/18）            ・野田森組（6/20、7/18）            ・住友林業（6/25）            ・丸大東北（4/18、4/19、4/26、5/9、5/10、6/11、6/13、6/20、7/18）            ・丸與木材店（7/9）            ・谷地林業（8/30）            [二戸]            〈全体指導〉            ・二戸管内林業関係業務担当者会議（5/28）            〈個別指導〉            ・二戸森組（6/27、9/30）            ・浄安森組（6/28、9/27）            (2) 現場研修会開催等による技術力の向上            [久慈]            ・森林経営計画管理システム操作研修会参加（6/6 5事業体）            ・低コスト造林研修会参加（6/27 県北管内）            ・山もつとジョージ現地見学会（7/4）            [二戸]            ・森林経営計画管理システム操作研修会参加（6/6 2事業体）            ・航空レーザー計測による森林資源調査に関する講演会（6/11）            ・低コスト造林研修会参加（6/27 6事業体）            ・多目的造林機械の現地検討会（7/12）            ・伐木作業等に係る安全対策の改正を周知する改正労働安全衛生規則説明会（9/26）</p>	意欲と能力のある林業経営体の累計登録数						6月	9月	12月	3月	久慈	8	9	9	9	二戸	9	9	9	9	<p>遅れている理由及び課題</p> <p>[久慈] 順調</p> <p>[二戸] 順調</p> <p>[久慈] 順調</p> <p>[二戸] 順調</p>	<p>今後の取組内容（第3四半期以降）</p> <p>1 林業経営体の実践力向上の促進            (1) 森林経営計画の作成支援            [久慈]            ・森林経営計画作成指導（随時）            [二戸]            ・巡回指導・相談の中で個別に作成支援（随時）            （軽米町、一戸町、二戸森組、浄安森組）</p> <p>(2) 現場研修会開催等による技術力の向上            [久慈]            ・各種研修会等の周知（随時）            [二戸]            ・意欲と能力のある林業経営体等を対象とした勉強会等の開催（11/7、1/15）</p>
意欲と能力のある林業経営体の累計登録数（経営体）																																															
	2017	2019	2020	2021	2022																																										
計画	-	10	11	12	13																																										
実績	-	-	-	-	-																																										
意欲と能力のある林業経営体の累計登録数																																															
	6月	9月	12月	3月																																											
久慈	8	9	9	9																																											
二戸	9	9	9	9																																											



# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																																																		
<p><b>(2) 森林整備による適切な資源の管理とともに、地域材の安定供給や利用拡大の取組を促進</b></p>	<p>2 新規就業者の確保や中核的技術者の育成 (1) 高校生の作業体験講座を実施する林業事業者の協議会への支援</p> <p>【久慈】 ○ 体験型林業・木材講座の支援 ○ 木の仕事P Rの支援 ○ 新規就業者確保・育成研修会等への支援 補助事業：久慈地方「木の仕事」協議会</p>	<p>2 新規就業者の確保や中核的技術者の育成 (1) 高校生の作業体験講座を実施する林業事業者の協議会への支援</p> <p>【久慈】 ○ 体験型林業・木材講座の支援 ・ 交付決定 (6/10) ・ 体験型林業講座講義 (6/12) ・ 体験作業 (6/19) (完了) ○ 木の仕事P Rの支援 ・ 交付決定 (6/10) ○ 新規就業者確保・育成研修会等への支援 ・ 新入社員合同歓迎会・研究会、定時総会 (4/22)</p>	<p>【久慈】 順調</p>		<p>2 新規就業者の確保や中核的技術者の育成 (1) 高校生の作業体験講座を実施する林業事業者の協議会への支援</p> <p>【久慈】 ○ 木の仕事P Rの支援 ・ 実施予定日 (10/12、13) ○ 新規就業者確保・育成研修会等への支援 ・ 進捗管理 (随時)</p>																																																		
	<p>◎木材生産額 (推計) (百万円)</p> <table border="1"> <tr><td>2017</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td></tr> <tr><td>-</td><td>2,852</td><td>2,871</td><td>2,880</td><td>2,900</td></tr> </table> <p>◎県産材供給量 (千m<sup>3</sup>)</p> <table border="1"> <tr><td>2017</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td></tr> <tr><td>-</td><td>296</td><td>298</td><td>299</td><td>300</td></tr> </table> <p>1 伐採跡地への造林や間伐等、各種事業を活用した森林整備の促進</p> <p>(1) 森林整備事業 (事後申請による補助事業) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">国</span></p> <p>【R01 予算要望事業量】</p> <table border="1"> <tr><th>区分</th><th>造林</th><th>下刈</th><th>除伐</th></tr> <tr><td>久慈</td><td>82ha</td><td>311ha</td><td>15ha</td></tr> <tr><td>二戸</td><td>171ha</td><td>715ha</td><td>25ha</td></tr> </table> <p>※1：現状と違う樹種構成へ誘導する伐採方法</p>	2017	2019	2020	2021	2022	-	2,852	2,871	2,880	2,900	2017	2019	2020	2021	2022	-	296	298	299	300	区分	造林	下刈	除伐	久慈	82ha	311ha	15ha	二戸	171ha	715ha	25ha	<p>1 伐採跡地への造林や間伐等、各種事業を活用した森林整備の促進</p> <p>(1) 森林整備事業</p> <p>【R01 予算 申請状況 (9月末現在)】</p> <table border="1"> <tr><th>区分</th><th>造林</th><th>下刈</th><th>除伐</th></tr> <tr><td>久慈</td><td>78ha</td><td>164 ha</td><td>0ha</td></tr> <tr><td>二戸</td><td>90 ha</td><td>364 ha</td><td>0ha</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><th>間伐</th><th>枝打</th><th>更新伐</th></tr> <tr><td>0 ha</td><td>0 ha</td><td>0ha</td></tr> <tr><td>0 ha</td><td>0 ha</td><td>0ha</td></tr> </table> <p>【久慈】 ・ 久慈地区林業関係業務打合せ会議において申請期限等を指導 (5/22) 【二戸】 ・ 二戸地区林業関係業務打合せ会議で申請期限等について指導 (5/28) ・ 森林経営計画作成打合 [再掲] 二戸森組 (6/27、9/30) 浄安森組 (6/28、9/27)</p>	区分	造林	下刈	除伐	久慈	78ha	164 ha	0ha	二戸	90 ha	364 ha	0ha	間伐	枝打	更新伐	0 ha	0 ha	0ha	0 ha	0 ha	0ha
2017	2019	2020	2021	2022																																																			
-	2,852	2,871	2,880	2,900																																																			
2017	2019	2020	2021	2022																																																			
-	296	298	299	300																																																			
区分	造林	下刈	除伐																																																				
久慈	82ha	311ha	15ha																																																				
二戸	171ha	715ha	25ha																																																				
区分	造林	下刈	除伐																																																				
久慈	78ha	164 ha	0ha																																																				
二戸	90 ha	364 ha	0ha																																																				
間伐	枝打	更新伐																																																					
0 ha	0 ha	0ha																																																					
0 ha	0 ha	0ha																																																					



# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																		
	(2) 林業成長産業化総合対策事業（資源高度利用型） 【H30 繰越】 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>主伐・再造林 一貫作業</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>久慈</td> <td>11ha</td> <td>丸大県北農林</td> </tr> <tr> <td>二戸</td> <td>31ha</td> <td>二戸森組、浄安森組</td> </tr> </tbody> </table>	区分	主伐・再造林 一貫作業	備考	久慈	11ha	丸大県北農林	二戸	31ha	二戸森組、浄安森組	(2) 林業成長産業化総合対策事業（資源高度利用） 【H30 繰越】 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>主伐・再造林 一貫作業</th> <th>完了</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>久慈</td> <td>11ha</td> <td>11ha</td> </tr> <tr> <td>二戸</td> <td>31ha</td> <td>0ha</td> </tr> </tbody> </table> <p>【久慈】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>久慈地区林業関係業務打合せ会議での指導（5/22）</li> <li>交付決定（9/30）</li> </ul> <p>【二戸】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>二戸管内林務関係業務担当者会議での指導（5/28）</li> <li>二戸市 交付決定（8/8、変更8/26）5ha</li> <li>二戸森組 交付決定（1/8、変更3/1、3/29）25ha</li> <li>浄安森組（完了7/31、県確認8/30）1ha</li> </ul>	区分	主伐・再造林 一貫作業	完了	久慈	11ha	11ha	二戸	31ha	0ha	【久慈】 順調 【二戸】 順調		(2) 林業成長産業化総合対策事業（資源高度利用） 【H30 繰越】 【久慈】 <ul style="list-style-type: none"> <li>事業の進捗管理及び早期完成の指導（随時）</li> <li>丸大県北農林 11ha 支出 10/21</li> </ul> 【二戸】 <ul style="list-style-type: none"> <li>進捗管理の実施（10月～1月）</li> <li>二戸市 5ha 完了予定 1/31</li> <li>二戸森組 25ha 完了予定 11/29</li> </ul>
区分	主伐・再造林 一貫作業	備考																					
久慈	11ha	丸大県北農林																					
二戸	31ha	二戸森組、浄安森組																					
区分	主伐・再造林 一貫作業	完了																					
久慈	11ha	11ha																					
二戸	31ha	0ha																					
	【R01】 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>主伐・再造林 一貫作業</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>久慈</td> <td>10ha</td> <td>丸大県北農林</td> </tr> <tr> <td>二戸</td> <td>26ha</td> <td>二戸市、二戸森組</td> </tr> </tbody> </table>	区分	主伐・再造林 一貫作業	備考	久慈	10ha	丸大県北農林	二戸	26ha	二戸市、二戸森組	【R01】 【久慈】 <ul style="list-style-type: none"> <li>事業の進捗管理及び早期完成の指導（随時）</li> <li>丸大県北農林 完了予定 R02.3.31</li> </ul> 【二戸】 <ul style="list-style-type: none"> <li>進捗管理の実施（10月～3月）</li> <li>二戸市 6ha 事業計画書提出（10月上旬）</li> <li>内示（10月予定）</li> <li>完了予定 R02.1.31</li> <li>事業計画書提出（7月上旬）</li> <li>内示（10月予定）</li> <li>完了予定 R02.3.31</li> </ul>	【久慈】 順調 【二戸】 順調		(2) 林業成長産業化総合対策事業（資源高度利用） 【R01】 【久慈】 <ul style="list-style-type: none"> <li>事業の進捗管理及び早期完成の指導（随時）</li> <li>丸大県北農林 完了予定 R02.3.31</li> </ul> 【二戸】 <ul style="list-style-type: none"> <li>進捗管理の実施（10月～3月）</li> <li>二戸市 6ha 事業計画書提出（10月上旬）</li> <li>内示（10月予定）</li> <li>完了予定 R02.1.31</li> <li>事業計画書提出（7月上旬）</li> <li>内示（10月予定）</li> <li>完了予定 R02.3.31</li> </ul>									
区分	主伐・再造林 一貫作業	備考																					
久慈	10ha	丸大県北農林																					
二戸	26ha	二戸市、二戸森組																					


# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																																							
	<p>(3) 合板・製材・集成材生産性向上・品目転換促進事業（事業計画に基づく補助事業）</p> <p>【H29 事故繰越】</p> <table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>搬出間伐</td> <td>路網整備</td> </tr> <tr> <td>二戸</td> <td>92ha</td> <td>4,000m</td> </tr> </table> <p>【H30 繰越】</p> <table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>搬出間伐</td> <td>路網整備</td> </tr> <tr> <td>久慈</td> <td>35ha</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>二戸</td> <td>10ha</td> <td>—</td> </tr> </table>	区分	搬出間伐	路網整備	二戸	92ha	4,000m	区分	搬出間伐	路網整備	久慈	35ha	—	二戸	10ha	—	<p>第2四半期までの取組内容及び成果</p> <p>‘(3) 合板・製材・集成材生産性向上・品目転換促進対策事業</p> <p>【H29 事故繰越】</p> <table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>搬出間伐</td> <td>路網整備</td> </tr> <tr> <td>交付決定</td> <td>完了</td> <td>交付決定</td> <td>完了</td> </tr> <tr> <td>二戸</td> <td>92ha</td> <td>0ha</td> <td>4,000m</td> <td>0m</td> </tr> </table> <p>【H30 繰越】</p> <table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>搬出間伐</td> <td>路網整備</td> </tr> <tr> <td>交付決定</td> <td>完了</td> <td>完了</td> </tr> <tr> <td>久慈</td> <td>34ha</td> <td>0ha</td> </tr> <tr> <td>二戸</td> <td>10ha</td> <td>0ha</td> </tr> </table> <p>【久慈】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・久慈地区林業関係業務打合せ会議での指導（5/22）</li> <li>・久慈市 交付決定 15ha（8/5）</li> <li>・久慈森組 交付決定 6ha（7/29）、変更 5.77ha（9/30）</li> <li>・丸大県北農林 交付決定 13.5ha（7/29）</li> </ul> <p>【二戸】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・二戸管内林業関係業務担当者会議での指導（5/28）</li> <li>・浄安森林組合 交付決定 10ha（7/18）</li> </ul>	区分	搬出間伐	路網整備	交付決定	完了	交付決定	完了	二戸	92ha	0ha	4,000m	0m	区分	搬出間伐	路網整備	交付決定	完了	完了	久慈	34ha	0ha	二戸	10ha	0ha	<p>【二戸】</p> <p>順調</p> <p>【久慈】</p> <p>順調</p> <p>【二戸】</p> <p>順調</p>		<p>今後の取組内容（第3四半期以降）</p> <p>‘(3) 合板・製材・集成材生産性向上・品目転換促進対策事業</p> <p>【H29 事故繰越】</p> <p>【二戸】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・進捗管理の実施（10月～2月）</li> <li>・二戸森組 72ha 3,000m 完了予定 2/28</li> <li>・浄安森組 20ha 1,000m 完了予定 1/31</li> </ul> <p>【H30 繰越】</p> <p>【久慈】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業の進捗管理指導（随時）</li> <li>完了予定 1/31</li> </ul> <p>【二戸】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・進捗管理の実施（10月～2月）</li> <li>浄安森林組合 完了予定 2/28</li> </ul>
区分	搬出間伐	路網整備																																										
二戸	92ha	4,000m																																										
区分	搬出間伐	路網整備																																										
久慈	35ha	—																																										
二戸	10ha	—																																										
区分	搬出間伐	路網整備																																										
交付決定	完了	交付決定	完了																																									
二戸	92ha	0ha	4,000m	0m																																								
区分	搬出間伐	路網整備																																										
交付決定	完了	完了																																										
久慈	34ha	0ha																																										
二戸	10ha	0ha																																										
	<p>(4) いわて環境の森整備事業</p> <p>（「いわての森林づくり県民税」により事業実施）</p> <p>【H30 繰越】</p> <table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>強度間伐※2</td> </tr> <tr> <td>久慈</td> <td>27ha</td> </tr> <tr> <td>二戸</td> <td>11ha</td> </tr> </table> <p>※2：公益上重要で、緊急に整備する必要がある森林について、森林所有者と皆伐制限等の協定を締結した上で行う間伐（混交林誘導伐）</p>	区分	強度間伐※2	久慈	27ha	二戸	11ha	<p>(4) いわて環境の森整備事業</p> <p>【H30 繰越】</p> <table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>強度間伐</td> </tr> <tr> <td>交付決定</td> <td>完了</td> </tr> <tr> <td>久慈</td> <td>27ha</td> </tr> <tr> <td>二戸</td> <td>26ha</td> </tr> </table> <p>【久慈】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・久慈地区林業関係業務打合せ会議での指導（5/22）</li> <li>・5件中5件完了確認調査（7/10）</li> </ul> <p>【二戸】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・二戸管内林業関係業務担当者会議での指導（5/28）</li> <li>・二戸森組 変更交付決定5件中2件</li> <li>・浄安森組 3件中3件完了確認調査（9/25）</li> </ul>	区分	強度間伐	交付決定	完了	久慈	27ha	二戸	26ha	<p>【久慈】</p> <p>順調</p> <p>【二戸】</p> <p>順調</p>		<p>(4) いわて環境の森整備事業</p> <p>【H30 繰越】</p> <p>【久慈】</p> <p>—</p> <p>【二戸】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・進捗管理の実施（10月～3月）</li> <li>・施工地確保に関する各事業体指導（随時）</li> <li>二戸森組 完了予定 3/31</li> <li>浄安森組 支出 10月</li> </ul>																									
区分	強度間伐※2																																											
久慈	27ha																																											
二戸	11ha																																											
区分	強度間伐																																											
交付決定	完了																																											
久慈	27ha																																											
二戸	26ha																																											

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																								
	<p>【R01 施工地確保目標面積】</p> <table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>強度間伐</td> </tr> <tr> <td>久慈</td> <td>60ha</td> </tr> <tr> <td>二戸</td> <td>80ha</td> </tr> </table>	区分	強度間伐	久慈	60ha	二戸	80ha	<p>【R01】</p> <table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>強度間伐</td> <td>強度間伐</td> </tr> <tr> <td>久慈</td> <td>交付決定</td> <td>完了</td> </tr> <tr> <td>二戸</td> <td>18ha</td> <td>0ha</td> </tr> <tr> <td>二戸</td> <td>22ha</td> <td>0ha</td> </tr> </table> <p>【R01 施工地確保面積（9月末）】</p> <table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>強度間伐</td> </tr> <tr> <td>久慈</td> <td>44ha</td> </tr> <tr> <td>二戸</td> <td>49ha</td> </tr> </table> <p>【久慈】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>久慈地区林区関係業務打合せ会議での指導(5/22)</li> <li>森林協 交付決定1件 変更承認10.39ha</li> </ul> <p>【二戸】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>二戸管内林区関係業務担当者会議での指導(5/28)</li> <li>二戸森組 確保面積49ha</li> <li>浄安森組 確保面積1ha</li> </ul> <p>(5) 県有林の適正な管理</p> <p>ア 県有林の森林整備 </p> <p>【R01】</p> <p>【共通】</p> <p>間伐の実施及び進捗管理</p>	区分	強度間伐	強度間伐	久慈	交付決定	完了	二戸	18ha	0ha	二戸	22ha	0ha	区分	強度間伐	久慈	44ha	二戸	49ha	<p>【久慈】</p> <p>順調</p> <p>【二戸】</p> <p>順調</p>		<p>【R01】</p> <p>【久慈】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>事業の進捗管理指導（随時）</li> <li>森林協 変更交付決定(10月上旬)</li> </ul> <p>【二戸】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>進捗管理の実施（10月～3月）</li> <li>施工地確保に関する各事業体指導（随時）</li> <li>二戸森組 完了予定（3/31）</li> <li>浄安森組 —</li> </ul> <p>(5) 県有林の適正な管理</p> <p>ア 県有林の森林整備</p> <p>【久慈】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>今年度発注間伐事業；委託契約締結3件3事業区26.36ha（10月）、間伐の実施（～1月）</li> </ul> <p>【二戸】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>今年度発注間伐事業；間伐の実施（11～3月）</li> </ul> <p>イ 県有林の立木処分</p> <p>【久慈】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>侍浜事業区；公売現地案内（10/17）、入札（10/28）、売買契約締結、引渡し</li> <li>下川井(1)・(2)、梨渡(1)、林郷(1)事業区；立木評価後、処分方法を最終確認(10月上旬)、売払い</li> <li>横岸沢事業区；立木調査委託業務完了（～10/7）。公売（11月）準備、売買契約締結、引渡し</li> </ul> <p>【二戸】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>平糠(1)事業区；分収造林契約の変更契約</li> <li>平糠(1)事業区；公売実施（11月）</li> <li>伊保内(2)事業区；現地調査を実施し、R2に立木調査発注予定</li> </ul>
区分	強度間伐																												
久慈	60ha																												
二戸	80ha																												
区分	強度間伐	強度間伐																											
久慈	交付決定	完了																											
二戸	18ha	0ha																											
二戸	22ha	0ha																											
区分	強度間伐																												
久慈	44ha																												
二戸	49ha																												
	<p>イ 県有林の立木処分</p> <p>【久慈】</p> <p>横岸沢事業区 ほか</p> <p>【二戸】</p> <p>平糠（1）事業区 ほか1事業区</p>	<p>イ 県有林の立木処分</p> <p>【久慈】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>越田(3)事業区〔交付金分収区〕；公売入札（7/18）、売買契約締結（8/1）、引渡し（9/10）、〔立木買取区〕；立木買取契約締結（9/18）、引渡し（9/21）</li> <li>侍浜事業区；公売（10月）準備</li> <li>下川井(1)・(2)事業区；立木調査委託業務完了（6/20）</li> <li>横岸沢事業区；立木調査委託業務入札（7/22）、立木調査委託契約締結（8/5）</li> </ul> <p>【二戸】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>平糠(1)事業区；公売準備</li> <li>伊保内(2)事業区；現地調査</li> </ul>	<p>【久慈】</p> <p>順調</p> <p>【二戸】</p> <p>順調</p>		<p>イ 県有林の立木処分</p> <p>【久慈】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>侍浜事業区；公売現地案内（10/17）、入札（10/28）、売買契約締結、引渡し</li> <li>下川井(1)・(2)、梨渡(1)、林郷(1)事業区；立木評価後、処分方法を最終確認(10月上旬)、売払い</li> <li>横岸沢事業区；立木調査委託業務完了（～10/7）。公売（11月）準備、売買契約締結、引渡し</li> </ul> <p>【二戸】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>平糠(1)事業区；分収造林契約の変更契約</li> <li>平糠(1)事業区；公売実施（11月）</li> <li>伊保内(2)事業区；現地調査を実施し、R2に立木調査発注予定</li> </ul>																								


# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）												
	<p>(6) 県民参加による森林づくりの推進</p> <p>ア 県民参加の森林づくり促進事業（「いわての森林づくり県民税」により事業実施）<b>【R01】</b></p> <p><b>【久慈】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 平庭高原ガーデニング『日本一の白樺美林』 魅力アップ事業 <b>【補助事業：くじ☆ラポ】</b></li> <li>○ 親子で木とのふれあい体験 <b>【補助事業：久慈地方木材青壮年協議会】</b></li> </ul> <p><b>【二戸】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ カシオペアフォレストスクール事業 <b>【補助事業：馬淵川上流域森林・林業活性化センター】</b></li> </ul> <p>イ 地区植樹祭等の開催 <b>【久慈】</b> （一般県民等による森林づくりの実施）<b>【その他予算】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 久慈地方森づくり大会 久慈市で開催</li> </ul> <p>○ 久慈地区山火事予防ポスターコンクール（3月：表彰式）</p> <p><b>【共通】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 山火事防止自動車パレードの実施（4月）</li> </ul>	<p>(6) 県民参加による森林づくりの推進</p> <p>ア 県民参加の森林づくり促進事業 <b>【R01】</b></p> <table border="1" data-bbox="352 1270 537 1733"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>交付決定</th> <th>実施団体</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>久慈</td> <td>2 団体</td> <td>完了</td> </tr> <tr> <td>二戸</td> <td>1 団体</td> <td>1 団体</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 団体</td> <td>0 団体</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>【久慈】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 平庭高原ガーデニング『日本一の白樺美林』 魅力アップ事業</li> <li>・くじ☆ラポ 交付決定（5/26）</li> <li>・着手済</li> <li>○ 親子で木とのふれあい体験</li> <li>・久慈地方木材青壮年協議会 交付決定（4/19）</li> <li>・変更交付決定（7/23）</li> <li>・完了検査（9/9）</li> </ul> <p><b>【二戸】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ カシオペアフォレストスクール事業</li> <li>・活性化センター 交付決定（5/28）</li> <li>・全件着手済</li> </ul> <p>イ 地区植樹祭等の開催</p> <p><b>【久慈】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 久慈地方森づくり大会</li> <li>・事前検討（4/24、8/29）、事前打合せ（9/9）</li> </ul> <p>○ 久慈地区山火事予防ポスターコンクール</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・管内小中学校へのコンクール開催案内通知（7/8）</li> </ul> <p><b>【共通】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 山火事防止自動車パレードの実施</li> <li>・久慈（4/9）</li> <li>・二戸（4/12）</li> </ul>	区分	交付決定	実施団体	久慈	2 団体	完了	二戸	1 団体	1 団体		1 団体	0 団体	<p><b>【久慈】</b> 順調</p> <p><b>【二戸】</b> 順調</p> <p><b>【久慈】</b> 順調</p> <p><b>【共通】</b> 順調</p>		<p>(6) 県民参加による森林づくりの推進</p> <p>ア 県民参加の森林づくり促進事業 <b>【R01】</b></p> <p><b>【久慈】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・進捗状況の管理（10～12月）</li> <li>・くじ☆ラポ事業完了（11/30）</li> </ul> <p><b>【二戸】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・進捗管理の実施（7月～2月）</li> <li>・事業完了（2/28）</li> </ul> <p>イ 地区植樹祭等の開催</p> <p><b>【久慈】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 久慈地方森づくり大会</li> <li>・久慈市の国有林で開催予定（10/10）</li> <li>・次年度以降の開催・運営方法の検討</li> </ul> <p>○ 久慈地区山火事予防ポスターコンクール</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・募集期限（1/24）</li> <li>・審査会開催（2月上旬）</li> <li>・表彰式開催（3月上旬）</li> </ul>
区分	交付決定	実施団体															
久慈	2 団体	完了															
二戸	1 団体	1 団体															
	1 団体	0 団体															


# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）
2	<p><b>路網の整備</b></p> <p>(1) 林道の整備 </p> <p>【H30 繰越】 [久慈]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 八木玉川線（洋野町） 延長：59m[橋梁]</li> <li>○ 八木玉川線（洋野町） 延長：（592）m[開設]</li> </ul> <p>【R01】 [久慈]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 八木玉川線（洋野町） 延長：（1,140）m[開設]</li> </ul> <p>【二戸】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 花見舟打線（二戸市） 延長：（140）m[開設]</li> <li>○ 安孫・平糠線（一戸町） 延長：111（69）m[開設]</li> <li>○ 朴館線（一戸町） 延長：280（160）m[開設]</li> </ul> <p>3 多様な木材需要に対応する供給体制づくり 協議会との連携強化による情報共有等 [久慈]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 林業・木材産業意見交換会による木材需要等に関する情報共有等</li> </ul> <p>【二戸】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 二戸地域木材安定供給協議会（二戸地域供給団体）等の活動支援による供給体制の強化</li> </ul>	<p><b>路網の整備</b></p> <p>(1) 林道の整備</p> <p>【H30 繰越】 [久慈]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 八木玉川線（洋野町） 延長：59m[橋梁]</li> <li>・完成検査（6/20）</li> <li>○ 八木玉川線（洋野町） 延長：（592）m[開設]</li> <li>・完成検査（8/28）</li> </ul> <p>【R01】 [久慈]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 八木玉川線（洋野町） 延長：（1,140）m[開設]</li> <li>・契約（6/24）</li> </ul> <p>【二戸】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 花見舟打線（二戸市） 延長：（140）m[開設]</li> <li>・契約（8/7）</li> <li>○ 安孫・平糠線（一戸町） 延長：111（69）m[開設]</li> <li>・契約（7/5）</li> <li>○ 朴館線（一戸町） 延長：280（160）m[開設]</li> <li>・契約（9/3）</li> </ul> <p>3 多様な木材需要に対応する供給体制づくり 協議会との連携強化による情報共有等 [久慈]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 林業・木材産業意見交換会による木材需要等に関する情報共有等</li> <li>・意見交換会の方向性検討（5/20、5/24、6/27）</li> <li>・意見交換会（8/5）</li> <li>・情報収集（8/20）、情報収集（9/27）</li> </ul> <p>【二戸】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 二戸地域木材安定供給協議会（二戸地域供給団体）等の活動支援による供給体制の強化</li> <li>・役員会開催（4/5）</li> <li>・総会開催、活動方向確認（6/18）</li> </ul>	<p>[久慈] 順調</p>		<p><b>2 路網の整備</b></p> <p>(1) 林道の整備</p> <p>【H30 繰越】 [久慈]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 八木玉川線（洋野町） 延長：59m[橋梁]</li> <li>—</li> <li>○ 八木玉川線（洋野町） 延長：（592）m[開設]</li> <li>—</li> </ul> <p>【R01】 [久慈]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 八木玉川線（洋野町） 延長：（1,339）m[開設]</li> <li>・適切な進捗管理（10～3月）</li> </ul> <p>【二戸】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 花見舟打線（二戸市） 延長：（140）m[開設]</li> <li>・適切な進捗管理（10～3月）</li> <li>○ 安孫・平糠線（一戸町） 延長：111（69）m[開設]</li> <li>・適切な進捗管理（10～3月）</li> <li>○ 朴館線（一戸町） 延長：280（160）m[開設]</li> <li>・適切な進捗管理（10～3月）</li> </ul> <p>3 多様な木材需要に対応する供給体制づくり 協議会との連携強化による情報共有等 [久慈]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新たな木材利用の方向性検討</li> </ul> <p>【二戸】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・二戸地域木材安定供給協議会への支援（随時）</li> <li>・一戸資源から1千tの燃料の追加要請があったことから、会員への要請状況の確認（随時）</li> <li>・次回開催の役員会に向けた集荷状況等の情報収集（10～11月）</li> </ul>

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）
4	<b>新たな森林管理システムにより市町村が行う森林整備等の取組の支援</b> ○ 森林所有者の意向調査等に向けた市町村の取組の支援 ○ 他市町村等の取組事例の収集と共有	<b>新たな森林管理システムにより市町村が行う森林整備等の取組の支援</b> [久慈] ・各市町村の実施体制等の確認（5月） ・市町村打合せ・個別指導（7/12、8/6、8/9） ・住民説明会開催への支援（7/22、普代村） [二戸] ・各市町村の実施体制等の確認（5月、7月、9月） [共通] ・森林経営管理制度対策チーム会議において、県下の状況を情報共有（6/6、8/23） ・経営管理制度研修会への参加（9/13）	[久慈] 順調  [二戸] 順調		<b>新たな森林管理システムにより市町村が行う森林整備等の取組の支援</b> [久慈] ・意向調査に向けた準備作業の指導 [二戸] ・先進地事例調査（秋田県北 11月） ・市町村の来年度計画予定を確認、取組支援 [共通] ・林野庁からの情報等を市町村と共有（随時）
5	<b>スマート林業手法の導入の促進</b> 林業事業者等への各種研修会への参加促進及び情報収集等の支援	<b>スマート林業手法の導入の促進</b> [久慈] ・調査対象事業者（谷地林業、丸大県北農林）の選定（6月） [二戸] ・トヨタ自動車㈱・柴田産業㈱打合せ（IT管理ツール改良）（6/10、6/25、7/16） ・航空レーザー計測による森林資源調査に関する講演会（6/11）[再掲] ・カイゼンセミナー（6/25） ・地経費「カイゼン導入農業経営力向上支援事業」交付決定（9/11）柴田産業 ※二戸農林振興センター事業	[久慈] 順調  [二戸] 順調		<b>スマート林業手法の導入の促進</b> [久慈] ・聞き取り調査の実施（10月～） [二戸] ・IT管理ツール改良に係る打合せ（随時） ・トヨタ自動車㈱の柴田産業㈱への第1回基本サポート及びびシステム説明(10/28～30) ※今後、トヨタによる基本サポートは年度内に3回開催予定。事業実施に当たり、当室も随時支援予定。
6	<b>海岸防災林の再生と山地災害対策の推進</b> (1) 海岸防潮林の再生 	<b>海岸防災林の再生と山地災害対策の推進</b> (1) 海岸防潮林の再生 [久慈] ○ 前浜地区	[久慈] 順調  [久慈] 順調		<b>海岸防災林の再生と山地災害対策の推進</b> (1) 海岸防潮林の再生 [久慈] ○ 前浜地区 適切な進捗管理（10～3月）

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																																																						
	<p>(2) 治山施設の整備 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">国</span></p> <p>[久慈]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 三日町地区ほか 4地区（6件）</li> <li style="padding-left: 20px;">(H30 繰) 3件</li> <li style="padding-left: 20px;">(R01) 3件</li> </ul> <p>[二戸]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 織詰地区ほか 9地区（10件）</li> <li style="padding-left: 20px;">(H30 繰) 4件</li> <li style="padding-left: 20px;">(R01) 6件</li> </ul>	<p>(2) 治山施設の整備</p> <p>[久慈]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 三日町地区ほか 4地区（6件）</li> <li style="padding-left: 20px;">○ 三日町地区ほか 4地区（6件）</li> <li style="padding-left: 40px;">(H30 繰) 3件</li> <li style="padding-left: 40px;">・ 三日町地区 : 完了</li> <li style="padding-left: 40px;">・ 門の沢地区 : 完了</li> <li style="padding-left: 40px;">・ 三日町地区（県単） : 完了</li> <li style="padding-left: 20px;">(R01) 3件</li> <li style="padding-left: 40px;">・ 門の沢地区：契約（8/29）、進捗率 3%</li> <li style="padding-left: 40px;">・ 古館山地区（県単）：契約(6/18)、進捗率 70%</li> <li style="padding-left: 40px;">・ 鰻淵地区（県単）：契約(7/5)、進捗率 90%</li> </ul> <p>[二戸]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 織詰地区ほか 9地区（10件）</li> <li style="padding-left: 20px;">(H30 繰) 4件</li> <li style="padding-left: 40px;">・ 織詰地区 : 完了</li> <li style="padding-left: 40px;">・ 端保口地区（県単） : 完了</li> <li style="padding-left: 40px;">・ 飯近地区（県単） : 完了</li> <li style="padding-left: 40px;">・ 館地区（県単） : 完了</li> <li style="padding-left: 20px;">(R01) 6件</li> <li style="padding-left: 40px;">・ 織詰地区 : 完了</li> <li style="padding-left: 40px;">・ 新山地区（県単） : 進捗率 80%</li> <li style="padding-left: 40px;">・ 高間木地区（県単） : 完了</li> <li style="padding-left: 40px;">・ 上平地区（県単） : 完了</li> <li style="padding-left: 40px;">・ 小山地区 : 施行伺い（9/27）</li> <li style="padding-left: 40px;">・ 根反地区 : 施行伺い（9/11）</li> </ul>	<p>[久慈]</p> <p>順調</p>		<p>(2) 治山施設の整備</p> <p>[久慈]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 三日町地区ほか 4地区（6件）</li> <li style="padding-left: 20px;">(H30 繰) -</li> <li style="padding-left: 20px;">(R01) 3件</li> <li style="padding-left: 40px;">・ 適切な進捗管理（10～3月）</li> </ul> <p>[二戸]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 根反地区ほか 2地区（3件）</li> <li style="padding-left: 20px;">(R01) 3件</li> <li style="padding-left: 40px;">・ 適切な進捗管理（10～3月）</li> <li style="padding-left: 40px;">・ 小山地区：開札（10/31）</li> <li style="padding-left: 40px;">・ 根反地区：開札（10/17）</li> </ul>																																																						
(3) 木炭、乾しいたけ、生漆の生産や流通の体制強化を推進	<p>◎主要特用林産物生産額（推計）(百万円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>929</td> <td>939</td> <td>945</td> <td>955</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>木炭生産量（t）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>3,000</td> <td>3,300</td> <td>3,300</td> <td>3,300</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>乾しいたけ植菌本数（千本）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>507</td> <td>512</td> <td>516</td> <td>520</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	929	939	945	955	実績							2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	3,000	3,300	3,300	3,300	実績							2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	507	512	516	520	実績									
	2017	2019	2020	2021	2022																																																						
計画	-	929	939	945	955																																																						
実績																																																											
	2017	2019	2020	2021	2022																																																						
計画	-	3,000	3,300	3,300	3,300																																																						
実績																																																											
	2017	2019	2020	2021	2022																																																						
計画	-	507	512	516	520																																																						
実績																																																											



# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）															
	<p>漆苗木出荷本数（本）</p> <table border="1"> <tr> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>10,000</td> <td>30,000</td> <td>30,000</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	10,000	30,000	30,000	実績								
2017	2019	2020	2021	2022																
計画	-	10,000	30,000	30,000																
実績																				
	<p>1 木炭のブランド力強化等による生産者の経営安定化 [共通]</p> <p>(1) 新たな販売方針の検討に取り組み生産者組織への支援 <b>推</b></p> <p>補助事業：北いわて木炭産業振興協議会</p> <p>(2) 効率的な生産に向けた実証調査 <b>推</b> 直営</p> <p>2 乾しいたけの安定生産と多様な販路確保の取組 の推進 [久慈]</p> <p>(1) 生産者の技術と生産意欲の向上 <b>その他予算</b></p> <p>ア 久慈地区乾しいたけ品評会 (6月：褒賞授与式)</p> <p>イ 生産者交流大会、研修会の開催支援</p> <p>(2) 新たな販路開拓に向けた台湾の小売店への出品 <b>推</b></p> <p>直営・補助事業：久慈地方森林組合</p>	<p>第2四半期までの取組内容及び成果</p> <p>1 木炭のブランド力強化等による生産者の経営安定化 [共通]</p> <p>(1) 新たな販売方針の検討に取り組み生産者組織への支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 交付決定（4/23）</li> <li>・ 情報収集活動の実施支援（5/15）</li> <li>・ 北いわて木炭産業振興協議会総会（5/24）、役員会（4/16、7/25、9/10）</li> <li>・ 洋野町木炭産業振興協議会定期総会（6/13）、指導（5/28、6/14、7/3、7/4、7/12、8/8、8/30、9/3）</li> </ul> <p>(2) 効率的な生産に向けた実証調査</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ アソストーツ購入(10着、5/27)、配布（5/28～）</li> <li>・ アソストーツの使用に係るアンケート調査（7月～）</li> </ul> <p>2 乾しいたけの安定生産と多様な販路確保の取組の推進 [久慈]</p> <p>(1) 生産者の技術と生産意欲の向上</p> <p>ア 久慈地区乾しいたけ品評会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 審査会（5/31）、褒賞授与式（6/10）</li> </ul> <p>【出品点数97点（昨年度100点）、全国品評会での上位入賞6名】</p> <p>イ 生産者交流大会、研修会の開催支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 洋野町椎茸栽培現地研修会（6/27）</li> <li>・ 野田村しいたけ推進協議会総会（7/8）</li> </ul> <p>(2) 新たな販路開拓に向けた台湾の小売店への出品</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 盛岡局との打合せ（6/11）</li> <li>・ 久慈森組との打合せ（6/17、7/11、7/22、9/11）</li> <li>・ 久慈森組交付決定（7/29）</li> <li>・ 選定商談会参加（8/7）</li> </ul>	<p>進捗状況</p> <p>[共通] 順調</p> <p>[久慈] 順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p>今後の取組内容（第3四半期以降）</p> <p>1 木炭のブランド力強化等による生産者の経営安定化 [共通]</p> <p>(1) 新たな販売方針の検討に取り組み生産者組織への支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 情報収集活動の実施支援（随時）</li> </ul> <p>(2) 効率的な生産に向けた実証調査</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 木炭生産に係る工程調査（11月～）</li> </ul> <p>2 乾しいたけの安定生産と多様な販路確保の取組の推進 [久慈]</p> <p>(1) 生産者の技術と生産意欲の向上</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 原木確保に向けた情報収集（10月～）</li> <li>・ 市町村協議会等主催の研修会への開催支援（10月～）</li> </ul> <p>(2) 新たな販路開拓に向けた台湾の小売店への出品</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 岩手県物産展（11/22～11/24）</li> </ul>															

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																			
	<p>(3) 放射性物質の安全性の確認 [共通] 乾しいたけ・原木の放射性物質全戸検査（随時） 〈対象生産者〉 [久慈] 生しいたけ25名、乾しいたけ145名（うち生兼66名） [二戸] 生しいたけ14名、乾しいたけ12名（うち生兼6名）</p>	<p>(3) 放射性物質の安全性の確認 [共通] 全戸調査の状況</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">乾しいたけ</th> <th colspan="2">原木</th> </tr> <tr> <th>件数</th> <th>うち 基準超過</th> <th>件数</th> <th>うち 基準超過</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>久慈</td> <td>124件</td> <td>0件</td> <td>8件</td> <td>0件</td> </tr> <tr> <td>二戸</td> <td>6件</td> <td>0件</td> <td>1件</td> <td>0件</td> </tr> </tbody> </table>		乾しいたけ		原木		件数	うち 基準超過	件数	うち 基準超過	久慈	124件	0件	8件	0件	二戸	6件	0件	1件	0件	[共通] 順調		(3) 放射性物質の安全性の確認 [共通] ・秋子検査（10月～） ・原木・原木林検査（10月～）
	乾しいたけ			原木																				
	件数	うち 基準超過	件数	うち 基準超過																				
久慈	124件	0件	8件	0件																				
二戸	6件	0件	1件	0件																				
	<p>3 漆の植栽や漆林の整備と生漆生産を支える人材の育成 [二戸] (1) 漆苗木生産技術講習会 <input checked="" type="checkbox"/> 委託事業</p>	<p>3 漆の植栽や漆林の整備と生漆生産を支える人材の育成 [二戸] (1) 漆苗木生産技術講習会 全6回開催予定 漆資源を維持・確保するため、優良苗木(実生苗、分根苗)の生産体制の整備を進める。(苗木生産研修、苗木生産歩留調査) ・委託契約締結(4/19) (漆苗木生産研修業務委託；4/19～2/29) 【実生苗講習会】 第1回 床替(4/22) 第2回 播種(4/26) 第3回 保育(6/26)</p>	[二戸] 順調		<p>3 漆の植栽や漆林の整備と生漆生産を支える人材の育成 [二戸] (1) 漆苗木生産技術講習会 随時、委託先(浄安森組)の進捗状況を確認。今後開催予定 【実生苗講習会】第4回 床替(掘取)(10～11月) 第5回 種子採取(10～12月) 第6回 脱殻(12～2月) 【歩留調査】種子から苗木生産における歩留調査 【マニュアル携帯版作成】</p>																			
	<p>(2) 保育管理研修会 <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>(2) 保育管理研修会 <input checked="" type="checkbox"/> 直営</p>			(2) 保育管理研修会 —																			
	<p>(3) 浄法寺漆の普及啓発活動 <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>(3) 浄法寺漆の普及啓発活動 <input checked="" type="checkbox"/> 直営</p>			<p>(3) 浄法寺漆の普及啓発活動 ○漆器製作委託 契約予定 10月 完了予定 3月 ○漆器貸出 関係先に随時働きかけ</p>																			

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

## 【Ⅲ 誇れる北いわての地域資源を生かした産業が展開し、意欲を持って働ける地域】

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																																								
10 担い手の確保・育成や漁業生産量の回復・向上を進めます	<p>◎漁業生産額（億円）</p> <table border="1"> <tr> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>64.5</td> <td>65.3</td> <td>66.1</td> <td>66.9</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td colspan="4">実績</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4">63.7</td> </tr> </table> <p>◎中核的漁業経営体（体）</p> <table border="1"> <tr> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>66</td> <td>67</td> <td>68</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td colspan="4">実績</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4">65</td> </tr> </table> <p>【漁業担い手確保・育成総合対策事業：全県予算 6,971千円】 <b>県単</b></p> <p>【水産業改良普及費：全県予算 116,144千円】 <b>国</b></p>	2017	2019	2020	2021	2022	-	64.5	65.3	66.1	66.9	計画	実績					63.7				2017	2019	2020	2021	2022	-	66	67	68	69	計画	実績					65				<p>①地域再生営漁計画の実行支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>地域再生営漁活動支援事業補助金交付決定（4/22）：1漁協</li> <li>種市南漁協：潜水機器</li> </ul> <p>②漁業者グループ等の活動組織育成</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>青年部、研究会等活動支援</li> </ul> <p>③漁業士の育成と活動支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>岩手県漁業士会久慈支部の活動支援</li> <li>支部総会 5月、本部総会 6月</li> <li>試験研究機関との技術及び情報交流促進</li> <li>支部研修会 1月</li> </ul> <p>④漁協女性部活動の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>女性部の研修及び交流活動支援</li> <li>三陸防災復興シンポジウム 2019での浜料理のおふるまい（6月）</li> </ul>	<p>①地域再生営漁計画の実行支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>地域再生営漁活動支援事業補助金交付決定（4/22）：1漁協</li> <li>種市南漁協：潜水機器</li> </ul> <p>②漁業者グループ等の活動組織育成</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>青連九戸支部総会開催（6/21）</li> <li>野田村漁協野田漁友会の県大会での活動発表を支援（9/11）</li> </ul> <p>③漁業士の育成と活動支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>漁業士会久慈支部総会（5/17）</li> <li>岩手県漁業士会総会（6/7）</li> <li>東日本女性漁業士交流大会（宮古市 8/27,28）</li> </ul> <p>④漁協女性部活動の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>三陸防災復興シンポジウム 2019での浜料理のお振舞い支援（6/29）</li> <li>普代村漁協女性部の県大会での活動発表を支援（9/5、9/11）</li> </ul>		
2017	2019	2020	2021	2022																																									
-	64.5	65.3	66.1	66.9																																									
計画	実績																																												
	63.7																																												
2017	2019	2020	2021	2022																																									
-	66	67	68	69																																									
計画	実績																																												
	65																																												
(1) 漁業担い手の確保・育成 ○ 中核的漁業経営体の育成			<p>順調</p>		<p>①地域再生営漁計画の実行支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>地域再生営漁活動支援事業の推進、管理</li> <li>小子内浜漁協：餌料対策機器等(追加交付：10月予定)</li> <li>戸類家漁協、玉川浜漁協の潜水技術研修の支援（10/5,6）</li> <li>野田村漁協：都市部の消費者と漁業者との交流に係る支援（担い手育成基金事業：11/10）</li> </ul> <p>②漁業者グループ等の活動組織育成</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>管内研究グループの活動支援継続</li> </ul> <p>③漁業士の育成と活動支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>北海道東北ブロック漁業士研修会（札幌市 1/15）</li> <li>漁業士会久慈支部研修会（1月予定）</li> <li>漁業士候補者の掘り起こし</li> </ul> <p>④漁協女性部活動の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>県下漁協女性部別研修会（1月予定）</li> <li>浜料理の集い（2月予定）</li> </ul>																																								

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																		
<p>○ 新たな担い手の確保・育成</p>	<p>◎新規就業者数(人)</p> <table border="1" data-bbox="226 1952 352 2457"> <tr> <td></td> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>【いわて水産アカデミー運営事業：全県予算 13,255千円】 <b>国・県</b></p> <p>【明日の浜人応援事業：事業費 185千円】 <b>推</b></p> <p>①新規就業者の確保及び就業支援体制の構築</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市町村の新規就業者育成協議会との連携</li> <li>・県北地区漁業担い手対策推進協議会</li> <li>・いわて水産アカデミーとの連携</li> </ul> <p>②漁業就業意欲の醸成</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高校生及び一般社会人を対象とした漁業体験の実施</li> <li>・海づくり少年団等の漁業体験活動支援</li> </ul> <p>・実業高校と連携した調査研究活動支援</p>		2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	9	10	10	10	実績	8					<p>第2四半期までの取組内容及び成果</p> <p>①新規就業者の確保及び就業支援体制の構築</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・普代村漁業就業者育成協議会 (5/7)</li> <li>・野田村漁業担い手育成協議会 (5/30)</li> <li>・久慈市漁業就業者育成協議会 (8/28)</li> </ul> <p>②漁業就業意欲の醸成</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高校生及び一般社会人を対象とした漁業体験 久慈東高校 (定置網体験 7/23)</li> <li>・海づくり少年団 (ふ化場見学 4/16、磯観察指導及び定置網船内見学対応 6/4、ウニ漁獲、むき身作業体験、定置網乗船 7/20)</li> <li>・久慈市教育旅行受け入れ支援 (5/10、24、29)</li> <li>ウニむき体験学習指導</li> <li>・平山小学校お魚解剖実習 (7/8)</li> <li>・中野小学校磯観察 (7/17)</li> <li>・宿戸中学校ウニ体験 (8/2～4)</li> </ul> <p>・久慈東高校調査研究活動支援 担い手育成基金助成手続き (5/7 交付決定)</p>	<p>進捗状況</p> <p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p>今後の取組内容（第3四半期以降）</p> <p>①新規就業者の確保及び就業支援体制の構築</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・洋野町漁業担い手対策協議会開催 (10月未予定)</li> <li>・第2回野田村漁業担い手育成協議会(9月予定)</li> <li>・久慈地区漁業担い手対策推進協議会(12月予定)</li> </ul> <p>②漁業就業意欲の醸成</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・久慈東高校 (栽培漁業会施設見学 11月予定、魚市場作業体験 10月予定、定置網に関する座学 3月予定)</li> <li>・一般社会人を対象とした定置網体験 (10/25)</li> <li>・宿戸中学校サケトバ製造体験 (12月予定)</li> <li>・種市高校 潜水によるウニ除去 (10/24)</li> </ul> <p>・久慈東高校 調査研究活動支援 担い手育成基金事業手続き支援 (実績報告等)</p>
	2017	2019	2020	2021	2022																		
計画	-	9	10	10	10																		
実績	8																						

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																																				
<b>(2) 漁業生産量の回復・生産性向上</b> ○ 秋サケ資源量の回復	<p>◎サケ稚魚放流数（百万尾）</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>100</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>【さけ、ます増殖費：全県予算 409,143 千円】</p> <p>【サケ稚魚生産人材育成事業：事業費 156 千円】 <b>国・県 推</b></p> <p>①健康な放流稚魚の生産に係る技術指導</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・放流稚魚の飼育管理技術の指導</li> <li>・各ふ化場の池別生産計画作成と実行支援</li> <li>・健康な種卵確保対策の実行支援</li> </ul> <p>②さけ稚魚生産技術の向上</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ふ化場担当者を対象とした勉強会の開催</li> <li>・先進地視察研修 奥入瀬川ふ化場（9月）</li> </ul> <p>③県北地区さけ・ます増殖事業推進協議会の運営</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・総会開催 8月</li> </ul>		2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	100	100	100	100	実績	100					<p>第2四半期までの取組内容及び成果</p> <p>①健康な放流稚魚の生産に係る技術指導</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・H30年度生産稚魚の適期放流指導</li> <li>・各ふ化場のR1年度池別生産計画作成指導</li> <li>・R1年度採苗に係る魚病防疫研修会（8/20、21）</li> <li>・先進地視察研修（9/3、青森県奥入瀬川ふ化場）</li> </ul> <p>②さけ稚魚生産技術の向上</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ふ化場担当者を対象とした研修会開催（7/29）</li> <li>・先進地視察研修（9/3、青森県奥入瀬川ふ化場）</li> </ul> <p>【再掲】</p> <p>③県北地区さけ・ます増殖事業推進協議会の運営</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会総会 8/22</li> </ul>	<p>進捗状況</p> <p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p>今後の取組内容（第3四半期以降）</p> <p>①健康な放流稚魚の生産に係る技術指導</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・健康な種卵確保対策の実行支援に係る種卵移出入、海産卵生産等の支援</li> </ul> <p>②さけ稚魚生産技術の向上</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・種卵消毒等の指導</li> </ul>																		
	2017	2019	2020	2021	2022																																				
計画	-	100	100	100	100																																				
実績	100																																								
○ アワビ、ウニ等の水揚量の安定	<p>◎アワビ稚魚放流数（万個）</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>175</td> <td>175</td> <td>175</td> <td>175</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>175</td> <td>143</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>（9月末）</p> <p>◎ウニ稚魚放流数（万個）</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>250</td> <td>250</td> <td>250</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>248</td> <td>107</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>（9月末）</p> <p>栽培漁業推進事業：<b>国・県</b></p> <p>全県予算 260,313 千円</p> <p>【水産業改良普及費：<b>県単</b>】</p> <p>全県予算 116,144 千円</p> <p>①種苗放流及び移植作業の技術指導</p>		2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	175	175	175	175	実績	175	143					2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	250	250	250	250	実績	248	107				<p>第2四半期までの取組内容及び成果</p> <p>①種苗放流及び移植作業の技術指導</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・H30年度生産稚魚の適期放流指導</li> <li>・各ふ化場のR1年度池別生産計画作成指導</li> <li>・R1年度採苗に係る魚病防疫研修会（8/20、21）</li> <li>・先進地視察研修（9/3、青森県奥入瀬川ふ化場）</li> </ul> <p>②さけ稚魚生産技術の向上</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ふ化場担当者を対象とした研修会開催（7/29）</li> <li>・先進地視察研修（9/3、青森県奥入瀬川ふ化場）</li> </ul> <p>【再掲】</p> <p>③県北地区さけ・ます増殖事業推進協議会の運営</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会総会 8/22</li> </ul>	<p>進捗状況</p> <p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p>今後の取組内容（第3四半期以降）</p> <p>①種苗放流及び移植作業の技術指導</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新技術（容器放流）を利用したアワビ種苗放流の指導（野田村漁協 10月予定）</li> <li>・新技術（容器放流）を利用したアワビ種苗放流の結果報告会開催（未定）</li> <li>・アワビ種苗中間育成指導（小子内浜漁協）</li> </ul>
	2017	2019	2020	2021	2022																																				
計画	-	175	175	175	175																																				
実績	175	143																																							
	2017	2019	2020	2021	2022																																				
計画	-	250	250	250	250																																				
実績	248	107																																							

# 令和元年年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）
○ 養殖生産量の増大	<p>②資源量調査及び漁場管理の技術指導</p> <p>③アワビ・ウニ餌料対策の技術指導【餌料対策連携構築事業：事業費434千円】<b>推</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・漁業協同組合間の連携による餌料海藻供給体制の構築（野田村漁協で餌料海藻を生産し、洋野町内漁協へ供給）</li> </ul> <p>④ナマコの増殖【漁港泊地高度利用事業：事業費1,131千円】<b>推</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・漁港泊地を活用したナマコ増殖技術の開発（野田、太田名部漁港）</li> </ul> <p>【養殖業振興事業：全県予算2,606千円】<b>県単</b></p> <p>【新たな漁村活力創出支援事業費：全県予算627千円】<b>県単</b></p> <p>【新しい増養殖モデル創出事業：全県予算2,849千円】<b>県単</b></p> <p>①養殖用種苗（ワカメ、ホタテ、ホヤ）の生産技術指導</p> <p>②養殖生産（ホヤ、カキ）の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・野田村漁協、普代村漁協</li> </ul> <p>③新規養殖生産試験（魚類）の指導</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・久慈市漁協</li> </ul> <p>④久慈湾内環境調査の指導</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・久慈市漁協が実施する調査を指導（1回/月）</li> </ul>	<p>第2四半期までの取組内容及び成果</p> <p>②資源量調査及び漁場管理の技術指導</p> <p>③アワビ・ウニ餌料対策技術指導</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成30年度に野田村漁協が養殖した給餌用コンブの生育状況確認、小子内浜漁協への給餌指導（4/17、18、5/13）</li> <li>・今年度の事業実施に向けた関係者間調整</li> </ul> <p>④ナマコの増殖</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・野田村漁協（野田漁港）、普代村漁協（太田名部漁港）に潜水調査委託契約（両漁協：6/24）</li> <li>・太田名部漁港の設置前ナマコ生息調査実施（6/26）</li> <li>・野田漁港の設置前ナマコ生息調査（7/26）</li> <li>・太田名部漁港への魚礁設置（9/19）</li> <li>・野田村漁港への魚礁設置（9/10）</li> </ul> <p>①養殖用種苗（ワカメ、ホタテ、ホヤ）の生産技術指導</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ホタテ採苗指導（6/6）</li> <li>・ホタテ分散前成長調査（7/19）</li> <li>・ワカメ採苗指導（7/26）</li> </ul> <p>②養殖生産（ホヤ、カキ）の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・野田村漁協でカキシングルシードの成分分析結果報告会（5/16）</li> <li>・野田村漁協で養殖中のカキシングルシードを計測（5/28）</li> </ul> <p>③新規養殖生産試験（魚類）の指導</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・久慈市漁協で試験中のギンザケ養殖指導（4/2、19、5/17、6/18）、間引き出荷立会（6/18）、出荷立会（7/30、8/1）、底質調査（8/7）</li> <li>・第Ⅱ期試験に向けた打合せ等（随時）</li> </ul> <p>④久慈湾内環境調査の指導</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・久慈市漁協が実施する調査を指導（1回/月）</li> </ul>	<p>進捗状況</p> <p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p>今後の取組内容（第3四半期以降）</p> <p>②資源量調査及び漁場管理の技術指導</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・種苗放流したアワビの混獲率調査体制確立に向けた指導</li> </ul> <p>③アワビ・ウニ餌料対策技術指導</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・野田村漁協へのコンブ種巻き指導（11月養殖開始予定）</li> <li>・生育状況調査（1月、3月予定）</li> <li>・洋野町内漁協への提供（R2年4月予定）</li> </ul> <p>④ナマコの増殖</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ナマコ種苗放流（10月予定）</li> <li>・放流後生息調査（11月予定）</li> <li>・追跡調査（2月予定）</li> </ul> <p>①養殖用種苗（ワカメ、ホタテ、ホヤ）の生産技術指導</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ホヤ採苗指導（11～1月）</li> </ul> <p>②養殖生産（ホヤ、カキ）の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ホヤ養成状況確認（8～9月）</li> <li>・カキシングルシード測定（随時）</li> </ul> <p>③新規養殖生産試験（魚類）の指導</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・久慈市漁協ギンザケ養殖第Ⅱ期試験指導（10～翌年8月）</li> </ul> <p>④久慈湾内環境調査の指導（継続）</p>

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																		
<p>(3) 生産物の付加価値向上・販路拡大</p> <p>○ 高度衛生品質管理の推進</p>	<p>◎ 高度衛生品質管理地域認定数（市町村） 〔累計〕</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>【水産物産地強化促進事業：全県予算 7,838千円】 <b>県単</b></p> <p>① 高度衛生品質管理地域の認定と実行支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・認定地域のレベル維持指導(洋野町、野田村)</li> <li>・地域認定に向けた指導(久慈市、普代村)</li> </ul> <p>IF◎HACCPの取得拡大(定置漁船、水産加工場)、 定置網漁獲物の品質管理向上等</p>		2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	2	3	3	4	実績	2					<p>第2四半期までの取組内容及び成果</p> <p>① 高度衛生品質管理地域の認定と実行支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・H30 高度衛生管理取組実績取りまとめ(6月)</li> <li>・地域認定に向けた指導(久慈市、普代村)</li> </ul> <p>IF◎HACCPの取得拡大に向けた指導 (4/10、9/10 普代村漁協)</p> <p>定置網漁獲物の品質管理向上 (久慈市魚市場の秋サケ水揚げ改善試験)に係る調整等 (6/5 久慈定置協役員会、9/25 久慈市漁協、9/27 小袖定置)</p>	<p>進捗状況</p> <p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p>今後の取組内容（第3四半期以降）</p> <p>① 高度衛生品質管理地域の認定と実行支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・認定地域のレベル維持指導(洋野町、野田村)</li> <li>・地域認定に向けた指導(久慈市、普代村)</li> </ul> <p>IF◎HACCPの取得拡大 (定置漁船、水産加工場) に向けた指導、定置網漁獲物の品質管理向上 (久慈市魚市場の秋サケ水揚げ改善試験)に係る指導等</p>
	2017	2019	2020	2021	2022																		
計画	-	2	3	3	4																		
実績	2																						
<p>○ 地域水産物の販路拡大</p>	<p>① 戦略的PR販売の展開(5月～12月) <b>新規</b>【久慈地域水産物戦略的販売事業：866千円】 <b>推</b>(久慈地域「海の幸」PR協議会)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・社員食堂やレストランと連携した季節限定フェア(内陸部)</li> <li>・北三陸プレミアムセットの商品化</li> <li>・広報媒体を活用した食材出発式 等</li> </ul>	<p>① 戦略的PR販売の展開</p> <p>久慈地域「海の幸」PR協議会の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・社員食堂(盛岡市場食堂、メフレ食堂)と連携した季節限定生うに井フェアの開催 (7/6)</li> <li>・北三陸プレミアムセットの商品化及び販売(7/14)</li> <li>・広報媒体を活用した食材出発式</li> </ul> <p>「極上うに」Season In オープニングセレモニーの開催(6/18)、セレモニー開催記念“極上瓶生うに”限定プレゼントの実施(募集期間6/11～6/30)</p>	<p>進捗状況</p> <p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p>① 戦略的PR販売の展開</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・メフレ食堂まつりでの販促活動支援(11/3)</li> <li>・レストランと連携した季節限定フェアの調整</li> </ul>																		
<p>○ 水産物の放射性物質検査と結果の公表</p>	<p>② 魚食普及活動の推進(9月～3月)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・小中学生を対象とした魚食普及活動の支援</li> </ul> <p>③ 産地直売会の支援(5月～12月)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ウニまつり(洋野町)、二子朝市(久慈市)等</li> </ul>	<p>② 魚食普及活動の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中野中学校(洋野町)でのさけ調理実習(9/30、全校生徒45名)</li> </ul> <p>③ 産地直売会の支援</p> <p>(洋野町) 宿戸ウニ直売会(5/3)、たねいちウニまつり(7/14)</p> <p>(久慈市) 二子朝市(5/3、7/21、8/10)、夏井直売会(7/20)</p>	<p>進捗状況</p> <p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p>③ 産地直売会の支援</p> <p>(野田村) 野田ホタテまつり(12月)</p> <p>(普代村) 海フェスタ in 普代(10/6)</p>																		

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																		
<p>(4) 漁港等の整備</p> <p>○ 生産基盤等の整備</p> <p>○ 施設機能保全計画に基づく計画的な保守管理</p>	<p>◎<b>県営管理漁港の耐震・耐津波強化施設（施設）</b>（累計）</p> <table border="1" data-bbox="289 1952 474 2457"> <tr> <td></td> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>10</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>2</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>(9月末)</p> <p>①太田名部漁港水産流通基盤整備事業【水産流通基盤整備事業：事業費610,000千円】(国)】                  継続：防波堤B、北護岸</p> <p>②久慈地区水産環境（増殖場）整備事業【水産環境基盤整備事業：事業費128,000千円】(国)】                  継続：種市、久慈（夏井）、野田地区</p> <p>③漁港施設機能強化事業【漁港施設機能強化事業：事業費250,000千円】(国)】                  継続：久喜漁港、堀内漁港、野田漁港</p> <p>④海岸堤防等老朽化対策事業【農山漁村地域整備交付金事業：事業費38,000千円】(国)】                  継続：久喜・堀内・種市漁港海岸</p> <p>① 種市漁港機能保全事業【水産物供給基盤機能保全事業：25,000千円】(国)】                  継続：北護岸</p> <p>②太田名部漁港機能保全事業                  新規：突堤（委託業務）</p>		2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	5	6	10	11	実績	2	3				<p>① 太田名部漁港水産流通基盤整備事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・H30 線その1 工事：9/13 完成</li> <li>・H30 線その2 工事：進捗率：95%</li> <li>・R1 その1 工事：進捗率：9%</li> </ul> <p>② 久慈地区水産環境（増殖場）整備事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・H30 線野田地区ほか工事：進捗率：95%</li> <li>・R1 夏井工区工事：9/4 契約</li> <li>・R1 種市工区工事：9/26 契約</li> </ul> <p>③ 港施設機能強化事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・H30 線久喜漁港工事：7/10 完成</li> <li>・H30 線堀内漁港工事：8/7 完成</li> <li>・R1 野田漁港工事：進捗率15%</li> <li>・R1 堀内漁港工事：進捗率25%</li> </ul> <p>④ 海岸堤防等老朽化対策事業委託業務</p> <p>① 種市漁港機能保全事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・R1 種市漁港工事：進捗率18%</li> </ul> <p>② 太田名部漁港機能保全事業</p>	<p>順調</p> <p>順調</p>		<p>① 太田名部漁港水産流通基盤整備事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・H30 線その2 工事：12/28 完成予定</li> <li>・R1 工事その1 工事：3 月完成予定</li> <li>・R1 工事その2 工事：10/7 契約、3 月完成予定</li> </ul> <p>② 久慈地区水産環境（増殖場）整備事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・H30 線野田地区ほか工事：1 月完成予定</li> <li>・R1 夏井工区工事：3 月完成予定</li> <li>・R1 種市工区工事：3 月完成予定</li> </ul> <p>③ 港施設機能強化事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・R1 野田漁港機能強化工事：3 月完成予定</li> <li>・R1 堀内漁港機能強化工事：3 月完成予定</li> </ul> <p>④ 海岸堤防等老朽化対策事業委託業務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・久喜・堀内・種市海岸委託：10 月中契約、3 月完成予定</li> </ul> <p>① 種市漁港機能保全工事</p> <p>R1 種市漁港工事：3 月完成予定</p> <p>② 太田名部漁港機能保全工事</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・R1 太田名部漁港委託業務：10/4 落札、3 月完成予定</li> </ul>
	2017	2019	2020	2021	2022																		
計画	-	5	6	10	11																		
実績	2	3																					



# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

## 【Ⅲ 誇れる北いわての地域資源を生かした産業が展開し、意欲を持って働ける地域】

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																																								
11 北いわての魅力ある食料を生かした食産業を盛んにします	<p>◎食料品製造出荷額等（億円）</p> <table border="1"> <tr> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>—</td> <td>(2018) (2019)</td> <td>(2020)</td> <td>(2021)</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>794</td> <td>802</td> <td>810</td> <td>818</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(2016)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>779</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	2017	2019	2020	2021	2022	計画	—	(2018) (2019)	(2020)	(2021)	実績	794	802	810	818		(2016)					779				<p>◎専門家の斡旋・派遣及び支援制度紹介件数(件)</p> <table border="1"> <tr> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>—</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>35</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	2017	2019	2020	2021	2022	計画	—	35	35	35	実績	35				<p>◎専門家の斡旋・派遣及び支援制度紹介件数(件)</p> <p>36件 (2019.9.30時点)</p>	<p>◎専門家の斡旋・派遣及び支援制度紹介件数(件)</p> <p>36件 (2019.9.30時点)</p>	<p>◎専門家の斡旋・派遣及び支援制度紹介件数(件)</p> <p>36件 (2019.9.30時点)</p>
2017	2019	2020	2021	2022																																									
計画	—	(2018) (2019)	(2020)	(2021)																																									
実績	794	802	810	818																																									
	(2016)																																												
	779																																												
2017	2019	2020	2021	2022																																									
計画	—	35	35	35																																									
実績	35																																												
(1) 事業者の経営課題に応じた支援	<p>【北いわて食産業振興事業：事業費2,898千円】<b>【推]</b></p> <p>【北いわて産業振興事業：事業費17,869千円(うち7,053千円)】<b>【広]</b></p> <p>1 岩手よろず支援拠点出張個別相談会開催 実施時期：月1回開催</p> <p>2 さんりく基金（県北沿岸地域新商品・新サービス開発事業）の事業者に対する情報提供等 交付決定予定時期 1次：4月上旬 2次：8月下旬</p> <p>3 岩手県産業創造アドバイザーの派遣等 実施時期：随時</p> <p>4 二戸地域魅力ある事業者成長促進支援事業 2事業者選定予定（うち食産業事業者1者）</p> <p>5 いわて希望応援ファンD地域活性化支援事業の事業者に対する情報提供等 実施時期：随時</p>	<p>◎地域食材PR回数(回)</p> <table border="1"> <tr> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>—</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	2017	2019	2020	2021	2022	計画	—	30	30	30	実績	29				<p>◎地域食材PR回数(回)</p> <p>56回 (2019.9.30時点)</p>	<p>◎地域食材PR回数(回)</p> <p>56回 (2019.9.30時点)</p>	<p>◎地域食材PR回数(回)</p> <p>56回 (2019.9.30時点)</p>																									
2017	2019	2020	2021	2022																																									
計画	—	30	30	30																																									
実績	29																																												
(2) 北いわて食材の認知度向上	<p>◎地域食材PR回数(回)</p> <table border="1"> <tr> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>—</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	2017	2019	2020	2021	2022	計画	—	30	30	30	実績	29				<p>◎地域食材PR回数(回)</p> <p>56回 (2019.9.30時点)</p>	<p>◎地域食材PR回数(回)</p> <p>56回 (2019.9.30時点)</p>	<p>◎地域食材PR回数(回)</p> <p>56回 (2019.9.30時点)</p>	<p>◎地域食材PR回数(回)</p> <p>56回 (2019.9.30時点)</p>	<p>◎地域食材PR回数(回)</p> <p>56回 (2019.9.30時点)</p>																								
2017	2019	2020	2021	2022																																									
計画	—	30	30	30																																									
実績	29																																												

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）
	<p>【北いわて食産業振興事業：事業費2,898千円】<b>【推]</b></p> <p>【北いわて産業振興事業：事業費17,869千円（うち7,053千円）】<b>【広]</b></p> <p>1 首都圏レストランにおける「北いわてフェア」の開催 実施時期：6月～7月</p>	<p>1 首都圏レストランにおける「北いわてフェア」の開催 (1) 現地視察 実施日：4/22～23 視察者：料理長、サービスタッフ、営業担当（ラ・ロシェル山王） 視察先：13事業者 (2) フェア 名称：北いわてのテロワール 期間：6/1～7/31 食材提供事業者：19者</p>	順調		<p>1 首都圏レストランにおける「北いわてフェア」の開催 フェア：6/1～7/31</p>
	<p>2 「とりイベント」等の開催 ・「とり合戦」 実施時期：10月頃 ・北いわてとり肉キャンペーン 実施時期：夏から秋頃 ・親子チキ料理教室 実施時期：冬</p>	<p>2 「とりイベント」等の開催 ・北いわてとり肉キャンペーン 9/29～11/29まで開催予定 参加事業者数32者 ・親子チキ料理教室 7/27 二戸市にて開催 親子4組参加</p>	順調		<p>2 「とりイベント」等の開催 ・「とり合戦」 10/5-6開催</p>
	<p>3 イーハトブログによる情報発信 実施時期：随時</p>	<p>3 イーハトブログによる情報発信 食産業関係の情報発信回数 17回</p>	順調		<p>3 イーハトブログによる情報発信 実施時期：随時</p>
	<p>4 駅-1グルメの発行 実施時期：年1回</p>	<p>4 駅-1グルメの発行 三陸鉄道株式会社において調整中。 (時期未定)</p>	順調		<p>4 駅-1グルメの発行 実施時期：年1回（時期未定）</p>
	<p>5 地域未来牽引企業と連携した地域食材PR ・株式会社南部美人主催のイベントにおける地域食材のPR ・特産品キャンペーンの実施</p>	<p>5 地域未来牽引企業と連携した地域食材PR ・委託事業者決定済み</p>	順調		<p>5 地域未来牽引企業と連携した地域食材PR ・2月開催予定 ・11月～12月に実施予定</p>
	<p>6 その他 (1) 三陸防災復興プロジェクト2019関連事業によるPR 実施時期：随時</p>	<p>6 その他 (1) 三陸防災復興プロジェクト2019関連事業によるPR 21店舗 ・いわてHAMAMESHIプロジェクト参加店舗数</p>	順調		<p>6 その他 (1) 三陸防災復興プロジェクト2019関連事業によるPR ・いわてHAMAMESHIプロジェクトのフォロー 一等 (2) 美味えがすと三陸関連事業（食のキャラバン等）によるPR ・食のキャラバン</p>
	<p>(2) 美味えがすと三陸関連事業（食のキャラバン等）によるPR 実施時期：随時</p>	<p>(2) 美味えがすと三陸関連事業（食のキャラバン等）によるPR ・食のキャラバン</p>	順調		<p>(2) 美味えがすと三陸関連事業（食のキャラバン等）によるPR ・三陸美食サロンの開催 7/9、13、14、15</p>

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																		
	<p>◎商談会等への出展者数等（者）</p> <table border="1" data-bbox="415 1938 590 2460"> <tr> <td></td> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>1 生協フェスタへの出展 実施時期：年6回</p>		2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	30	30	30	30	実績	29					<p>視察者 24名 （海外・国内シェフ、メディア関係者等） 視察先 10箇所 ・三陸美食サロン参加店舗 4店舗</p> <p>◎商談会等への出展者数等（者） 102者（2019.9.30時点）</p> <p>1 生協フェスタへの出展 ・第5回ベルフ八幡平復興支援地産地消フェスタ 開催日：5/11～12 出店事業者：5者（久慈2者、二戸3者） ・第10回ベルフ牧野林復興支援地産地消フェスタ 開催日：5/25～26 出展事業者：9者（久慈7者、二戸2者） ・第12回コープ水沢アテルイ復興支援 地産地消フェスタ 開催日：9/7～8 出店事業者：5者（久慈3者、二戸2者） ・コープ一関コルザ店復興支援・地産地消フェスタ 開催日：9/21～22 出店事業者：4者（久慈2者、二戸2者）</p> <p>2 首都圏レストランにおける「北いわてフェア」の開催（再掲） 3 「とりイベント」等の開催（再掲） 4 その他 ・三陸防災復興プロジェクト2019 関連事業 三陸お土産品プロモーション大作戦参加事業者数：11事業者 ・美味えがすと三陸関連事業（食のキャラバン等） いわて黄金食材見本市出展事業者 4者</p>	<p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p>		<p>1 生協フェスタへの出展 いわて生協において調整中。</p> <p>2 首都圏レストランにおける「北いわてフェア」の開催（再掲） 3 「とりイベント」等の開催（再掲） 4 その他 ・三陸防災復興プロジェクト2019 関連事業のフォロー等 ・美味えがすと三陸関連事業（食のキャラバン等）のフォロー等</p>
	2017	2019	2020	2021	2022																		
計画	-	30	30	30	30																		
実績	29																						

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																		
<b>(3) 産業界を担う人材の育成</b>	<p>◎食産業関連事業所への企業見学会参加校数（校）</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>【0予算】</p> <p>1 中学校・高校の生徒を対象とした企業見学会の開催 実施時期：12月</p> <p>2 二戸地域魅力ある事業者成長促進支援事業（再掲）</p> <p>2 事業者選定予定（うち食産業事業者1者）</p>		2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	8	8	8	8	実績	7					<p>◎食産業関連事業所への企業見学会参加校数（校）</p> <p>4校（2019.9.30時点）</p> <p>1 中学校・高校の生徒を対象とした企業見学会の開催</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・5/22 福岡高校：(株)小松製菓</li> <li>・6/27 一戸高校：(株)PJ二戸フーズ</li> <li>・7/10 浄法寺中学校：日本フード(株)</li> <li>・7/22 軽米高校：(株)PJ二戸フーズ</li> </ul> <p>2 二戸地域魅力ある事業者成長促進支援事業（再掲）</p>	<p>順調</p>		<p>1 中学校・高校の生徒を対象とした企業見学会の開催</p> <p>2 二戸地域魅力ある事業者成長促進支援事業（再掲）</p>
	2017	2019	2020	2021	2022																		
計画	-	8	8	8	8																		
実績	7																						
<b>(4) 安全・安心を支える体制の整備</b>	<p>◎高病原性鳥インフルエンザ対策訓練実施回数（回）</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>【0予算】</p> <p>1 鳥インフルエンザ等対策 高病原性鳥インフルエンザの発生を想定した防疫活動訓練の実施等</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・時期：11/12（火）・11/21（木）</li> <li>・場所：二戸合庁会議室、県北農研及び県北保健敷地内</li> </ul>		2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	1	1	1	1	実績	2					<p>◎高病原性鳥インフルエンザ対策訓練実施回数（一回）</p> <p>【計画】</p> <p>11/12 情報伝達訓練及び対応手順確認等</p> <p>11/21 実働訓練（消毒ポイント設置、現地拠点施設設置及び防護衣の脱着）</p> <p>1 通報・連絡体制等の整備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 新年度体制による連絡系統図及び閉庁日の鳥インフル通報体制の整備</li> <li>・ 家畜防疫作業支援班員の指名</li> </ul> <p>2 鳥インフルエンザ発生時対応実働訓練 令和元年度以降の訓練の実施方針決定（より実践的で実効性のある訓練への転換を図ることとし、県北広域支部（久慈・二戸地方支部）の相互連携訓練として実施）</p>	<p>順調</p>		<p>1 鳥インフルエンザ等発生時対応マニュアルの整備・共有</p> <p>2 鳥インフルエンザ等家畜防疫作業支援班研修会等の開催（10/3 久慈合庁で開催、47人参加。久慈・二戸地方支部の支援班員のほか、新たに同業務に従事する職員等に対象を拡大して開催）</p> <p>3 鳥インフルエンザ発生時対応実働訓練の実施（11/12・11/21）</p> <p>4 鳥インフルエンザ対策担当課長等会議の開催（11月）</p>
	2017	2019	2020	2021	2022																		
計画	-	1	1	1	1																		
実績	2																						

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

## 【Ⅲ 誇れる北いわての地域資源を生かした産業が展開し、意欲を持って働ける地域】

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																																																																																
12 アパレル産業など高い技術力を有するものづくり産業を盛んにします	<p>◎①製造出荷額等（食料品製造業及び繊維工業を除く）（億円）</p> <table border="1"> <tr> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(2018)</td> <td>(2019)</td> <td>(2020)</td> <td>(2021)</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>461</td> <td>466</td> <td>471</td> <td>475</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td colspan="4">(2016) R2.7月頃公表</td> </tr> <tr> <td></td> <td>452</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>◎②繊維工業の製造品出荷額等（億円）</p> <table border="1"> <tr> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(2018)</td> <td>(2019)</td> <td>(2020)</td> <td>(2021)</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>46</td> <td>46</td> <td>47</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td colspan="4">(2016) R2.7月頃公表</td> </tr> <tr> <td></td> <td>45</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>◎ 企業等訪問件数（社）</p> <table border="1"> <tr> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>225</td> <td>230</td> <td>236</td> <td>244</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>222</td> <td>66</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>◎ 他圏域との技術交流会等参加企業数（社）</p> <table border="1"> <tr> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>34</td> <td>34</td> <td>36</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>34</td> <td>12</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	2017	2019	2020	2021	2022		(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	計画	461	466	471	475	実績	(2016) R2.7月頃公表					452				2017	2019	2020	2021	2022		(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	計画	46	46	47	47	実績	(2016) R2.7月頃公表					45				2017	2019	2020	2021	2022	計画	225	230	236	244	実績	222	66			2017	2019	2020	2021	2022	計画	34	34	36	38	実績	34	12			<p>第2四半期までの取組内容及び成果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>6月26日県北ものづくり改善塾第1回（県南地区3社の工場見学）12社15名</li> </ul>	<p>進捗状況</p> <p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p>今後の取組内容（第3四半期以降）</p>
2017	2019	2020	2021	2022																																																																																	
	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)																																																																																	
計画	461	466	471	475																																																																																	
実績	(2016) R2.7月頃公表																																																																																				
	452																																																																																				
2017	2019	2020	2021	2022																																																																																	
	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)																																																																																	
計画	46	46	47	47																																																																																	
実績	(2016) R2.7月頃公表																																																																																				
	45																																																																																				
2017	2019	2020	2021	2022																																																																																	
計画	225	230	236	244																																																																																	
実績	222	66																																																																																			
2017	2019	2020	2021	2022																																																																																	
計画	34	34	36	38																																																																																	
実績	34	12																																																																																			
(1) 企業の経営課題に応じた支援	<p>1 いわて産業振興センターとの連携により、各企業の経営課題に応じて、技術開発、販路開拓などを総合的に支援【北いわて産業振興事業：事業費17,869千円（うち9,991千円）】                      ・ 随時：産業振興センター専門職員と共に、定期的な企業訪問                      ・ 各種助成制度情報提供、北いわてアパレル首都圏フェアへの出展勸奨等</p> <p>2 他圏域の産業支援機関や企業、大学との交流・連携を促進し、技術力の向上や取引拡大を支援【北いわてものづくり産業人材育成・連携促進事業：事業費1,270千円】                      ・ 県北ものづくり改善塾等の開催</p>	<p>第2四半期までの取組内容及び成果</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>いわて産業振興センターとの連携により、各企業の経営課題に応じて、技術開発、販路開拓などを総合的に支援</li> <li>他圏域の産業支援機関や企業、大学との交流・連携を促進し、技術力の向上や取引拡大を支援                             <ul style="list-style-type: none"> <li>6月5日 県北ものづくり産業ネットワーク講演会 講師(株)アリス・ラボ代表取締役 片野圭二氏 企業会員出席者13社13名</li> <li>6月26日県北ものづくり改善塾第1回【再掲】（県南地区3社の工場見学）12社15名</li> </ul> </li> </ol>	<p>進捗状況</p> <p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p>今後の取組内容（第3四半期以降）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>7月18日 県北ものづくり改善塾（第2回）11月までに全7回を実施。内、11月上旬（第6回）には他圏域への工場見学を実施。</li> </ul>																																																																																

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																																				
(2) 地域の特徴的な産業の振興	<p>◎ 商談会等への管内アパレル事業者参加企業数(社)</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>34</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>◎ 学生ファッションデザイン募集に対する応募校数(校)</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>32</td> <td>33</td> <td>34</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>1 地域の縫製事業者が有する高い技術力の発信や取引拡大を支援【北いわて産業振興事業：事業費17,869千円（うち9,991千円）】<b>△</b>、【北いわてアパレル産業支援事業：事業費1,184千円】<b>推</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>北いわてアパレル首都圏フェアの開催</li> </ul>		2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	35	35	35	35	実績	34						2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	32	33	34	35	実績	31					<p>第2四半期までの取組内容及び成果</p> <p>1 地域の縫製事業者が有する高い技術力の発信や取引拡大を支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>下記内容で実施決定。</li> <li>○ いわてアパレル企業ビジネスマッチングフォーラム in TOKYO 日時：10月31日 会場：東京交通会館（千代田区有楽町） 参加企業数：計49社 発注側（首都圏）：31社 受注側（本 県）：18社（県北管内9社）</li> <li>FISMA TOKYO においても事前告知を行い、昨年度を上回る参加申込があった。</li> <li>○ FISMA TOKYO（東京ファッション産業機器展） 例年のJFW JAPAN CRETIONに変え、「全国初」となる地域単位での出展を行った。 日時：9月18日～19日 会場：東京ビッグサイト 出展ゾーン：縫製工場活性化ゾーン 特記事項： ・ 主催者セミナーとして、北いわてアパレル産業振興会森代表（岩手モリヤ株）の講演を実施。 ・ 技能五輪作品（柗三和ドレス）の展示により、「高い技術力」を可視化。 成果： ・ 事務局との折衝により、北いわてアパレル産業振興会森代表の講演を主催者セミナー</li> </ul>	<p>進捗状況</p> <p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p>今後の取組内容（第3四半期以降）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>開催に向けて調整していく。</li> </ul>
	2017	2019	2020	2021	2022																																				
計画	-	35	35	35	35																																				
実績	34																																								
	2017	2019	2020	2021	2022																																				
計画	-	32	33	34	35																																				
実績	31																																								
・ 首都圏アパレル関係見本市等への出展			<p>進捗状況</p> <p>順調</p>																																						

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	今後の取組内容（第3四半期以降）
<p>2 地域の縫製事業者の技術力の向上・人材育成の取組やIoT導入による生産性向上を支援【北いわて産業振興事業：事業費 17,869 千円（うち9,981 千円）】            ・ 北いわて学生デザインファウンデーションの開催</p> <p>3 浄法寺塗や琥珀などの伝統工芸品等の魅力発信、後継者育成及び販路拡大を支援【北いわての</p>	<p>・ 北いわて学生デザインファウンデーションの開催</p> <p>2 地域の縫製事業者の技術力の向上・人材育成の取組やIoT導入による生産性向上を支援【北いわて産業振興事業：事業費 17,869 千円（うち9,981 千円）】            ・ 北いわて仕立て屋女子会の開催</p> <p>・ 産学官連携※による AI・IoT 等を活用した今後の県北縫製の方向性に係る協働研究（採択内示）            ※北いわてアパレル産業振興会、県立大学と連携            ※県立大学で予算措置（最大で初年度：30 万円、2～3 年目：100 万円）</p> <p>・ AI・IoT 導入セミナーの開催</p> <p>3 浄法寺塗や琥珀などの伝統工芸品等の魅力発信、後継者育成及び販路拡大を支援【北いわての</p>	<p>一として調整し、ブース出展と相乗効果を図り、多くの集客を図った。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>また、多くの業界紙に大体的に「北いわて」の先進的な取組（産学官連携、県大との協働研究等）が掲載され、“産地としてのブランド化”に効果があった。</li> </ul> <p>○ 北いわて学生デザインファウンデーション</p> <p>① 学生デザイン募集（6月下旬～8月末）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>6月下旬～8月、学生デザインを募集、県内外から過去最多 628 点の応募（H30：490 点）</li> <li>10月2日、学生デザイン審査委員会を開催、優秀作品 10 点及び奨励賞作品 10 点を選定</li> </ul> <p>② ファウンデーション開催</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>第7回（二戸市）開催に向け、アパレル産業振興会等の関係機関と調整。</li> </ul> <p>2 地域の縫製事業者の技術力の向上・人材育成の取組やIoT導入による生産性向上を支援</p> <p>○ 北いわて仕立て屋女子会支援</p> <p>第1回（6/7 岩手モリヤ）、第2回（7/19 二戸サントップ）、第3回（8/7 ミドリ久慈衣料）、第4回（9/11 三和ドレス）を開催</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>産学官連携※による AI・IoT 等を活用した今後の県北縫製に係る協働研究（8/19～21、県北縫製業 16 社を対象としたインタビュー・現場調査）</li> </ul> <p>・ 管内縫製事業者の IoT 等の導入や生産技術革新を促進するため、下記内容で実施予定。</p> <p>○ 「アパレル産業経営力強化セミナー」</p> <p>日時：11月7日（木）            会場：久慈グラウンドホテル            講師：①東北経済産業局製造産業課            講師：②光和衣料㈱（埼玉県久喜市）</p> <p>3 浄法寺塗や琥珀などの伝統工芸品等の魅力発信、後継者育成及び販路拡大を支援</p>	<p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p>	<p>・ 北いわて学生デザインファウンデーション</p> <p>① 学生デザイン募集</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>10月～1月 学生デザイン服制作（アパレル産業振興会企業）</li> </ul> <p>② ファウンデーション開催</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>アパレル産業振興会等と内容調整しながら準備</li> <li>2/23 二戸市民文化会館で開催。</li> </ul> <p>・ 北いわて仕立て屋女子会支援</p> <p>計7回の研修会を開催予定。研修会講師との調整を行うとともに、研修会の運営を支援。</p> <p>2/23 ファウンデーションで活動成果を発表。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>産学官連携※による AI・IoT 等を活用した今後の県北縫製に係る協働研究（10/9 北いわて未来づくりNW設立記念講演会にて中間報告）</li> </ul> <p>・ セミナー実施に向けて調整していく。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>また、次年度以降の先進事例の普及啓発（アパレル関連セミナー開催）に向けて、管内縫製事業者のニーズ調査に努めていく。</li> </ul>

# 令和元年年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																		
	<p>伝統工芸品魅力発信事業：事業費 765千円】<b>推</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>北いわてオープンファクトリー（仮称）の開催</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>参加事業者確定。現在リーフレット制作中。</li> <li>北いわてモノがたり～“ものづくり”から学ぶ地域の“ものがたり”～の開催 日時：11月16日（土）～17日（日） 対象：県北管内の郷土工芸事業者 参加企業：計9社</li> <li>①榎上山琥珀工芸（久慈市）</li> <li>②小久慈焼（久慈市）</li> <li>③てしごと屋（野田村）</li> <li>④（一社）大野ふるさと公社（洋野町）</li> <li>⑤滴生舎（二戸市）</li> <li>⑥榎プラム工芸（二戸市）</li> <li>⑦榎高倉工芸（九戸村）</li> <li>⑧いちのへ手技工芸館（一戸町）</li> <li>⑨山井木工（一戸町）</li> </ul>	順調		<ul style="list-style-type: none"> <li>10月下旬～11月上旬 リーフレット完成・納品、スタンプリナー用スタンプの作成、下記関連イベントでの告知等</li> <li>①11/3～11/5 KOUGEI EXPO IN IWATE（盛岡市 アピオ）</li> <li>②11/8～11/11 オープンファクトリー五感市（奥州市・平泉町・一関市）</li> <li>11月中旬 参加事業者へのアンケート集計、次年度以降の伝統工芸振興の方針の検討。</li> <li>12月上旬 スタンプラリー及びフォトコンテスト企画の当選者の決定・景品の発送。</li> </ul>																		
(3) ものづくりを担う人材の育成	<ul style="list-style-type: none"> <li>食産業等と連携した浄法寺塗の魅力発信（仮）</li> </ul> <p>◎ 企業向け研修会等参加者数（人）</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>250</td> <td>250</td> <td>250</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>225</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	250	250	250	250	実績	225					<ol style="list-style-type: none"> <li>次世代を担うものづくり人材の育成、確保を図るため、児童・生徒等の工場見学、企業人による講演、インターンシップのあっせん、工業高校生への技能講習支援</li> </ol> <p>○ 県北ものづくり改善塾等の開催</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>6月26日県北ものづくり改善塾第1回【再掲】（県南地区3社の工場見学） 12社15名</li> <li>7月18日県北ものづくり改善塾第2回（管内企業を会場とした実践研修）11社15名</li> <li>8月21日県北ものづくり改善塾第3回（管内企業を会場とした実践研修）12社15名</li> <li>9月県北ものづくり改善塾第4回</li> </ul>	順調		<ul style="list-style-type: none"> <li>10/23 県北ものづくり改善塾（第5回）</li> <li>11/8 県北ものづくり改善塾（第6回） ※八戸圏域における工場見学</li> <li>11/23 県北ものづくり改善塾（第7回）</li> </ul>
	2017	2019	2020	2021	2022																		
計画	-	250	250	250	250																		
実績	225																						



# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果 (管内企業を会場とした実践研修) 11社15名	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容 (第3四半期以降)
(4) 地域の特性を生かした 事業活動への支援や企業 誘致の促進	<ul style="list-style-type: none"> <li>高校生の企業見学等支援</li> <li>企業人による講演会開催支援</li> <li>高校生への技能講習実施支援</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6月28日 久慈工業高校電子機械科2・3年宮古地区2社の工場見学に33名が参加</li> <li>8月30日 久慈東高校企業人講演会 対象：久慈東高校総合学科1年生 講師：岩手モリヤ(株)、東京電波(株)久慈工場</li> </ul>	順調		
	<p>2 他圏域の企業見学会及び県北ものづくり改善塾の開催や改善塾受講企業等のフォローアップによる、企業内人材の高度化支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>改善塾受講企業等のフォローアップ</li> <li>二戸高等技術専門学校と連携した人材育成</li> </ul>	<p>2 他圏域の企業見学会及び県北ものづくり改善塾の開催や改善塾受講企業等のフォローアップによる、企業内人材の高度化支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>6月26日県北ものづくり改善塾第1回【再掲】(県南地区3社の工場見学) 12社15名</li> </ul>	順調		<ul style="list-style-type: none"> <li>11/8 県北ものづくり改善塾(第6回) ※八戸圏域における工場見学 【再掲】</li> <li>フォローアップ事業は、改善塾終了後に実施予定</li> </ul>
	<p>1 地域未来投資促進法等の支援制度の周知等により、地域の特性を生かし、地域をけん引する取組を行う企業の業容拡大を支援</p> <p>事業：事業費 17,869千円(うち825千円)【広】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>北いわて地域未来牽引サミットの開催</li> </ul>	<p>1 地域未来投資促進法等の支援制度の周知等により、地域の特性を生かし、地域をけん引する取組を行う企業の業容拡大を支援</p> <p>○ 北いわて地域未来牽引サミットの開催</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>企画案の検討中(1月予定)</li> <li>商工労働観光部及び管内市町村と連携し、地域経済牽引事業計画のブラッシュアップを行った結果、久慈管内から2件新規承認。</li> </ul> <p>【地域経済牽引事業計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>久慈琥珀(株)(久慈市) 7/8付承認</li> </ul>	順調		<ul style="list-style-type: none"> <li>今後、商工労働観光部や東北経産局等と連携し、内容を調整していく。</li> <li>引き続き、商工労働観光部や管内市町村と連携して、制度周知及び事業計画のブラッシュアップを行う。</li> </ul>

◎ 地域経済牽引事業計画・経営革新計画承認件数(件)

	2017	2019	2020	2021	2022
計画	-	10	20	30	40
実績	11	2			

※目標値は2019年からの累計

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）
	<p>今年度の取組内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>成長産業・成長分野への展開促進を図るセミナーの開催</li> </ul> <p>2 久慈・二戸間や他圏域の企業関係者との交流機会を創出し、情報共有や企業間連携を促進【北いわて産業振興事業：事業費 17,869千円（うち825千円）】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>北いわて地域未来牽引サミットの開催（再掲）</li> <li>北いわてアパレル首都圏フェアの開催（再掲）</li> <li>首都圏アパレル関係見本市等への出展（再掲）</li> </ul> <p>3 県北圏域外の企業に対して、三陸沿岸道路の全線開通や各種施策に伴う企業立地上の優位性を情報発信</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>地域未来投資促進法紹介ガイドブック（H30年度作成）の配布</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>㈱佐幸本店（久慈市） 7/8 付承認（昨年度まで：㈱南部美人、㈱ひろの屋、下館建設㈱）</li> <li>6月5日 県北ものづくり産業ネットワーク講演会において、地域経済牽引事業計画承認事業者からの講演を行った。</li> </ul> <p>【経営革新計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>県北管内から複数申請予定企業あり。</li> </ul> <p>○ 成長産業・成長分野への展開促進を図るセミナーの開催</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>食産業対象（農林水産業・地域商社分野）として、12月開催に向け、内容調整中</li> </ul> <p>2 久慈・二戸間や他圏域の企業関係者との交流機会を創出し、情報共有や企業間連携を促進</p> <p>3 県北圏域外の企業に対して、三陸沿岸道路の全線開通や各種施策に伴う企業立地上の優位性を情報発信</p>	<p>順調</p> <p>順調 順調 順調</p> <p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p>今後の取組内容（第3四半期以降）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>今後内容を調整していく。</li> <li>今後、各種産業振興関係イベントにおいて、配布する。</li> </ul>

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

## 【Ⅲ 誇れる北いわての地域資源を生かした産業が展開し、意欲を持って働ける地域】

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																																								
13 隣接圏域等と連携した 広域観光を進めます	<p>◎ 観光入込客数（延べ人数）（万人回）</p> <table border="1"> <tr> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>254</td> <td>249</td> <td>251</td> <td>259</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>272</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>◎ 御所野縄文公園入込数（千人）</p> <table border="1"> <tr> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>26</td> <td>28</td> <td>66</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	2017	2019	2020	2021	2022	2017	2019	2020	2021	2022	計画	254	249	251	259	実績	272				2017	2019	2020	2021	2022	2017	2019	2020	2021	2022	計画	26	28	66	110	実績	25				<p>◎ 観光入込客数（延べ人数） 465,267人回（R1.1～3月暫定値） ※9/17公表 いわての観光統計参照</p> <p>◎ 御所野縄文公園入込数（5,331人（5月末時点））</p>	完了		
2017	2019	2020	2021	2022																																									
2017	2019	2020	2021	2022																																									
計画	254	249	251	259																																									
実績	272																																												
2017	2019	2020	2021	2022																																									
2017	2019	2020	2021	2022																																									
計画	26	28	66	110																																									
実績	25																																												
(1) 特色ある地域資源を活用した推進方策	<p>1 みちのく潮風トレイルや三陸ジオパーク、三陸鉄道等を活用した観光の推進</p> <p>促進事業 1,314千円（うち608千円）<b>【推]</b></p> <p>(1) みちのく潮風トレイルや三陸ジオパークと三陸鉄道を組み合わせたモデルツアーを実施（1回）</p> <p>(2) みちのく潮風トレイルや三陸ジオパークの活用促進に向けて関係機関との連携及び情報収集等を行う。</p> <p>(3) 三陸鉄道駅付近の情報を集約した「駅-1」グルムの発行支援を実施</p> <p>・ 駅-1グルム 1回発行（秋発行予定）</p>	<p>1 みちのく潮風トレイルや三陸ジオパーク、三陸鉄道等を活用した観光の推進</p> <p>(1) みちのく潮風トレイルや三陸ジオパークと三陸鉄道を組み合わせたモデルツアーを実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>開催日 令和元年7月28日（日）</li> <li>コース 普代村～田野畑村間</li> <li>参加実績：20名（定員40名）</li> <li>事業受託者 久慈広域観光協議会</li> </ul> <p>(2) みちのく潮風トレイルや三陸ジオパークの活用促進に向けて関係機関との連携及び情報収集等を行う。</p> <p>①みちのく潮風トレイルについて</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>みちのく潮風トレイル全線開通記念式典出席（6/9）</li> </ul> <p>②三陸ジオパークについて</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>三陸ジオパーク推進協議会総会出席（5/9）</li> <li>北部ブロック会議担当者会議出席（5/29）</li> <li>三陸ジオパークフォーラム出席（6/8）</li> <li>再認定審査事前ヒアリング出席（7/24）</li> <li>東北ジオパークフォーラム出席（8/23～24）</li> <li>北部ブロック拠点交流ツアー参加（8/29）</li> </ul> <p>(3) 三陸鉄道駅付近の情報を集約した「駅-1」グルムの発行支援を実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>発行に向けて三陸鉄道等の関係機関との情報共有を実施</li> </ul>	<p>完了</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>R2年度に実施を予定しているフोटログディング大会について、市町村等との調整を進める</li> </ul> <p>① みちのく潮風トレイルについて みちのく潮風トレイル（八戸～普代間）活用促進協議会等と連携した取組の実施</p> <p>② 三陸ジオパークについて</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>再認定審査に向けて、関係機関との情報共有を行う</li> </ul> <p>※再認定審査は11月12～14日に実施（宮古市～陸前高田市）</p> <p>※11/12に各首長及び市町村担当者等ヒアリング実施</p>																																									

# 令和元年年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	今後の取組内容（第3四半期以降）
	<p>2 「あまちゃん」を活用したロケツアーリズムの推進 【北いわて広域観光推進事業費 5,975 千円（うち1,758 千円）】<a href="#">□</a> 北三陸「あまちゃん」観光推進協議会（あま協）の活動支援及び連携を図り、管内への誘客を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>同協議会への負担金支出（1,500 千円）</li> <li>主な取組 ※詳細は事務局と調整&gt;</li> <li>あまちゃんハウスの運営</li> <li>あまちゃんサミットの開催</li> <li>受入態勢整備に向けたセミナー等の開催</li> <li>スタンプリナー等の周遊企画の実施</li> <li>ロケツアーリズム協議会への参画 等</li> </ul> <p>3 御所野遺跡を核とした交流人口の拡大【御所野遺跡等観光資源連携推進事業費 6,801 千円】<a href="#">□</a>、<a href="#">□</a> 【「御所野遺跡」世界遺産登録機運醸成イベント開催事業 1,000 千円】<a href="#">□</a> 御所野遺跡の世界遺産登録に向けた機運醸成を図るとともに、登録後を見据えた観光資源のブラッシュアップや地域資源を活用した体験・交流型観光を推進する。</p> <p>(1) 管内での機運醸成や受入態勢整備【カシオペア地域資源活用推進事業 1,370 千円（うち、491 千円）】<a href="#">□</a> 御所野縄文WEEKやナイトミュージアムの開催（各1回）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I G Rいわて銀河鉄道や青い森鉄道での車内広告（約1か月）</li> <li>登録後を見据えた魅力あるお土産品等の開発推進（ワークショップ：年2回）</li> <li>おもてなし研修会開催による受入態勢の強化（研修会：年2回）</li> </ul>	<p>2 「あまちゃん」を活用したロケツアーリズムの推進</p> <p>北三陸「あまちゃん」観光推進協議会の活動支援及び連携を図り、管内への誘客を図る。</p> <p>&lt;取組実績&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>総会出席（5/7）</li> <li>映画「星屑の町」ロケ撮影対応（5/22～24）</li> <li>第2回ロケツアーリズム協議会参加（7/18）</li> <li>北三陸スタンプリナー実施（7/1～9/30）</li> <li>あまちゃんオプ会 2019 in 久慈 開催（8/23）</li> <li>全国ふるさと甲子園出展（8/24）</li> </ul> <p>御所野縄文WEEKの開催に向けた関係機関と内容等について調整中。</p> <p>開催時期（予定）：11/1（金）～11/10（日）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ナイトミュージアムの開催。 名称：ごしよのJOMON ナイト 開催日：7/27（土） 内容：縄文の食事と暮らし体験、縄文の夜体験、縄文の星空体験（参加者数：18名）</li> <li>御所野縄文WEEK期間中に実施に向け、I G R等との調整。</li> <li>開催内容について、一戸町と調整中。</li> <li>開催内容について、二戸市観光協会等と調整中。</li> </ul>	<p>遅れている理由及び課題</p> <p>順調</p> <p>順調</p>	<p>今後の取組内容（第3四半期以降）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>あま協と連携しながら、おもてなしセミナーの開催や新たなロケ誘致に向けた情報発信等に取り組む</li> <li>御所野縄文WEEKの開催 開催時期：11/1（金）～11/10（日） 開催内容：シンポジウム、映画上映会、縄文体験等</li> <li>ナイトミュージアムの開催（7/27）。 次年度に向けた検討</li> <li>I G Rでの車内広告による機運醸成 実施期間：10/21（月）～11/10（日）</li> <li>年末及び年明け開催に向けた調整</li> <li>年末及び年明け開催に向けた調整</li> </ul>

# 令和元年年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																	
(2) 受入態勢の強化及び観光を担う人材の育成	<p>(2) 隣接圏域等との連携や情報発信</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>隣接圏域（八戸・鹿角等）でのPRやパネル展開催（PRイベント：年4箇所、パネル展：年3箇所）</li> <li>SNSを活用した国内外への情報発信（投稿キャンペーン等の開催）</li> </ul>	<p>隣接圏域等との連携や情報発信</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>イベントでのPRの実施 平泉：7/6～7、函館：9/7～8、盛岡：9/14～15、八戸：9/14～15、釜石：9/28～29</li> <li>SNSを活用した情報発信（随時）。キャンペーンについては、開催内容を調整中。</li> </ul>	順調		<ul style="list-style-type: none"> <li>鹿角地域及び首都圏での開催に向けた調整</li> <li>SNSを活用した情報発信（随時）キャンペーンの開催</li> </ul>																	
	<p>(3) 戦略的な国内外からの誘客促進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>体験メニューの掘り起こしや旅行商品造成の推進</li> <li>教育旅行の誘致促進（北海道及び東京での誘致説明会への出席、教育旅行関係者の招聘ツアー等の開催）</li> </ul>	<p>戦略的な国内外からの誘客促進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>体験メニューの掘り起こしや旅行商品造成の推進</li> <li>札幌市内の中学校からの修学旅行を初受け入れし、関係機関が連携しおもてなし活動を実施（5/26、生徒・引率教員等37名）</li> <li>誘致説明会（8/7 函館、8/8 札幌、8/21 東京）への参加。</li> <li>招聘ツアーに向けた二戸市観光協会等との調整。</li> </ul>	順調		<ul style="list-style-type: none"> <li>インバウンド誘客バスツアーの開催に向けた調整（1/30 開催予定）</li> <li>教育旅行関係者の招聘ツアーの開催（11～2月を予定）</li> </ul>																	
	<p>◎ 教育旅行受入学校数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>教育旅行受入学校数（校）</th> <th>2017</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>54</td> <td>54</td> <td>58</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>54</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	教育旅行受入学校数（校）	2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	54	54	58	62	実績	54					<p>◎ 教育旅行受入学校数</p> <p>45校（9月時点暫定値）</p>	順調	
教育旅行受入学校数（校）	2017	2019	2020	2021	2022																	
計画	-	54	54	58	62																	
実績	54																					
1 観光地域づくりコーディネーターの配置【三陸観光地域づくり推進事業費】21,977千円（うち3,000千円）（本庁事業）	<p>三陸DMOセンターの現地機能の強化を図るため、観光地域づくりコーディネーターを配置し、地域内の連携促進、人材育成、旅行商品の造成支援を行う。</p>	<p>観光地域づくりコーディネーターの配置</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>観光ポータルサイト「さんりく旅するべ」の更新（新規追加件数：4～9月分 51件）</li> <li>第8回国内大交流コンベンションへの参加（東京秋葉原にて開催 7/11）</li> </ul>	順調		<ul style="list-style-type: none"> <li>「さんりく旅するべ」の更新及び新規情報掲載に向けた取材の実施</li> <li>「冬のさんりく旅するべ」実施に向けて、地域の観光プランナーによる商品造成を支援 ※冬のさんりく旅するべ（沿岸局事業） 沿岸13市町村それぞれの旅行商品を作成し、販売まで実施する（期間11月～3月）</li> </ul>																	
	<p>2 観光客対応能力等の向上に向けたセミナー開催【北いわて広域観光推進事業費 5,975千円（うち1,758千円）】</p> <p>観光関係者の接客技術の向上等を目的としたセミナーの開催</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>あま協事業として位置付けて実施</li> </ul>	<p>2 観光客対応能力等の向上に向けたセミナー開催</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>地元学講演会（8/9） 111名参加</li> <li>地元の魅力再発見視察（8/19） 19名参加</li> </ul>	順調																			

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）	
(3) 広域連携の強化及び情報発信による誘客の促進	<p>3 体験型観光教育旅行の誘致推進</p> <p>久慈管内の民泊受入家庭拡大や地域間連携の強化を図り、受入態勢の強化に取り組む。</p> <p>(1) 民泊受入家庭拡大に向けたワークショップの開催【北いわて広域観光推進事業費 5,975 千円（うち 1,088 千円）】<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">広</span></p> <p>(2) 学生を対象としたモニターツアーの実施【北いわて国内誘客促進事業 1,314 千円（うち 706 千円）】<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">推</span></p>	<p>3 体験型観光教育旅行の誘致推進</p> <p>(1) 民泊受入家庭拡大に向けたワークショップの開催</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>事業受託予定者と実施内容について検討（11月下旬実施予定）</li> </ul> <p>※事業受託者：久慈広域観光協議会</p> <p>(2) 学生を対象としたモニターツアーの実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>県内及び隣接県の学校（県立大、八戸大等）との日程調整を実施（11月15～17日実施予定）</li> </ul> <p>※事業受託者：久慈広域観光協議会</p> <p>◎ 他圏域との合同観光 PR 参加団体数 15 団体（9月末時点）</p>	<p>3 体験型観光教育旅行の誘致推進</p> <p>(1) 民泊受入家庭拡大に向けたワークショップの開催</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>事業受託予定者と実施内容について検討（11月下旬実施予定）</li> </ul> <p>※事業受託者：久慈広域観光協議会</p> <p>(2) 学生を対象としたモニターツアーの実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>県内及び隣接県の学校（県立大、八戸大等）との日程調整を実施（11月15～17日実施予定）</li> </ul> <p>※事業受託者：久慈広域観光協議会</p> <p>◎ 他圏域との合同観光 PR 参加団体数 15 団体（9月末時点）</p>	<p>順調</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>市町村と情報共有を行いながら、実施内容の調整を図るほか、受託予定者との契約事務を進める（10月契約締結）</li> <li>契約手続及び受入市町村及び家庭との調整等、受入に向けた準備を進める（10月契約締結）。</li> </ul>
	<p>1 広域連携の強化及び情報発信による誘客の促進</p> <p>【北いわて広域観光推進事業費 5,975 千円（うち 2,982 千円）】<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">広</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>J R の重点販売や三陸防災復興プロジェクト 2019、ラグビーワールドカップ 2019<sup>TM</sup> 等に合わせ、開催される観光キャンペーンと連携した観光 P R の実施</li> </ul>	<p>1 広域連携の強化及び情報発信による誘客の促進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>いわて観光キャンペーン推進協議会（観光課）と情報共有を図り、参加イベントについて情報収集を実施</li> </ul>	<p>順調</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>関係部局との情報共有を進めながら、参加イベント・キャンペーンについて検討する</li> <li>※参加が想定されるイベントは下記のとおり いわて産直市（R2.2/20～22）</li> </ul>	
<p>2 八戸圏域と連携した観光 PR の実施</p> <p>県内及び隣接県における観光 P R の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3 か所（県央、沿岸、八戸）で観光 P R を実施</li> </ul>	<p>2 八戸圏域と連携した観光 PR の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3 か所（県央、沿岸、八戸）で観光 P R を実施</li> <li>事業受託者と契約締結（久慈広域観光協議会）</li> <li>○ 八戸地域（八戸市 八食センター：7/14～15）</li> </ul> <p>＜実施概要＞ ※事業受託者 久慈広域観光協議会</p> <p>①実施内容 観光パンフレット配布、体験プログラム実施（琥珀探し）、なもみ及び三鉄 P R キャクター出演</p> <p>②協力団体 久慈管内 4 市町村（パンフレット等資材提供）、久慈市観光物産協会、久慈市民ガイドの会、三陸鉄道</p>	<p>順調</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>RWC 釜石開催に合わせた観光 P R の実施（10/12～13、釜石イオンタウン）※13日はカナダ対ナミビア</li> </ul>		

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）
	<p>3 インバウンド誘客拡大に向けた情報発信の実施 【北いわて海外誘客促進事業 1,171 千円】<b>推</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ タイからメディア等のインフルエンサーを招請（1回）</li> </ul>	<p>○ IBC まつり出展（滝沢市：9/14～15） &lt;実施概要&gt; ①実施内容 観光パンフレット配布、体験プログラム実施（ドクターフィッシュ、野田塩作り体験）、ホタテ浜焼き販売、ステージPR、なもみ等出演 ②協力団体 久慈管内4市町村（パンフレット等資料提供）、株式会社のだむら、もぐらんびあ、ナニヤトヤラ連邦会議（八戸市、二戸市が参加）</p> <p>3 インバウンド誘客拡大に向けた情報発信の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ タイからメディア等のインフルエンサーを招請 事業受託者と契約締結（久慈広域観光協議会）</li> </ul> <p>&lt;実施概要&gt; ①日時 令和元年9/19（木）～9/23（月） ②招請者 Tanong Prakuptanon 氏（プロガー） 多田 桂子氏（プロガー兼コーディネーター・通訳） ③行程（管内の主な立寄場所やイベント） 久慈秋祭り、久慈琥珀博物館、海女実演見学 三鉄乗車、普代浜 等</p>	順調		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 国内のほか、台湾、香港、タイで配布されるフリーペーパー「グッドラックトリップ」への広告記事掲載を予定 ① 言語：英語、繁体字、韓国語を併記 ② 発行部数：1万～2万部で調整予定 ③ 納期：2020年1月納品予定 ※ 昨年度に引き続き、出稿するもの</li> </ul>

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

## 【Ⅲ 誇れる北いわての地域資源を生かした産業が展開し、意欲を持って働ける地域】

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																																				
<p>14 雇用環境の改善と若年者などの就業支援を進めます</p>	<p>◎ 県北圏域高卒者の管内就職率（％）</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>47.0</td> <td>47.0</td> <td>47.0</td> <td>47.0</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>43.0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>◎ 「いわて女性活躍認定企業等」の認定数（社）</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>12</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>0</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>目標値は2019年からの累計</p>		2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	47.0	47.0	47.0	47.0	実績	43.0						2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	4	8	12	16	実績	0	2				<p>1 雇用環境整備の促進</p> <p>【久慈：ジョブカフェ委託事業事業費3,515千円】 【雇労室】</p> <p>【二戸：ジョブカフェ総事業費8,427千円うち委託事業費3,157千円うち県費657千円】 【雇労室】</p> <p>関係機関と連携した就業支援及び働きやすい職場環境づくりに向けた企業の取組の促進</p> <p>(1) 県庁内関係室課や市町村等との情報交換</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 随時実施</li> </ul>	<p>1 雇用環境整備の促進</p> <p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p>今後の取組内容（第3四半期以降）</p>
	2017	2019	2020	2021	2022																																				
計画	-	47.0	47.0	47.0	47.0																																				
実績	43.0																																								
	2017	2019	2020	2021	2022																																				
計画	-	4	8	12	16																																				
実績	0	2																																							
<p>(1) 働き方改革の促進等による雇用・労働環境の改善</p>	<p>1 雇用環境整備の促進</p> <p>【久慈：ジョブカフェ委託事業事業費3,515千円】 【雇労室】</p> <p>【二戸：ジョブカフェ総事業費8,427千円うち委託事業費3,157千円うち県費657千円】 【雇労室】</p> <p>関係機関と連携した就業支援及び働きやすい職場環境づくりに向けた企業の取組の促進</p> <p>(1) 県庁内関係室課や市町村等との情報交換</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 随時実施</li> </ul>	<p>1 雇用環境整備の促進</p> <p>順調</p> <p>(1) 県庁内関係室課や市町村等との情報交換</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 就業支援及び人材育成・定着支援担当者情報交換会</li> <li>開催日：第1回：5/9</li> <li>参加者：各広域振興局、地域振興センター、ものづくり自動車産業振興室、定住推進・雇用労働室、岩手労働局労働委員会事務局、ジョブカフェいわて、NPO法人もりおおかエクスポート</li> </ul> <p>管内雇用担当者情報交換会（久慈）</p> <p>開催日：毎月開催（4/11、5/8、6/5、7/11、9/5）</p> <p>参加者：久慈市、久慈公共職業安定所、県社会福祉協議会、ジョブカフェ久慈、県北広域振興局</p>	<p>1 雇用環境整備の促進</p> <p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p>今後の取組内容（第3四半期以降）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 雇用対策事業広域振興局等担当者会議</li> <li>開催日：10/11</li> <li>参加者：各広域振興局、地域振興センター、ものづくり自動車産業振興室、定住推進・雇用労働室</li> </ul>																																				



# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）
	<p>(2) 雇用のミスマッチの解消及びU・Iターン就職支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 随時：北三陸お仕事を学会等</li> </ul>	<p>第2四半期までの取組内容及び成果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 二戸公共職業安定所、二戸市との月例情報交換会（二戸）</li> <li>開催日：毎月（4/8、5/13、6/10、7/9、8/8、9/9）</li> <li>参加者：二戸公共職業安定所、二戸市、県北広域振興局</li> </ul> <p>(2) 雇用のミスマッチの解消及びU・Iターン就職支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 北三陸お仕事を学会（久慈）</li> <li>主催者：ハローワーク久慈（県北広域振興局共催）</li> <li>開催日：6/18（2事業所）参加者20名</li> <li>7/16（2事業所）参加者24名</li> <li>9/17（2事業所）参加者11名</li> <li>・ 北三陸合同求人説明会</li> <li>主催者：ハローワーク久慈、県社会福祉協議会（県北広域振興局共催）</li> <li>参加者：19事業所、求職者47名</li> </ul>	<p>進捗状況</p> <p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p>(2) 雇用のミスマッチの解消及びU・Iターン就職支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 北三陸お仕事を学会（開催日未定）</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 随時：U・Iターン就職フェア等への参加</li> </ul>				

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	今後の取組内容（第3四半期以降）
	<p><b>2 企業等における女性活躍等の推進</b></p> <p>【北いわて若者・女性活躍支援事業費（「いわて女性活躍認定企業」等の企業PR）：事業費6,053千円（うち1,258千円）】<b>☑</b> ⇒ 国交付金不採択を踏まえ、他の方策を検討</p> <p>【北いわて人づくり・企業ネットワーク支援事業：事業費426千円】<b>☑</b></p> <p>「いわて女性活躍認定企業等」及び「いわて子育てにやさしい企業等」の認定等に向けた企業の取組促進及び人材確保支援</p> <p>(1) 認定企業等の人材確保支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・12月頃：認定・認証企業のPR（冊子又はホームページ制作等）※地経費補正要求</li> </ul> <p>(2) 異業種の交流機会創出等</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・6～7月：「北いわて未来・人づくりネットワーク（仮）」の結成</li> </ul> <p>(3) IoT・AIなど先端技術の導入促進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・6～7月：企業の生産性・競争力の向上を目的としたセミナーの開催</li> </ul>	<p><b>2 企業等における女性活躍等の推進</b></p> <p>以下のとおり、NW事業として軌道修正。</p> <p>■ 北いわて未来づくりネットワーク（仮）概要 「働くなら県北、育てるなら県北、暮らすなら県北」の推進や幸福の向上、足腰の強い地場産業の振興を図るため、県北における女性活躍・子育て・結婚支援、先端技術（IoT・AI等）及び人材確保等を支援する産学官の推進基盤として、令和元年10月に結成するもの。</p> <p>[実現手段]</p> <p>① 女性活躍・子育て・結婚支援 → <b>仕事と家庭の両立</b></p> <p>② 先端技術・産業革新等 → <b>生産性・所得向上</b></p> <p>③ 人材確保、豊かな生活環境（自然・食・職住近接等） → <b>地元定着</b></p> <p>→ <b>働くなら県北</b> → <b>育てるなら県北</b> → <b>暮らすなら県北</b></p>	<p>遅れている理由及び課題</p> <p>当初、講師の都合等を踏まえ、7/18 NW結成記念講演会を予定していたが、<u>市町村繁忙期（7/21 参院選投票）のため、日程を延期した</u>もの。</p>	<p><b>2 企業等における女性活躍等の推進</b></p> <p>■ NW結成記念講演会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 日時 令和元年10月9日（水）15：00～</li> <li>○ 場所 久慈グランドホテル</li> <li>○ 内容</li> </ul> <p>第1部 趣旨説明・共同宣言・記念講演</p> <p>記念講演① 「中小企業のIoT・AI活用事例とその狙いについて」▶講師 岩手県立大学総合政策学部准教授 近藤 信一 氏</p> <p>記念講演② 「～女性・若手活躍支援を通して～人材採用難の今だからこそ取り組む人材採用と定着手法」▶講師 ㈱アクテイビスタ 代表取締役 河合 克仁 氏</p> <p>第2部 異業種交流</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 参加者 140名</li> </ul> <p>■ 今後のスケジュール（予定）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 10月上旬 NW企業の加入促進</li> <li>○ 11月中旬 学校向け企業ガイダンスの実施</li> </ul> <p>※NW企業と連携</p> <p>11/13 久慈東高校</p> <p>11/22 福岡工業高校</p>

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）																		
(2) 関係機関との連携による若者の地元就職や職場定着の促進	<p>◎東北圏域高卒者の管内就職後3年以内の離職率(%)</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>2017</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>-</td> <td>18.6</td> <td>18.1</td> <td>17.6</td> <td>17.1</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>19.6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>1 地元就職に向けた小・中・高校生や大学生等のステージに応じた支援地域ジョブカフェを核として、市町村や関係機関と連携し、若年者に対するキャリア教育の充実や地元就職の促進に向けた取組を実施</p> <p>【北いわて若者・女性活躍支援事業費（小・中・高校生の地元企業の理解促進）：事業費6,053千円（うち1,367千円）】</p> <p>(1) 小・中・高校生の地元企業の理解促進</p> <p>① キャリア教育の充実に向けた取組の実施 職場体験に関するセミナーの開催等</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・6月：職場体験の受入れに関する勉強会（久慈）</li> <li>・6月：久慈地域キャリア教育推進研究会（久慈）</li> <li>・8月：中学校キャリア教育関連事業（久慈）</li> <li>・10月：中学生向け職業講演会（久慈）</li> <li>・1月：職場体験向上セミナー（久慈）</li> <li>・2～3月：職場体験等の受入れに関するアンケート調査（久慈）</li> </ul>		2017	2019	2020	2021	2022	計画	-	18.6	18.1	17.6	17.1	実績	19.6					<p>第2四半期までの取組内容及び成果</p> <p>1 地元就職に向けた小・中・高校生や大学生等のステージに応じた支援地域ジョブカフェを核として、市町村や関係機関と連携し、若年者に対するキャリア教育の充実や地元就職の促進に向けた取組を実施</p> <p>(1) 小・中・高校生の地元企業の理解促進</p> <p>① キャリア教育の充実に向けた取組の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・職場体験の受入れに関する勉強会（久慈） →久慈市との共催により中学校キャリア教育関連事業として開催</li> <li>・キャリア教育推進連携シンポジウム（久慈） 開催日：6/20 参加者：77名（事業者37名、学校関係者13名、講師等6名、行政関係者21名）</li> <li>※久慈地域キャリア教育推進研究会を併せて開催</li> <li>・中学校キャリア教育研修会 開催日：8/26 参加者：8名（教員7人 久慈市教育委員会職員1人）</li> <li>・キャリア教育スキルアップセミナー 開催日：8/27 参加者：51名（43事業所）</li> <li>・職場体験向上セミナー（久慈） →久慈市との共催によりキャリア教育推進連携シンポジウムとして開催（6/20再掲）</li> </ul>	<p>進捗状況</p> <p>順調</p>	<p>遅れている理由及び課題</p>	<p>今後の取組内容（第3四半期以降）</p> <p>1 地元就職に向けた小・中・高校生や大学生等のステージに応じた支援地域ジョブカフェを核として、市町村や関係機関と連携し、若年者に対するキャリア教育の充実や地元就職の促進に向けた取組を実施</p> <p>(1) 小・中・高校生の地元企業の理解促進</p> <p>① キャリア教育の充実に向けた取組の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2～3月：職場体験等の受入れに関するアンケート調査（久慈）</li> </ul>
	2017	2019	2020	2021	2022																		
計画	-	18.6	18.1	17.6	17.1																		
実績	19.6																						

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）
	<p>・通年：人材育成・定着支援員の配置</p> <p>② 地元企業訪問ツアーの実施            児童・生徒対象の合同企業訪問を実施            ・6～3月：年6回（二戸）            小・中・高校生の地元企業の理解促進を目的として1回に5～6社訪問。</p> <p>・12月（久慈）            高校等と連携し、管内の高校1年生を対象とする地元企業見学会を開催。</p> <p>(2) 若年者等の就業支援</p> <p>・通年：求職者就職支援、企業ガイド情報提供            ・6月：高校進路指導担当者・企業担当者向けセミナー（久慈）</p> <p>・6～3月：出前講座5校程度（二戸）</p> <p>・7月：高校3年生向け企業説明会（二戸）</p> <p>・10月：地元企業のPRイベント（二戸）</p> <p>・1月：しごとスクエア（久慈）</p> <p>・1～2月：進学者の地元企業の理解促進（大学生等の企業見学（二戸）</p>	<p>② 地元企業訪問ツアーの実施</p> <p>・5/22 福岡高校：1社訪問            ・6/27 一戸高校：7社訪問            ・7/10 浄法寺中学校：2社訪問            ・7/22 軽米高校：3社訪問</p> <p>(2) 若年者等の就業支援</p> <p>・高校進路指導担当者・企業担当者向けセミナー（久慈）            開催日：6/21            参加者：学校関係者7名、企業担当者7名</p> <p>・5/8～6/19 福岡高校            ・6/18 伊保内高校            ・6/20 軽米高校</p> <p>・「カシオペアしごとフェア2019」開催（二戸）            （管内高校3年生向け合同企業説明会）            開催日：7/2            参加者：生徒95名、企業34社</p>	<p>進捗状況</p> <p>順調</p>		<p>② 地元企業訪問ツアーの実施</p> <p>・10/28 伊保内高校：5社訪問予定</p> <p>・高校1年生対象地元企業見学会（久慈）            開催予定日：12/13            対象校：久慈東高校ほか            (2) 若年者等の就業支援</p> <p>・「カシオペアしごとメッセ2019」（二戸）            開催予定日：10/31</p> <p>・しごとスクエア（久慈）            管内高校2年生を対象に、様々な業種の地元企業を紹介するイベントを開催            開催予定：1月</p> <p>・進学者の地元企業の理解促進（二戸）            開催予定日：11/28</p>

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）
	<p>2 地元に就職した若年者の定着支援活動</p> <p>【北いわて若者・女性活躍支援事業費（新規学卒者の定着促進）：事業費6,053千円（うち265千円）】</p> <p>定着支援セミナー・交流会を開催し、新規学卒就職者の地元定着を支援。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・6月：フレッシュヤーズカフェ（久慈）</li> <li>・9月：就職3年以上の社員セミナー（二戸）</li> </ul>	<p>2 地元に就職した若年者の定着支援活動</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フレッシュヤーズカフェ（久慈） 開催日：6/21 参加者：新社会人52名、教諭5名</li> <li>・「若手社員レベルアップセミナー」（二戸） 開催日：9/20 参加者：管内企業の就職3年目以内の社員25名</li> </ul>	順調		2 地元に就職した若年者の定着支援活動

# 令和元年度振興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

## 【IV その他重要施策】

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）
15 北いわて情報発信 (1) 圏域内の住民への情報発信の強化	<p>圏域内の住民へ振興局の取組の理解促進を図るため、情報発信を強化</p> <p>1 カンオオペア情報発信事業（再掲）</p> <p>※ 1 (2)隣接する圏域等との広域的な交流・連携を参照のこと</p> <p>2 管内タウン誌の「振興局からのお知らせ」コーナーを活用した情報発信</p> <p>・ 毎月1回：久慈エリアタウン誌「ダ・なす」での管内への情報発信</p> <p>3 効果的な広報活動を検討するため、局内担当者による会議を開催</p>	<p>2 管内タウン誌の「振興局からのお知らせ」コーナーを活用した情報発信</p> <p>毎月、久慈エリアタウン誌「ダ・なす」に掲載</p> <p>・ 掲載記事数5月号3件、6月号3件、7月号3件、8月号5件、9月号1件、10月号5件</p> <p>3 効果的な広報活動を検討するため、局内担当者による会議を開催</p> <p>「第1回県北広域振興局イメージアップ推進会議」の開催</p> <p>ア 開催日時 5/16（木）10時から11時</p> <p>イ 参加者 各部室等の広報担当者</p> <p>ウ 内容 令和元年度の広報体系や広報年間計画、北いわて最前線の発行等について</p>	順調		<p>2 管内タウン誌の「振興局からのお知らせ」コーナーを活用した情報発信</p> <p>毎月、久慈エリアタウン誌「ダ・なす」に掲載</p> <p>3 効果的な広報活動を検討するため、局内担当者による会議を開催</p> <p>第2回県北広域振興局イメージアップ推進会議開催に向けた調整（会議は9月下旬～10月上旬開催予定）</p>
(2) 圏域外での北いわての認知度向上	<p>圏域外での北いわての認知度向上のため、SNSや報道機関を活用した情報発信を強化</p> <p>1 局HP、Facebook やイーハートブログ等のインターネットを活用した情報発信（随時）</p> <p>2 報道機関との定例懇談会を開催し、報道機関へ情報提供（月1回）</p> <p>3 効果的な広報活動を検討するため、局内担当者による会議を開催（再掲）</p> <p>※ 15(1)「圏域内の住民への情報発信の強化」参照のこと</p>	<p>1 局HP、Facebook やイーハートブログ等のインターネットを活用した情報発信（随時）</p> <p>2 報道機関との定例懇談会を開催し、報道機関へ情報提供（月1回）</p> <p>・ 久慈地区では原則毎月第一木曜日に開催（4/4、5/9、6/5、7/4、8/1、9/5、10/3）</p> <p>・ 二戸地区では原則毎月最終週の木曜日に開催（4/25、5/30、6/27、7/25、8/26、9/26、10/31）</p>	順調		<p>1 局HP、Facebook やイーハートブログ等のインターネットを活用した情報発信（随時）</p> <p>2 報道機関との定例懇談会を開催し、報道機関へ情報提供（月1回）</p> <p>・ 久慈地区では原則毎月第一木曜日に開催</p> <p>・ 二戸地区では原則毎月最終週の木曜日に開催</p>

# 令和元年度復興施策進捗状況（第2四半期）

令和元年10月31日

## 【IV その他重要施策】

項目	今年度の取組内容	第2四半期までの取組内容及び成果	進捗状況	遅れている理由及び課題	今後の取組内容（第3四半期以降）
16 被災者支援 (1) 被災者支援機関との連携及び情報共有	<p>1 久慈地区被災者支援連絡会の開催【ゼロ予算】</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>ア 開催時期 令和元年9月（予定）</p> <p>イ 開催場所 久慈合庁会議室</p> <p>ウ 参加者 連絡会構成員</p> <p>エ 内容 被災者相談支援センターの活動、被災者支援の課題等</p> </div> <p>2 支援者向けセミナーの開催【被災者支援総合交付金】</p> <p>支援者（連絡会構成員）の資質向上のため、専門家を講師としたセミナーを開催。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>ア 開催時期 令和元年9月（予定）</p> <p>イ 開催場所 久慈合庁会議室</p> <p>ウ テーマ 未定（生活再建関係）</p> <p>エ 講師 未定（FP等を想定）</p> <p>オ 参加者 連絡会構成員</p> </div> <p>3 各種連絡会等への参加【ゼロ予算】</p> <p>野田村と久慈保健所が毎月1回開催している野田村復興支援チーム定例連絡会や、市町村社協等が実施する連絡会に参加し、被災者支援に関する取組内容について情報共有。</p>	<p>1 久慈地区被災者支援連絡会の開催</p> <p>第1四半期特になし。</p> <p>2 支援者向けセミナーの開催</p> <p>第1四半期特になし。</p> <p>3 各種連絡会等への参加</p> <p>野田村復興支援チーム定例連絡会：4/17 参加</p> <p>1 復興の現場見学会の開催</p> <p>8月4日に開催済み。</p> <p>(1) 見学場所 三陸鉄道「震災学習列車」、普代水門、野田村震災ガイド、久慈地下科学水族館もぐらんど</p> <p>(2) 参加者 35名</p>	<p>順調</p> <p>順調</p> <p>順調</p> <p>終了</p>		<p>1 久慈地区被災者支援連絡会の開催</p> <p>ア 開催時期 11月5日（火）</p> <p>イ 開催場所 久慈合庁会議室</p> <p>ウ 参加者 連絡会構成員</p> <p>エ 内容 被災者相談支援センターの活動、防災者支援の課題等</p> <p>2 支援者向けセミナーの開催</p> <p>ア 開催時期 上記連絡会と同日開催</p> <p>イ 開催場所 久慈合庁会議室</p> <p>ウ テーマ 相談への対応の仕方について（予定）</p> <p>エ 講師 久慈消費生活センター職員（予定）</p> <p>3 各種連絡会等への参加</p> <p>野田村復興支援チーム定例連絡会（毎月第3水曜日開催）への参加</p>
(2) 復興に係る情報発信の強化	<p>1 復興の現場見学会の開催【北いわて「つながり」創造プロジェクト：377千円】<b>推</b></p> <p>管内の復旧・復興の取組状況（東日本大震災津波、台風10号災害）について、久慈及び二戸地域の住民の理解を深めるため、久慈地域の復旧・復興事業現場の見学会を開催。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>ア 開催時期 令和元年8月4日（日）</p> <p>イ 開催場所 久慈地域の復旧・復興現場</p> <p>ウ 参加者数 40名程度</p> </div>				

県北広域振興局経営企画部県税室の令和元年度の取組み（主要課題）

**組織ミッション**：政策の着実な推進を支える持続可能な財政構造を構築するため、適正かつ公平な賦課徴収を推進し、納税秩序の確立と税収確保に努めます。

項目	令和元年度の取組方向	進捗状況（R01.9月末）
1 適正・公平な課税の推進及び課税捕そく調査の実施	○適正・公平な課税事務の執行	○事務執行計画の策定 5/10 ○事務執行計画に基づく各種調査の実施
	○法人二税に係る未届、未申告法人等の整理促進	○未申告法人に対する申告しようの実施（随時） ・申告 6件 128,200円 ・決定 1件 22,800円 ・除却予定 5件 ・しようよう中 27件 ・調査中 23件
	○不動産取得税に係る中間登記省略の課税捕捉調査の推進	○管内市町村税務担当課長会議（4/17）及び市町村との資料通報に係る打合せ（6/5.6）において、未登記家屋の所有権移転の通報を依頼
	○軽油引取税に係る混和消費等不正軽油の撲滅に向けた調査等の推進	○特徴者、販売店、免税軽油使用者等に係る調査 28件を計画。
2 滞納整理の推進による収入未済額の縮減	○計画的かつ滞納事案に即した滞納処分の執行	○執行計画の策定 5/10 ○滞納整理目標の設定 4/22 ○特殊事案に係る整理方針等の検討会実施（随時） ○未済件数の統計資料共有（毎月）
	○個人県民税の徴収支援強化による収入確保	○個人住民税に係る徴収対策会議の開催 久慈市 7/3 洋野町 7/3 普代村 7/4 野田村 7/4
	○市町村と連携した滞納処分の推進 ○滞納整理機構との連携	○納税担当係長会議（徴収対策等情報交換）の開催 7/11 ○県税還付金の市町村への情報提供（差押 5件、134,000円） ○個別検討会への参加 5/20～21（久慈市・洋野町）、9/18（野田村）
3 東日本大震災津波への対応	○震災・復興対応税制の運用	○復興特区法、県税条例等に基づく減免等の適正な運用 ・復興特区法による課税免除 申請済 8件
4 二戸と本局との業務連携	○本局と二戸との業務連携、業務支援の推進	○業務連携に係る打合せの実施（随時） ○研修会の共同実施 ・新任税務職員研修（久慈主催）7/18 ・家屋評価研修（二戸主催）7/25～26 ・滞納処分研修会（二戸主催）9/19 ○軽油路上抜取調査（久慈主催） （10/16実施予定も台風19号被害により中止） ○表示登記調査の共同実施 本局）1～6月分 4,038件閲覧、うち95件収集



## 二戸地域振興センター県税室の令和元年度の取組み（主要課題）

**組織ミッション**：政策の着実な推進を支える持続可能な財政構造を構築するため、適正かつ公平な賦課徴収を推進し、納税秩序の確立と税込確保に努めます。

項目	令和元年度の取組方向	進捗状況（R01.9月末）
1 適正・公平な課税の推進及び課税捕そく調査の実施	○適正・公平な課税事務の執行	○室長及び課税総括による課税事務のヒアリング及び課税資料の現物確認を実施（毎月）5/8、6/6、7/5、8/9、9/12
	○法人二税に係る未届、未申告法人等の整理促進	○未申告法人に対して申告しようよう（18件） ・申告 6件 169,100円 ・決定 1件 25,400円 ・除却 2件
	○不動産取得税に係る中間登記省略の課税捕そく調査の推進	○管内市町村税務担当課長会議（7/30）及び管内市町村担当者との資料通報打合せ（5月）において未登記家屋の所有権移転の通報を依頼
	○軽油引取税に係る混和消費等不正軽油撲滅に向けた調査の推進	○特徴者、販売店、需要家及び免税軽油使用者の計画的な調査の実施（6～11月25件計画）6件実施済 ○ <del>路上抜取調査の実施 ※（本局 10/16）</del> →台風により中止
2 滞納整理の推進による収入未済額の縮減	○滞納事案に即した滞納処分の執行	○納税事務執行指針の策定 4/26 滞納整理計画の策定 4/26 ○県税収入未済額縮減目標の設定 7/8、 ○滞納者別処分方針決定（7月以降毎月上旬） ○管理表による進捗管理（毎月上旬）
	○個人県民税の徴収支援強化による収入確保 ○市町村と連携した滞納処分の推進 ○滞納整理機構との連携	○納税担当者会議の開催 5/21、6/18、7/1 ○県税還付金の市町村への情報提供（差押8件、241,700円） ○滞納整理機構主催の個別検討会への参加 二戸市 7/24、一戸町 7/24、九戸村 7/29、軽米町 7/29
	○二戸地域市町村連携の取組み	○合同公売会の打合せを納税担当者会議に合わせて実施した 5/21、6/18、7/1 ※合同公売会は10月9日（水）開催
3 東日本大震災津波への対応	○震災・復興対応税制の運用	○復興特区法や県税条例等に基づく減免等の適正な運用 ・復興特区法による課税免除 申請済3件 免除決定2件
4 二戸と本局との業務連携	○二戸と本局との業務連携、業務支援の推進	○研修会の共同実施 ・新任税務職員研修（久慈主催 7/18） ・家屋評価研修（二戸主催 7/25～26） ・滞納処分研修（二戸主催 9/19） ○収入未済目標額に関する打合せ 4/19 ○ <del>（軽油）路上抜取調査 ※（本局主催 10/16）</del> →台風により中止 ○表示登記調査の共同実施（本局実施分 7/3、7/4、7/16、8/19、8/22 実施済）