

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	岩手県における道の駅の整備推進(重点)												
計画の期間	平成31年度 ~ 平成31年度 (1年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	岩手県												
計画の目標	道の駅における休憩施設利用者の安全性及び利便性の向上を図る。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	140	A	140	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 $C / (A + B + C + D)$	0	%

番号	計画的成果目標(定量的指標)	定量的指標の現況値及び目標値		
		定量的指標の定義及び算定式		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	新たな出入口(200m)の整備促進	H31		H31
	新たな出入口(200m)の整備促進 事業完了箇所/事業予定箇所	0箇所	箇所	1箇所

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
道の駅遠野風の丘														

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	H32	H33	H34	H35			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	岩手県	直接	岩手県	国道	交安	(国)283号 道の駅遠野 風の丘	出入口の整備 200m	遠野市						140	-	
全国モデル道の駅																			
											小計						140		
											合計						140		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 岩手県において評価を実施	事後評価の実施時期 計画期間終了後
	公表の方法 岩手県ホームページにおいて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	道の駅遠野風の丘において、新たな出入り口の整備が完了し、休憩施設利用者の安全性及び利便性が向上した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	1箇所
	最終実績値	1箇所