

I 事前評価

大規模事業事前評価 事業別反映状況一覧

【警察本部】〈施設整備事業、基本構想後〉

| 事業の種類 | 事業名 | 担当課 | 総合評価区分 | | | | 反映結果 | | |
|---------|----------------|-----|--------|-----|-----|----|------|-----|----|
| | | | 事業実施 | 要検討 | その他 | 合計 | 事業採択 | 不採択 | 合計 |
| — | 1 紫波警察署庁舎等整備事業 | 会計課 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 |
| | 小計 | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 |
| 事前評価 合計 | | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 |

事前評価

大規模事業 事前評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

| 路線名等 | 箇所名 | 事業計画 | | | | 総合評価 | | 政策等への反映状況 | |
|------|-----|------|--------|--------|-----------|----------|--------------|-----------|--|
| | | 着手年度 | 完了予定年度 | 主な事業内容 | 総事業費(百万円) | (参考) B/C | 令和5年度予算額(千円) | | |

<施設整備事業 基本構想後>

1 紫波警察署庁舎等整備事業(警察本部会計課)

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|----|-----|---|-------|------|---|------|--------|
| 紫波警察署、交通機動隊本隊、証拠品センター | 紫波町 | R5 | R12 | ・建設予定地面積 約8.230㎡ ・鉄筋コンクリート造4階建 ・延床面積 約4.336㎡ ・交通機動隊訓練コース 約2.250㎡ | 2,931 | 事業実施 | - | 事業採択 | 66,726 |
|-----------------------|-----|----|-----|---|-------|------|---|------|--------|

Ⅱ 継続評価

大規模事業継続評価 事業別反映状況一覧

【農林水産部】

| 事業の種類 | 事業名 | 担当課 | 総合評価区分 | | | | | 反映結果 | | |
|----------|---------------|-------|--------|---|---|---|----|------|------|----|
| | | | AA | A | B | C | 合計 | 事業継続 | 一時休工 | 合計 |
| 農業農村整備事業 | 1 経営体育成基盤整備事業 | 農村建設課 | 3 | | | | 3 | 3 | | 3 |
| | 小計 | | 3 | | | | 3 | 3 | | 3 |
| | 合計 | | 3 | | | | 3 | 3 | | 3 |

【県土整備部】

| 事業の種類 | 事業名 | 担当課 | 総合評価区分 | | | | | 反映結果 | | |
|-------|-------------------------|-------|--------|----|---|---|----|------|------|----|
| | | | AA | A | B | C | 合計 | 事業継続 | 一時休工 | 合計 |
| 道路事業 | 2 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型) | 道路建設課 | | 3 | | | 3 | 3 | | 3 |
| | 3 地域連携道路整備事業(地域密着型) | 〃 | | 2 | | | 2 | 2 | | 2 |
| | 小計 | | | 5 | | | 5 | 5 | | 5 |
| 河川事業 | 4 広域河川改修事業 | 河川課 | 1 | 4 | | | 5 | 5 | | 5 |
| | 5 総合流域防災事業(河川) | 〃 | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 |
| | 小計 | | 1 | 5 | | | 6 | 6 | | 6 |
| 下水道事業 | 6 流域下水道事業 | 下水環境課 | 2 | 2 | | | 4 | 4 | | 4 |
| | 小計 | | 2 | 2 | | | 4 | 4 | | 4 |
| | 合計 | | 3 | 12 | | | 15 | 15 | | 15 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|-----------|
| 継続評価 合計 | | | 6 | 12 | | | 18 | 18 | | 18 |
|----------------|--|--|----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|-----------|

継続評価結果及び反映状況の見方

継続評価

大規模事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

| 路線名等 | 箇所名 | 事業計画 | | | | 〇〇年度までの進捗見込み | | 継続評価結果 | | | | | 政策等への反映状況 | |
|------|-----|------|--------|--------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|------|-----------|-----------------|-----------------|--|
| | | 着手年度 | 完了予定年度 | 主な事業内容 | 総事業費① (千円) | 事業費② (千円) | 進捗率②/① (%) | 自然環境等の状況に係る評価 | 事業に関する指標からみた評価 | 総合評価 | 参考 | | 〇〇年度予算額 (千円) | |
| | | | | | | | | | | | 評価点数(100) | B/C (※修正B/C) | | |

1 〇〇事業(〇〇部〇〇課)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|-----|------------------------------|-----------|--------|-----|---|---|----|----|------|------|----|
| 〇〇 | 〇〇 | R1 | R10 | 区画整理 226.1ha 暗渠排水 145.0ha | 5,142,000 | 32,242 | 0.6 | a | a | AA | 86 | 1.38 | 事業継続 | 〇〇 |
|----|----|----|-----|------------------------------|-----------|--------|-----|---|---|----|----|------|------|----|

① ② ③

① 自然環境等の状況に係る評価

- a : 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
- b : 〃 保全方向に沿った対応をしているもの
- c : 〃 保全方向に沿った対応をしていないもの

② 事業に関する指標からみた評価

- a : 評価点数が 80 点以上のもの
- b : 評価点数が 60 点以上 80 点未満のもの
- c : 評価点数が 60 点未満のもの

③ 総合評価

「自然環境等の状況に係る評価結果」及び「事業に関する指標から見た評価結果」の2つの項目評価結果を受けて総合評価を実施。

判定基準は次のとおり。

- AA : いずれも a 評価となっているもの
- A : a 評価と b 評価で構成されているもの
- B : いずれも b 評価で構成されているもの
- C : いずれかが c 評価となっているもの

※ 括弧内は、費用便益比(B/C)を基に、所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮した各地域別の地域修正係数を乗じた修正費用便益比を参考表示しています。

継続評価

大規模公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

| 路線名等 | 箇所名 | 事業計画 | | | | 令和4年度までの進捗見込み | | 継続評価結果 | | | | | 政策等への反映状況 | |
|------|-----|------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------|-----------|---------------------|----------------------|--|
| | | 着手年度 | 完了予定年度 | 主な事業内容 | 総事業費① (千円) | 事業費② (千円) | 進捗率②/① (%) | 自然環境等の状況に係る評価 | 事業に関する指標からみた評価 | 総合評価 | 参考 | | 令和5年度 予算額 (千円) | |
| | | | | | | | | | | | 評価点数(100) | B/C (※修正 B/C) | | |

【農業農村整備事業】

1 経営体育成基盤整備事業(農林水産部農村建設課)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|------------------------------|-----------|-----------|-----|---|---|----|----|------|------|---------|
| 小山中央北 | 奥州市 | R1 | R10 | 区画整理 226.1ha 暗渠排水 145.0ha | 5,446,000 | 491,036 | 9.0 | a | a | AA | 86 | 1.38 | 事業継続 | 94,000 |
| 下横瀬 | 奥州市 | R1 | R10 | 区画整理 174.6ha 暗渠排水 162.2ha | 5,387,000 | 288,298 | 5.4 | a | a | AA | 86 | 1.30 | 事業継続 | 33,000 |
| 若柳中部 | 奥州市 | H27 | R7 | 区画整理 316.2ha 暗渠排水 303.8ha | 6,719,000 | 5,243,551 | 78 | a | a | AA | 84 | 1.14 | 事業継続 | 183,874 |

【道路事業】 (国:国道、主:主要地方道、一:一般県道)

2 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)(県土整備部道路建設課)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|-----|-----|--------------|------------|------------|----|---|---|---|----|--------------|------|-----------|
| 国 397号 | 奥州市 小谷木橋 | H24 | R6 | 道路改築L=1,420m | 12,400,000 | 10,576,920 | 85 | a | b | A | 73 | 1.2 (1.9) | 事業継続 | 1,000,000 |
| 国 107号 | 大船渡市・住田町 白石峠 | R4 | R13 | 道路改築L=2,700m | 9,400,000 | 20,000 | 0 | a | b | A | 73 | 1.2 (2.4) | 事業継続 | 135,000 |
| 国 282号 | 滝沢市 一本木 | H6 | R6 | 道路改築L=3,940m | 7,550,000 | 7,309,113 | 97 | a | b | A | 72 | 1.7 (2.4) | 事業継続 | 30,000 |

3 地域連携道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|-----|-----|--------------|-----------|-----------|----|---|---|---|----|--------------|------|-----------|
| 一 大ヶ生徳田線 | 盛岡市、矢巾町 徳田橋 | H23 | R10 | 道路改築L=1,200m | 9,350,000 | 6,377,333 | 68 | a | b | A | 74 | 1.5 (2.1) | 事業継続 | 1,011,000 |
| 主 花巻大曲線 | 西和賀町 小倉山の2 | H14 | R6 | 道路改築L=2,380m | 7,150,000 | 6,575,755 | 92 | a | b | A | 61 | 0.3 (0.6) | 事業継続 | 303,830 |

【河川事業】

4 広域河川改修事業(県土整備部河川課)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|-----|-----|-----------------------------|------------|------------|----|---|---|----|----|------|------|---------|
| 木賊川 | 盛岡市、滝沢市 | S61 | R19 | L= 6,000 m 築堤、掘削、護岸 | 13,748,000 | 6,074,000 | 44 | a | a | AA | 89 | 16.5 | 事業継続 | 173,080 |
| 馬淵川 | 二戸市、八幡平市、一戸町 | H25 | R27 | 築堤、掘削、護岸 L=16,790m 橋梁10橋 | 6,983,000 | 1,083,300 | 16 | a | b | A | 79 | 1.1 | 事業継続 | 70,000 |
| 北上川(上流) | 岩手町 | H23 | R11 | L=4,600m 築堤、掘削、護岸 | 8,300,000 | 6,182,600 | 74 | a | b | A | 77 | 1.4 | 事業継続 | 80,000 |
| 小屋畑川 | 久慈市 | R3 | R8 | L=2,250m 河道付替え、掘削 | 7,000,000 | 700,000 | 10 | a | b | A | 74 | 1.3 | 事業継続 | 623,600 |
| 猿ヶ石川 | 遠野市 | S53 | R6 | L= 12,200 m 築堤、掘削、護岸 | 11,500,000 | 10,681,284 | 93 | a | b | A | 69 | 1.6 | 事業継続 | 0 |

5 総合流域防災事業(河川)(県土整備部河川課)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|----|-------------------------|-----------|-----------|----|---|---|---|----|-----|------|--------|
| 滝名川 | 紫波町 | S44 | R7 | L= 11,000 m 築堤、掘削、護岸 | 5,548,700 | 5,355,648 | 97 | b | a | A | 84 | 3.3 | 事業継続 | 46,000 |
|-----|-----|-----|----|-------------------------|-----------|-----------|----|---|---|---|----|-----|------|--------|

継続評価

大規模公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

| 路線名等 | 箇所名 | 事業計画 | | | 令和4年度までの進捗見込み | | 継続評価結果 | | | | | 政策等への反映状況 | |
|------|-----|------|--------|--------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|------|---------------|---------------------|----------------------|
| | | 着手年度 | 完了予定年度 | 主な事業内容 | 総事業費① (千円) | 事業費② (千円) | 進捗率②/① (%) | 自然環境等の状況に係る評価 | 事業に関する指標からみた評価 | 総合評価 | 参考 | | 令和5年度 予算額 (千円) |
| | | | | | | | | | | | 評価点数 (100) | B/C (※修正 B/C) | |

【下水道事業】

6 流域下水道事業（県土整備部下水環境課）

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-----|-----|---|-------------|-------------|----|---|---|----|----|-----|------|---------|
| 北上川上流流域 都南処理区 | 盛岡市、滝沢市、雫石町、矢巾町 | S49 | R12 | 処理能力 162,000m ³ 管渠延長 83.3km | 121,700,000 | 119,671,343 | 98 | a | a | AA | 82 | 2.1 | 事業継続 | 763,600 |
| 北上川上流流域 花北処理区 | 花巻市、北上市 | S54 | R12 | 処理能力 48,010m ³ 管渠延長 42.7km | 55,700,000 | 50,445,983 | 91 | a | a | AA | 82 | 1.4 | 事業継続 | 305,000 |
| 北上川上流流域 胆江処理区 | 奥州市、金ヶ崎町 | S61 | R12 | 処理能力 33,200m ³ 管渠延長 20.7km | 34,500,000 | 31,445,436 | 91 | a | b | A | 78 | 1.5 | 事業継続 | 202,100 |
| 磐井川流域 一関処理区 | 一関市、平泉町 | S57 | R12 | 処理能力 21,200m ³ 管渠延長 8.9km | 24,000,000 | 20,754,061 | 86 | a | b | A | 78 | 1.1 | 事業継続 | 301,000 |

Ⅲ 再評価

大規模事業再評価 事業別反映状況一覧

【県土整備部】

| 事業の種類 | 事業名 | 担当課 | 総合評価区分 | | | | | | 反映結果 | | | |
|---------------|----------------|-----|----------|----------|----------|----|----|----|----------|----------|----|----------|
| | | | 事業 継続 | 要 検 討 | | | 中止 | 合計 | 事業 継続 | 事業 休止 | 合計 | |
| | | | | 事業 継続 | 見直 継続 | 休止 | | | | | | 中止 |
| 河川事業 | 1 広域河川改修事業 | 河川課 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 1 |
| | 2 総合流域防災事業(河川) | " | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 1 |
| | 小計 | | 2 | | | | | | 2 | 2 | | 2 |
| | 合計 | | 2 | | | | | | 2 | 2 | | 2 |
| 再評価 合計 | | | 2 | | | | | | 2 | 2 | | 2 |

再評価結果の反映状況の見方

再評価

大規模事業 再評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

| 路線名等 | 箇所名 | 事業計画 | | | | 〇〇年度までの進捗見込み | | 再評価結果 | | | | | | | 政策等への反映状況 | |
|------|-----|------|--------|--------|----------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | 着手年度 | 完了予定年度 | 主な事業内容 | 総事業費① (百万円) | 事業費② (百万円) | 進捗率②/① (%) | 事業進捗状況 | | 社会経済情勢 | | | 総合評価 | 参考 | | 〇〇年度 予算額 (千円) |
| | | | | | | | | 進捗 状況 | 計画 変更 | 社会 経済 | 評価 指標 | 自然 環境 | | 評価 点数 (100) | B/C (※修正 B/C) | |

1 〇〇事業(〇〇部〇〇課)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-----|-----|--|---------|---------|------|---|---|---|---|---|---|----|------|----|-----|------|---------|
| 〇〇 | 〇〇 | H23 | R11 | 延長L=4,600m 築堤59,000m ³ 掘削34,000m ³ 護岸27,700m ² | 8,300.0 | 5,578.6 | 67.2 | a | b | A | a | a | a | AA | 事業継続 | 77 | 1.4 | 事業継続 | 190,000 |
|----|----|-----|-----|--|---------|---------|------|---|---|---|---|---|---|----|------|----|-----|------|---------|

① ② ③

① 事業進捗状況

| 大項目の評価 | | 中項目の評価 | |
|--------|---|--|------------------------------------|
| AA | 中項目がいずれも a 評価となっているもの | (1) 事業の進捗状況 | a : 事業の進捗は順調であり、計画どおり確実な竣工が見込まれるもの |
| A | 中項目が a 評価と b 評価で構成されているもの | b : 事業を阻害する要因はあるが、一定の期間等を要することにより解決できる見通しがあり、竣工の見通しがあるもの | |
| BB | 中項目がいずれも b 評価となっているもの | c : 事業を阻害する要因の難易度が高く、現時点では事業進捗の見通しが立たないもの | |
| B | 事業計画の変更の有無及び内容が c 評価のもの (C のものを除く) | (2) 事業計画の変更の有無及び内容 | a : 事業計画の変更がないもの |
| C | 事業の進捗状況が c 評価であるもの (事業計画の変更の有無についての評価は問わない) | b : 事業計画の変更はあるが、その内容が大幅でないもの | |
| | | c : 事業計画の変更があり、その内容が大幅なもの | |

② 社会経済情勢

| 大項目の評価 | | 中項目の評価 | |
|--------|---------------------------|--|--|
| AA | 中項目がいずれも a 評価となっているもの | (1) 事業に関する社会経済情勢 | a : 全国又は本県において、政策や事業のあり方についての議論や見直しの検討がないもの |
| A | 中項目が a 評価と b 評価で構成されているもの | b : 全国的に、政策や事業のあり方について見直しの検討があるもの | |
| B | AA、A、C 評価以外のもの | c : 本県内又は施工地域において、政策や事業のあり方についての議論や見直しの検討があるもの | |
| | | (2) 事業に関する評価指標の推移 | a : 評点が、事業着手時の90%以上のもの |
| | | b : 評点が、事業着手時の80%以上90%未満のもの | |
| | | c : 評点が、事業着手時の80%未満のもの、又はB/Cが1未満 (住宅建設は0.5未満) となっているもの等があるもの | |
| | | (3) 自然環境等の状況及び環境配慮事項 | a : 自然環境保全方針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの |
| | | b : " 保全方向に沿った対応をしているもの | |
| | | c : " 保全方向に沿った対応をしていないもの | |

③ 総合評価

| 総合評価 | 判定基準 |
|------|---|
| 事業継続 | 2つの大項目の評価がそれぞれAA又はA若しくはBBである場合 |
| 要検討 | 事業継続、中止の評価以外の場合 ※「事業継続」「見直し継続」「休止」「中止」の検討方針案を選択 (国土交通省所管の補助事業の場合は休止の選択はなし) |
| 中止 | 事業の進捗状況等の評価にかかわらず、社会経済情勢等の変化がC評価である場合 |

再評価

大規模公共事業 再評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

| 路線名等 | 箇所名 | 事業計画 | | | | 令和4年度までの進捗見込み | | 再評価結果 | | | | | | | | 政策等への反映状況 | |
|------|-----|------|--------|--------|----------------|---------------|---------------|----------|----------|--|----------|----------|----------|------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | 着手年度 | 完了予定年度 | 主な事業内容 | 総事業費① (百万円) | 事業費② (百万円) | 進捗率②/① (%) | 事業進捗状況 | | | 社会経済情勢 | | | 総合評価 | 参考 | | 令和5年度 予算額 (千円) |
| | | | | | | | | 進捗 状況 | 計画 変更 | | 社会 経済 | 評価 指標 | 自然 環境 | | 評価 点数 (100) | B/C (※修 正B/C) | |

【河川事業】

1 広域河川改修事業（県土整備部河川課）

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|----|-----|---|----------|----------|------|---|---|----|---|---|---|----|------|----|------|------|---|
| 一級河川北上川 水系岩崎川 | 紫波町、矢巾町 | H4 | R19 | ○延長：L=11,940m（岩崎川L=7,940m、芋沢川L=2,400m、太田川L=1,600m） ○築堤：L=23,880m ○掘削：V=268,490m ³ ○護岸：A=176,210m ² | 20,414.0 | 15,789.1 | 77.3 | b | b | BB | a | a | a | AA | 事業継続 | 98 | 20.6 | 事業継続 | 0 |
|------------------|---------|----|-----|---|----------|----------|------|---|---|----|---|---|---|----|------|----|------|------|---|

2 総合流域防災事業（河川）（県土整備部河川課）

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|-----|--|---------|---------|------|---|---|----|---|---|---|----|------|----|------|------|---|
| 二級河川閉伊川 水系閉伊川 | 宮古市 | S39 | R14 | ○延長：L=6,475m（閉伊川L=1,000m、近内川L=3,700m、山口川L=1,775m） ○築堤：L=1,800m ○掘削：V=223,800m ³ ○護岸：A=41,200m ² | 5,730.0 | 3,892.0 | 67.9 | b | b | BB | a | a | a | AA | 事業継続 | 98 | 27.2 | 事業継続 | 0 |
|------------------|-----|-----|-----|--|---------|---------|------|---|---|----|---|---|---|----|------|----|------|------|---|