

## 今後のスケジュール

資料3-1

時期	流域治水協議会	事務局	構成員
R5.2月	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">三陸圏域大規模氾濫減災協議会幹事会</span> (全県展開の方針説明)		
		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">関係機関説明</span> 国)盛岡地方气象台、三陸北部森林管理署久慈支署 県)農村整備室・林務部 市町村)市町村説明会 その他)東日本旅客鉄道(株)、森林整備センター	
R5.3月			構成員報告
R5.5月	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">第1回幹事会</span> 5/25 ・協議会設置(案) ・今後のスケジュール(案)		
	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">第1回協議会</span> (5月下旬書面開催予定) ・協議会設置 ・今後のスケジュール		
R5.6月 ～ R6.3月	流域治水プロジェクト(案)作成		
	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">第2回幹事会</span> R5.8月 ・流域治水プロジェクト(案)		
	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">第2回協議会</span> R5.8月 ・流域治水プロジェクト		
	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">流域治水プロジェクト公表</span> ・位置図・ロードマップ:R5.8月末公表 ・参考資料:R6.3月末公表		

※幹事会・協議会は必要に応じて追加開催する場合があります。