

資料2-3 施設別施工条件一覧

事業所No	名称	器具台数	ランプ 数量	平日施工可否	施工希望時期及び条件等
1	盛岡地区合同車庫	94	94	可	車両運用に支障が生じないよう施工すること。
2	先端科学技術研究センター	468	779	条件付可	執務室は業務に支障が生じる作業を伴う場合は休日施工を希望。会議室は利用状況に応じて調整。
3	県営武道館	1,322	1,524	条件付可	1月中旬～3月末の施工を希望。同時期に別工事が入る可能性があるため、施工方法や工期は管理者と相談すること。
4	鳥獣保護センター	35	35	可	火曜日施工を希望。搬入車両についてあらかじめ協議すること。
5	岩手県立杜陵学園	507	528	条件付可	教室は平日施工不可。体育館は3月施工不可。
6	岩手県計量センター	187	351	可	火曜日及び金曜日を避けての施工を希望。
7	いわて観光経済交流センター	154	370	不可	休業日（土日祝）の施工を希望。
8	中央家畜保健衛生所	274	501	条件付可	一部検査室は休日施工を希望。家畜伝染病発生時は工期変更の可能性あり。
9	森林ふれあい学習館（県民の森）	218	226	可	施工時期は2月～3月上旬を希望。休館日（火曜日）施工可。
10	21世紀の森（県民の森）	88	96	可	施工時期は2月～3月上旬を希望。休館日（火曜日）施工可。
11	岩手県環境保健研究センター	1,479	1,675	条件付可	令和9年1月中旬～2月末の施工を希望。
12	畜産研究所	586	1,069	条件付可	庁舎は休日施工を希望。養鶏施設管理棟は令和9年1～2月施工を希望。
13	盛岡地区合同庁舎	3,670	3,688	条件付可	繁忙期の3月を避けること。執務室は休日又は夜間施工を基本とする。会議室、廊下等共用部分は平日施工可。
		9,082	10,936		

- 【共通事項】
- ・執務室、教室、検査室その他業務利用中の室については、原則として平日開所時間中の施工を行わず、夜間又は休日施工を基本とする。
 - ・可能な限り令和9年1月から3月までの期間で施工することを基本とする。
 - ・施工時期及び工期については、各施設の運営状況、利用状況、他工事との調整その他の事情を踏まえ、施設所管課及び施設管理者との協議により変更できるものとする。
 - ・本表はプロポーザル時点において県が把握している施工条件を整理したものであり、契約締結後の現地確認及び施設管理者との協議により変更となる場合がある。