岩手県県土整備部ICT活用工事　取組工事一覧（R8.9.30時点）

【令和8年度契約】

No	発注公所	工事名	工事種別	工期	発注発注型式	進捗状況	受注者
1	盛岡土木部	一級河川松川筋松川地区河川改修その９工事	土木	R8.4月　～　R9.2月	受注者希望型	施工中	樋下建設(株)
2	盛岡土木部	一級河川木賊川筋穴口地区遊水地締切堤地盤改良（その３）工事	土木	R8.7月　～　R9.3月	受注者希望型	施工中	樋下建設(株)
3	盛岡土木部	一級河川岩崎川筋煙山地区河川改修（その５）工事	土木	R8.9月　～　R9.3月	発注者指定型	施工中	(株)中村建設
4	北上土木センター	一級河川和賀川筋弁天地区河道掘削工事	土木	R8.7月　～　R9.2月	発注者指定型	施工中	（有）新江建設
5	北上土木センター	一級河川和賀川筋北鬼柳地区河道掘削工事	土木	R8.8月　～　R9.2月	発注者指定型	施工中	中央建設（株）
6	北上土木センター	一般国道107号大石地区道路災害復旧（道路土工その２）工事	土木	R8.8月　～　R9.2月	受注者希望型	施工中	高橋建設(株)
7	北上土木センター	一級河川和賀川筋桐沢地区河川改修（護岸・築堤）工事	土木	R8.9月　～　R9.3月	受注者希望型	施工中	（株）小田島組
8	県南土木部	地蔵壇（１）砂防堰堤管理用道路整備工事	土木	R8.4月　～　R8.12月	発注者指定型	施工中	ＥＣ南部コーポレーション（株）
9	県南土木部	一級河川人首川筋次丸地区河川改修（その３）工事	土木	R8.9月　～　R9.3月	発注者指定型	施工中	(有)菅原建設
10	県南土木部	一級河川白鳥川筋谷記田地区河道掘削工事	土木	R8.9月　～　R9.3月	発注者指定型	施工中	(株)黒沢建設
11	県南土木部	一級河川広瀬川筋馬場先地区河道掘削工事	土木	R8.9月　～　R9.3月	発注者指定型	施工中	(有)ワタナベ
12	一関土木センター	一般国道342号老松地区舗装補修工事	舗装	R8.6月　～　R9.2月	受注者希望型	施工中	(株)平野組
13	千厩土木センター	一級河川砂鉄川筋ほか野谷起地区ほか河道掘削工事	土木	R8.9月　～　R9.3月	発注者指定型	施工中	(株)加藤重機
14	遠野土木センター	一級河川猿ヶ石川白岩地区河道掘削工事	土木	R8.9月　～　R9.3月	発注者指定型	施工中	平成工業(有)
15	遠野土木センター	河内川糠前地区砂防流路工堆積土撤去工事	土木	R8.9月　～　R9.3月	発注者指定型	施工中	佐藤工業(株)
16	沿岸土木部	二級河川甲子川筋ほか大畑地区ほか河道掘削工事	土木	R8.9月　～　R9.3月	発注者指定型	施工中	（有)松本組
17	県北土木部	二級河川小屋畑川筋長内地区掘削護岸工ほか（その３）工事	土木	R8.4月　～　R9.3月	受注者希望型	施工中	兼田建設(株)
18	県北土木部	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その2）工事	土木	R8.4月　～　R9.3月	受注者希望型	施工中	宮城建設(株)
19	県北土木部	二級河川久慈川筋大川目地区築堤護岸工ほか工事	土木	R8.4月　～　R9.3月	受注者希望型	施工中	兼田建設(株)
20	県北土木部	一般国道395号平根地区ほか道路舗装補修工事	舗装	R8.7月　～　R9.1月	受注者希望型	施工中	兼田建設(株)
21	県北土木部	一般国道281号大川目地区道路災害防除（A635・B215）工事	法面処理	R8.5月　～　R9.5月	受注者希望型	施工中	蒲野建設(株)
22	二戸土木センター	一級河川馬淵川筋本町地区ほか河川改修（その５）工事	土木	R8.6月　～　R9.3月	発注者指定型	施工中	（株）田中建設
23	二戸土木センター	一級河川馬淵川筋関屋地区河道掘削工事	土木	R8.8月　～　R9.2月	発注者指定型	施工中	（有）甲斐建設
24	二戸土木センター	一級河川安比川筋門崎地区河川改良（その10）工事	土木	R8.8月　～　R9.2月	発注者指定型	施工中	（株）エヌケイ商事
25	二戸土木センター	主要地方道戸呂町軽米線ほか上舘地区ほか舗装補修工事	舗装	R8.4月　～　R8.9月	受注者希望型	完成	（株）丹野組

岩手県県土整備部ICT活用工事　取組工事一覧（R8.9.30時点）

【令和7年度契約】

No	発注公所	工事名	工事種別	工期	発注発注型式	進捗状況	受注者
1	盛岡土木部	都市計画道路盛岡駅本宮線本宮地区ほか街路改良舗装工事	土木	R7.7月 ～ R8.11月	受注者希望型	施工中	菱和建設（株）
2	盛岡土木部	一級河川滝名川筋南日詰地区河道掘削ほか工事	土木	R7.11月 ～ R8.3月	受注者希望型	完成	平成工業(有)
3	盛岡土木部	一級河川木賊川筋穴口地区遊水地締切堤地盤改良（その２）工事	土木	R7.7月 ～ R8.3月	受注者希望型	完成	樋下建設（株）
4	盛岡土木部	一般国道455号外山地区舗装補修工事	舗装	R7.10月 ～ R8.3月	受注者希望型	完成	岩手建工(株)
5	盛岡土木部	一般国道455号薮川地区舗装補修工事	舗装	R8.3月 ～ R8.11月	発注者指定型	施工中	ＡＣサカモト(株)
6	盛岡土木部	主要地方道盛岡和賀線煙山地区ほか舗装補修工事	舗装	R8.3月 ～ R8.10月	発注者指定型	施工中	藤根建設(株)
7	盛岡土木部	一般国道106号川目町地区舗装補修工事	舗装	R8.3月 ～ R8.10月	発注者指定型	施工中	岩手建工(株)
8	盛岡土木部	一般県道志和石鳥谷線土舘地区舗装補修工事	舗装	R8.3月 ～ R8.9月	発注者指定型	完成	佐々木建設(株)
9	盛岡土木部	一般県道小岩井停車場線ほか風林地区ほか舗装補修工事	舗装	R8.3月 ～ R8.8月	発注者指定型	完成	岩手建工(株)
10	岩手土木センター	一級河川馬淵川筋打田子地区河川改修その６工事	土木	R8.1月 ～ R9.2月	発注者指定型	施工中	樋下建設（株）
11	岩手土木センター	一般国道282号(仮称)佐比内トンネル舗装工事	舗装	R7.12月 ～ R8.11月	発注者指定型	施工中	(株)佐藤組
12	花巻土木センター	主要地方道盛岡横手線泉沢地区道路改良工事	土木	R7.8月 ～ R8.9月	発注者指定型	完成	（株）小田島組
13	花巻土木センター	一般県道石鳥谷大迫線熊野橋橋梁補修工事	土木	R7.12月 ～ R8.10月	受注者希望型	施工中	(有)佐藤建設
14	花巻土木センター	主要地方道盛岡横手線泉沢地区道路改良舗装工事	土木	R8.3月 ～ R9.2月	発注者指定型	施工中	(株)小田島組
15	北上土木センター	一級河川和賀川筋弁天地区ほか河道掘削工事	土木	R7.6月 ～ R8.7月	発注者指定型	完成	（有）高幸建設
16	北上土木センター	一級河川和賀川筋ほか北鬼柳地区ほか河道掘削工事	土木	R7.6月 ～ R8.3月	発注者指定型	完成	松井建設（株）
17	県南土木部	一般国道397号小谷木橋地区道路改良舗装（その３）工事	土木	R7.4月 ～ R8.9月	受注者希望型	完成	及常建設(株)
18	県南土木部	一級河川人首川筋次丸地区河川改修（その２）工事	土木	R7.10月 ～ R8.5月	発注者指定型	完成	（株）太田建設
19	県南土木部	一級河川人首川筋上堰地区河道掘削工事	土木	R7.9月 ～ R8.4月	発注者指定型	完成	(有)菅原建設
20	県南土木部	一級河川伊手川筋ほか蟹沢地区ほか河道掘削工事	土木	R7.9月 ～ R8.4月	発注者指定型	完成	工藤建設(株)
21	県南土木部	一級河川広瀬川筋長根地区護岸修繕工事	土木	R7.10月 ～ R8.7月	受注者希望型	完成	(株)佐藤建設
22	県南土木部	一般県道前沢北上線六原地区ほか舗装補修工事	舗装	R8.3月 ～ R8.12月	受注者希望型	施工中	岩手ニチレキ(株)
23	県南土木部	一般国道397号米里舘沢地区舗装補修工事	舗装	R8.3月 ～ R8.8月	受注者希望型	完成	協友建設(株)
24	一関土木センター	一級河川磯田川筋向谷地地区築堤工事	土木	R7.6月 ～ R7.3月	発注者指定型	完成	宇部建設(株)
25	一関土木センター	一級河川夏川筋下原田地区築堤工事	土木	R7.7月 ～ R8.2月	発注者指定型	完成	(株)関栄工業
26	一関土木センター	一級河川上油田川筋中築道地区築堤工事	土木	R7.8月 ～ R8.3月	発注者指定型	完成	（株）いわい
27	一関土木センター	一級河川金流川筋永井地区築堤（その２）工事	土木	R7.7月 ～ R8.7月	発注者指定型	完成	(株)佐々木組
28	一関土木センター	一級河川金流川筋永井地区治水対策施設（２号樋門）工事	土木	R7.8月 ～ R8.10月	発注者指定型	施工中	鈴木工材(株)
29	一関土木センター	主要地方道本吉室根線津谷川地区道路改良舗装工事	舗装	R7.10月 ～ R8.11月	受注者希望型	施工中	(株)朝田建設
30	一関土木センター	一般県道相川平泉線長島地区舗装補修工事	舗装	R8.3月 ～ R8.9月	受注者希望型	完成	(株)鈴木工材
31	一関土木センター	一般国道342号厳美地区舗装補修工事	舗装	R8.3月 ～ R8.9月	受注者希望型	完成	㈱佐々木組
32	千厩土木センター	一級河川黄海川筋京ノ沢地区河道掘削工事	土木	R7.9月 ～ R8.3月	発注者指定型	完成	(有)佐藤重機

岩手県県土整備部ICT活用工事　取組工事一覧（R8.9.30時点）

33	千厩土木センター	一級河川砂鉄川筋ほか野谷起地区ほか河道掘削工事	土木	R7.9月 ～ R8.3月	発注者指定型	完成	(株)小山建設
34	千厩土木センター	一級河川砂鉄川筋ほか流矢地区河川改修工事	土木	R7.10月 ～ R8.5月	受注者希望型	完成	(有)佐藤建設
35	千厩土木センター	主要地方道一関大東線流矢地区道路舗装修繕工事	舗装	R8.3月 ～ R8.10月	受注者希望型	施工中	(株)岩渕建設
36	遠野土木センター	一級河川猿ヶ石川筋ほか白岩地区ほか河道掘削工事	土木	R7.10月 ～ R8.3月	発注者指定型	完成	遠野建設工業(株)
37	遠野土木センター	遠野ダム堆砂撤去工事	土木	R7.9月 ～ R8.3月	発注者指定型	完成	（株）かばら
38	遠野土木センター	早瀬川砂防流路工堆積土砂撤去工事	土木	R7.10月 ～ R8.5月	発注者指定型	完成	(株)かばら
39	遠野土木センター	一般県道遠野住田線下組町～六日町地区道路改築（その１）工事	土木	R7.12月 ～ R8.12月	発注者指定型	施工中	佐藤工業(株)
40	遠野土木センター	一般県道遠野住田線来内地区道路舗装補修工事	舗装	R7.4月 R7.8月	受注者希望型	完成	(株)照甲組
41	遠野土木センター	一般国道396号上綾織地区ほか道路舗装補修工事	舗装	R7.9月 ～ R8.2月	受注者希望型	完成	佐藤工業(株)
42	遠野土木センター	一般国道340号栃内の３地区道路舗装補修工事	舗装	R8.3月 ～ R8.9月	発注者指定型	施工中	岩手基礎工業㈱
43	遠野土木センター	一般国道396号達曽部地区道路舗装補修工事	舗装	R8.3月 R8.9月	受注者希望型	完成	(株)栄組
44	沿岸土木部	二級河川甲子川筋ほか鈴子地区ほか河道掘削工事	土木	R7.10月 ～ R8.3月	発注者指定型	完成	鈴木建設（株）
45	沿岸土木部	二級河川鵜住居川筋ほか道々地区ほか河道掘削工事	土木	R7.11月 ～ R8.3月	発注者指定型	完成	(株)山長建設
46	沿岸土木部	佐須の沢（３）上流地区砂防堰堤築造工事	土木	R8.3月 R9.6月	発注者指定型	施工中	(株)山長建設
47	沿岸土木部	赤浜の沢－４筋赤浜地区砂防堰堤築造工事	土木	R8.3月 R9.7月	発注者指定型	施工中	(株)山元
48	宮古土木センター	二級河川津軽石川筋津軽石地区河道掘削工事	土木	R7.10月 ～ R8.3月	受注者希望型	完成	雄和総業（株）
49	宮古土木センター	二級河川閉伊川筋千徳地区河道掘削工事	土木	R7.10月 ～ R8.3月	受注者希望型	完成	（株）小成良治商店
50	宮古土木センター	二級河川長沢川筋田鎖地区河道掘削工事	土木	R7.10月 ～ R8.3月	発注者指定型	完成	斎藤工業（株）
51	宮古土木センター	大浦の沢（３）筋大浦地区砂防堰堤その１工事	土木	R7.10月 ～ R9.3月	発注者指定型	施工中	（株）菊地建設
52	宮古土木センター	二級河川織笠川筋織笠地区河道掘削工事	土木	R7.11月 ～ R8.3月	受注者希望型	完成	佐々総業（株）
53	宮古土木センター	二級河川関口川筋山田地区河道掘削工事	土木	R7.11月 ～ R8.3月	受注者希望型	完成	佐々総業（株）
54	宮古土木センター	一般国道340号和井内～押角地区道路改良（４工区）工事	土工	R7.12月 ～ R8.11月	発注者指定型	施工中	刈屋建設（株）
55	宮古土木センター	一般国道340号和井内～押角地区道路改良（２工区）工事	土工	R7.11月 ～ R8.5月	発注者指定型	完成	長沢産業（株）
56	宮古土木センター	一般県道浄土ヶ浜線ほか浄土ヶ浜大橋ほか舗装補修工事	舗装	R7.7月 ～ R8.3月	受注者希望型	完成	三好建設(株)
57	宮古土木センター	一般国道106号川内地区ほか舗装補修工事	舗装	R8.3月 ～ R8.11月	受注者希望型	施工中	三好建設（株）
58	宮古土木センター	一般国道106号ほか長町地区ほか舗装補修工事	舗装	R8.3月 ～ R8.11月	発注者指定型	施工中	三好建設（株）
59	岩泉土木センター	一般県道大川松草線本町大広地区道路改良（その７）工事	土木	R7.6月 ～ R8.7月	受注者希望型	完成	県北緑化(株)
60	岩泉土木センター	二級河川小本川筋ほか乙茂地区ほか維持修繕（河道掘削ほか）工事	土木	R7.10月 ～ R8.9月	発注者指定型	完成	県北緑化(株)
61	岩泉土木センター	一般県道大川松草線三畑橋橋梁架替工事	土木	R7.11月 ～ R8.12月	受注者希望型	施工中	熊谷建設(株)
62	岩泉土木センター	一般国道455号合の山地区ほか舗装補修工事	舗装	R8.3月 ～ R8.12月	受注者希望型	施工中	熊谷建設(株)
63	大船渡土木センター	主要地方道大船渡綾里三陸線中曽根地区道路改良その２工事	土木	R7.8月 ～ R9.3月	発注者指定型	施工中	㈱佐賀組
64	大船渡土木センター	二級河川立根川筋下欠地区河道掘削工事	土木	R7.10月 ～ R8.3月	受注者希望型	完成	(株)立石建設
65	大船渡土木センター	二級河川気仙川筋小嶋部地区河道掘削工事	土木	R7.10月 ～ R8.3月	受注者希望型	完成	鈴木建設(株)
66	大船渡土木センター	主要地方道大船渡綾里三陸線中曽根地区道路改良その３工事	土木	R8.3月 ～ R8.12月	発注者指定型	施工中	(株)明和土木

岩手県県土整備部ICT活用工事　取組工事一覧（R8.9.30時点）

67	大船渡土木センター	坂本の沢筋坂本地区砂防堰堤築造工事	土木	R8.2月 ～ R9.4月	受注者希望型	施工中	(株)佐賀組
68	県北土木部	二級河川小屋畑川筋長内地区新川３号橋橋梁下部工ほか工事	土木	R7.5月 ～ R8.8月	受注者希望型	完成	宮城建設(株)
69	県北土木部	二級河川小屋畑川筋長内地区丘陵部掘削ほか工事	土木	R7.8月 ～ R8.10月	受注者希望型	施工中	蒲野建設㈱
70	県北土木部	二級河川長内川筋長内地区新街橋橋梁下部工（その１）工事	土木	R7.9月 ～ R8.11月	受注者希望型	施工中	宮城建設（株）
71	県北土木部	一般国道395号阿子木地区道路改良（その２）工事	土木	R7.7月 ～ R8.3月	発注者指定型	完成	畑田建設工業(株)
72	県北土木部	二級河川長内川筋長内地区新街橋橋梁下部工（その２）工事	土木	R7.9月 ～ R8.11月	受注者希望型	施工中	宮城建設（株）
73	県北土木部	二級河川小屋畑川筋長内地区護岸工ほか（その1）工事	土木	R7.12月 ～ R9.3月	受注者希望型	施工中	宮城建設㈱
74	県北土木部	二級河川久慈川筋田屋地区河道掘削（その２）工事	土木	R7.11月 ～ R8.6月	受注者希望型	完成	㈱正栄
75	県北土木部	一般国道395号阿子木地区道路改良舗装（その３）工事	土木	R7.11月 ～ R8.11月	発注者指定型	施工中	宮城建設(株)
76	県北土木部	二級河川小屋畑川筋長内地区掘削護岸工ほか（その３）工事	土木	R7.12月 ～ R9.3月	受注者希望型	施工中	㈱兼田建設
77	県北土木部	一般県道普代小屋瀬線卯子酉地区ほか道路舗装補修工事	舗装	R7.8月 ～ R7.12月	受注者希望型	完成	兼田建設(株)
78	県北土木部	一般国道281号ほか大川目町地区ほか道路舗装補修工事	舗装	R8.3月 ～ R8.9月	受注者希望型	完成	宮城建設(株)
79	県北土木部	一般国道281号川井地区道路舗装補修工事	舗装	R8.3月 ～ R8.10月	受注者希望型	施工中	兼田建設(株)
80	県北土木部	一般国道395号大野地区道路舗装補修工事	舗装	R8.3月 ～ R8.9月	受注者希望型	施工中	宮城建設(株)
81	二戸土木センター	一級河川馬淵川筋本町地区ほか河川改修(その３)工事	土木	R7.6月 ～ R8.3月	受注者希望型	完成	(株)田中建設
82	二戸土木センター	一級河川安比川筋門崎地区河川改良（その８）工事	土木	R7.7月 ～ R8.4月	発注者指定型	完成	(株)アルバライフ
83	二戸土木センター	一般県道二戸軽米線新町地区道路改良（その2）工事	土木	R7.10月 ～ R8.10月	発注者指定型	完成	南建設（株）
84	二戸土木センター	都市計画道路上野西法寺線高善寺地区道路改良（その2）工事	土木	R7.8月 ～ R8.12月	発注者指定型	施工中	（株）丹野組
85	二戸土木センター	一級河川安比川筋門崎地区河川改良（その９）工事	土木	R8.3月 ～ R9.1月	発注者指定型	施工中	（株）中舘建設
86	二戸土木センター	石切所の沢砂防堰堤工事	土木	R8.3月 ～ R9.8月	受注者希望型	施工中	（株）中舘建設

岩手県県土整備部ICT活用工事　取組工事一覧（R8.9.30時点）

【令和6年度契約】

No	発注公所	工事名	工事種別	工期	発注発注型式	進捗状況	受注者
1	盛岡土木部	主要地方道紫波江繋線星山地区道路改良（その５）工事	土木	R6.6月 ～ R7.9月	受注者希望型	完成	(株)水清建設
2	盛岡土木部	一級河川木賊川筋穴口地区遊水地締切堤地盤改良工事	土木	R6.7月 ～ R7.3月	受注者希望型	完成	樋下建設（株）
3	盛岡土木部	一級河川岩崎川筋煙山地区河川改修（その２）工事	土木	R6.9月 ～ R7.4月	発注者指定型	完成	平成工業(有)
4	盛岡土木部	一級河川松川筋河川改修その７工事	土木	R7.3月 ～ R8.2月	発注者指定型	完成	株式会社水清建設
5	盛岡土木部	一級河川松川筋河川改修その８工事	土木	R7.3月 ～ R8.3月	発注者指定型	完成	株式会社水清建設
6	盛岡土木部	一般国道455号薮川地区舗装補修工事	舗装	R6.6月 ～ R7.6月	受注者希望型	完成	ACサカモト(株)
7	盛岡土木部	主要地方道盛岡環状線仙北地区舗装補修工事	舗装	R7.3月 ～ R7.8月	受注者希望型	完成	岩手建工(株)
8	盛岡土木部	主要地方道盛岡横手線中屋敷町地区舗装補修工事	舗装	R7.3月 ～ R7.9月	受注者希望型	完成	岩手建工(株)
9	岩手土木センター	一級河川馬淵川筋打田子地区河川改修その５工事	土木	R6.10月 ～ R7.6月	発注者指定型	完成	梨子建設(株)
10	岩手土木センター	一級河川矢神川筋ほか矢神地区ほか河川等維持修繕工事	土木	R6.10月 ～ R7.7月	発注者指定型	完成	(株)山金組
11	岩手土木センター	一級河川安比川筋浅沢地区河川改修工事	土木	R6.11月 ～ R7.6月	受注者希望型	完成	（有）アース
12	岩手土木センター	一般県道渋民田頭線大更地区舗装補修工事	舗装	R6.10月 ～ R7.2月	受注者希望型	完成	（株）遠忠
13	花巻土木センター	一般県道北上和賀線小田中地区道路改良舗装工事	土木	R7.3月 R8.1月	受注者希望型	完成	㈱小田島組
14	花巻空港事務所	花巻空港滑走路端安全区域整備（その２）工事	土木	R6.7月 ～ R7.12月	発注者指定型	完成	(株)照甲組
15	北上土木センター	一級河川和賀川筋桐沢地区河川改修（護岸）工事	土木	R6.8月 ～ R7.3月	受注者希望型	完成	㈱小原建設
16	県南土木部	一級河川人首川筋前田地区河道掘削工事	土木	R6.10月 ～ R7.3月	受注者希望型	完成	黒沢建設㈱
17	県南土木部	一級河川広瀬川筋菖蒲沢地区河道掘削工事	土木	R6.10月 ～ R7.3月	受注者希望型	完成	㈱阿部総業
18	県南土木部	一級河川人首川筋次丸地区河川改修（その１）工事	土木	R6.10月 ～ R7.3月	発注者指定型	完成	（株）太田建設
19	県南土木部	一級河川広瀬川筋向田地区河川改修（その３）工事	土木	R7.4月 ～ R8.4月	発注者指定型	完成	工藤建設(株)
20	県南土木部	一般県道前沢北上線高谷野原地区舗装補修工事	舗装	R6.6月 ～ R6.12月	受注者希望型	完成	岩手ニチレキ㈱
21	県南土木部	主要地方道一関北上線稲瀬地区舗装補修工事	舗装	R6.8月 ～ R6.12月	受注者希望型	完成	工藤建設（株）
22	県南土木部	主要地方道水沢米里線ほか江刺大通り地区ほか舗装補修工事	舗装	R7.3月 R7.8月	受注者希望型	完成	工藤建設㈱
23	県南土木部	一般県道久田笹長根線六原地区舗装補修工事	舗装	R7.3月 R7.10月	受注者希望型	完成	協友建設㈱
24	一関土木センター	一級河川夏川筋下原田地区築堤工事	土木	R6.7月 ～ R7.2月	受注者希望型	完成	（株）関栄工業
25	一関土木センター	一級河川金流川筋永井地区築堤工事	土木	R6.7月 R7.3月	受注者希望型	完成	（株）いわい
26	一関土木センター	日照田の沢砂防堰堤（管理用道路）工事	土木	R6.7月 R7.2月	受注者希望型	完成	（有）厨子建設
27	一関土木センター	一級河川金流川筋老松地区市道付替（水路ほか）工事	土木	R7.3月 R8.1月	発注者指定型	完成	㈱関建設
28	一関土木センター	日照田の沢砂防堰堤工事	土木	R7.3月 ～ R9.1月	受注者希望型	施工中	(株)平野組
29	一関土木センター	主要地方道一関大東線孤禅寺地区舗装補修工事	舗装	R7.3月 R7.9月	受注者希望型	完成	朝田建設(株)
30	千厩土木センター	一級河川砂鉄川筋ほか羽根堀地区ほか河道掘削工事	土木	R6.9月 ～ R7.3月	発注者指定型	完成	(有)佐藤建設
31	千厩土木センター	一級河川千厩川筋宮敷地区河川改修(護岸工)その３工事	土木	R6.10月 ～ R8.2月	受注者希望型	完成	(株)那須工業
32	千厩土木センター	一般県道東山薄衣線坂田地区道路舗装補修工事	舗装	R7.3月 R7.8月	受注者希望型	完成	（株）小山建設

岩手県県土整備部ICT活用工事　取組工事一覧（R8.9.30時点）

33	遠野土木センター	遠野ダム堆砂撤去工事	土木	R6.8月 ～ R7.3月	発注者指定型	完成	（株）かばら
34	遠野土木センター	東禅寺川筋東禅寺地区砂防流路工堆積土撤去工事	土木	R6.9月 ～ R7.3月	発注者指定型	完成	有限会社寿工業
35	遠野土木センター	一級河川小鳥瀬川筋本宿地区ほか河道掘削工事	土木	R6.12月 ～ R7.3月	受注者希望型	完成	平成工業（有）
36	遠野土木センター	一般国道396号内楽木峠地区道路改良舗装(その2)工事	舗装	R6.9月 ～ R7.5月	受注者希望型	完成	(株)かばら
37	沿岸土木部	二級河川鵜住居川筋ほか道々地区ほか河道掘削工事	土木	R6.10月 ～ R7.3月	受注者希望型	完成	（有）藤原土木
38	沿岸土木部	二級河川鵜住居川筋ほか砂子畑地区ほか河道掘削工事	土木	R6.10月 ～ R7.3月	受注者希望型	完成	山崎建設（株）
39	宮古土木センター	二級河川津軽石川筋津軽石地区河道掘削工事	土木	R6.11月 ～ R7.3月	受注者希望型	完成	ヤマキ総業（株）
40	宮古土木センター	一般国道340号和井内～押角工区道路改良工事	土木	R7.3月 ～ R8.3月	発注者指定型	完成	(株)小山田組
41	宮古土木センター	一般国道106号川内地区舗装補修工事	舗装	R7.3月 ～ R7.12月	受注者希望型	完成	(株)栄組
42	宮古土木センター	一般国道340号小国地区ほか舗装補修工事	舗装	R7.3月 R7.11月	受注者希望型	完成	(株)明和土木
43	岩泉土木センター	二級河川安家川筋松林地区護岸工事	土木	R6.10月 ～ R7.7月	受注者希望型	完成	(有)澤里土木工業
44	岩泉土木センター	沢川目の沢（2）筋国見地区砂防堰堤工事	土木	R6.12月 ～ R8.7月	発注者指定型	完成	ＯＮＯＳＨＩＮ（株）
45	岩泉土木センター	国境の沢８筋国境地区砂防堰堤工事	土木	R7.3月 ～ R8.7月	受注者希望型	完成	県北緑化(株)
46	岩泉土木センター	二級河川小本川筋室場地区河川激甚災害対策特別緊急（土砂受入地造成ほか）工事	土木	R7.3月 ～ R8.2月	発注者指定型	完成	県北緑化(株)
47	岩泉土木センター	二級河川安家川筋松林地区河川災害復旧（埋塞土除去）工事	土木	R7.3月 ～ R7.10月	発注者指定型	完成	(株)佐藤組
48	県北土木部	久慈港半崎地区浚渫（-4m泊地）工事	土木	R6.7月 ～ R7.3月	受注者希望型	完成	宮城建設㈱
49	県北土木部	一般国道395号阿子木地区ほか道路改良（その１）工事	土木	R6.8月 ～ R7.7月	受注者希望型	完成	畑田建設工業（株）
50	県北土木部	二級河川高家川筋ほか阿子木地区ほか河道掘削工事	土木	R6.10月 ～ R7.5月	受注者希望型	完成	㈱新田組
51	県北土木部	二級河川久慈川筋田屋地区河道掘削工事	土木	R6.10月 ～ R7.4月	受注者希望型	完成	㈱正栄
52	県北土木部	二級河川長内川筋長内地区河道掘削工事	土木	R6.10月 ～ R7.5月	受注者希望型	完成	蒲野建設㈱
53	県北土木部	二級河川小屋畑川筋長内地区小屋畑橋橋梁下部工ほか工事	土木	R6.11月 ～ R8.7月	受注者希望型	完成	宮城建設㈱
54	県北土木部	一般国道281号案内～戸呂町口地区道路改良（その４）工事	土木	R7.3月 ～ R8.7月	受注者希望型	完成	山口建設(株)
55	県北土木部	二級河川長内川筋長内地区付替市道仮締切設置ほか工事	土木	R7.3月 ～ R8.3月	受注者希望型	完成	兼田建設(株)
56	県北土木部	一般国道395号ほか鳥谷地区ほか道路舗装補修工事	舗装	R7.3月 R7.7月	受注者希望型	完成	（株）小山組
57	県北土木部	一般国道281号川井地区ほか道路舗装補修工事	舗装	R7.3月 R7.9月	受注者希望型	完成	宮城建設(株)
58	県北土木部	主要地方道戸呂町軽米線戸呂町第３トンネルほか道路舗装補修工事	舗装	R7.3月 R7.10月	受注者希望型	完成	宮城建設(株)
59	二戸土木センター	主要地方道二戸五日市線柿ノ木平地区道路改良（その１）工事	土木	R6.12月 R7.8月	発注者指定型	完成	（株）中舘建設
60	二戸土木センター	一級河川安比川筋門崎地区河川改良（その６）工事	土木	R6.7月 ～ R7.3月	発注者指定型	完成	（株）丹野組
61	二戸土木センター	一級河川馬淵川筋本町地区ほか河川改修（その１）工事	土木	R6.8月 ～ R7.5月	発注者指定型	完成	（株）アルバライフ
62	二戸土木センター	石切所の沢工事用道路整備工事	土木	R7.4月 ～ R8.1月	発注者指定型	完成	(株)田中建設
63	二戸土木センター	一級河川馬淵川筋本町地区ほか河川改修(その２)工事	土木	R7.3月 ～ R8.3月	発注者指定型	完成	(株)アルバライフ

岩手県県土整備部ICT活用工事　取組工事一覧（R8.9.30時点）

【令和5年度契約】

No	発注公所	工事名	工事種別	工期	発注発注型式	進捗状況	受注者
1	盛岡土木部	一級河川滝名川筋稲藤地区河川改修その５工事	土木	R5.6月 ～ R6.3月	発注者指定型	完成	(株)水清建設
2	盛岡土木部	一級河川松川筋川崎地区河川改修その５工事	土木	R5.8月 ～ R6.3月	発注者指定型	完成	梨子建設(株)
3	盛岡土木部	上鵜飼の沢上鵜飼地区砂防堰堤築造工事	土木	R6.3月 ～ R7.10月	発注者指定型	完成	菱和建設（株）
4	盛岡土木部	一級河川松川筋川崎地区河川改修その６工事	土木	R6.3月 R7.3月	発注者指定型	完成	ＡＣサカモト（株）
5	盛岡土木部	一般国道455号薮川地区舗装補修工事	舗装	R5.9月 ～ R6.1月	受注者希望型	完成	ACサカモト(株)
6	盛岡土木部	一般県道網張温泉線ほか篠木矢取森地区ほか舗装補修工事	舗装	R6.3月 R6.8月	受注者希望型	完成	岩手建工（株）
7	盛岡土木部	主要地方道盛岡横手線黒沢川橋架替（下部工）工事	土木	R6.3月 R8.6月	受注者希望型	完成	（株）中村建設
8	盛岡土木部	主要地方道盛岡環状線南仙北地区舗装補修工事	舗装	R6.3月 R6.8月	受注者希望型	完成	岩手建工（株）
9	盛岡土木部	桜山（３）地区急傾斜地崩壊対策（その２）工事	法面処理	R5.10月 ～ R6.11月	受注者希望型	完成	(株)小田島組
10	岩手土木センター	一級河川馬淵川筋打田子地区河川改修その４工事	土木	R5.10月 ～ R6.8月	受注者希望型	完成	(株)ビルド遠藤
11	岩手土木センター	スキー場南沢地区火山砂防堰堤築造工事	土木	R5.11月 ～ R7.12月	受注者希望型	完成	(株)遠忠
12	岩手土木センター	一級河川北上川筋川原木地区河川改修（その８）工事	土木	R5.11月 ～ R6.6月	受注者希望型	完成	(株)水清建設
13	岩手土木センター	一級河川北上川筋五日市地区河川改修工事	土木	R5.12月 ～ R6.9月	受注者希望型	完成	藤根建設（株）
14	岩手土木センター	一級河川北上川筋川口地区河道掘削工事	土木	R6.1月 ～ R6.7月	受注者希望型	完成	（有）アース
15	岩手土木センター	大又沢地区砂防堰堤ほか河川等維持修繕工事	土木	R6.1月 R6.10月	受注者希望型	完成	（株）グリーン・ベネフィット
16	岩手土木センター	一般国道282号大更地区舗装補修工事	舗装	R5.9月 ～ R6.1月	受注者希望型	完成	(株)遠忠
17	岩手土木センター	主要地方道岩手平舘線ほか久保地区ほか舗装補修工事	舗装	R6.3月 ～ R6.9月	受注者希望型	完成	(株)遠忠
18	岩手土木センター	一般国道282号竜ヶ森スノーシェルター舗装補修工事	舗装	R6.3月 R6.11月	受注者希望型	完成	岡崎建設(株)
19	県南土木部	一般県道久田笹長根線六原地区歩道設置（その２）工事	土木	R5.8月 ～ R6.7月	受注者希望型	完成	及常建設（株）
20	県南土木部	一級河川広瀬川筋向田地区河川改修（その２）工事	土木	R5.9月 ～ R6.5月	発注者指定型	完成	EC南部コーポレーション(株)
21	県南土木部	一級河川広瀬川筋長根地区河道掘削工事	土木	R5.9月 ～ R6.2月	発注者指定型	完成	黒沢建設(株)
22	県南土木部	一級河川白鳥川筋櫓前地区河道掘削工事	土木	R5.9月 ～ R6.3月	発注者指定型	完成	協友建設(株)
23	県南土木部	一般県道前沢北上線大森地区舗装補修工事	舗装	R5.6月 ～ R5.11月	受注者希望型	完成	岩手ニチレキ(株)
24	県南土木部	一般国道343号正法寺地区舗装補修工事	舗装	R5.7月 ～ R6.2月	受注者希望型	完成	協友建設(株)
25	県南土木部	一般国道456号江刺大通り地区ほか舗装補修工事	舗装	R6.3月 ～ R6.9月	受注者希望型	完成	岩手ニチレキ(株)
26	花巻土木センター	一級河川稗貫川筋亀ケ森地区ほか河川維持修繕工事	土木	R5.9月 ～ R6.5月	受注者希望型	完成	森田建設(株)
27	北上土木センター	一級河川和賀川筋弁天地区河道掘削工事	土木	R5.9月 ～ R6.3月	受注者希望型	完成	(有)髙橋重機
28	北上土木センター	一級河川和賀川筋桐沢地区ほか河川改修工事	土木	R5.10月 ～ R6.7月	受注者希望型	完成	(株)佐藤組
29	北上土木センター	一級河川和賀川筋弁天地区河道掘削その２工事	土木	R6.3月 ～ R7.1月	受注者希望型	完成	県南造園土木㈱
30	北上土木センター	主要地方道一関北上線稲瀬町地区道路舗装補修工事	舗装	R6.3月 ～ R6.9月	受注者希望型	完成	(株)佐藤組
31	遠野土木センター	一級河川長野川筋藤沢地区ほか河道掘削工事	土木	R5.8月 ～ R6.3月	受注者希望型	完成	(株)かばら
32	遠野土木センター	河内川ほか砂防流路工堆積土除去工事	土木	R5.8月 ～ R6.3月	受注者希望型	完成	佐藤工業(株)

岩手県県土整備部ICT活用工事　取組工事一覧（R8.9.30時点）

33	遠野土木センター	遠野ダム堆積土撤去（工事用道路）工事	土木	R6.3月 ～ R6.11月	受注者希望型	完成	松田建設（株）
34	遠野土木センター	一級河川猿ヶ石川筋安居台地区河川改修(その14)工事	土木	R6.3月 ～ R7.2月	受注者希望型	完成	松田重機工業（株）
35	一関土木センター	一級河川磯田川筋向谷地地区ほか築堤工事	土木	R5.8月 ～ R6.3月	受注者希望型	完成	宇部建設(株)
36	一関土木センター	一級河川上油田川筋大曲地区築堤工事	土木	R5.8月 ～ R6.3月	受注者希望型	完成	(株)いわい
37	一関土木センター	一級河川太田川筋ほか八日講地区ほか河道掘削・立木伐採工事	土木	R5.10月 ～ R6.3月	受注者希望型	完成	県南造園土木(株)
38	一関土木センター	一級河川夏川筋下原田地区築堤工事	土木	R5.11月 ～ R6.3月	受注者希望型	完成	(株)舞石組
39	千厩土木センター	一級河川砂鉄川筋長坂地区ほか河道掘削工事	土木	R5.8月 ～ R6.3月	発注者指定型	完成	(株)岩渕建設
40	千厩土木センター	一般県道前沢東山線紙生里地区道路舗装補修工事	舗装	R6.3月 R6.9月	受注者希望型	完成	青柳建設（株）
41	千厩土木センター	主要地方道花泉藤沢線町裏地区道路舗装補修工事	舗装	R6.3月 R6.10月	受注者希望型	完成	（株）小山建設
42	沿岸土木部	主要地方道釜石遠野線中村地区道路改良工事	土木	R5.9月 ～ R8.3月	発注者指定型	完成	新光建設(株)
43	沿岸土木部	二級河川鵜住居川筋ほか長持地区ほか河道掘削工事	土木	R5.10月 ～ R6.3月	発注者指定型	完成	山崎建設(株)
44	沿岸土木部	川目の沢筋川目地区砂防堰堤工事	土木	R5.11月 ～ R7.8月	受注者希望型	完成	(株)及川工務店
45	宮古土木センター	築地地区急傾斜地崩壊対策その２工事	土木	R5.8月 ～ R7.3月	受注者希望型	完成	(株)菊地建設
46	宮古土木センター	二級河川近内川筋太田地区河道掘削工事	土木	R5.10月 ～ R6.6月	発注者指定型	完成	(株)STELLA
47	宮古土木センター	一般国道340号和井内～押角工区道路改良（その２）工事	土木	R5.11月 ～ R6.5月	受注者希望型	完成	(有)西澤組
48	宮古土木センター	二級河川閉伊川筋蟇目地区河道掘削工事	土木	R5.11月 ～ R6.3月	発注者指定型	完成	ヤマキ総業(株)
49	宮古土木センター	二級河川織笠川筋織笠地区河道掘削工事	土木	R5.11月 ～ R6.3月	受注者希望型	完成	(有)藤沢組
50	宮古土木センター	二級河川津軽石川筋津軽石地区河道掘削工事	土木	R5.12月 ～ R6.3月	発注者指定型	完成	斎藤工業(株)
51	宮古土木センター	一般国道340号和井内～押角工区道路改良（その３）工事	土木	R6.3月 ～ R7.2月	発注者指定型	完成	（株）小山田組
52	大船渡土木センター	二級河川気仙川筋大畑地区ほか河川改修工事	土木	R5.11月 ～ R6.8月	発注者指定型	完成	(株)佐武建設
53	大船渡土木センター	二級河川気仙川筋小嶋部地区河道掘削工事	土木	R5.11月 ～ R6.3月	受注者希望型	完成	(有)山崎工業
54	大船渡土木センター	主要地方道大船渡綾里三陸線永浜地区道路改良工事	土木	R5.12月 ～ R7.3月	受注者希望型	完成	㈱明和土木
55	岩泉土木センター	一般国道455号乙茂地区道路改良（その２）工事	土木	R5.5月 ～ R6.7月	受注者希望型	完成	ONOSHIN(株)
56	岩泉土木センター	一般国道455号袈野地区道路改良（その１）工事	土木	R5.5月 ～ R6.5月	受注者希望型	完成	県北緑化(株)
57	岩泉土木センター	二級河川小本川筋袈野地区河道掘削工事	土木	R5.9月 ～ R6.3月	受注者希望型	完成	大崎建設(株)
58	岩泉土木センター	一般国道455号袈野地区道路改良（その２）工事	土木	R5.10月 ～ R6.12月	受注者希望型	完成	熊谷建設(株)
59	岩泉土木センター	二級河川小本川筋岩泉地区河川激甚災害対策特別緊急（河道掘削ほか）その２工事	土木	R6.1月 ～ R7.3月	発注者指定型	完成	ONOSHIN(株)
60	岩泉土木センター	二級河川小本川筋乙茂地区河川激甚災害対策特別緊急（河道掘削ほか）その５工事	土木	R6.1月 ～ R7.1月	発注者指定型	完成	県北緑化(株)
61	岩泉土木センター	二級河川小本川筋乙茂地区河川激甚災害対策特別緊急（河道掘削）その６工事	土木	R6.3月 ～ R7.3月	発注者指定型	完成	県北緑化(株)
62	岩泉土木センター	浅内の沢筋上野地区管理用道路設置その２工事	土木	R6.3月 ～ R7.1月	受注者希望型	完成	熊谷建設（株）
63	県北土木部	一般県道普代小屋瀬線上普代地区道路改良舗装（その４）工事	土木	R5.9月 ～ R6.3月	受注者希望型	完成	畑田建設工業(株)
64	県北土木部	一般国道281号案内～戸呂町口地区道路改良（その２）工事	土木	R6.3月 ～ R7.5月	受注者希望型	完成	蒲野建設（株）
65	県北土木部	二級河川小屋畑川筋長内地区伏せ越し用水路新設工事	土木	R5.11月 ～ R6.8月	受注者希望型	完成	兼田建設(株)
66	二戸土木センター	一級河川安比川筋門崎地区河川改良（その５）工事	土木	R5.9月 ～ R6.5月	受注者希望型	完成	(株)丹野組

岩手県県土整備部ICT活用工事　取組工事一覧（R8.9.30時点）

【令和4年度契約】

No	発注公所	工事名	工事種別	工期	発注型式	進捗状況	受注者
1	盛岡土木部	主要地方道紫波江繋線星山地区道路改良（その３）工事	土木	R4.8月 ～ R6.3月	発注者指定型	完成	(株)タカヤ
2	盛岡土木部	一級河川大白沢川筋北伝法寺地区河川改修工事	土木	R4.8月 ～ R6.1月	受注者希望型	完成	(株)水清建設
3	盛岡土木部	一級河川滝名川筋稲藤地区河川改修（その４）工事	土木	R4.9月 ～ R5.3月	発注者指定型	完成	(株)水清建設
4	盛岡土木部	主要地方道盛岡横手線ほか新田町地区ほか舗装補修工事	舗装	R5.3月 ～ R5.8月	受注者希望型	完成	盛岡舗道(株)
5	盛岡土木部	一般県道不動盛岡線ほか白沢地区ほか舗装補修工事	舗装	R5.3月 ～ R5.8月	受注者希望型	完成	岩手建工(株)
6	岩手土木センター	一級河川安比川筋浅沢地区河川改修工事	土木	R4.11月 ～ R5.3月	発注者指定型	完成	佐藤建設(株)
7	岩手土木センター	外水沢地区砂防堰堤築造(地盤改良工)工事	土木	R5.1月 ～ R6.12月	受注者希望型	完成	(株)タカヤ
8	岩手土木センター	平笠東沢地区火山砂防堰堤築造工事	土木	R5.1月 ～ R6.8月	受注者希望型	完成	(株)遠忠
9	岩手土木センター	一級河川北上川筋川原木地区河川改修（その７）工事	土木	R5.1月 ～ R5.7月	受注者希望型	完成	(株)中村建設
10	岩手土木センター	小安孫沢地区砂防堰堤築造工事	土木	R5.3月 ～ R7.1月	受注者希望型	完成	藤根建設（株）
11	岩手土木センター	一般国道282号谷地田地区ほか舗装補修工事	舗装	R5.3月 ～ R5.9月	受注者希望型	完成	藤根建設(株)
12	県南土木部	一級河川伊手川筋若神子地区河道掘削工事	土木	R4.4月 ～ R5.1月	受注者希望型	完成	協友建設(株)
13	県南土木部	主要地方道一関北上線生母地区舗装補修工事	舗装	R4.7月 ～ R4.12月	受注者希望型	完成	岩手ニチレキ(株)
14	県南土木部	一般国道456号江刺大通り地区舗装補修工事	舗装	R5.3月 ～ R5.8月	受注者希望型	完成	進栄建設(株)
15	花巻土木センター	一級河川豊沢川筋不動地区ほか河道掘削工事	土木	R4.8月 ～ R5.2月	発注者指定型	完成	(株)小原建設
16	花巻土木センター	岩の目の沢筋亀ケ森地区砂防堰堤工事	土木	R4.8月 ～ R5.7月	受注者希望型	完成	(株)山下組
17	花巻土木センター	一般国道456号下浮田地区舗装補修工事	舗装	R5.3月 ～ R5.8月	受注者希望型	完成	(株)照甲組
18	遠野土木センター	一級河川猿ケ石川筋安居台地区河川改修（その１２）工事	土木	R4.8月 ～ R5.3月	受注者希望型	完成	(株)栄組
19	遠野土木センター	一般国道396号内楽木峠地区道路改築（その５）工事	土木	R4.9月 ～ R5.11月	受注者希望型	完成	(株)かばら
20	遠野土木センター	一級河川猿ケ石川筋安居台地区河川改修（その１３）工事	土木	R5.4月 ～ R6.3月	受注者希望型	完成	共和建設(株)
21	一関土木センター	一級河川金流川筋永井地区治水対策施設（1号樋門）工事	土木	R4.9月 ～ R5.8月	受注者希望型	完成	鈴木工材(株)
22	一関土木センター	一級河川夏川筋下原田地区築堤工事	土木	R4.10月 ～ R5.3月	受注者希望型	完成	(有)矢萩建設
23	一関土木センター	一級河川吸川筋ほか河川施設修繕工事	土木	R4.11月 ～ R5.5月	受注者希望型	完成	(有)厨子建設
24	千厩土木センター	一級河川砂鉄川筋松川地区河道掘削工事	土木	R4.8月 ～ R5.3月	受注者希望型	完成	(有)三浦建設
25	千厩土木センター	一級河川千厩川筋宮敷地区河川改修(護岸工・付替道路工)工事	土木	R4.8月 ～ R5.10月	受注者希望型	完成	(株)岩辰
26	千厩土木センター	一般国道343号有南田地区ほか道路舗装補修工事	舗装	R5.3月 ～ R5.9月	受注者希望型	完成	(株)小山建設
27	沿岸土木部	平田の沢（４）上流地区砂防堰堤築造工事	土木	R4.9月 ～ R6.2月	受注者希望型	完成	新光建設(株)
28	沿岸土木部	水海海岸防潮堤ほか河川海岸維持修繕工事	土木	R4.11月 ～ R5.3月	受注者希望型	完成	(有)藤原土木
29	沿岸土木部	平田の沢（４）上流地区付替林道工事	土木	R5.3月 ～ R6.1月	受注者希望型	完成	(株)山長建設
30	宮古土木センター	二級河川津軽石川筋藤畑地区河川海岸等維持修繕（河道掘削）工事	土木	R4.11月 ～ R5.3月	受注者希望型	完成	ヤマキ総業(株)
31	大船渡土木センター	二級河川気仙川筋越戸内地区河川改修（その２）工事	土木	R4.11月 ～ R5.8月	発注者指定型	完成	(株)高田建設
32	岩泉土木センター	二級河川松前川筋松前沢地区ほか河道掘削工事	土木	R4.10月 ～ R5.3月	受注者希望型	完成	工藤建設(株)

岩手県県土整備部ICT活用工事　取組工事一覧（R8.9.30時点）

33	岩泉土木センター	二級河川小本川筋乙茂地区河川激甚災害対策特別緊急（河道掘削）その４工事	土木	R4.11月　～　R6.3月	受注者希望型	**完成**	県北緑化(株)
34	岩泉土木センター	二級河川大川筋日蔭地区護岸工事	土木	R4.11月　～　R5.11月	受注者希望型	**完成**	(有)澤里土木工業
35	岩泉土木センター	二級河川小本川筋小本地区河川激甚災害対策特別緊急（河道掘削ほか）工事	土木	R4.12月　～　R6.4月	受注者希望型	**完成**	(株)佐賀組
36	岩泉土木センター	一般国道455号中里地区道路改良（その２）工事	土木	R5.3月　～　R6.5月	受注者希望型	**完成**	県北緑化(株)
37	県北土木部	二級河川久慈川筋新井田地区ほか河川遡上津波対策工事	土木	R4.11月　～　R5.9月	受注者希望型	**完成**	宮城建設(株)
38	県北土木部	二級河川久慈川筋ほか川崎地区ほか河川遡上津波対策工事	土木	R4.11月　～　R5.3月	受注者希望型	**完成**	山口建設(株)
39	県北土木部	二級河川長内川筋長内地区ほか河道掘削工事	土木	R4.12月　～　R5.5月	受注者希望型	**完成**	(株)エスエステック
40	県北土木部	一般国道395号大野地区ほか道路舗装補修工事	舗装	R4.7月　～　R4.11月	発注者指定型	**完成**	宮城建設(株)
41	二戸土木センター	一級河川安比川筋門崎地区河川改良（その２）工事	土木	R4.6月　～　R5.3月	発注者指定型	**完成**	(株)アルバライフ
42	二戸土木センター	一級河川安比川筋門崎地区河川改良（その４）工事	土木	R4.9月　～　R5.6月	発注者指定型	**完成**	(株)中舘建設

岩手県県土整備部ICT活用工事　取組工事一覧（R8.9.30時点）

【令和3年度契約】

No	発注公所	工事名	工事種別	工期	発注型式	進捗状況	受注者
1	盛岡土木部	一級河川松川筋川崎地区河川改修その４工事	土木	R3.7月 ～ R4.3月	発注者指定型	完成	(株)遠忠
2	盛岡土木部	一般県道大ケ生徳田線西徳田地区道路改良（側溝工）工事	土木	R4.3月 ～ R4.12月	受注者希望型	完成	(株)水清建設
3	盛岡土木部	一般国道282号一本木バイパス道路改良（その２）工事	土木	R4.3月 ～ R5.1月	発注者指定型	完成	(株)水清建設
4	岩手土木センター	一級河川北上川筋川原木地区河川改修（その４）工事	土木	R3.10月 ～ R4.3月	受注者希望型	完成	(株)水清建設
5	県南土木部	一般県道西根佐倉河線多聞坊橋架替（その２）工事	土木	R3.8月 ～ R4.11月	受注者希望型	完成	板谷建設(株)
6	県南土木部	一般県道岩明岩谷堂線藤里地区歩道設置（その５）工事	土木	R3.9月 ～ R4.7月	受注者希望型	完成	(株)鈴健
7	県南土木部	一級河川伊手川筋ほか江刺地区河道掘削ほか工事	土木	R3.12月 ～ R4.3月	受注者希望型	完成	及常建設(株)
8	県南土木部	一般国道343号ほか正法寺地区ほか舗装補修工事	舗装	R3.7月 ～ R4.3月	発注者指定型	完成	協友建設(株)
9	県南土木部	一般県道前沢北上線ほか六原地区ほか舗装補修工事	舗装	R3.7月 ～ R4.3月	発注者指定型	完成	岩手ニチレキ(株)
10	県南土木部	一般県道胆沢金ヶ崎線永沢地区舗装補修工事	舗装	R3.9月 ～ R4.3月	受注者希望型	完成	岩手ニチレキ(株)
11	県南土木部	一般国道343号鶴城地区ほか舗装補修工事	舗装	R4.3月 ～ R4.10月	受注者希望型	完成	協友建設(株)
12	花巻土木センター	一般県道北上和賀線小田中地区道路改良舗装（その２）工事	土木	R3.10月 ～ R6.3月	受注者希望型	完成	(株)小田島組
13	遠野土木センター	一般国道内楽木峠地区道路改良舗装工事	土木	R3.8月 ～ R4.3月	受注者希望型	完成	(株)かばら
14	遠野土木センター	一級河川長野川筋大洞地区ほか河道掘削等工事	土木	R3.9月 ～ R4.3月	受注者希望型	完成	松田重機工業(株)
15	遠野土木センター	一般国道396号内楽木峠地区道路改築（その４）工事	土木	R4.4月 ～ R4.11月	受注者希望型	完成	(株)かばら
16	一関土木センター	一般国道342号白崖地区道路改良舗装（その３）工事	土木	R3.10月 ～ R4.3月	受注者希望型	完成	鈴木工材(株)
17	一関土木センター	一般国道342号金沢地区舗装補修工事	舗装	R3.6月 ～ R4.1月	受注者希望型	完成	協友建設(株)
18	沿岸土木部	尾崎白浜の沢（８）地区砂防堰堤築造工事	土木	R3.8月 ～ R5.3月	受注者希望型	完成	(株)山長建設
19	沿岸土木部	尾崎白浜の沢（４）地区砂防堰堤築造工事	土木	R4.2月 ～ R5.5月	受注者希望型	完成	(株)平野組
20	沿岸土木部	二級河川鵜住居川筋ほか長持地区ほか河道掘削工事	土木	R4.3月 ～ R5.3月	受注者希望型	完成	(有)藤原土木
21	沿岸土木部	平田の沢（４）下流地区砂防堰堤築造工事	土木	R4.3月 ～ R5.7月	受注者希望型	完成	新光建設(株)
22	沿岸土木部	佐須の沢（３）下流地区砂防堰堤築造工事	土木	R4.3月 ～ R6.6月	受注者希望型	完成	新光建設(株)
23	宮古土木センター	高浜の沢（２）筋高浜地区砂防堰堤工事	土木	R3.11月 ～ R5.9月	受注者希望型	完成	刈屋建設(株)
24	宮古土木センター	一般国道340号和井内～押角工区道路改良工事	土木	R4.1月 ～ R4.9月	発注者指定型	完成	長沢産業(株)
25	大船渡土木センター	一般国道397号子飼沢地区舗装補修工事	舗装	R4.3月 ～ R4.7月	受注者希望型	完成	高惣建設(株)
26	岩泉土木センター	二級河川小本川筋乙茂地区河川激甚災害対策特別緊急（河道掘削）その３工事	土木	R3.9月 ～ R5.3月	受注者希望型	完成	県北緑化(株)
27	二戸土木センター	一級河川安比川筋門崎地区河川改良工事	土木	R3.8月 ～ R4.3月	発注者指定型	完成	(株)田中建設
28	二戸土木センター	一級河川安比川筋門崎地区河川改良（その３）工事	土木	R4.2月 ～ R4.11月	発注者指定型	完成	(株)丹野組

岩手県県土整備部ICT活用工事　取組工事一覧（R8.9.30時点）

【令和2年度契約】

No	発注公所	工事名	工事種別	工期	発注型式	進捗状況	受注者
1	盛岡土木部	一級河川松川筋川崎地区河川改修その３工事	土木	R2.10月 ～ R3.11月	受注者希望型	**完成**	(株)水清建設
2	盛岡土木部	一級河川北上川筋上武道地区河川改修その２工事	土木	R2.12月 ～ R3.9月	受注者希望型	**完成**	(株)水清建設
3	岩手土木センター	一級河川馬淵川筋打田子地区河川改修工事	土木	R2.12月 ～ R3.5月	受注者希望型	**完成**	(株)佐藤建設
4	県南土木部	一級河川人首川筋新田前地区ほか 河道掘削工事	土木	R2.8月 ～ R3.3月	受注者希望型	**完成**	EC南部コーポレーション(株)
5	県南土木部	一級河川白鳥川筋ほか沖田地区ほか 河道掘削工事	土木	R2.8月 ～ R3.3月	受注者希望型	**完成**	及常建設(株)
6	県南土木部	一般県道西根佐倉河線多聞坊橋架替（その１）工事	土木	R2.11月 ～ R3.9月	受注者希望型	**完成**	工藤建設(株)
7	県南土木部	一級河川広瀬川筋藤渡戸地区 河川改修工事	土木	R3.1月 ～ R4.3月	受注者希望型	**完成**	工藤建設(株)
8	花巻土木センター	一級河川稗貫川筋ほか大迫地区ほか河道掘削工事	土木	R2.7月 ～ R3.4月	受注者希望型	**完成**	(株)船野組
9	遠野土木センター	一級河川猿ヶ石川筋安居台地区河川改修（その１０）工事	土木	R2.10月 ～ R3.7月	受注者希望型	**完成**	遠野建設工業(株)
10	遠野土木センター	一級河川猿ヶ石川筋安居台地区河川改修（その１１）工事	土木	R2.10月 ～ R3.8月	受注者希望型	**完成**	佐藤工業(株)
11	遠野土木センター	一般国道396号内楽木峠地区道路改築（その３）工事	土木	R3.3月 ～ R3.11月	受注者希望型	**完成**	(株)かばら
12	一関土木センター	一級河川上油田川筋大曲地区ほか築堤工事	土木	R2.10月 ～ R3.7月	受注者希望型	**完成**	(株)スガノ建設
13	一関土木センター	一般国道342号白崖地区改良舗装（その１）工事	土木	R2.10月 ～ R4.3月	受注者希望型	**完成**	(株)平野組
14	大船渡土木センター	大船渡港永浜・山口地区建設発生土仮置き場整備（その１）工事	土木	R2.7月 ～ R3.3月	受注者希望型	**完成**	中村建設(株)
15	大船渡土木センター	二級河川気仙川筋越戸内地区ほか河川改修ほか工事	土木	R2.10月 ～ R4.10月	受注者希望型	**完成**	EC南部コーポレーション(株)
16	大船渡土木センター	二級河川気仙川筋神崎地区河川改修工事	土木	R3.3月 ～ R4.11月	受注者希望型	**完成**	EC南部コーポレーション(株)
17	岩泉土木センター	本銅口の沢筋田畑地区砂防堰堤工事	土木	R3.3月 ～ R7.8月	受注者希望型	**完成**	(株) 畑中組
18	県北土木部	二級河川久慈川筋大川目町地区ほか河道掘削工事	土木	R2.8月 ～ R4.2月	受注者希望型	**完成**	蒲野建設(株)

岩手県県土整備部ICT活用工事　取組工事一覧（R8.9.30時点）

【令和元年度契約】

No	発注公所	工事名	工事種別	工期	発注型式	進捗状況	受注者
1	盛岡土木部	一級河川岩崎川筋上矢次地区河川改修（その10）工事	土木	R1.9月 ～ R3.2月	受注者希望型	完成	(株)水清建設
2	盛岡土木部	一般県道大ケ生徳田線乙部地区ほか道路改良工事	土木	R1.10月 ～ R2.10月	受注者希望型	完成	(株)水清建設
3	盛岡土木部	一級河川葛根田川筋長山早坂地区河道掘削工事	土木	R2.3月 ～ R2.11月	受注者希望型	完成	(株)水清建設
4	県南土木部	一級河川宿内川筋長根前地区ほか河道掘削工事	土木	R2.3月 ～ R2.12月	受注者希望型	完成	工藤建設(株)
5	遠野土木センター	一級河川猿ヶ石川筋新里地区河道掘削工事	土木	R1.9月 ～ R2.3月	受注者希望型	完成	松田重機工業(株)
6	遠野土木センター	一般国道396号内楽木峠地区道路改築（その１）工事	土木	R2.2月 ～ R2.11月	受注者希望型	完成	(株)栄組
7	一関土木センター	一般国道342号白崖地区道路改良（その４）工事	土木	R1.8月 ～ R3.7月	受注者希望型	完成	(株)舞石組
8	一関土木センター	一般国道343号渋民地区道路改良（その２）工事	土木	R1.9月 ～ R2.8月	受注者希望型	完成	(株)小山建設
9	一関土木センター	一級河川夏川筋ほか中原田地区ほか築堤工工事	土木	R1.10月 ～ R2.10月	受注者希望型	完成	(株)いわい
10	一関土木センター	一般国道343号渋民地区道路改良（その３）工事	土木	R1.12月 ～ R3.10月	受注者希望型	完成	(株)岩渕建設
11	一関土木センター	一般国道342号白崖地区道路改良（その５）工事	土木	R2.2月 ～ R4.2月	受注者希望型	完成	(株)いわい
12	一関土木センター	一般国道343号渋民地区舗装（その１）工事	舗装	R2.3月 ～ R3.9月	受注者希望型	完成	(株)小山建設
13	一関土木センター	一般国道284号石法華地区舗装（その１）工事	舗装	R2.3月 ～ R3.4月	受注者希望型	完成	(株)佐々木組
14	一関土木センター	一般国道284号石法華地区舗装（その２）工事	舗装	R2.3月 ～ R3.6月	受注者希望型	完成	(株)平野組
15	一関土木センター	一般国道343号渋民地区改良舗装工事	舗装	R2.3月 ～ R3.8月	受注者希望型	完成	(株)岩渕建設
16	一関土木センター	一般国道343号渋民地区舗装（その２）工事	舗装	R2.3月 ～ R3.9月	受注者希望型	完成	青柳建設(株)
17	宮古土木センター	二級河川閉伊川筋花原市地区河道掘削工事	土木	R1.10月 ～ R2.4月	受注者希望型	完成	ヤマキ総業(株)
18	宮古土木センター	二級河川閉伊川筋長町地区ほか河道掘削工事	土木	R1.10月 ～ R2.10月	受注者希望型	完成	刈屋建設(株)
19	大船渡土木センター	二級河川盛川筋猪川地区河道掘削工事	土木	R1.8月 ～ R2.3月	受注者希望型	完成	(株)たかしん興業
20	大船渡土木センター	一般国道340号葉山恵蘇地区（仮称）３号橋橋梁下部工（Ａ１・Ａ２）工事	土木	R1.11月 ～ R3.2月	受注者希望型	完成	松田建設(株)
21	大船渡土木センター	一般国道340号葉山恵蘇地区道路改良舗装（その２）工事	土木	R2.3月 ～ R3.10月	受注者希望型	完成	(株)長谷川建設
22	二戸土木センター	二級河川瀬月内川筋高家地区ほか河道掘削工事	土木	R1.11月 ～ R2.3月	受注者希望型	完成	(株)ミナミ
23	二戸土木センター	二級河川瀬月内川筋長興寺地区ほか河道掘削工事	土木	R1.11月 ～ R2.3月	受注者希望型	完成	北岩手圧送(株)

岩手県県土整備部ICT活用工事　取組工事一覧（R8.9.30時点）

【平成30年度契約】

No	発注公所	工事名	工事種別	工期	発注型式	進捗状況	受注者
1	盛岡土木部	一級河川岩崎川筋北矢幅地区河川改修（その８）工事	土木	H30.6月 ～ R1.7月	受注者希望型	完成	(株)水清建設
2	盛岡土木部	一級河川岩崎川筋上矢次地区河川改修（その９）工事	土木	H30.9月 ～ R2.2月	受注者希望型	完成	(株)水清建設
3	岩手土木センター	平の沢地区火山砂防えん堤（その４）工事	土木	H30.4月 ～ R1.6月	受注者希望型	完成	(株)中村建設
4	県南土木部	一級河川岩堰川筋白山地区河川堤防補強その２工事	土木	H31.3月 ～ R1.12月	受注者希望型	完成	丸正興業(株)
5	花巻土木センター	主要地方道花巻北上線島地区道路改良舗装（その２）工事	舗装	H30.4月 ～ H30.12月	受注者希望型	完成	(株)伊藤組
6	花巻土木センター	主要地方道花巻北上線島地区道路改良舗装（その１）工事	舗装	H30.4月 ～ H31.2月	受注者希望型	完成	(株)照甲組
7	一関土木センター	一級河川上油田川筋大曲地区築堤工事	土木	H30.5月 ～ H31.3月	受注者希望型	完成	(株)スガノ建設
8	一関土木センター	一般国道284号石法華地区道路改良（その１）工事	土木	H30.8月 ～ R1.12月	受注者希望型	完成	(株)平野組
9	一関土木センター	一般国道342号白崖地区道路改良（その２）工事	土木	H30.10月 ～ R2.8月	受注者希望型	完成	(株)佐々木組
10	一関土木センター	一般国道342号白崖地区道路改良（その３）工事	土木	H31.1月 ～ R3.2月	受注者希望型	完成	宇部建設(株)
11	大船渡土木センター	一般国道340号高田沖地区道路改良舗装（その２）工事	土木	H31.3月 ～ R2.9月	受注者希望型	完成	松田建設(株)
12	大船渡土木センター	一般国道340号高田沖地区道路改良舗装工事	土木	H31.3月 ～ R2.1月	受注者希望型	完成	(株)長谷川建設
13	大船渡土木センター	二級河川気仙川筋的場地区緊急避難路整備工事	土木	H31.3月 ～ R2.11月	受注者希望型	完成	(株)長谷川建設
14	岩泉土木センター	二級河川小本川筋ほか岩泉地区河川激甚災害対策特別緊急（護岸工）工事	土木	H31.3月 ～ R7.10月	受注者希望型	完成	(株)ピーエス三菱

【平成29年度契約】

No	発注公所	工事名	工事種別	工期	発注型式	進捗状況	受注者
1	盛岡土木部	一級河川岩崎川筋北矢幅地区河川改修（その６）工事	土木	H29.6月 ～ H30.5月	受注者希望型	完成	(株)水清建設
2	盛岡土木部	一般県道大ケ生徳田線（仮称）徳田橋下部工（その１）工事	土木	H29.7月 ～ H30.9月	受注者希望型	完成	オリエンタル白石(株)・(株)平野組特定共同企業体
3	盛岡土木部	一級河川岩崎川筋又兵工新田地区河川改修（その７）工事	土木	H29.11月 ～ H30.11月	受注者希望型	完成	(株)水清建設
4	遠野土木センター	一般国道396号上宮守地区道路改築工事	土木	H29.11月 ～ H30.5月	受注者希望型	完成	(株)かばら
5	遠野土木センター	一般国道396号上宮守地区道路改築舗装（その１）工事	土木	H30.3月 ～ H31.3月	受注者希望型	完成	(株)かばら
6	遠野土木センター	一般国道396号上宮守地区道路改築舗装（その２）工事	土木	H30.3月 ～ H31.3月	受注者希望型	完成	(株)かばら
7	一関土木センター	一般国道342号白崖地区道路改良工事	土木	H29.10月 ～ R1.8月	受注者希望型	完成	(株)舞石組
8	宮古土木センター	一般国道106号宮古西道路松山地区道路改良その２工事	土木	H29.9月 ～ H31.3月	受注者希望型	完成	(株)タカヤ
9	大船渡土木センター	二級河川気仙川筋奈々切地区緊急避難路整備工事	土木	H30.3月 ～ R1.9月	受注者希望型	完成	(株)たかしん興業
10	二戸土木センター	一般国道395号仁左平地区堆雪帯設置工事	土木	H29.10月 ～ H30.3月	受注者希望型	完成	(有)エヌケイ商事

【平成28年度契約】

No	発注公所	工事名	工事種別	工期	発注型式	進捗状況	受注者
1	花巻土木センター	主要地方道花巻北上線島地区道路改良（その２）工事	土木	H29.3月 ～ H30.3月	受注者希望型	完成	(株)たかしん興業
2	大船渡土木センター	主要地方道大船渡広田陸前高田線船河原地区道路改良その１工事	土木	H29.3月 ～ H30.9月	受注者希望型	完成	EC南部コーポレーション(株)
3	大船渡土木センター	二級河川気仙川筋木場地区緊急避難路整備工事	土木	H29.3月 ～ H30.3月	受注者希望型	完成	(株)明和土木
4	二戸土木センター	一般県道二戸軽米線長嶺地区法面工工事	法面処理	H29.3月 ～ H30.3月	受注者希望型	完成	(株)丹野組