
向こう三か月のスケジュール（本格処理前のスケジュール）（案） 岩手県環境生活部

陸前高田市

大船渡市

関係機関

県の取組

６月 ７月 ８月 ９月

※２の運搬

から 

※２ 
分別ライン設置 

太平洋Ｃに運搬

開始 

上長部魚

混じりが

れき処理 

上長部

周辺が

れき処

理 

試験焼却（太平洋セメント） 焼却（太平洋セメント） 

～９月上旬 内陸市町村等

に運搬→処理開始 

他市町村の廃棄物の受け入れ市町村処理困難

物の調整→計画
※３ 

脱塩施設許可手続き準備 脱塩入札準備 

焼却、埋立処分 

その他 

事務手続き等 

分別、破砕処理 

受入県に 

受入要請 

第２クリーンセンター 

焼却試験 

６月議会 環境審議会 

内陸市町村調整（住民説明、契約） 

6/20  

第２回 
協議会 

コンサルタント選定 

第３回 

協議会 

分別ライン設計積算 

臨時議会 詳細計画 

策定 

設置場所検討、市町村協議 

処理詳細計画調製作業 

産廃施設によ

る破砕試験 

環境省、関係都道府県調整（受入自治体の決定） 

廃棄物処理 
詳細計画  

仮設焼却炉

設置検討 

内陸市町村
の処理支援 

広域処理支
援 

受入手続→詳細調整  

市町村の設置場所の準備 

施工監理契約 

盆明け後、各施設の運転状況

と調整して搬入時期を決定 

市町村との
調整 

   市町村（委託を受けていない市町村を含む。）との調整（処理施設の調整、市町村処理困難物の処理先調整 

脱塩施設の
検討 

処理方法、設置場所の検討 

処理計画への位置づけ 設置許可手続き準備 入札準備 

※１へ 

※２へ 

※３へ 

混合廃
棄物の
処理検
討 

公共関

与施設 

※２ 

内陸市町村

等焼却施設 

岩手県産業廃棄物協会 電話相談開始 0120-250-431  ～1/31 

第２クリーンセンター 

焼却試験 

焼却灰埋立処分 

いわてクリーンセンター 
焼却灰埋立処分 

いわてクリーンセンター 

～９月 内陸市町村処理 

広域処理 
県外施

設 
  

手続き終了後広域処理

開始（7/15目標 野田、

田野畑、大槌を予定） 

注 現時点で想定される引き上先をもとに作成したものであり、

引受先が増加すること等により変更することがある。  

委託を受けた市町

村 



向こう三か月のスケジュール（本格処理前のスケジュール）（案） 岩手県環境生活部

釜石市

大槌町

関係機関

県の取組

６月 ７月 ８月 ９月

※１ 
※２ 

混合廃棄物を広域処理 

～９月上旬 内陸市町村

等に運搬→処理開始 

市町村処理困難物

の調整→計画へ 

焼却、埋立処分 

その他 

事務手続き等 

分別、破砕処理 

公共関

与施設 

※２ 

内陸市町村

等 

岩手県産業廃棄物協会 電話相談開始 0120-250-431  ～1/31 

第２クリーンセンター 

焼却試験 

焼却灰埋立処分 

いわてクリーンセンター 
 太平洋Ｃ焼却分 

焼却灰埋立処分 

いわてクリーンセンター 
 内陸市町村焼却分 

～９月 内陸市町村処理 

広域処理 県外施

設 

契約 分別作業準備 

受入県に 

受入要請 

第２クリーンセンター 

焼却試験 

６月議会 環境審議

内陸市町村調整（住民説明、契約） 

6/20  

第２回 
協議会 

コンサルタント選定 

第３回 

協議会 

分別ライン設計積算 

臨時議会 詳細計画 

策定 

設置場所検討、市町村協議 

処理詳細計画調製作業 

産廃施設によ

る破砕試験 

環境省、関係都道府県調整（受入自治体の決定） 

廃棄物処理 
詳細計画  

仮設焼却炉

設置検討 

内陸市町村
の処理支援 

広域処理支
援 

受入手続→詳細調整  

市町村の設置場所の準備 

施工監理契約 

盆明け後、各施設の運転状況

と調整して搬入時期を決定 

市町村との
調整 

   市町村（委託を受けていない市町村を含む。）との調整（処理施設の調整、市町村処理困難物の処理先調整 

脱塩施設の
検討 

処理方法、設置場所の検討 

処理計画への位置づけ 設置許可手続き準備 入札準備 

※１へ 

※２へ 

※３へ 

混合廃
棄物の
処理検
討 

手続き終了後広域

処理開始（7/15目

標：野田、田野畑、

大槌を予定） 

注 現時点で想定される引き上先をもとに作成したものであり、

引受先が増加すること等により変更することがある。  
委託を受けた市町

村 



向こう三か月のスケジュール（本格処理前のスケジュール）（案） 岩手県環境生活部

山田町

宮古市

岩泉町

田野畑村

関係機関

県の取組

６月 ７月 ８月 ９月

手続き終了後広域

処理開始（7/15目

標：野田、田野畑、

大槌を予定） 

公共関

与施設 

※２ 

内陸市町村

等焼却施設 

※２ 

※２ 

※２ 

※１ 

※２ 

※１ 

※１ 

柱材集積開

始 

出崎のが

れき小本

港移動 

木材

チップ搬

出処理 

6/15～ 

契約 分別作業準備 

岩手県産業廃棄物協会 電話相談開始 0120-250-431  ～1/31 

分別ライン設計、積算、入札 契約  

分別作業準備 

        ボードにリサイクル 

混合廃棄物を広域処理 

広域処理（他県の受入れ可能ならば） 

ボードにリサイクル 

破砕開始 
7/1予定 

～９月上旬 内陸市町村等に運搬→

処理開始 

～９月上旬 内陸市町村等に運搬

→処理開始 

契約 分別作業準備 
～９月上旬 内陸市町村等に運搬

→処理開始 

～９月上旬 内陸市町村等に運搬→

処理開始 

契約 分別作業準備 

第２クリーンセンター 

焼却試験 

焼却灰埋立処分 

いわてクリーンセン 焼却灰埋立処分 

いわてクリーンセンター 

～９月 内陸市町村処理 

広域処理 県外施

設 
  

焼却、埋立処分 

その他 

事務手続き等 

分別、破砕処理 

受入県に 

受入要請 

第２クリーンセンター 

焼却試験 

６月議会 環境審議

内陸市町村調整（住民説明、契約） 

6/20  

第２回 
協議会 

コンサルタント選定 

第３回 

協議会 

分別ライン設計積算 

臨時議会 詳細計画 

策定 

設置場所検討、市町村協議 

処理詳細計画調製作業 

産廃施設によ

る破砕試験 

環境省、関係都道府県調整（受入自治体の決定） 

廃棄物処理 
詳細計画  

仮設焼却炉

内陸市町村
の処理支援 

広域処理支
援 

受入手続→詳細調整  

市町村の設置場所の準備 

施工監理契約 

盆明け後、各施設の運転状況

と調整して搬入時期を決定 

市町村との
調整 

   市町村（委託を受けていない市町村を含む。）との調整（処理施設の調整、市町村処理困難物の処理先調整 

脱塩施設の
検討 

処理方法、設置場所の検討 

処理計画への位置づけ 設置許可手続き準備 入札準備 

※１へ 

※２へ 

※３へ 

混合廃
棄物の
処理検
討 

注 現時点で想定される引き上先をもとに作成したものであり、

引受先が増加すること等により変更することがある。  

委託を受けた市町

村 



向こう三か月のスケジュール（本格処理前のスケジュール）（案） 岩手県環境生活部

普代村

野田村

久慈市

洋野町

関係機関

６月 ７月 ８月 ９月

県の取組

受入県に 

受入要請 

公共関

与施設 

※２ 

内陸市町村

等焼却施設 

手続き終了後広域

処理開始（7/15目

標：野田、田野畑、

大槌を予定） 

第２クリーンセンター 

焼却試験 

６月議会 環境審議会 

内陸市町村調整（住民説明、契約） 

6/20  

第２回 
協議会 

コンサルタント選定 

岩手県産業廃棄物協会 電話相談開始 0120-250-431  ～1/31 

第３回 

協議会 

分別ライン設計積算 

臨時議会 詳細計画 

策定 

コンクリートガラ処理 

設置場所検討、市町村協議 

 分別処理→県外に処理委託 ～H25.3 

処理詳細計画調製作業 

産廃施設によ

る破砕試験 

混合廃棄物を広域処理 

環境省、関係都道府県調整（受入自治体の決定） 

廃棄物処理 
詳細計画  

仮設焼却炉

設置検討 

内陸市町村
の処理支援 

広域処理支
援 

受入手続→詳細調整  

市町村の設置場所の準備 

施工監理契約 

盆明け後、各施設の運転状況

と調整して搬入時期を決定 

市町村との
調整 

   市町村（委託を受けていない市町村を含む。）との調整（処理施設の調整、市町村処理困難物の処理先調整 

脱塩施設の
検討 

処理方法、設置場所の検討 

処理計画への位置づけ 設置許可手続き準備 入札準備 

※１へ 

※２へ 

市町村処理困

難物の調整 

市町村処理困

難物の調整 

※３へ 

第２クリーンセンター 

焼却試験 

焼却灰埋立処分 

いわてクリーンセンター 
焼却灰埋立処分 

いわてクリーンセンター 

～９月 内陸市町村処理 

広域処理 
県外施

設 
  

市町村処理

困難物の調

焼却、埋立処分 

その他 

事務手続き等 

分別、破砕処理 

混合廃
棄物の
処理検
討 

注 現時点で想定される引き上先をもとに作成したものであり、

引受先が増加すること等により変更することがある。  

委託を受けた市町

村 


