
災害公営住宅の進捗状況 令和2年12月31日時点

県・市町村整備　合計 県整備　計

地区数 戸数 進捗率 地区数 戸数 進捗率 地区数 戸数 進捗率

建設予定戸数 204 5,550 - 53 2,595 - 151 2,955 -

工事中 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

工事完成 204 5,550 100.0% 53 2,595 100.0% 151 2,955 100.0%

建設予定戸数 12 283 - 8 232 - 4 51 -

工事中 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

工事完成 12 283 100.0% 8 232 100.0% 4 51 100.0%

建設予定戸数 216 5,833 - 61 2,827 - 155 3,006 -

工事中 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

工事完成 216 5,833 100.0% 61 2,827 100.0% 155 3,006 100.0%

※ H29年度より、内陸部における災害公営住宅（②欄）を追加している

※ 「工事中」と「工事完成」の件数は重複しない

※ 進捗率は以下による

　沿岸市域：県全体5,550戸、県整備2,595戸、市町村整備2,955戸における戸数割合（％）

　内陸部：県全体283戸、県整備232戸、市町村整備51戸における戸数割合（％）

　合計：県全体5833戸、県整備2827戸、市町村整備3,006戸における戸数割合（％）　＜ロードマップベース＞

※ 山田町の　４地区の交付申請団体は山田町だが、建設（建設委託方式）は県のため県整備側に含む

※ 一関市については、沢内地区を「沿岸市域」に、それ以外の地区を「内陸部」に計上している
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