
１．災害復旧工事の進捗状況　（平成24年10月31日現在）

合計

注） 海岸関係（水）：水管理・国土保全局所管海岸

海岸関係（港）：港湾局所管海岸
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　東日本大震災（平成23年3月11日）で被災を受けた県管理の公共土木施設については、平成23年
7月25日から同年12月28日まで国の災害査定を受け、当センター管内で180件、事業費で900億円超
が採択されました。
　平成24年10月末現在での発注率は、件数ベースで約 ６８％、金額ベースで約 ６％となってい
ます。今後、年度末に発注予定の防潮堤や水門等の大規模工事の発注に伴い、発注率は伸びる見
込みです。

＊件数ベースの発注率は、本工事・応急工事を発注した件数の割合
 　金額ベースの発注率は、工事雑費等を除いた決定額（下表中：*工事費）に対しての、本工事・応急工事の工事請負費の割合
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２．海岸関係（水管理・国土保全局所管）事業の取組状況

① 防潮堤の計画高が決まりました。

注） 計画高は、関係機関調整・地元説明（市復興計画住民説明会、個別住民説明会）をふまえ、決定したものです。
参考） 水管理・国土保全局所管海岸の災害復旧の詳細については、下記HPをご覧ください。

http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?nd=4521&of=1&ik=3&pnp=17&pnp=77&pnp=1395&pnp=4521&cd=38993

② 高田地区海岸で工事着工式を開催しました。

高田地区海岸 陸前高田市高田町字古川付近
平成23年10月26日

T.P.+12.5m
平成23年11月1日

石浜地区海岸 陸前高田市広田町字御城林付近 平成23年9月30日 T.P.+6.3m

平成24年4月26日

平成24年4月27日

平成24年4月24日

平成24年5月23日

平成23年9月29日

越喜来地区海岸

下甫嶺地先海岸

仮応急工事
防潮堤・水門土木

　水管理・国土保全局所管海岸の災害復旧工事は、下表のとおり進める予定としております。

H25.12

H24.2
H28.3

市名

大船渡市
発注準備中

田の浜地区海岸 着手済

海岸名

設計中

完成(予定)
時期

備考

発注準備中
設計中

完了

H28.3

H28.3

H28.3
H24.3
H25.10
H28.3H25.3 発注準備中

発注準備中
発注準備中

完了
発注準備中

H25.9
H28.3

　今回着手する災害復旧工事は、全体延長約2,000ｍ（第１線堤約1,900ｍ、第２線堤約2,000ｍ、浜田川水門１基、人工
リーフ1,200ｍ）のうち、仮締切工400ｍを施工するものです。

復興庁　津川復興大臣政務官　祝辞 鍬入れ状況

着手済

　仮締切工事を先行的に着手するにあたり、工事着工式を平成24年9月25日に開催しました。

設計中

平成24年6月20日

平成24年7月2日

平成24年7月4日

陸前高田市

H23.2
H24.12
H25.6

H23.12

防潮堤・水門土木
水門機械・電気

防潮堤・水門土木
仮設工事

護岸

防潮堤

契約(予定)
時期

防潮堤
防潮堤

仮応急工事

H23.4
H25.3
H25.12
H25.3

区分

水門機械・電気

海岸名 所在地

大野地区海岸
勝木田地区海岸

高田地区海岸

H25.12水門機械・電気

H25.6
H23.5
H24.8

説明会開催日 決定した計画高

H28.3
H28.3

石浜地区海岸

大野地区海岸

勝木田地区海岸

大船渡市三陸町越喜来字沖田付近

大船渡市三陸町越喜来字甫嶺付近

陸前高田市広田町字前花貝付近

陸前高田市米崎町字堂の前付近

越喜来地区海岸

下甫嶺地先海岸

田の浜地区海岸 陸前高田市広田町字小長洞付近

T.P.+11.5m

T.P.+11.5m

T.P.+10.4m

T.P.+12.5m

T.P.+3.1m
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