
１　災害復旧工事の進捗状況（平成25年10月末時点）
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　東日本大震災（平成23年３月11日）で被災を受けた県管理の公共土木施設のうち、
大船渡土木センター管内における復旧工事の進捗状況をお知らせします。
　平成25年10月末時点での発注率は、件数ベースで約78％（141件/180件）、金額
ベースで約48％（414億/869億）となっており、平成25年３月時点に比較して件数
ベース、金額ベースともに約４％の増加となっております。災害復旧工事の完了は平成
28年度を目標としています。（事業により完了時期は異なります。）

完了
件数

95.5%

59.5%

28.6%

22 件 

率
金額

ベース

件数

ベース

149.87 3 12.24

72.2%8 276.59

26.0%

74.4% 43.6% 86 件 47.8%H25.3月時点

29

◇ HPアドレス http://www.pref.iwate.jp/info.rbz?ik=3&nd=1395
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２　災害復旧事業の取組状況
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　大船渡湾内では約７kmの防潮堤整備が計画（県土木センター管理分）されて
おり、茶屋前地区においては本格的な復旧工事に着手しています。
　また、地盤沈下により使用が困難となった埠頭用地や岸壁・物揚場の復旧工事
についても、防潮堤同様に復旧工事が本格化し、一部区間において嵩さ上げ工事
が完了しました。

写真 ①、②

写真 ③

茶屋前防潮堤

茶屋前埠頭用地

【凡例】

　交付金事業

　災害復旧事業

写真③：埠頭用地着工前

写真①：防潮堤基礎杭施工 写真②：防潮堤生コン打設

至 陸前高田 至 釜石

国45号

写真③：埠頭用地一部完了

H25年3月 H25年10月

嵩上げ完了



３　災害公営住宅について

※１　設計と施工を一括して発注し、県が工事監理を行う方式

※２　事業者が設計と施工を行い、建設した公営住宅を県が買い取る方式

○ 整備計画戸数概要（大船渡管内） ○ 契約済み工区
整備戸数

陸前高田市 柳沢前地区 28 戸 H26

陸前高田市 西下地区 40 戸 H26

地区 計画戸数 完了予定

大船渡市

陸前高田市

33 戸下欠地区大船渡市

中田地区

清水地区

H26

H25

H26

　陸前高田市の『高田海岸』防潮堤工事では、『防潮堤工事用道路』及び『仮防
潮堤工事』が本格化しております。大船渡管内では防潮堤工事のほか、湾口防波
堤や漁港の復旧工事が数多く着工されており工事資材（捨石等）が不足すること
から、当工事では管外から船舶にて工事資材を調達するための仮桟橋工事を建設
中で、近々完成する見込みです。

合計

　岩手県全体では約6,100戸の災害公営住宅の整備が予定されており、うち大船
渡管内では約1,800戸の整備が計画されております。
　災害公営住宅の建設については従来までの県が直接建設する方式に加え、「設

計・施工一括方式※１」や「買取方式※２」等の手法により、早期の整備完了を図
ります。気仙両市における、地区毎の詳細戸数・完了時期等は下記アドレス（県
建築住宅課HP）によりご確認下さい。
　アドレス：http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?nd=4509&of=1&ik=1&pnp=53&pnp=4201&pnp=4293&pnp=4509&cd=39019

陸前高田市

大船渡市 563 戸

700 戸

30 戸

167 戸

市町村

うち県整備

828 戸

1,000 戸

1,828 戸 1,263 戸

265 戸

300 戸

565 戸

うち市整備

仮桟橋工事防潮堤工事用道路

仮桟橋施工状況 仮防潮堤工事(捨石投入)



４　スマイル１３０活動
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　『スマイル130プロジェクト』の一環として、大船渡市及び陸前高田市を含む
６会場で、箕面自由学園吹奏楽部（大阪府豊中市）による演奏会が実施されまし
た。本演奏会は被災地へ直接赴き、演奏やマーチングを直に見て頂くことで、被
災者に元気・勇気・笑顔を届けることを目的として開催されたものです。当日は
演奏会の指揮を被災者が実際に行うなど地域と一体となった活動を行い、地域の
方々とたくさんのふれあい交流の場を持ちました。
　なお大船渡土木センターでは、東日本大震災発災直後より大阪府から職員派遣
の支援を頂いており、現在も14名の支援職員により東日本大震災復旧・復興事業
にご尽力頂いております。


