
１　大船渡管内における道路事業の取組状況（平成26年１月末時点）１　大船渡管内における道路事業の取組状況（平成26年１月末時点）１　大船渡管内における道路事業の取組状況（平成26年１月末時点）１　大船渡管内における道路事業の取組状況（平成26年１月末時点）

 大船渡広田陸前高田線 設計中 大船渡綾里三陸線 設計中 大船渡綾里三陸線 設計中 大船渡綾里三陸線 工事実施中 崎浜港線 設計中 碁石海岸線 設計中 一般国道340号 設計中 一般国道340号 設計中 大船渡広田陸前高田線 設計中 大船渡広田陸前高田線 設計中 大船渡広田陸前高田線 設計中 大船渡広田陸前高田線 設計中 大船渡広田陸前高田線 設計中 長部漁港線 設計完了 一般国道340号 設計中 一般国道397号 工事実施中 一般国道397号 工事完了整備計画延長小計整備計画延長小計整備計画延長小計整備計画延長小計

路線名

《38》《38》《38》《229》

大船渡市 《38》《9》《209》
番号

17
陸前高田市住田町131415 7.0m
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12345 《38》89
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1011
《275》
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計画延長 計画幅員2,200m 
(仮)今泉大橋竹駒

10.0m船河原
末崎～碁石 10.5m

4,100m 測量・設計
1,600m 1,400m 

用地 工事赤崎越喜来小石浜越喜来小友花貝久保～泊広田町子飼沢

　県では被災市町村の復興まちづくり計画と一体となっ

た「まちづくり連携道路整備等」の実施により、災害に

強く安全な道路ネットワーク網の整備を計画していま

す。

　大船渡管内では大船渡市、陸前高田市、住田町の３市

町において、17現場で34ｋｍの道路整備が計画されて

おり、それぞれの進捗状況は下記のとおりです。

 ※ 道路事業については「かわら版 vol.3」にも記載しています。 10.5m10.0m7.0m10.0m
工区

長部山谷高屋敷 1,400m 700m 34,000m 34,000m 34,000m 34,000m 2,580m 10.0m7.5m
10.0m

2,700m 3,000m 
1,400m 10.0m10.0m11.5m
2,500m 

◇ HPアドレス http://www.pref.iwate.jp/engan/719/010341.html

住田町陸前高田市大船渡市
盛岡市

①①①① 397397397397号整備状況（子飼沢）号整備状況（子飼沢）号整備状況（子飼沢）号整備状況（子飼沢） ②②②② 事業説明会状況事業説明会状況事業説明会状況事業説明会状況
至至至至 大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市
至至至至 奥州市奥州市奥州市奥州市



２　大船渡管内における災害公営住宅の整備状況（平成26年１月末時点）２　大船渡管内における災害公営住宅の整備状況（平成26年１月末時点）２　大船渡管内における災害公営住宅の整備状況（平成26年１月末時点）２　大船渡管内における災害公営住宅の整備状況（平成26年１月末時点）

設計中 着工済み着工済み設計中用地完了交渉中 着工済み着工済み設計中設計中 一部着工着工済み着工済み整備戸数小計整備戸数小計整備戸数小計整備戸数小計 （※H26年1月末現在）

用地

③

　大船渡管内では約1,800戸の災害公営住宅の整備が計画されており、うち岩手

県では大船渡市及び陸前高田市に約1,200戸の整備を予定しております。

　それぞれの整備戸数及び事業スケジュール等は下記のとおりです。

①②③
⑦⑧⑨
④⑤⑥
①②④⑤⑥

 みどり町 関谷 下欠 長谷堂団地名
 沢田
 平林

50 戸33 戸53 戸147 戸20 戸53 戸 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 8階鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 3階 下舘下 綾里 上平 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 7階
整備戸数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 5階建物構造鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 3階鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 3階鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 6階

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 4階
大船渡市：507戸 30 戸65 戸56 戸

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 3階
陸前高田市：700戸

 栃ヶ沢 300 戸 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 8階 中田 197 戸 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 8階 今泉 60 戸 計画中 脇の沢 60 戸 計画中 西下 40 戸 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 4階 柳沢前 28 戸 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 3階 その他 15 戸

設計 工事 備考

1,207 戸1,207 戸1,207 戸1,207 戸

H25.12.10着工
H25.10.26着工H25.12.10着工
造成工事着手

H25.10.26着工
１,２工区着工区画整理内整備H25.10.22着工

②中田②中田②中田②中田①栃ヶ沢①栃ヶ沢①栃ヶ沢①栃ヶ沢③今泉③今泉③今泉③今泉 ⑥柳沢前⑥柳沢前⑥柳沢前⑥柳沢前⑤西下⑤西下⑤西下⑤西下
⑦綾里⑦綾里⑦綾里⑦綾里

⑨平林⑨平林⑨平林⑨平林
⑧上平⑧上平⑧上平⑧上平

④みどり町④みどり町④みどり町④みどり町

④脇の沢④脇の沢④脇の沢④脇の沢

①関谷①関谷①関谷①関谷 ②下欠②下欠②下欠②下欠③長谷堂③長谷堂③長谷堂③長谷堂⑤沢田⑤沢田⑤沢田⑤沢田⑥下舘下⑥下舘下⑥下舘下⑥下舘下
公営住宅位置図（県施工分）公営住宅位置図（県施工分）公営住宅位置図（県施工分）公営住宅位置図（県施工分）

大船渡市整備箇所大船渡市整備箇所大船渡市整備箇所大船渡市整備箇所陸前高田市整備箇所陸前高田市整備箇所陸前高田市整備箇所陸前高田市整備箇所



３　災害復旧事業の実施状況　【下甫嶺海岸防潮堤】３　災害復旧事業の実施状況　【下甫嶺海岸防潮堤】３　災害復旧事業の実施状況　【下甫嶺海岸防潮堤】３　災害復旧事業の実施状況　【下甫嶺海岸防潮堤】

　大船渡市三陸町越喜来の下甫嶺海岸では津波により被災した防潮堤の復旧工

事が本格化しています。現在は新たな防潮堤の基礎となる捨石マウンドの『捨

石投入工事』を実施しており、今後は『水門工事』に着手する予定です。

　現地には現場見学用の展望スペースを整備したほか、『現場情報広報誌』を

周辺住民に配布し、工事進捗状況等や作業の状況をお知らせしています。

　また現地には地元小学生のメッセージを記載したPR看板を設置しています。

甫嶺川甫嶺川甫嶺川甫嶺川

平面図平面図平面図平面図防潮堤工事防潮堤工事防潮堤工事防潮堤工事 L=373mL=373mL=373mL=373m
矢作川矢作川矢作川矢作川

工事箇所工事箇所工事箇所工事箇所

①①①① 全景写真全景写真全景写真全景写真

③③③③ ＰＲ看板ＰＲ看板ＰＲ看板ＰＲ看板

②②②② 現地展望スペース現地展望スペース現地展望スペース現地展望スペース H=7.40～9.401.004.80 1.00 消波ブロック 壊れ堤防 用地境界LC1：2.0 1:1.5 2%▽▽▽▽ 高さ高さ高さ高さ 11.511.511.511.5ｍｍｍｍ防潮堤断面図防潮堤断面図防潮堤断面図防潮堤断面図

地元小学生によるメッセージ地元小学生によるメッセージ地元小学生によるメッセージ地元小学生によるメッセージ
④④④④ 現場情報広報紙現場情報広報紙現場情報広報紙現場情報広報紙

捨石マウンド



３　災害復旧事業の実施状況②　【二級河川盛川　災害復旧工事】３　災害復旧事業の実施状況②　【二級河川盛川　災害復旧工事】３　災害復旧事業の実施状況②　【二級河川盛川　災害復旧工事】３　災害復旧事業の実施状況②　【二級河川盛川　災害復旧工事】

※T.P.：東京湾の平均潮位を基準とした海水面の高さ

❏ かわら版に関する問合せ先 ❏大船渡土木センター分庁舎　復興まちづくり課  電話　0192-26-1951◇ E-mail　 BG0005@pref.iwate.jp  FAX　 0192-27-8585

　大船渡市赤崎町塩場地区では二級河川「盛川」の災害復旧工事が本格化して

います。

　当現場では東日本大震災により被災した河川堤防の嵩上げ工事（計画高

T.P+7.5ｍ）を実施しており、堤防嵩上げ工事に伴い既設橋梁（川口橋：大船渡

市管理）の架替工事も今回工事と併せて行います。なお、本事業は津波対策と

して「堤防嵩上げ工事」と「水門工事」について工法比較し、経済性等を考慮

し「堤防嵩上げ工事」に決定したものです。

盛川盛川盛川盛川 堤防嵩上げ（計画高堤防嵩上げ（計画高堤防嵩上げ（計画高堤防嵩上げ（計画高 7.57.57.57.5ｍ）ｍ）ｍ）ｍ）

橋梁架替（川口橋）橋梁架替（川口橋）橋梁架替（川口橋）橋梁架替（川口橋）至至至至 陸前高田市陸前高田市陸前高田市陸前高田市
国道国道国道国道45454545号号号号

県道県道県道県道丸森権現堂線丸森権現堂線丸森権現堂線丸森権現堂線 県道県道県道県道大船渡綾里三陸線大船渡綾里三陸線大船渡綾里三陸線大船渡綾里三陸線
工事箇所工事箇所工事箇所工事箇所

①①①① 河川堤防嵩上げ工事河川堤防嵩上げ工事河川堤防嵩上げ工事河川堤防嵩上げ工事 ②②②② 川口橋架替工事川口橋架替工事川口橋架替工事川口橋架替工事


