
県境産廃いわてだより 第 105 号 平成 25 年 2 月 15 日 

発行・問合せ先 二戸保健福祉環境センター 〒028-6103 二戸市石切所字荷渡 6-3 電話 0195-23-9206  

第第 5555 回回原原状状回回復復対対策策協協議議会会（（１１月月 2266 日日開開催催））ににつついいてて  
平成 25 年１月 26 日に開催された第 55 回原状回復対策協議会で、次のことが話し合われました。 
１ 平成 24 年度の廃棄物掘削・搬出状況について 

廃棄物の掘削は、廃棄物の掘削は、12 月 27 日に全

ての地区の掘削を完了しました。 

廃棄物は、覆土による偽装により想定より広範囲か

つ地中深くに埋設されている傾向にあったことから、

撤去漏れとならないよう埋設想定エリア周辺部及び

未掘削箇所を試掘しながら掘削を行ったところ、想定

以上の埋設が確認され、廃棄物総量は速報値で９千ｔ

程度増加しております。(図１) 

12 月の搬出量は、１日当たり最大で太平洋セメント

向けに８台、三菱マテリアル向けに５台、エコシステ

ム秋田向けに 13 台、いわて県北クリーン向けに２台

の合計 28 台と処分施設と調整を図って増車対応して

おり、増加分についても調整を図りながら処分を進め

ます。 
２ 汚染土壌対策の進捗状況について 
 特に土壌汚染がひどかったＮ地区を除く７地区

(B,D,F,G,J,K 及びＯ地区)については、平成 24 年 12

月までに全ての浄化対策工を完了しました。 

  ７地区については、土壌及び地下水分析の結果、全

ての項目が環境基準以下となりました。 

 １月末現在、残るＮ地区についても、浄化対象の 87

区画のうち 81 区画（93.1%）で地下水が環境基準値以

下となっており、順調に濃度が減少しております。 

 現在、不飽和帯で 108 区画中 108 区画（進捗率

100％）、飽和帯で 302 区画中 296 区画（進捗率 98％、残

り６区画）の浄化が完了しております。（図２） 

   

第第 5566 回回原原状状回回復復対対策策協協議議会会をを次次ののととおおりり開開催催すするる予予定定でですす。。  

どどななたたででももごご自自由由にに傍傍聴聴ででききまますす。。  

  日日時時    平平成成 2255 年年３３月月 1166 日日（（土土））  午午後後 22 時時 1100 分分かからら  

  場場所所    二二戸戸地地区区合合同同庁庁舎舎  １１階階  大大会会議議室室（（二二戸戸市市石石切切所所字字荷荷渡渡６６--３３））  

廃廃棄棄物物のの撤撤去去状状況況ににつついいてて（（平平成成 2255 年年１１月月末末現現在在））  

表：平成 24 年度の月別撤去量 

 撤去量（トン） 

24 年 4～12 月 28,551

25 年１月 3,552

計 32,103

平成 24 年度撤去目標 38,000 トン  

 ※撤去量については、小数点以下の端数処

理をしているため、割合の合計が 100%にな

らない場合があります。 
 

 

 

 
 

 

左図に岩手県側廃棄物の撤去
状況を示します。 

１月末までに、岩手県側廃棄物
推 計 量 約 342,000 ト ン の う ち 、
336,332 トン(約 98.3%)を撤去しまし
た。 

H24撤去量
 32,103㌧

(9.4%)
H16～23
撤去量

297,945㌧
(87.1%)

措置命令
等

6,284㌧
(1.8%)

未処分量
　5,897㌧

（1.7%)

図３：岩手県側廃棄物の撤去状況 

図１：Ｏ地区埋設想定エリア周辺試掘状況（赤
破線内にゴミ有） 
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図２：汚染土壌浄化作業の進捗状況 


