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１）廃棄物の撤去処分状況について 

廃棄物の運搬・処分状況については、12 月末現 

在で 16,173ｔ(進捗率 77.0％)となっております。 

ドラム缶等の撤去を進めている F 地区から、9 月 

以降 200ℓドラム缶 70 本、18ℓ缶(一斗缶)64 本を撤 

去しました。また、K 地区から 200ℓドラム缶 2 本 

を撤去しました。ドラム缶等の内容物は、有害性 

のない黒色液体又は暗緑色のゲル状物等でした。 

撤去したドラム缶等は、本年度内に焼却処分する 

予定です。 

２）汚染土壌対策について 

土壌汚染が確認されている 8 地区については、汚染濃度の低下や汚染区画数の減少などが認

められ、特に、B、D、F、J 及び K 地区の不飽和帯については、今年度中に浄化完了できる見

込みです。 
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どなたでもご自由に傍聴できます。 

日時  平成 24 年 3 月 17 日（土）午後 2 時 10 分（予定） 

場所  二戸地区合同庁舎 1 階 大会議室（二戸市石切所字荷渡 6-3） 
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表：23 年度の月別撤去量 

 撤去量（トン） 

23 年 4～6 月 0

23 年 7～9 月 6,676

23 年 10 月 3,545

23 年 11 月 3,678

23 年 12 月 2,274

合計 16,173

平成 23 年度撤去目標 21,000 トン  

  

 

 

 

 
※撤去量については、小数点

以下の端数処理をしている

ため、合計が合わない場合が

あります。 

12 月末までに、岩手県側廃棄

物推定総量 324,320 トンのう

ち、296,866 トン（91.5％）

を撤去しました。 

措置命令等

6,284㌧(1.9%)
H16撤去量

13,626㌧(4.2%)

H17撤去量

30,109㌧(9.3%)

H18撤去量

38,364㌧(11.8%)

H19撤去量

41,206㌧ (12.7%）

H20撤去量

46,810㌧ (14.4%）

H21撤去量

51,307㌧(15.8%)

H22撤去量

52,987㌧(16.3%）

H23撤去量

16,173㌧(5.0%）

未処分量

27,454㌧（8.5%）

 

 

ＦＦＦＦ地区地区地区地区ドラムドラムドラムドラム缶撤去状況缶撤去状況缶撤去状況缶撤去状況(10/14)(10/14)(10/14)(10/14)    

浄 化開 始前
汚 染区 画数

Ｈ23.10末時 点
汚 染区 画数

進捗 状況

Ｂ地 区 不飽和 帯 20 0 浄化完了

82区画 飽和帯 74 74 揚水処理準備中

Ｄ地 区 不飽和 帯 38 38 浄化進捗25%

50区画 飽和帯 47 47 不飽和帯対策後着手予定

Ｆ地区 不飽和 帯 6 6
6区画 飽和帯 0 0

Ｇ地 区 不飽和 帯 13 13 来年度着手予定（土壌置場確保の関係）
21区画 飽和帯 20 20 11月中にVOCモニタリング実施

Ｊ地 区 不飽和 帯 4 0 浄化完了

10区画 飽和帯 10 3 浄化進捗70%

Ｋ地区 不飽和 帯 2 2
26区画 飽和帯 23 23

Ｏ地区 不飽和 帯 5 5 廃棄物撤去後に来年度対策予定

25区画 飽和帯 25 13 浄化進捗52%

N地 区 不飽和 帯 87 0 浄化完了

87区画 飽和帯 87 9 浄化進捗90%

廃棄物撤去を終了し、汚染状況確認中

廃棄物撤去を終了し、汚染状況確認中


