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第第第３３３６６６回回回原原原状状状回回回復復復対対対策策策協協協議議議会会会（（（777 月月月 111888 日日日開開開催催催）））にににつつついいいててて   

１．廃棄物掘削・搬出状況について 

掘削・選別は特別管理産業廃棄物については、Ｄ地区の作業道路高までの掘削をほぼ終了

し、Ｂ地区の掘削に着手しました。今年度掘削した廃棄物はＤ地区で約 2,700m3、Ｂ地区で約

3,600m3です。普通産業廃棄物については、Ｏ地区の掘削に着手しております。 

搬出処分については、6 月から三菱マテリアル等 4

施設、7月からはいわて県北クリーン等 2施設に搬出を

開始しています。 

Ｄ地区で発見されたドラム缶については、これまで

に 32 本を撤去しましたが、ドラム缶埋設箇所の底部に

は高濃度のＶＯＣの滞留が懸念されるため、作業の安

全性を考慮し、南側から掘削･撤去することとし、現在

は一時的に埋め戻しを行いキャッピングシートで被覆

しています。 

２．汚染土壌対策の進捗状況について

  浄化用の井戸は、バイオ用、揚水ばっ気用ともに計画通り設置しました。 

  バイオ栄養剤の注入については、東エリアは終了し、西エリアは現在注入中です。バイオ

の効果については、現在その結果をモニタリング中で

す。 

 揚水ばっ気については 6／29 より本格的に運用を開

始し、その効果について、バイオ同様モニタリング中

です。 

 バイオ、揚水ばっ気のモニタリング状況については

汚染土壌対策技術検討委員会で報告し、今後の運用の

方向性等を検討したうえで、その内容を協議会で報告

します。 

第第 3377 回回原原状状回回復復対対策策協協議議会会をを開開催催ししまますす。。  

どなたでもご自由に傍聴できますので、皆様のご来場をお待ちしております。 

 日時  平成 21 年 9 月 26 日（土）（開始時間未定のため、次号でお知らせします。） 

 場所  二戸地方振興局 １階 大会議室（二戸市石切所字荷渡６－３） 

廃廃棄棄物物のの撤撤去去状状況況ににつついいてて（（平平成成 2211 年年 77 月月末末現現在在））  

 

 

岩 手県側の推定総量

324,320 トンのうち、

58.6 ％ （ 累 積 撤 去 量

190,025ｔ）を撤去しまし

た。 

 

揚水ポンプ等設置状況 

Ｄ地区掘削現場 

新設 
作業用道路 

ドラム缶 
埋設箇所 

撤去量
（トン）

進捗率
(％)

21年4月 773 2
21年5月 3,929 10
21年6月 3,998 18
21年7月 4,927 28

合計 13,627

表：21年度の月別撤去量

平成21年度撤去目標　48,000トン

H21年度撤去量

13,627t(4%) H20年度撤去量

46,810t(14%)

H19年度撤去量
41,206t(13%)

H18年度撤去量
38,364t(12%)

H16年度撤去量

13,626t(4%)

措置命令等

6,284t(2%)

H17年度撤去量

30,108t(9%)

未搬出量
134,295t(41%)


