
ＡＡ Ａ Ｂ Ｃ 合計
事業
採択

不採
択

合計

1 かんがい排水事業 農村計画課 1 1 2 2 2

2 経営体育成基盤整備事業 〃 6 1 7 7 7

3 農村地域防災減災事業 〃 2 1 3 3 3

小　計 9 3 12 12 12

4 復旧治山事業 森林保全課 2 2 2 2

5 防災林造成事業 〃 2 2 2 2

6 予防治山事業 〃 5 5 5 5

7 県単治山事業 〃 5 5 5 5

8 林地荒廃防止事業 〃 3 3 3 3

9 水源の里保全緊急整備事業 〃 1 1 1 1

10 保安林改良事業 〃 1 1 1 1

小　計 19 19 19 19

11 林道整備事業 森林保全課 2 2 2 2

小　計 2 2 2 2

12　漁港整備事業 漁港漁村課 2 9 2 13 13 13

小　計 2 9 2 13 13 13

合　計 11 33 2 46 46 46

ＡＡ Ａ Ｂ Ｃ 合計
事業
採択

不採
択

合計

13 交通安全施設整備事業（交通安全施設整備） 道路環境課 3 3 3 3

14 道路環境改善事業（防雪・凍雪害防止） 〃 1 1 1 1

小　計 1 3 4 4 4

15 通常砂防事業 砂防災害課 3 3 3 3

小　計 3 3 3 3

16 都市計画道路整備事業 都市計画課 1 1 1 1

小　計 1 1 1 1

17　公営住宅建設事業（公営住宅） 建築住宅課 1 1 1 1

小　計 1 1 1 1

合　計 6 3 9 9 9

事前評価　合計 11 39 5 55 55 55

担当課

反映結果

都市計画
事業

治山事業

水産基盤
整備事業

【県土整備部】

総合評価区分

事業の種類 事　業　名

反映結果

事業の種類

公共事業事前評価　事業別反映状況一覧

林道事業

道路事業

砂防事業

【農林水産部】

総合評価区分

事　業　名 担当課

公営住宅
建設事業

農業農村整
備事業

Ⅰ 事前評価



 

 
 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ② ③

事前評価結果及び反映状況の見方 

① 自然環境等の状況に係る評価 

ａ：自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的

な対応をしているもの 

ｂ：  〃  保全方向に沿った対応をしているもの 

ｃ：  〃  保全方向に沿った対応をしていないもの 

② 事業に関する指標からみた評価 

ａ：評価点数が 80 点以上のもの 

ｂ：評価点数が 60 点以上 80 点未満のもの 

ｃ：評価点数が 60 点未満のもの 

③ 総合評価 

「①自然環境等の状況に係る評価結果」及び「②事業に関する指標から見た評

価結果」の２つの項目評価結果を受けて総合評価を実施。 

判定基準は次のとおり。 

ＡＡ：いずれもａ評価となっているもの 

Ａ：ａ評価とｂ評価で構成されているもの 

Ｂ：いずれもｂ評価で構成されているもの 

Ｃ：いずれかがｃ評価となっているもの 

※ 括弧内は、費用便益比(B/C)を基に、所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮した各地

域別の地域修正係数を乗じた修正費用便益比を参考表示しています。 

 

事前評価

評価

点数

(100)

B/C

(※修正

B/C)

1 ○○事業（○○課）

○○ ○○ 30 32 揚水機更新１式 150,000 a a AA 81.25 1.42 事業採択 ○○

○○ ○○ 30 35 用水路3.9km 576,000 a b A 75.5 1.03 事業採択 ○○

着手

年度

完了

予定

年度

主な事業内容
総事業費

（千円）

自然環境

等の状況

に係る評

価

事業に関

する指標

からみた

評価

政策等への反映状況

平成○年度

予算額

（千円）

公共事業　事前評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等 箇所名

事　業　計　画 事　前　評　価　結　果

総合

評価

参考



事前評価

評価
点数
(100)

B/C
(※修正
B/C)

【農業農村整備事業】

1 かんがい排水事業（農林水産部農村計画課）

手代森 盛岡市 30 32 揚水機更新１式 150,000 a a AA 81.25 1.42 事業採択 19,000

松川大堰 盛岡市・八幡平市 30 35 用水路3.9km 576,000 a b A 75.5 1.03 事業採択 4,100

2 経営体育成基盤整備事業（農林水産部農村計画課）

曲田 一関市 30 35 区画整理22.8ha 691,000 a a AA 86.75 1.64 事業採択 1,000

後藤川 八幡平市 30 39 区画整理103.1ha 2,312,000 a a AA 83.66 1.41 事業採択 1,000

小山中央南 奥州市 30 39 区画整理147.7ha 3,458,000 a a AA 83.41 1.46 事業採択 1,000

下大桑 一関市 30 35 区画整理46.4ha 1,289,000 a a AA 83.41 1.44 事業採択 1,000

増沢西部 奥州市 30 39 区画整理66.7ha 1,925,000 a a AA 83.41 1.35 事業採択 1,000

小山西 奥州市 30 39 区画整理168.0ha 3,733,000 a a AA 80.91 1.64 事業採択 1,000

泉沢・中平 野田村 30 35 区画整理20.1ha 528,000 a b A 71.5 1.18 事業採択 1,000

3 農村地域防災減災事業（農林水産部農村計画課）

岩崎農場ため池２
期

北上市 30 34 ため池改修１式 850,000 a a AA 83.25 3.88 事業採択 26,000

北大堰 奥州市 30 35 用水路2.1km 400,000 a a AA 82.25 2.03 事業採択 10,000

峠森 奥州市 30 33 ため池改修１式 193,000 a b A 78.25 1.41 事業採択 17,000

【治山事業】

4 復旧治山事業（農林水産部森林保全課）

大白沢 矢巾町 30 32 谷止工　５基 110,000 a b A 69 2.19 事業採択 30,000

沢田 紫波町 30 32 谷止工　２基 95,000 a b A 65 1.81 事業採択 38,000

5 防災林造成事業（農林水産部森林保全課）

吉浜 大船渡市 30 32 森林整備　2.10ha 450,000 a b A 65 3.06 事業採択 150,000

佐須 釜石市 30 30 植栽工0.5ha、防風工 6,000 a b A 63 3.96 事業採択 6,000

6 予防治山事業（農林水産部森林保全課）

駒木 釜石市 30 30 谷止工　１基 18,000 a b A 77 19.47 事業採択 16,000

遠矢場 葛巻町 30 30 谷止工　１基 26,000 a b A 75 5.72 事業採択 26,000

丑沢 奥州市 30 30 谷止工　３基 30,000 a b A 75 14.56 事業採択 30,000

沢 花巻市 30 30 谷止工　１基 26,000 a b A 68 14.02 事業採択 30,000

三日町 久慈市 30 30
山腹工　0.02ha
土留工

28,000 a b A 65 5.82 事業採択 28,000

7 県単治山事業（農林水産部森林保全課）

古舘山 野田村 30 30 山腹工　0.01ha 8,000 a b A 69 42.95 事業採択 8,000

牛ケ沢 軽米町 30 30 山腹工　0.1ha 4,000 a b A 63 4.56 事業採択 4,000

流矢 一関市 30 30 谷止工　１基 8,000 a b A 64 3.54 事業採択 8,000

猿山 田野畑村 30 30 山腹工　0.1ha 6,000 a b A 63 4.91 事業採択 6,000

高沢 一関市 30 30 山腹工　0.01ha 6,000 a b A 60 4.98 事業採択 6,000

政策等への反映状況

平成30年度
予算額
（千円）

公共事業　事前評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等 箇所名

事　業　計　画 事　前　評　価　結　果

総合
評価

参考
着手
年度

完了
予定
年度

主な事業内容
総事業費
（千円）

自然環
境等の
状況に
係る評
価

事業に
関する
指標か
らみた
評価



事前評価

評価
点数
(100)

B/C
(※修正
B/C)

着手
年度

完了
予定
年度

主な事業内容
総事業費
（千円）

自然環
境等の
状況に
係る評
価

事業に
関する
指標か
らみた
評価

政策等への反映状況

平成30年度
予算額
（千円）

公共事業　事前評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等 箇所名

事　業　計　画 事　前　評　価　結　果

総合
評価

参考

8 林地荒廃防止事業（農林水産部森林保全課）

中野 宮古市 30 30 渓間工　２基 50,000 a b A 66 3.38 事業採択 34,000

巣喰沢 宮古市 30 30 渓間工　２基 50,000 a b A 65 2.34 事業採択 34,000

尼額 岩泉町 30 30 渓間工　１基 41,900 a b A 64 2.63 事業採択 32,000

9 水源の里保全緊急整備事業（農林水産部森林保全課）

増沢 奥州市 30 32 谷止工　３基 80,500 a b A 66 3.11 事業採択 20,000

10 保安林改良事業（農林水産部森林保全課）

赤部 奥州市 30 33 森林整備　17.52ha 27,500 a b A 62 3.11 事業採択 3,000

【林道事業】

11 林道整備事業（農林水産部森林保全課）

漆山線 花巻市 30 39 林道開設　L=6,670m 980,000 a b A 72 1.37 事業採択 40,000

赤沢線 一関市 30 39 林道開設　L=6,300m 700,000 a b A 69 1.37 事業採択 30,000

【水産基盤整備事業】

12 漁港整備事業（農林水産部漁港漁村課）

田老漁港 田老 30 31
防風柵L=70m
用地舗装A=1,000㎡

15,000 a a AA 87 1.58 事業採択 6,000

島の越漁港 島の越 30 31
滑り材1式
用地舗装A=200㎡

29,000 a a AA 82 1.12 事業採択 1,000

唐丹漁港 唐丹 30 30 便所1棟 25,000 a b A 77 2.66 事業採択 25,000

白浜（鵜）漁港 白浜（鵜） 30 30 護岸L=15m 15,000 a b A 73 1.99 事業採択 9,000

小白浜漁港 小白浜 30 30 便所1棟 25,000 a b A 70 1.86 事業採択 25,000

船越漁港 船越 30 30 用地舗装A=3,800㎡ 21,000 a b A 68 1.47 事業採択 21,000

両石漁港 両石 30 31 護岸L=30m 50,000 a b A 68 1.32 事業採択 15,000

吉里吉里漁港 吉里吉里 30 30
滑り材1式
用地舗装A=5,550㎡
梯子1式

38,000 a b A 66 1.41 事業採択 38,000

白浜（鵜）漁港 白浜（鵜） 30 33
第2防波堤L=100m
-3.0m岸壁L=30m

340,000 a b A 64 1.08 事業採択 15,000

根白漁港 根白 30 30
防風柵L=30m
用地舗装A=5,600㎡

25,000 a b A 63 1.43 事業採択 20,000

根白漁港 根白 30 30 避難階段L=38m 9,000 a b A 63 1.38 事業採択 9,000

野田漁港 野田 30 30 用地舗装A=1,400㎡ 8,000 b b B 75 1.84 事業採択 8,000

種市漁港 種市 30 30  中港突堤(車止め)L=110m 5,000 b b B 65 1.95 事業採択 5,000



事前評価

評価
点数
(100)

B/C
(※修正
B/C)

着手
年度

完了
予定
年度

主な事業内容
総事業費
（千円）

自然環
境等の
状況に
係る評
価

事業に
関する
指標か
らみた
評価

政策等への反映状況

平成30年度
予算額
（千円）

公共事業　事前評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等 箇所名

事　業　計　画 事　前　評　価　結　果

総合
評価

参考

【道路事業】 （国：国道、主：主要地方道、一：一般県道）

13 交通安全施設整備事業（交通安全施設整備）（県土整備部道路環境課）

一　花輪千徳線 田鎖 30 32 歩道設置L=150m 50,000 b b B 71 2.0 事業採択 10,000

主　八戸大野線 向田 30 35 歩道設置L=260m 80,000 b b B 70 2.0 事業採択 15,000

一　久田笹長根線 六原 30 35 歩道設置L=868m 285,000 b b B 62 2.0 事業採択 25,000

14 道路環境改善事業（防雪・凍雪害防止）（県土整備部道路環境課）

一般県道
花巻和賀線

後藤 30 37 堆雪帯設置 L=3,000m 700,000 a b A 73 3.0 事業採択 50,000

【砂防事業】

15 通常砂防事業（県土整備部砂防災害課）

一級河川
馬淵川水系

石切所の沢 30 34 砂防堰堤1基 500,000 a b A 77 7.6 事業採択 20,000

一級河川
北上川水系

岩の目の沢 30 34
砂防堰堤1基
渓流保全工1式

400,000 a b A 73 1.2 事業採択 17,500

一級河川
北上川水系

外水沢 30 34 砂防堰堤1基 750,000 a b A 69 8.8 事業採択 17,500

【都市計画事業】

16 都市計画道路整備事業（県土整備部都市計画課）

下鵜飼御庭田線 鵜飼八人打 30 33 道路改築　L=300ｍ 350,000 a b A 73 4.0 事業採択 60,000

【公営住宅建設事業】

17 公営住宅建設事業（県土整備部建築住宅課）

加賀野アパート 30 32
県営住宅個別改善
2棟74戸

182,000 b a A 81 2.94 事業採択 1,577



ＡＡ Ａ Ｂ Ｃ 合計
事業
継続

一時休
工等

合計

1　かんがい排水事業 農村建設課 1 7 8 8 8

2　農業用水再編対策事業（地域用水機能増進型） 〃 1 1 1 1

3　経営体育成基盤整備事業 〃 9 20 29 29 29

4　畑地帯総合整備事業 〃 2 2 4 4 4

5　中山間地域総合整備事業（生産基盤型） 〃 2 3 5 5 5

6　中山間地域総合整備事業（生活、一般） 〃 1 2 3 3 3

7　一般農道整備事業 〃 1 1 1 1

8　基幹農道整備事業 〃 4 4 4 4

9　地域用水環境整備事業 〃 1 1 1 1

10　防災ダム事業 〃 1 1 1 1

11　農村地域防災減災事業 〃 1 15 16 16 16

12　水質保全対策事業 〃 1 1 1 1

13　農村災害対策整備事業 〃 2 3 5 5 5

小　計 19 60 79 79 79

14　復旧治山事業 森林保全課 1 5 6 6 6

15　地すべり防止事業 〃 1 1 1 1

16　防災林造成事業 〃 6 6 5 1 6

17　水源森林再生対策事業 〃 1 1 1 1

18  予防治山事業 〃 1 3 4 4 4

小　計 2 16 18 17 1 18

19　林道整備事業 森林保全課 7 13 20 18 2 20

小　計 7 13 20 18 2 20

20　漁港整備事業 漁港漁村課 7 16 23 22 1 23

小　計 7 16 23 22 1 23

合　計 35 105 140 136 4 140

（地区数）

反映結果

農業農村
整備事業

治山事業

林道事業

水産基盤
整備事業

事業の種類 事　業　名 担当課

総合評価区分

公共事業継続評価　事業別反映状況一覧

【農林水産部】

Ⅱ 継続評価



ＡＡ Ａ Ｂ Ｃ 合計
事業
継続

一時休
工等

合計

21 地域連携道路整備事業（ネットワーク形成型） 道路建設課 3 10 13 13 13

22 地域連携道路整備事業（地域密着型） 〃 4 17 21 21 21

23 地域道路整備事業（地域密着型） 〃 1 1 1 1

24 道路環境改善事業（交通安全施設整備） 道路環境課 2 17 19 19 19

25 交通安全施設整備事業（交通安全施設整備） 〃 3 5 8 8 8

26 道路環境改善事業（無電柱化推進） 〃 1 1 1 1

27 道路環境改善事業（防雪・凍雪害防止） 〃 3 3 3 3

28 県単凍雪害対策事業 〃 1 1 1 1

小　計 8 36 23 67 67 67

29 広域河川改修事業 河川課 2 7 9 6 3 9

30 総合流域防災事業（河川） 〃 1 2 3 2 1 3

31 治水施設整備事業 〃 3 10 13 9 4 13

小　計 6 19 25 17 8 25

32 通常砂防事業 砂防災害課 1 7 8 8 8

33 総合流域防災事業（砂防） 〃 1 1 1 1

34 火山砂防事業 〃 4 4 4 4

35 県単砂防事業 〃 1 1 1 1

36 総合流域防災事業（地すべり） 〃 1 1 1 1

37 急傾斜地崩壊対策事業 〃 3 3 6 6 6

38 県単急傾斜地崩壊対策事業 〃 1 10 11 11 11

小　計 5 27 32 32 32

39 都市計画道路整備事業 都市計画課 3 1 4 4 4

小　計 3 1 4 4 4

40 公営住宅建設事業（公営住宅） 建築住宅課 5 5 5 5

小　計 5 5 5 5

41 港湾改修事業 港湾課 2 2 4 4 4

42 港湾施設整備事業 〃 1 1 2 2 2

43 港湾環境整備事業 〃 1 1 1 1

小　計 4 3 7 7 7

合　計 26 91 23 140 132 8 140

61 196 23 280 268 12 280

港湾事業

都市計画
事業

公営住宅
建設事業

【県土整備部】

河川事業

砂防事業

（地区数）

道路事業

反映結果

継続評価　合計

事業の種類 事　業　名 担当課

総合評価区分



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ② ③

① 自然環境等の状況に係る評価 

ａ：自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な

対応をしているもの 

ｂ：  〃  保全方向に沿った対応をしているもの 

ｃ：  〃  保全方向に沿った対応をしていないもの 

② 事業に関する指標からみた評価 

ａ：評価点数が 80 点以上のもの 

ｂ：評価点数が 60 点以上 80 点未満のもの 

ｃ：評価点数が 60 点未満のもの 

③ 総合評価 

「自然環境等の状況に係る評価結果」及び「事業に関する指標から見た評価結果」

の２つの項目評価結果を受けて総合評価を実施。 

判定基準は次のとおり。 

ＡＡ：いずれもａ評価となっているもの 

Ａ：ａ評価とｂ評価で構成されているもの 

Ｂ：いずれもｂ評価で構成されているもの 

Ｃ：いずれかがｃ評価となっているもの 

継続評価結果及び反映状況の見方 

※ 括弧内は、費用便益比(B/C)を基に、所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮した各地域

別の地域修正係数を乗じた修正費用便益比を参考表示しています。 

継続評価

評価

点数

(100)

B/C
(※修正

B/C)

1 ○○事業 （○○課)

○○ ○○ 23 31 用水路　3,265m 543,000 381,000 70 a a AA 81.00 1.25 事業継続 ○○

○○ ○○ 27 31 用水路　520m 88,000 23,000 26 a b A 77.25 1.22 事業継続 ○○

路線名等 完了

予定

年度

事　業　計　画
平成○年度まで

の進捗見込み
継　続　評　価　結　果

自然環

境等の

状況に

係る評

価

政策等への反映状況

平成○年度

予算額

（千円）

総合

評価

参考

公共事業　継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

主な事業内容

事業に

関する

指標か

らみた評

価

着手

年度

箇所名 進捗率

②／①

（％）

総事業費

①

（千円）

事業費

②

（千円）



継続評価

評価
点数
(100)

B/C
(※修正
B/C)

【農業農村整備事業】

1 かんがい排水事業 (農林水産部農村建設課)

大曲 花巻市 23 31 用水路　3,265m 543,000 381,000 70 a a AA 81.00 1.25 事業継続 12,000

長堤 奥州市 27 31 用水路　520m 88,000 23,000 26 a b A 77.25 1.22 事業継続 34,000

十文字 北上市 27 31 用水路　3,100m 154,000 77,000 50 a b A 75.00 1.22 事業継続 15,000

国見 北上市 27 31 用水路　1,300m 138,000 41,000 30 a b A 75.00 1.09 事業継続 4,110

金田一 二戸市 27 31 用排水路　1,920m 86,000 37,800 44 a b A 72.50 1.24 事業継続 28,000

二子町南部 奥州市 27 31 用水路　8,201m 215,000 77,000 36 a b A 66.25 1.18 事業継続 23,000

新田 岩手町 29 33 用水路　1,804m 276,100 16,000 6 a b A 64.50 1.25 事業継続 28,000

束稲第２ 平泉町 27 31 用水路　2,591m 150,000 63,334 42 a b A 60.50 1.83 事業継続 12,000

2 農業用水再編対策事業（地域用水機能増進型） （農林水産部農村建設課）

太田堰 盛岡市 23 31 用水路　7,883m 686,500 533,854 78 a b A 77.25 2.76 事業継続 150,000

3 経営体育成基盤整備事業 （農林水産部農村建設課）

六原
北上市、金ケ
崎町

21 31
区画整理　245.1ha
暗渠排水　243.7ha

4,186,000 3,130,850 75 a a AA 89.50 1.23 事業継続 70,000

武道
盛岡市（玉山
区）

27 32
区画整理　30.3ha
暗渠排水　30.3ha

737,000 112,000 15 a a AA 87.00 1.18 事業継続 23,000

天下田 花巻市 24 30
区画整理　30.4ha
暗渠排水　29.5ha

500,000 458,800 92 a a AA 84.50 1.36 事業継続 42,000

梁川西部
奥州市（江刺
区）

27 33
区画整理　33.3ha
暗渠排水　33.3ha

801,000 135,602 17 a a AA 83.00 1.09 事業継続 34,000

外台 花巻市 24 31
区画整理　51.7ha
暗渠排水　10.2ha

937,000 820,400 88 a a AA 82.50 1.95 事業継続 34,000

次丸
奥州市（江刺
区）

23 31
区画整理　81.0ha
暗渠排水　79.4ha

1,724,000 1,331,386 77 a a AA 82.50 1.56 事業継続 8,000

荻ノ窪
奥州市（胆沢
区）

25 30
区画整理　215.3ha
暗渠排水　215.0ha

4,372,000 2,219,400 51 a a AA 81.66 1.30 事業継続 325,000

日形
一関市（花泉
町）

21 32
区画整理　102.7ha
暗渠排水　47.7ha

1,798,764 1,705,209 95 a a AA 81.16 1.08 事業継続 6,000

角川原
奥州市（江刺
区）

27 34
区画整理　44.7ha
暗渠排水　44.6ha

1,044,000 63,000 6 a a AA 80.50 1.08 事業継続 3,000

石山
奥州市（江刺
区）

23 31
区画整理　30.9ha
暗渠排水　30.7ha

933,000 840,200 90 a b A 79.66 1.95 事業継続 9,000

万丁目 花巻市 25 31
区画整理　45.2ha
暗渠排水　44.3ha

925,000 614,400 66 a b A 77.16 1.48 事業継続 85,000

真城南
奥州市（水沢
区）

28 33
区画整理　59.3ha
暗渠排水　59.3ha

1,184,000 68,300 6 a b A 77.00 1.60 事業継続 6,000

笹谷 一関市 29 34
区画整理　19.2ha
暗渠排水　17.4ha

551,000 35,000 6 a b A 76.75 1.52 事業継続 23,000

西黒沢 一関市 29 34
区画整理　85.2ha
暗渠排水　74.7ha

2,099,000 70,000 3 a b A 76.75 1.34 事業継続 10,000

星山・犬吠森 紫波町 26 31
区画整理　114.3ha
暗渠排水　112.5ha

3,255,000 389,950 12 a b A 75.83 1.14 事業継続 121,000

鳥海 一戸町 24 32
区画整理　101.1ha
暗渠排水　94.7ha

2,883,000 1,651,097 57 a b A 75.50 1.53 事業継続 362,000

真城北
奥州市（水沢
区）

28 33
区画整理　70.4ha
暗渠排水　70.3ha

1,463,000 83,820 6 a b A 75.00 1.52 事業継続 31,000

南方
奥州市（胆沢
区）

28 33
区画整理　117.5ha
暗渠排水　107.3ha

2,511,000 111,000 4 a b A 75.00 1.39 事業継続 9,000

川又
二戸市（浄法
寺町）

24 32
区画整理　44.6ha
暗渠排水　44.4ha

1,768,000 1,181,000 67 a b A 75.00 1.72 事業継続 67,000

仏坂 一関市 29 34
区画整理　26.4ha
暗渠排水　22.9ha

761,000 30,000 4 a b A 74.25 1.37 事業継続 19,000

箇所名 進捗率
②／①
（％）

総事業費
①

（千円）

公共事業　継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

主な事業内容

事業に
関する
指標か
らみた
評価

路線名等

政策等への反映状況

平成30年度
予算額
（千円）

総合
評価

参考
着手
年度

自然環
境等の
状況に
係る評

価

完了
予定
年度

事　業　計　画
平成29年度まで
の進捗見込み

継　続　評　価　結　果

事業費
②

（千円）



継続評価

評価
点数
(100)

B/C
(※修正
B/C)

箇所名 進捗率
②／①
（％）

総事業費
①

（千円）

公共事業　継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

主な事業内容

事業に
関する
指標か
らみた
評価

路線名等

政策等への反映状況

平成30年度
予算額
（千円）

総合
評価

参考
着手
年度

自然環
境等の
状況に
係る評

価

完了
予定
年度

事　業　計　画
平成29年度まで
の進捗見込み

継　続　評　価　結　果

事業費
②

（千円）

（前のページの続き）3 経営体育成基盤整備事業 （農林水産部農村建設課）

宇部川 久慈市 25 30
区画整理　32.2ha
暗渠排水　32.2ha

777,000 743,511 96 a b A 73.00 1.62 事業継続 33,000

清田
一関市（千厩
町）

28 33
区画整理　65.6ha
暗渠排水　58.5ha

1,808,000 228,660 13 a b A 73.00 1.93 事業継続 10,000

小猪岡 一関市 28 33
区画整理　96.6ha
暗渠排水　94.7ha

2,547,000 205,180 8 a b A 73.00 1.29 事業継続 32,000

湯田北部
西和賀町（湯
田町）

25 31
区画整理　14.3ha
暗渠排水　14.3ha

325,500 233,040 72 a b A 71.00 1.50 事業継続 19,500

滝沢 一関市 27 32
区画整理　54.7ha
暗渠排水　27.7ha

1,514,000 389,460 26 a b A 70.50 1.11 事業継続 179,000

太田・下巾
西和賀町（沢
内村）

26 31
区画整理　63.3ha
暗渠排水　63.3ha

1,207,000 568,840 47 a b A 70.33 1.34 事業継続 62,000

大沢 花巻市 29 34
区画整理　23.1ha
暗渠排水　23.1ha

691,000 10,000 1 a b A 69.75 1.08 事業継続 5,000

荒屋 遠野市 27 32
区画整理　32.3ha
暗渠排水　32.3ha

772,000 472,013 61 a b A 65.50 1.33 事業継続 127,000

林郷下 洋野町 29 34
区画整理　23.5ha
暗渠排水　13.3ha

456,000 30,000 7 a b A 61.75 1.52 事業継続 21,000

4 畑地帯総合整備事業 （農林水産部農村建設課）

東奥中山 一戸町 14 30
用水路　24,017m
農道　3,379m

2,211,000 2,171,317 98 a a AA 87.25 3.35 事業継続 10,000

奥中山中央 一戸町 17 31
用水路　16,693m
農道　580m

1,014,000 844,630 83 a a AA 87.25 2.08 事業継続 10,000

男神・米沢・湯田 二戸市 21 30
用水路　22,100m
農道　2,940m

1,493,000 1,419,400 95 a b A 78.75 1.15 事業継続 10,000

穴牛・村松・谷地 二戸市 28 33
畑地かんがい施設
48.7ha
農道　2,300m

1,004,000 212,670 21 a b A 69.00 1.85 事業継続 10,000

5 中山間地域総合整備事業(生産基盤型) （農林水産部農村建設課）

山田北 山田町 25 32 ほ場整備　74.4ha 1,484,000 800,133 54 a a AA 83.00 1.32 事業継続 301,639

市野々 一関市 25 32 ほ場整備　92.1ha 3,481,000 1,569,763 45 a a AA 81.75 1.48 事業継続 270,992

霞沢 一関市 26 31 ほ場整備　43.9ha 1,194,000 545,000 46 a b A 78.00 1.70 事業継続 254,000

上小田代ぶどう沢 奥州市 25 31 ほ場整備　21.3ha 648,000 603,700 93 a b A 73.75 1.13 事業継続 34,000

広田 陸前高田市 21 30 ほ場整備　26.5ha 993,000 961,440 97 a b A 73.00 1.18 事業継続 31,560

6 中山間地域総合整備事業(生活、一般） （農林水産部農村建設課）

大村 雫石町 25 32 営農飲雑用水施設　1系統 1,409,800 830,467 59 a a AA 80.50 1.64 事業継続 54,000

愛宕
奥州市（胆沢
町）

26 34 用排水路　433.1ha 3,305,000 1,143,399 35 a b A 76.25 1.07 事業継続 300,500

江刈 葛巻町 22 31 用排水路　3,394m 923,500 721,593 78 a b A 74.25 2.27 事業継続 69,600

7 一般農道整備事業（農林水産部農村建設課）

上新田一ノ沢
一関市（一関
市）

27 30 農道　2,983m 340,500 22,274 7 a b A 79.66 2.21 事業継続 12,000

8 基幹農道整備事業 （農林水産部農村建設課）

花泉南
一関市（花泉
町）

22 30 農道　9,866m 296,000 224,484 76 b a A 81.75 2.14 事業継続 0

袰主 軽米町 23 31 農道　4,635m 927,000 259,900 28 a b A 79.25 1.22 事業継続 0

巻堀２期
盛岡市（玉山
村）

24 33 農道　490m 366,400 73,110 20 a b A 70.08 1.11 事業継続 9,500

上野２期 一戸町 25 30 農道　2,672m 1,031,000 166,382 16 a b A 67.25 1.04 事業継続 10,000



継続評価
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9 地域用水環境整備事業（農林水産部農村建設課）

みずさわ 洋野町 22 31 ダム周辺施設　1式 581,000 318,840 55 a a AA 82.26 2.70 事業継続 12,000

10 防災ダム事業 （農林水産部農村建設課）

御所 雫石町 22 31 ダム改修　1式 980,000 806,236 82 a b A 72.75 1.04 事業継続 53,000

11 農村地域防災減災事業（農林水産部農村建設課）

長堤
奥州市（江刺
市）

26 31 ため池改修　1式 367,300 254,508 69 a a AA 85.75 1.92 事業継続 50,000

東和北
花巻市、北上
市

27 32 用水路　5,179m 683,400 86,280 13 a b A 78.75 1.46 事業継続 26,000

束の目沢 北上市 23 30 排水路　993m 315,000 294,900 94 a b A 74.00 2.70 事業継続 15,100

十文字 二戸市 27 30 用水路　120m 35,500 34,000 96 a b A 72.25 1.96 事業継続 1,500

北照井堰
一関市、平泉
町

27 33 用水路　9,037m 1,027,000 169,454 16 a b A 71.75 1.92 事業継続 28,270

南幹線上流 紫波町 27 31 排水路　827m 193,000 144,555 75 a b A 69.50 1.77 事業継続 38,000

大堤
奥州市（江刺
市）

24 30 ため池改修　1式 201,000 166,502 83 a b A 69.08 1.21 事業継続 8,800

猿ケ石東部幹線
奥州市（江刺
市）

27 31 用水路　5,941m 248,600 45,000 18 a b A 67.75 1.23 事業継続 20,000

新町
西和賀町（沢
内村）

25 32 用水路　1,608m 230,600 122,700 53 a b A 64.91 1.23 事業継続 50,000

大川目 久慈市 22 31 用水路　2,797m 650,000 490,400 75 a b A 64.41 1.40 事業継続 73,000

南陣場
奥州市（前沢
町）

27 31 用水路　621m 65,600 47,500 72 a b A 63.50 1.14 事業継続 13,000

鏑 花巻市 24 30 頭首工改修　1式 335,460 161,323 48 a b A 63.25 2.28 事業継続 38,100

角屋
一関市（花泉
町）

26 31 ため池改修　1式 187,900 65,800 35 a b A 63.25 1.04 事業継続 68,000

樋茂井
奥州市（江刺
市）

29 33 用水路　4,990m 551,900 10,000 2 a b A 62.00 1.35 事業継続 10,000

猿ケ石北部幹線
奥州市（江刺
市）

27 31 用水路　6,709m 328,900 45,500 14 a b A 61.50 1.06 事業継続 21,000

丹藤 岩手町 28 30 用水路　130m 87,900 63,400 72 a b A 61.16 2.44 事業継続 20,000

12 水質保全対策事業 （農林水産部農村建設課）

雪谷川 軽米町 22 30 放流水・抑制対策　1式 816,000 698,420 86 a b A 67.00 1.17 事業継続 5,000

13 農村災害対策整備事業 （農林水産部農村建設課）

湯本 花巻市 24 30 用水路　1,520m 135,000 101,318 75 a a AA 80.83 1.24 事業継続 30,500

徳田南 矢巾町 26 30 排水路　1,360m 237,600 201,048 85 a a AA 80.00 2.66 事業継続 36,500

岩手山麓
盛岡市、滝沢
市

26 34 用水路　15,138m 4,254,000 130,102 3 a b A 68.25 1.91 事業継続 70,000

東和南 花巻市 25 31 用排水路　6,641m 348,800 135,200 39 a b A 67.50 1.03 事業継続 70,000

沢内北部
西和賀町（沢
内村）

25 31 用水路　1,266m 194,800 65,620 34 a b A 61.33 1.44 事業継続 26,000



継続評価

評価
点数
(100)

B/C
(※修正
B/C)

箇所名 進捗率
②／①
（％）

総事業費
①

（千円）

公共事業　継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

主な事業内容

事業に
関する
指標か
らみた
評価

路線名等

政策等への反映状況

平成30年度
予算額
（千円）

総合
評価

参考
着手
年度

自然環
境等の
状況に
係る評

価

完了
予定
年度

事　業　計　画
平成29年度まで
の進捗見込み

継　続　評　価　結　果

事業費
②

（千円）

【治山事業】

14 復旧治山事業 （農林水産部森林保全課）

上平 一戸町 26 30 渓間工 182,000 137,390 75 a a AA 80 3.68 事業継続 28,000

松木平 紫波町 29 31 谷止工５基 130,000 41,500 32 a b A 77 2.18 事業継続 44,000

田郷 釜石市 29 31 山腹工３箇所 120,000 30,500 25 a b A 74 2.69 事業継続 22,000

浜坂 軽米町 29 30 渓間工 80,000 52,204 65 a b A 74 3.12 事業継続 20,000

土倉 住田町 29 33 谷止工12基 300,000 73,000 24 a b A 72 3.38 事業継続 44,000

産女川 一関市 29 33
既設ダム補修４基、山
腹工１箇所

510,400 100,700 20 a b A 71 1.57 事業継続 130,000

15 地すべり防止事業 （農林水産部森林保全課）

田面野木 盛岡市 23 32
アンカー工、土留工、
法枠工、集水ボーリン
グ工

630,281 480,281 78 a b A 71 2.96 事業継続 40,000

16 防災林造成事業 （農林水産部森林保全課）

浪板 大槌町 27 31 防潮工 500,000 243,951 49 a b A 77 1.59 事業継続 80,000

前浜 野田村 28 32
施工面積12.15ha　盛
土工、防風工、植栽工

354,000 178,753 50 a b A 72 2.90 事業継続 34,000

明戸 田野畑村 28 30
施工面積3.32ha　盛土
工、防風工、植栽工

111,845 91,845 82 a b A 66 3.96 事業継続 20,000

高田松原 陸前高田市 26 31
盛土工、植栽工、防風
工

700,000 444,049 63 a b A 65 1.55 事業継続 150,000

浦の浜 山田町 26 32 植栽工、防風工 59,592 37,274 63 a b A 61 1.50
一時休工（事業計
画検討のため） 0

遠谷巾 金ケ崎町 26 30 保安林改良1箇所 32,000 23,321 73 a b A 61 5.48 事業継続 8,000

17 水源森林再生対策事業 （農林水産部森林保全課）

織詰 二戸市 23 31
渓間工14基、山腹工
0.1ha、森林整備110ha

703,000 610,068 87 a b A 74 3.44 事業継続 38,000

18 予防治山事業 （農林水産部森林保全課）

唄貝 釜石市 29 30 谷止工２基 49,200 27,200 55 a a AA 87 10.54 事業継続 22,000

市野々原 一関市 28 30
谷止工３基　山腹工
0.10ha　土留工、伏工

59,608 36,040 60 a b A 76 4.17 事業継続 24,000

要害 平泉町 28 30
山腹工0.20ha
土留工、法枠工、伏工

73,992 42,447 57 a b A 74 4.22 事業継続 26,000

机 田野畑村 26 30
谷止工２基　床固工1
基
山腹工1箇所

95,183 75,184 79 a b A 63 1.79 事業継続 20,000

【林道事業】

19 林道整備事業 （農林水産部森林保全課）

平波沢 田野畑村 22 31
林道開設
幅員W=5.0m
延長L=5,200m

800,000 379,777 47 a a AA 85 1.44 事業継続 91,000

安庭害鷹森 宮古市 25 31
林道改良（橋梁）
幅員W=3.6m
延長L=95m

68,900 25,001 36 a a AA 83 3.67
一時休工（事
業計画検討

のため）
0

三田貝 岩泉町 21 35
林道開設
幅員W=4.0m
延長L=4,387m

800,000 213,760 27 a a AA 82 1.46 事業継続 83,000

平根 大船渡市 22 34
林道開設
幅員W=4.0m
延長L=5,605m

900,000 496,793 55 a a AA 82 1.78 事業継続 52,500

大松沢 陸前高田市 21 32
林道開設
幅員W=4.0m
延長L=5,876m

700,000 450,819 64 a a AA 80 1.53
一時休工（事
業計画検討

のため）
0
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（前のページの続き）19 林道整備事業 （農林水産部森林保全課） 

中の又 金ヶ崎町 25 30
林道開設
幅員W=3.5m
延長L=4,331m

270,000 199,174 74 a a AA 80 1.34 事業継続 55,000

甫嶺 大船渡市 25 34
林道開設
幅員W=4.0m
延長L=5,600m

900,000 135,053 15 a a AA 80 1.36 事業継続 52,500

平根山 陸前高田市 18 32
林道開設
幅員W=4.0m
延長L=10,240m

1,850,000 1,436,748 78 a b A 78 1.42 事業継続 80,000

八戸川内 岩泉町 23 32
林道改良（法面）
幅員W=7.0m
延長L=1,678m

1,321,000 1,095,418 83 a b A 78 3.53 事業継続 51,000

朴舘 一戸町 28 35
林道開設
幅員W=4.0m
延長L=6,200m

270,000 62,999 23 a b A 78 1.56 事業継続 67,000

翁沢 西和賀町 19 33
林道開設
幅員W=3.0m
延長L=8,105m

1,048,000 759,128 72 a b A 77 1.32 事業継続 67,000

畑福 葛巻町 18 33
林道開設
幅員W=4.0m
延長L=12,800m

1,920,000 796,116 41 a b A 77 1.32 事業継続 60,000

花見舟打 二戸市 26 31
林道開設
幅員W=3.5m
延長L=4,400m

260,000 151,695 58 a b A 77 1.48 事業継続 60,000

不動沢 釜石市 28 32
林道改良
幅員W=3.0m
延長L=700m

97,000 38,868 40 a b A 73 1.67 事業継続 35,000

平野原 遠野市 18 32
林道開設
幅員W=4.0m
延長L=9,435m

1,394,000 896,559 64 a b A 72 1.33 事業継続 85,000

砂子 岩泉町 18 30
林道開設
幅員W=4.0m
延長L=5,898m

1,100,000 922,998 84 a b A 71 1.24 事業継続 98,000

鷹ノ巣・鰻沢 葛巻町 22 34
林道開設
幅員W=5.0m
延長L=11,500m

3,540,000 451,711 13 a b A 70 1.22 事業継続 88,000

鎌峯沢 陸前高田市 22 33
林道開設
幅員W=4.0m
延長L=8,250m

900,000 576,699 64 a b A 68 1.48 事業継続 60,000

雪沢・松の倉沢 陸前高田市 18 32
林道開設
幅員W=4.0m
延長L=10,117m

2,000,000 1,769,301 88 a b A 66 1.31 事業継続 80,000

牛伏高徳 宮古市 22 34
林道開設
幅員W=4.0m
延長L=7,200m

730,000 44,769 6 a b A 66 1.30 事業継続 5,670

【水産基盤整備事業】

20 漁港整備事業 （農林水産部漁港漁村課）

音部漁港 音部 25 32
導流堤293m
-2m物揚場322m
臨港道路525m 他

2,272,000 2,113,934 93 a a AA 94 1.56 事業継続 350,000

太田名部漁港 太田名部 25 32
防波堤322m
護岸55m
臨港道路570m 他

4,136,000 2,228,818 54 a a AA 85 1.29 事業継続 461,000

重茂漁港 重茂 29 33
護岸70m、-3m岸壁
70m、臨港道路310m,
船揚場116m　他

734,000 60,000 8 a a AA 85 1.28 事業継続 127,250

島の越漁港 島の越 28 32
東防波堤632.5m
-4m岸壁30m

2,824,000 716,902 25 a a AA 83 1.35 事業継続 50,000

田老漁港 田老 27 32
東防波堤306.5m
-4m岸壁30m

723,000 487,735 67 a a AA 82 1.21 事業継続 500,000

綾里漁港 綾里 28 30
西防波堤99.8m
東防波堤130m
-4m岸壁30m

574,000 356,049 62 a a AA 82 1.70 事業継続 55,000
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（前のページの続き）20 漁港整備事業 （農林水産部漁港漁村課）

広田漁港 広田 28 31
南第2防波堤333.2m
-5m岸壁30m

384,000 221,049 58 a a AA 81 1.21 事業継続 120,000

重茂漁港 重茂 28 32
東第1防波堤135m
-4m岸壁30m

400,000 329,697 82 a b A 79 1.44 事業継続 150,000

小白浜漁港 小白浜 29 31
西防波堤231.8m
東防波堤151.3m
-4m岸壁30m

650,000 342,000 53 a b A 76 1.50 事業継続 50,000

六ヶ浦漁港 六ヶ浦 26 30
西防波堤100m
船揚場(改良)266.4m
臨港道路228m 他

1,230,000 1,025,794 83 a b A 76 1.13 H29完了 0

堀内漁港 堀内 27 32
北防波堤150m
西防波堤127m
-2m物揚場30m　他

743,000 540,806 73 a b A 74 1.38 事業継続 169,000

根白漁港 根白 28 31
東防波堤L＝300.2m
－3m岸壁L＝30.0m

670,000 130,000 19 a b A 73 1.20 事業継続 50,000

唐丹漁港 唐丹 28 30
東防波堤210m
-3.5m岸壁30m

400,000 334,993 84 a b A 72 1.20 事業継続 30,000

箱崎漁港 箱崎 28 31
護岸131m
用地4510m2
浮桟橋1基

520,000 220,000 42 a b A 72 1.24 事業継続 100,000

船越漁港 船越 28 32
東第一防波堤75.4m
東第二防波堤150.6m
-4m岸壁30m

571,000 205,156 36 a b A 71 1.55 事業継続 100,000

箱崎漁港 箱崎 29 31
西第1防波堤Ｌ=185.0m
北防波堤L=151.0m
-3m岸壁L=30.0m

520,000 280,000 54 a b A 71 1.41 事業継続 50,000

野田漁港 野田 29 31
南防波堤195.2m
-3.0m岸壁30.0m

440,000 59,695 14 a b A 70 1.76 事業継続 100,000

越喜来漁港 越喜来 28 31
東防波堤255.5m
-3m岸壁30m

350,000 150,152 43 a b A 69 1.20 事業継続 60,000

長部漁港 長部 28 31
南防波堤170m
岸壁30m

390,000 154,213 40 a b A 69 1.90 事業継続 120,000

山田漁港 山田 29 30
東防波堤101.0m
護岸333.0m
-5.0m岸壁30.0m

789,000 191,000 24 a b A 67 1.21 事業継続 300,000

大槌漁港 大槌 28 30 －6m岸壁30m 52,000 48,000 92 a b A 65 1.24 事業継続 50,000

両石漁港 両石 28 30
東防波堤150m
-3m岸壁30m

454,000 159,829 35 a b A 65 1.21 事業継続 50,000

久喜漁港 久喜 27 31
南防波堤171m
-3m岸壁30m

420,000 303,565 72 a b A 64 1.22 事業継続 240,000
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【道路事業】 （国：国道、主：主要地方道、一：一般県道､市：市道）

21 地域連携道路整備事業（ネットワーク形成型） （県土整備部道路建設課）

国  340号
住田町
葉山～恵蘇

27 33 道路改築　L=1,450m 1,600,000 437,480 27 a a AA 88
1.6
(2.6)

事業継続 329,000

国　342号
一関市
白崖

24 32 道路改築　L=2,440m 2,400,000 956,885 40 a a AA 85
1.5
(2.3)

事業継続 310,000

国  284号
一関市
石法華

25 32 道路改築　L=1,300m 1,000,000 120,431 12 a a AA 82
5.3
(8.0)

事業継続 250,000

国  397号
住田町
高屋敷

10 30 道路改築　L=3,000m 4,060,000 4,047,500 99 a b A 78
0.6
(1.0)

事業継続 12,500

国  343号
一関市
渋民

27 32 道路改築　L=5,500m 3,300,000 323,188 10 a b A 77
8.9

(13.3)
事業継続 568,000

国　281号
岩手町
大坊の2

25 32 道路改築　L=1,820m 1,200,000 638,185 53 a b A 75
1.2
(1.6)

事業継続 440,000

国　281号
久慈市
下川井

28 32 道路改築　L=1,520m 3,000,000 201,951 7 a b A 74
0.8
(1.3)

事業継続 1,245,000

国　340号
住田町
山谷

24 30 道路改築　L=2,700m 3,960,000 2,643,000 67 a b A 73
1.5
(2.4)

事業継続 1,317,000

国　282号
八幡平市
佐比内

24 32 道路改築　L=760m 1,358,000 120,796 9 a b A 73
1.4
(1.9)

事業継続 40,000

国　340号
九戸村
長興寺

26 32 道路改築　L=330m 500,000 333,729 67 a b A 71
1.2
(2.0)

事業継続 144,000

国  396号
遠野市
上宮守

27 31 道路改築　L=1,250m 660,000 404,717 61 a b A 71
1.5
(2.2)

事業継続 150,000

国  396号 内楽木 29 33 道路改築　L=973m 400,000 30,000 8 a b A 71
5.0

（7.4）
事業継続 25,000

国  107号
奥州市～北
上市　梁川～
口内

25 32 道路改築　L=2,690m 4,550,000 3,082,080 68 a b A 60
0.9
(1.4)

事業継続 1,100,000

22 地域連携道路整備事業（地域密着型） （県土整備部道路建設課）

一　一戸浄法寺線
一戸町
中里

25 31 道路改築　L=1,240m 850,000 377,995 44 a a AA 87
1.6
(2.6)

事業継続 154,000

主　一関北上線
奥州市
荒谷

19 32 道路改築　L=1,640m 1,800,000 1,595,419 89 a a AA 86
2.5
(3.8)

事業継続 30,000

一　宮古山田線
山田町
豊間根

25 30 道路改築　L=1,300m 2,700,000 2,324,762 86 a a AA 82
1.5
(2.4)

事業継続 40,000

主　花巻北上線
北上市
黒岩

21 32 道路改築　L=670m 550,000 342,261 62 a a AA 81
1.6
(2.4)

事業継続 5,000

主　釜石遠野線
遠野市～釜
石市
笛吹峠

29 36 道路改築　L=7,200m 800,000 80,000 10 a b A 77
1.2
(1.9)

事業継続 27,000

主　北上東和線
北上市
平成橋

12 31 道路改築　L=2,160m 4,921,000 4,463,560 91 a b A 76
1.9
(2.9)

事業継続 67,500

主　花巻北上線
花巻市
島

22 31 道路改築　L=3,350m 1,410,000 898,636 64 a b A 74
2.8
(4.1)

事業継続 200,000

主　盛岡環状線
滝沢市
中鵜飼

25 32 道路改築　L=1,120m 1,300,000 925,045 71 a b A 71
1.5
(2.0)

事業継続 158,728



継続評価

評価
点数
(100)

B/C
(※修正
B/C)

箇所名 進捗率
②／①
（％）

総事業費
①

（千円）

公共事業　継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

主な事業内容

事業に
関する
指標か
らみた
評価

路線名等

政策等への反映状況

平成30年度
予算額
（千円）

総合
評価

参考
着手
年度

自然環
境等の
状況に
係る評

価

完了
予定
年度

事　業　計　画
平成29年度まで
の進捗見込み

継　続　評　価　結　果

事業費
②

（千円）

（前のページの続き）22 地域連携道路整備事業（地域密着型） （県土整備部道路建設課）

一　二戸軽米線
二戸市
長嶺

25 32 道路改築　L=460m 656,000 515,029 79 a b A 71
2.2
(3.6)

事業継続 139,812

一　盛岡滝沢線
滝沢市
下鵜飼

25 32 道路改築　L=750m 900,000 642,388 71 a b A 70
1.4
(1.9)

事業継続 100,000

一　野田長内線
久慈市
小袖～大尻

22 32
道路改築(突角尖除、
待避所設置)
L=3,000m

840,000 561,045 67 a b A 68
1.3
(2.1)

事業継続 120,000

一　明戸八木線
洋野町
小田の沢

27 32 道路改築　L=500m 382,000 83,128 22 a b A 67
0.6
(1.0)

事業継続 229,000

主　一関北上線
奥州市
谷地

28 33 道路改築　L=520m 400,000 57,594 14 a b A 67
1.3
(1.9)

事業継続 105,000

一　大川松草線
岩泉町
本町～大広

22 32 道路改築　L=1,300m 900,000 450,319 50 a b A 67
0.7
(1.1)

事業継続 200,000

一　不動盛岡線
矢巾町
矢巾ＳＩＣ

25 31 道路改築　L=390m 980,000 414,824 42 a b A 67
1.5

(2.0）
事業継続 96,000

一　薮川川口線
岩手町
雨滝

24 32
道路改築(突角尖除、
待避所設置)
L=2,260m

360,000 257,603 72 a b A 65
0.7
(1.0)

事業継続 52,000

一　田野畑岩泉線
田野畑村
一の渡

26 30 道路改築　L=1,060m 832,000 592,000 71 a b A 65
0.7
(1.1)

事業継続 240,000

一　北上和賀線
北上市
小田中

25 34 道路改築　L=1,860m 900,000 183,578 20 a b A 65
1.7
(2.5)

事業継続 56,000

主　紫波江繋線
紫波町
星山

28 33 道路改築　L=1,520m 700,000 58,620 8 a b A 64
1.2
(1.6)

事業継続 67,000

一　ゆだ錦秋湖停車場線
西和賀町
岩滑橋

25 34 道路改築　L=600m 520,000 115,378 22 a b A 61
0.7
(1.1)

事業継続 25,000

一　普代小屋瀬線
岩泉町
松林～坂本

25 34
道路改築(突角尖除、
待避所設置)
L=2,000m

250,000 75,681 30 a b A 60
0.7
(1.1)

事業継続 1,500

23 地域道路整備事業（地域密着型） （県土整備部道路建設課）

主　大槌小国線
大槌町
土坂の３

19 31 道路改築　L=500m 500,000 414,407 83 a b A 65
0.8
(1.3)

事業継続 62,000

24 道路環境改善事業（交通安全施設整備） （県土整備部道路環境課）

主　宮古岩泉線 宮古市千徳 23 30
交差点改良
L=350m

1,190,000 1,159,526 74 b a A 83 7.1 事業継続 170,000

一　清水野村崎野
線

北上市飯豊 21 30
歩道整備
L=1200m

550,000 534,780 86 b a A 82 1.6 事業継続 0

国　281号 久慈市大川目 26 32
歩道設置
L=840m

350,000 215,997 41 b b B 78 1.8 事業継続 107,556

国　283号外 花巻市前郷 25 30
歩道設置
L=860m

220,000 137,493 62 b b B 75 2.8 事業継続 35,000

主　花巻大曲線 花巻市志戸平 24 31
歩道設置
L=507m

300,000 195,707 52 b b B 70 1.3 事業継続 50,000

一　衣川水沢線 奥州市恩俗 23 30
歩道設置
L=1,320m

440,000 357,497 79 b b B 71 2.2 事業継続 10,000

一　藤沢大籠線
一関市藤沢
町保呂羽

23 30
歩道設置
L=1,500m

320,000 235,190 59 b b B 68 3.2 事業継続 0
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（前のページの続き）24 道路環境改善事業（交通安全施設整備） （県土整備部道路環境課）

国　395号 二戸市仁左平 27 30
歩道設置
L=500m

220,000 197,000 42 b b B 67 1.7 事業継続 0

一　北上和賀線 北上市鬼柳 25 31
歩道設置
L=300m

200,000 164,138 73 b b B 67 1.6 事業継続 45,500

一　岩明岩谷堂線 奥州市藤里 24 33
歩道設置
L=3,640m

1,000,000 282,221 19 b b B 66 2.7 事業継続 53,500

主　二戸田子線 二戸市小平 26 32
歩道設置
L=1,500m

300,000 119,082 28 b b B 65 3.3 事業継続 50,000

主　岩泉平井賀普
代線

田野畑村切
牛

26 31
歩道設置
L=1,000m

220,000 126,000 55 b b B 65 3.0 事業継続 0

国　342号 一関市瑞山 24 33
歩道設置
L=1,000m

220,000 107,568 42 b b B 65 3.9 事業継続 45,000

一　雫石東八幡平
線

雫石町長山 27 31
歩道設置
L=300m

150,000 86,500 50 b b B 65 1.5 事業継続 33,000

国　456号
花巻市井戸
向

26 30
交差点改良
L=222m

40,000 38,027 43 b b B 65 3.7 事業継続 40,000

一　渋民田頭線
八幡平市大
更

24 30
歩道設置
L=1,700m

500,000 407,013 41 b b B 63 2.5 事業継続 89,000

国　396号
遠野市達曽
部

26 31
登坂車線
L=1,200m

345,000 111,404 24 b b B 63 8.7 事業継続 50,000

一　胆沢金ヶ崎線
金ヶ崎町永
沢

24 33
歩道設置
L=2,100m

300,000 96,790 31 b b B 63 4.7 事業継続 27,000

一　渋民田頭線 盛岡市好摩 23 31
歩道設置
L=450m

300,000 290,815 89 b b B 60 1.1 事業継続 35,000

25 交通安全施設整備事業（交通安全施設整備） （県土整備部道路環境課）

一　日詰停車場線 紫波町日詰 28 32
歩道設置
L=300m

90,000 32,500 11 b a A 88 2.4 事業継続 15,000

一　南笹間黒沢尻
線

北上市町分 28 30
交差点改良
L=100m

60,000 22,000 5 b a A 81 2.4 事業継続 10,000

主　花巻大曲線 花巻市中根子 28 31
交差点改良
L=300m

100,000 12,500 8 b a A 80 2.2 事業継続 50,000

一　新城馬口沢線 奥州市古城 27 30
歩道設置
L=1,230m

200,000 119,900 44 b b B 75 3.8 事業継続 13,600

国　281号 久慈市長内 23 30
歩道設置
L=100m

50,000 35,200 6 b b B 75 1.2 事業継続 34,000

一　若柳花泉線 一関市油島 27 30
歩道設置
L=273m

120,000 46,800 10 b b B 63 1.7 事業継続 85,000

一　若柳花泉線
一関市二ツ
壇

27 30
歩道設置
L=150m

70,000 53,500 16 b b B 63 1.6 事業継続 0

主　盛岡和賀線 北上市藤根 26 31
歩道設置
L=60m

12,000 3,700 8 b b B 60 3.3 事業継続 2,000

26 道路環境改善事業（無電柱化推進） (県土整備部道路環境課)

一　平泉停車場中
尊寺線

平泉町
志羅山

23 32 無電柱化 L=2,800m 2,996,631 2,139,631 71 a a AA 85 1.5 事業継続 200,000
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27 道路環境改善事業（防雪・凍雪害防止） （県土整備部道路環境課）

国　395号
二戸市
仁左平

25 31 堆雪帯設置 L=1,200m 325,000 277,077 85 b a A 95
7.8

(12.7)
事業継続 123,000

主　盛岡横手線
西和賀町
大野

22 31 堆雪帯設置 L=1,700m 332,000 232,907 70 b a A 85
1.3
(2.0)

事業継続 50,000

主　盛岡横手線
西和賀町
若畑

23 32 堆雪帯設置 L=1,500m 358,000 288,647 81 b a A 80
1.9
(2.9)

事業継続 50,000

28 県単凍雪害対策事業 （県土整備部道路環境課）

一　沖田田原線他
一関市
鳥海他

25 30 防雪柵設置 L=400m 80,000 24,000 30 b b B 73 4.7 事業継続 0

【河川事業】

29 広域河川改修事業 （県土整備部河川課）

千厩川(中流) 一関市 S43 34
築堤、掘削、護岸
L=2,130m

3,500,000 3,156,799 90 a a AA 95 30.5 事業継続 127,000

瀬月内川 九戸村 9 35
築堤、掘削、護岸
L=1,790m

1,200,000 392,000 33 a a AA 86 11.3
一時休工（他地区
重点化のため） 0

馬淵川
二戸市、一戸
町、八幡平市

25 57
築堤、掘削、護岸
L=14,590m  橋梁11基

4,206,600 160,000 4 a b A 78 1.4 事業継続 12,000

北上川 岩手町 23 41
築堤、掘削、護岸
L=4,600m

4,500,000 3,749,751 83 a b A 78 1.7 事業継続 350,000

夏川 一関市 20 40
築堤、掘削、護岸
L=5,725m

1,930,000 574,184 30 a b A 77 2.5 事業継続 130,000

甲子川 釜石市 S56 35
築堤、掘削、護岸
L=3,060m

4,700,000 3,677,200 78 a b A 76 2.6
一時休工（他地区
重点化のため） 0

気仙川
陸前高田市
～住田町

27 42
築堤、掘削、護岸
L=12,800m  橋梁2基

3,000,000 480,000 16 a b A 76 1.5 事業継続 790,000

北上川(下流) 盛岡市川崎 27 55
築堤、掘削、護岸
L=17,700m

2,319,000 114,591 5 a b A 74 1.4 事業継続 50,000

千厩川(上流) 一関市 8 38
築堤、掘削、護岸
L=6,800m

3,383,000 2,289,400 68 a b A 60 1.6
一時休工（他地区
重点化のため） 0

30 総合流域防災事業（河川） （県土整備部河川課）

明内川 野田村 11 38
放水路、本川改修
L=2,460m

3,504,000 1,695,986 48 a a AA 94 24.4 事業継続 135,000

広瀬川 奥州市 3 40
築堤、掘削、護岸
L=5,600m

4,321,000 1,021,016 24 a b A 65 1.1
一時休工（他地区
重点化のため） 0

金流川 一関市 29 33 築堤L=2,020m 1,250,000 30,000 2 a b A 63 1.0 事業継続 15,000

31 治水施設整備事業 （県土整備部河川課）

岩堰川
奥州市前沢
区

26 31 築堤 L=570m 452,000 378,702 84 a a AA 91 9.9 事業継続 50,268

砂鉄川
一関市松川
～長坂

18 30
落差工、河道掘削
L=1,500m

230,000 218,687 95 a a AA 88 4.2
一時休工（他地区
重点化のため） 0

大槌川 大槌町源水 20 33 築堤護岸 L=1,350m 449,000 89,109 20 a a AA 81 3.2
一時休工（他地区
重点化のため） 0

安比川
八幡平市浅
沢

13 33 築堤護岸 L=3,800m 990,000 509,852 52 b a A 77 2.4 事業継続 16,000

和賀川 西和賀町 26 45 築堤護岸 L=7,700m 1,097,000 262,756 24 a b A 75 1.2 事業継続 48,073

砂鉄川・曽慶川
一関市大東
町

28 36
築堤、掘削、護岸
L=1,600m

850,000 209,997 25 a b A 73 1.3 事業継続 60,000

大股川 住田町 27 31
築堤、掘削、護岸
L=2,100m

230,000 214,000 93 a b A 71 1.5 事業継続 37,817
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（前のページの続き）31 治水施設整備事業 （県土整備部河川課）

人首川
奥州市江刺
区次丸

22 36 築堤 L=2,800m 580,000 193,438 33 a b A 70 1.6 事業継続 45,500

尻志田川
八幡平市大
更

23 30 築堤掘削 L=370m 90,000 85,417 95 a b A 69 2.2
一時休工（他地区
重点化のため） 0

刈屋川 宮古市刈屋 25 30 築堤護岸 L=170m 110,000 76,842 70 a b A 65 1.8
一時休工（他地区
重点化のため） 0

大白沢川
矢巾町北伝
法寺

23 32 護岸 L=1,000m 240,000 224,628 94 a b A 64 2.3 事業継続 15,000

遠別川 久慈市霜畑 27 31
特殊堤、掘削
L=730m

65,000 6,000 9 a b A 63 1.3 事業継続 5,000

本郷川
北上市鷹鳥
羽

21 30 築堤 L=400m 135,000 95,952 71 a b A 62 2.1 事業継続 10,000

【砂防事業】

32 通常砂防事業 （県土整備部砂防災害課）

気仙川水系
住田町
成沢

28 32
砂防堰堤1基
渓流保全工1式

350,000 22,000 6 a a AA 85 1.9 事業継続 1,000

小本川水系
岩泉町
上町の沢

27 31 砂防堰堤1基 200,000 23,000 12 a b A 79 28.8 事業継続 10,000

馬淵川水系
葛巻町
市部内の沢

21 30
砂防堰堤2基
渓流保全工1式

760,000 607,767 80 a b A 77 2.1 事業継続 180,000

その他水系
釜石市
花露辺の沢

26 30 砂防堰堤1式 590,000 379,292 64 a b A 77 4.6 事業継続 140,000

小本川水系
岩泉町
上町の沢(2)

25 30 砂防堰堤1基 215,000 53,794 25 a b A 74 45.9 事業継続 160,000

小本川水系
岩泉町
国境の沢(4)

26 31 渓流保全工1式 105,000 50,170 48 a b A 72 3.7 事業継続 1,000

馬淵川水系
葛巻町
ヌナヤ沢

24 31 砂防堰堤1基 163,000 57,299 35 a b A 65 1.6 事業継続 1,000

普代川水系
普代村
普代の沢

26 31
砂防堰堤1基
渓流保全工1式

101,000 25,000 25 a b A 65 14.5 事業継続 1,000

33 総合流域防災事業（砂防） （県土整備部砂防災害課）

津谷川水系 本宿の沢 22 31
砂防堰堤2基
渓流保全工1式

700,000 473,837 68 a b A 64 1.9 事業継続 80,000

34 火山砂防事業 （県土整備部砂防災害課）

馬淵川水系
一戸町
平糠沢

17 31
砂防堰堤4基
谷止工4基
堆積工3基

900,000 727,066 81 a b A 75 4.3 事業継続 47,000

北上川水系
八幡平市
平笠東沢

27 31 砂防堰堤1基 369,000 20,000 5 a b A 72 7.0 事業継続 1,000

北上川水系
八幡平市
平の沢

21 30 砂防堰堤1基 490,000 271,489 55 a b A 70 5.8 事業継続 224,000

北上川水系
八幡平市
スキー場南
沢

29 34 砂防堰堤1基 500,000 20,000 4 a b A 67 7.8 事業継続 1,000

35 県単砂防事業 （県土整備部砂防災害課）

小本川水系
岩泉町
沢川目の沢

26 31
砂防堰堤1基
渓流保全工1式

211,000 101,976 48 a b A 67 2.2 事業継続 110,000
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36 総合流域防災事業（地すべり） （県土整備部砂防災害課）

八幡平市 八幡平 22 30
集水井6基
抑止杭工2箇所

500,000 291,673 58 a b A 70 2.1 事業継続 13,750

37 急傾斜地崩壊対策事業 （県土整備部砂防災害課）

陸前高田市 舘 27 31 擁壁工L=210m 150,000 72,000 48 a a AA 86 12.2 事業継続 48,000

盛岡市
山岸一丁目
（６）

28 33
法面工L=211m
落石防止工　40m

275,000 14,910 5 a a AA 85 5.2 事業継続 1,000

釜石市 上中島一丁目 29 34 擁壁工L=100m 260,000 15,000 6 a a AA 82 5.7 事業継続 1,000

二戸市 道の上 26 31 待受擁壁工L=180m 100,000 80,191 80 a b A 79 11.9 事業継続 17,000

住田町 大崎 27 31 擁壁工L=160m 100,000 40,000 40 a b A 79 6.9 事業継続 1,000

二戸市 八幡舘 26 32 法枠工L=113m 430,000 42,180 10 a b A 74 2.1 事業継続 10,000

38 県単急傾斜地崩壊対策事業 （県土整備部砂防災害課）

一関市 八幡前（2） 29 30 法枠工L=80m 92,000 25,000 27 a a AA 83 4.2 事業継続 67,000

一戸町 北舘 28 31 法面工L=65m 56,000 26,574 47 a b A 79 7.7 事業継続 500

一関市 舘山-1 26 30 法面工L=100m 48,000 17,763 37 a b A 78 6.1 事業継続 30,000

釜石市 駒木町（2） 29 32 法面工L=200m 150,000 12,750 9 a b A 78 2.3 事業継続 30,800

大船渡市 石浜 29 31 擁壁工L=50m 60,000 8,000 13 a b A 78 3.1 事業継続 17,750

盛岡市 繋 27 31 法面工1式 60,000 45,000 75 a b A 77 9.7 事業継続 11,000

宮古市 鍬ヶ崎 27 31 法面工1式 60,000 3,500 6 a b A 72 6.9 事業継続 500

宮古市 愛宕 27 30 法面工1式 35,000 6,500 19 a b A 70 6.6 事業継続 6,000

一関市 中島 24 30 法枠工L=90m 100,000 38,000 38 a b A 66 2.3 事業継続 25,000

一関市 槻本 24 31 法枠工L=90m 135,000 79,393 59 a b A 61 1.7 事業継続 68,000

山田町 織笠 22 30 補強土工L=100m 84,000 48,345 58 a b A 60 2.5 事業継続 35,000

【都市計画事業】

39 都市計画道路整備事業 （県土整備部都市計画課）

山目駅前釣山線
(一関市)

一関市
中央町2丁目

20 30 道路改築　L=350m 1,520,000 1,494,027 98 a a AA 86 6.7 事業継続 25,000

盛岡駅本宮線
（盛岡市）

盛岡市
杜の大橋

23 32
橋梁整備 L=494m
中央公園高架橋
L=162m

3,610,000 583,035 16 a a AA 85 6.0 事業継続 77,887

荒瀬上田面線
(二戸市)

二戸市
岩谷橋

22 33
道路改築　L=224m
(うち橋梁架替L=100m)

2,300,000 1,284,525 56 a a AA 85 1.1 事業継続 351,500

上野西法寺線
(一戸町)

一戸町
高善寺

29 37 道路改築　L=580m 2,800,000 50,000 2 a b A 73 1.7 事業継続 428,516



継続評価

評価
点数
(100)

B/C
(※修正
B/C)

事　業　計　画
平成29年度まで
の進捗見込み

継　続　評　価　結　果

事業費
②

（千円）

平成30年度
予算額
（千円）

総合
評価

参考
着手
年度

自然環
境等の
状況に
係る評

価

完了
予定
年度

箇所名 進捗率
②／①
（％）

総事業費
①

（千円）

公共事業　継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

主な事業内容

事業に
関する
指標か
らみた
評価

路線名等

政策等への反映状況

【公営住宅建設事業】

40 公営住宅建設事業（公営住宅）（県土整備部建築住宅課）

盛岡市 境田アパート 29 30
県営住宅個別改善
３棟62戸

146,632 2,018 1 b a A 81 3.50 事業継続 141,590

花巻市
天下田ア
パート

26 31
県営住宅個別改善
５棟112戸

659,003 367,313 56 b a A 81 1.08 事業継続 122,667

奥州市
内匠田ア
パート

31 35
県営住宅個別改善
３棟64戸

507,854 0 0 b a A 81 1.12 事業継続 0

盛岡市
備後第1ア
パート（Ⅱ）

26 30
県営住宅建替え
１棟８戸

135,739 129,020 95 b a A 80 2.85 事業継続 168,328

盛岡市
岩脇緑ヶ丘ア
パート

29 38
県営住宅建替え
４棟96戸

264,995 23,826 9 b a A 80 0.72 事業継続 24,150

【港湾事業】

41 港湾改修事業 （県土整備部港湾課）

宮古港
宮古市
出崎地区

S63 30

物揚場(-4m)L=160m
防波堤　　L=80m
護岸(防波)L=100m
ふ頭用地A=14,000m2

3,759,433 3,376,327 90 a a AA 85 1.3 事業継続 30,000

大船渡港

大船渡市
永浜・山口地
区
(物揚場-4m
他)

7 31
物揚場(-4m)L=185m
防波堤　L=265m
船揚場　L=50m

1,420,290 1,352,290 95 a a AA 80 1.1 事業継続 100,000

大船渡港

大船渡市
永浜・山口地
区
(岸壁-7.5m
他)

6 30
岸壁(-7.5m)L=130m
臨港道路L=2,320m

4,997,233 4,877,233 98 a b A 75 1.3 事業継続 100,000

八木港
洋野町
南港・北港地
区

27 36
北港第一波除堤L=15m
南港防波堤L=80m

840,000 492,500 59 a b A 70 1.2 事業継続 60,000

42 港湾施設整備事業 （県土整備部港湾課）

大船渡港

大船渡市
永浜・山口地
区
(物揚場-4m
背後ふ頭用
地)

7 30
ふ頭用地
A=14,000㎡

410,000 378,000 92 a a AA 80 1.1 事業継続 129,000

大船渡港

大船渡市
永浜・山口地
区
(岸壁-7.5m
背後ふ頭用
地)

6 30
ふ頭用地
A=16,000㎡

3,907,435 3,875,435 99 a b A 75 1.3 事業継続 129,000

43 港湾環境整備事業 （県土整備部港湾課）

宮古港
宮古市出崎
地区（緑地）

13 31
緑地　A=19,000㎡
緑地護岸　L=210m

1,822,824 407,069 22 a a AA 85 1.3 事業継続 900,000



事業
継続

見直
継続

休止 中止

1　林道整備事業 森林保全課 4 1 5 5 5

小　計 4 1 5 5 5

合　計 4 1 5 5 5

事業
継続

見直
継続

休止 中止

2 交通安全施設整備事業
（交通安全施設整備）

 道路環境課 1 1 1 1

小　計 1 1 1 1

3 急傾斜地崩壊対策事業 砂防災害課 1 1 1 1

小　計 1 1 1 1

合　計 1 1 2 1 1 2

5 1 1 7 6 1 7

【県土整備部】

事業の種類 事　業　名 担当課

総合評価区分

事業
継続

要　　検　　討
中止 合計

公共事業再評価　事業別反映状況一覧

林道事業

道路事業

砂防事業

再評価　合計

【農林水産部】

事業の種類 事　業　名 担当課

総合評価区分

事業
継続

要　　検　　討
中止 合計

事業休
止等

合計

事業休
止等

合計

反映結果

事業
継続

反映結果

事業
継続

Ⅲ 再評価



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ② ③ 

ＡＡ

Ａ

ＢＢ

Ｂ

Ｃ

大項目の評価 中項目の評価

中項目がいずれもａ評価となっているもの
(1) 事業の進捗状況

　　ａ：事業の進捗は順調であり、計画どおり確実な竣工が

　　　　見込まれるもの
　　ｂ：事業を阻害する要因はあるが、一定の期間等を要す

　　　　ることにより解決できる見通しがあり、竣工の見通

　　　　しがあるもの
　　ｃ：事業を阻害する要因の難易度が高く、現時点では事

　　　　業進捗の見通しが立たないもの

(2) 事業計画の変更の有無及び内容
　　ａ：事業計画の変更がないもの

　　ｂ：事業計画の変更はあるが、その内容が大幅でないもの

　　ｃ：事業計画の変更があり、その内容が大幅なもの

中項目がａ評価とｂ評価で構成されているもの

中項目がいずれもｂ評価となっているもの

事業計画の変更の有無及び内容がｃ評価のもの
（Ｃのものを除く）

事業の進捗状況がｃ評価であるもの（事業計画

の変更の有無についての評価は問わない）

① 事業進捗状況 

② 社会経済情勢 

③ 総合評価 

ＡＡ

Ａ

Ｂ

Ｃ

大項目の評価 中項目の評価

中項目がいずれもａ評価となっているもの

(1) 事業に関する社会経済情勢
　　ａ：全国又は本県において、政策や事業のあり方についての議論や見直しの

　　　　検討がないもの
　　ｂ：全国的に、政策や事業のあり方について見直しの検討があるもの

　　ｃ：本県内又は施工地域において、政策や事業のあり方についての議論や見

　　　　直しの検討があるもの

(2) 事業に関する評価指標の推移
　　ａ：評点が、事業着手時の90％以上のもの

　　ｂ：評点が、事業着手時の80％以上90％未満のもの
　　ｃ：評点が、事業着手時の80％未満のもの、又はＢ/Ｃが１未満（住宅建設

　　　　は0.5未満）となっているもの等があるもの

(3)自然環境等の状況及び環境配慮事項

　　ａ：自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って
　　　　積極的な対応をしているもの

　　ｂ：　〃　保全方向に沿った対応をしているもの

　　ｃ：　〃　保全方向に沿った対応をしていないもの

中項目がａ評価とｂ評価で構成されているもの

ＡＡ、Ａ、Ｃ評価以外のもの

中項目がいずれもｃ評価となっているもの

総合評価 判　定　基　準

事業継続 ２つの大項目の評価がそれぞれＡＡ又はＡ若しくはＢＢである場合

要 検 討
事業継続、中止の評価以外の場合

※「事業継続」「見直し継続」「休止」「中止」の検討方針案を選択（国土交通省所管の補助事業の場

合は休止の選択はなし）

中　　止 事業の進捗状況等の評価にかかわらず、社会経済情勢等の変化がＣ評価である場合

再評価結果及び反映状況の見方 

総合評価

進捗

状況

計画

変更

社会

経済

評価

指標

自然

環境

評価

点数

（100）

B/C

1○○事業 （○○課）

○○ ○○ 20 34 道路工 L=9,538m 1,190 628 52.8 b c B a a a AA
要検討

（事業継続）
80 1.80 事業継続 ○○

政策等への反映状況

平成○年度

予算額

（千円）

公共事業　再評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路 線 名 等 箇 所 名

事 業 計 画
平成○年度までの

進捗見込み
再　評　価　結　果

着手

年度

　社会経済情勢 参考
完了

予定

年度

主な事業内容

総事業費

①

（百万円）

事業費

②

(百万円)

進捗率

②／①

（％）

　事業進捗状況

再評価



総合評価

進捗
状況

計画
変更

社会
経済

評価
指標

自然
環境

評価
点数
（100）

B/C

【林道事業】

1 林道整備事業 （農林水産部森林保全課）

八木玉川線 洋野町 20 34 道路工 L=9,538m 1,190 628 52.8 b c B a a a AA
要検討

（事業継続）
80 1.80 事業継続 50,000

安孫・平糠線
葛巻町
一戸町

20 35 道路工 L=5,654m 2,355 1,289 54.7 b b BB a b a A 事業継続 74 1.25 事業継続 106,000

岩倉沢線 一関市 20 31 道路工 L=7,496m 1,220 1,010 82.8 b b BB a b a A 事業継続 69 1.21 事業継続 30,000

鈴峠2号線 葛巻町 20 33 道路工 L=10,790m 855 238 27.9 b b BB a b a A 事業継続 68 1.33 事業継続 23,000

渋梨一ノ渡線 大槌町 20 34 道路工 L=8,015m 1,230 578 47.0 b b BB a b a A 事業継続 65 1.11 事業継続 62,000

【道路事業】

2 交通安全施設整備事業＜交通安全施設整備＞（県土整備部道路環境課）

一般国道395号 久慈市板橋 23 32 歩道設置L=560m 130 3 2.5 b a A a b b A 事業継続 63 2.8 事業継続 10,000

【砂防事業】

3 急傾斜地崩壊対策事業（県土整備部砂防災害課）

盛岡市 下米内2丁目 20 34
簡易吹付法枠工

L=243m
220 4 1.9 c b C a a b A

要検討
（休止）

85 5.0
事業休止（地
元と協議中の

ため）
0

　社会経済情勢 参考
完了
予定
年度

主な事業内容
総事業費

①
（百万円）

事業費
②

(百万円)

進捗率
②／①
（％）

　事業進捗状況

政策等への反映状況

平成30年度
予算額
（千円）

公共事業　再評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路 線 名 等 箇 所 名

事 業 計 画
平成29年度まで
の進捗見込み

再　評　価　結　果

着手
年度

再評価




