
今後の社会資本の復旧・復興の概要

平成29年11月30日

岩 手 県

（第７版）



・ 洋野町．．． 1 ・ 岩泉町．．． 10 ・ 大船渡市．．． 35

・ 久慈市．．． 3 ・ 宮古市．．． 12 ・ 陸前高田市．．． 42

・ 野田村．．． 5 ・ 山田町．．． 19 ・ その他の市町村．．．48

・ 普代村．．． 7 ・ 大槌町．．． 23

・ 田野畑村．．． 8 ・ 釜石市．．． 28

【解説：災害公営住宅に関する用語】
：地方公共団体が直接整備を実施
：民間事業者が建設した公営住宅を買い取り
：設計・施工業者を一括選定
：民間事業者が提案した敷地と共に公営住宅を買い取り
：鉄筋コンクリート造
：鉄骨造S　造

直接建設
買　取
設計・施工一括選定
敷地提案型買取
RC造

４　目　次

５　その他

３　今回の公表

　　○ 事業概要、総事業費等は平成29年9月30日時点のものです。

今後の社会資本の復旧・復興の概要

１　趣　旨

　　「今後の社会資本の復旧・復興の概要」は、被災地における様々な復興工事が輻輳し、個々の工事の進捗が
　分かりにくいというご意見を頂いたことから、県が定期的に公表している「社会資本の復旧・復興ロードマップ」を
　基に、直轄事業を除く事業箇所の概要や完成時期、事業費等を簡潔にまとめたうえで、平成27年7月から公表
　しているものです。
　　今般、平成29年11月7日に公表した「社会資本の復旧・復興ロードマップ」(基準日：平成29年9月30日)に基づき、
　「今後の社会資本の復旧・復興の概要（第７版）」を取りまとめましたので公表します。

２　これまでの公表（更新）経緯

公表年月日 掲載分野（事業）　※直轄事業を除く 基となるロードマップ

平成27年 7月31日
(基準日：H27年 6月30日)

漁港、復興まちづくり（漁業集落防災）、
海岸保全施設

平成27年 8月31日
(基準日：H27年 6月30日)

復興まちづくり（土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移
転）、災害公営住宅

平成27年 9月28日
(基準日：H27年 6月30日)

復興道路等（復興道路、復興支援道路、復興関連道路）、復興
まちづくり（まちづくり連携道路）、港湾、医療、教育

第２版
平成27年11月30日
(基準日：H27年 9月30日)

第12回更新　H27.11. 5公表
(基準日：H27. 9.30)

第３版
平成28年 2月19日
(基準日：H27年12月31日)

第13回更新　H28. 1.25公表

(基準日：H27.12.31)

第４版
平成28年 5月30日
(基準日：H28年 3月31日)

第14回更新　H28. 4.26公表
(基準日：H28. 3.31)

第５版
平成28年11月30日
(基準日：H28年 9月30日)

第15回更新　H28.10.27公表

(基準日：H28. 9.30)

第６版
平成29年 5月25日
(基準日：H29年 3月31日)

第16回更新　H29. 4.27公表

(基準日：H29. 3.31)

第１版
第11回更新　H27. 7.17公表

(基準日：H27. 6.30)

主要8分野
海岸保全施設、復興まちづくり、復興道路等、
災害公営住宅、漁港、港湾、医療、教育

公表年月日 掲載分野（事業）　※直轄事業を除く 基となるロードマップ

第７版 平成29年11月30日
(基準日：H29年 9月30日)

主要8分野
海岸保全施設、復興まちづくり、復興道路等、
災害公営住宅、漁港、港湾、医療、教育

第17回更新　H29.11. 7公表

(基準日：H29. 9.30)



洋野町（２枚中の 1 ）　

今後の社会資本の復旧・復興の概要（第７版）

： 漁港、海岸保全施設

県 ①　種市漁港
（漁港災害）
防波堤L=106m 他 199 0 H24

②　角浜漁港
（漁港災害）
防波堤L=10m 1 0 H23

③　川尻漁港
（漁港災害）
護岸N=1式 他 0.4 0 H23

④　鹿糠漁港
（漁港災害）
船揚場L=22m 他 7 0 H23

１　大谷地海岸
（災害復旧）

根固工V=92m
3 他

3 0 H24

２　平内海岸
（災害復旧）
消波工L=220m 60 0 H25

漁港海岸 県 ７　種市漁港海岸
（災害復旧）
陸閘N=1基、
水門Ｎ=1基 他

20 0 H23

海
岸

一般海岸 県 ３　玉川海岸
（災害復旧）
護岸L=87m 他 16 0 H24

町 ⑤　戸類家漁港
（漁港災害）
船揚場N=1式 1 0 H23

町 ⑦　小子内漁港
（漁港災害）
防波堤L=101m、
岸壁L=14m 他

61 0 H24

４　小子内海岸
（災害復旧）
監視カメラ1台 他 8 0 H24

５　原子内海岸
（災害復旧）

根固工V=92m
3 他

4 0 H24

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分 野 区 分

総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

【 種 市 漁 協 】

区分
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

漁　港

町

海
　
 
岸

一般海岸 県

総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

【玉川浜漁協】

区分
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

【戸類家漁協】

区分
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

漁　港

海
岸

一般海岸 県

総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

漁　港

【小子内漁協】

区分
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

■H24.9完成

■H24.3完成

■H24.3完成

■H24.3完成

■H24.12完成

■H25.10完成

■H24.3完成

■H24.11完成

■H24.3完成

■H25.1完成

■H24.8完成

■H24.5完成

1



洋野町（２枚中の 2 ）　

： 漁港、復興まちづくり（漁業集落防災機能強化）、海岸保全施設

⑥　宿戸漁港
（漁港災害）
防波堤L=69m、
船揚場L=8m 他

49 0 H24

⑧　有家漁港
（漁港災害）
防波堤L=85m 他

110 0 H24

⑨　高家漁港
（漁港災害）
防波堤L=45m 他

24 0 H24

町 ａ　八木地区
対象戸数：14戸
（民14戸)

655 0 H29

海
岸

一般海岸 県 ６　八木海岸
（海岸高潮）
防潮堤L=0.4km、
水門等Ｎ=3基

1,715 0 H29

： 災害公営住宅

町 ア　八木北
木造平屋
戸数：4戸 92 0 H25

： 復興道路等

（一）角ノ浜玉川線
Ｂ　玉川
道路改築L=580m 320 0 H27

（一）明戸八木線
Ｃ　小田の沢
道路改築L=500m 350 197 H32

（一）八木港線
１　八木
道路改築L=700m 500 0 H28

： 港湾

北港地区
（災害復旧）
防波堤L=162m､
-4.5m岸壁L=159m　他

282 0 H25

南港地区
（災害復旧）
第2防波堤L=13m､
1号護岸L=57.8m

52 0 H25

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分 野 区 分

直接建設

総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

H30以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

漁　港 町

区分
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

備考

【種市南漁協】

総事業費
（百万円）

事業
主体

路線・箇所名等

漁業集落
防災機能強化事業

備考

事業概要

分 野 区 分

細分項目

分 野 区 分

八木港 県

復興関連道路

県

まちづくり連携道路

事業
主体

分 野 区 分

細分項目等

細分項目等
事業
主体

H30以降
残事業費
（百万円）

備考
完了
予定
年度

H30以降
残事業費
（百万円）

路線名
箇所名
事業概要等

備考
総事業費
（百万円）

完了
予定
年度

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

■H26.3完成

■H26.3完成

■H24.12完成

■H25.1完成

■H24.11完成

■H25.8完成

■H28.3.29 供用開始

■H29.3.31 供用開始

2



久慈市（２枚中の 1 ）

今後の社会資本の復旧・復興の概要（第７版）

： 漁港、復興まちづくり（漁業集落防災機能強化）、海岸保全施設

県 ①　久喜漁港　　　　　　
（漁港災害）
防波堤L=162m、
岸壁L＝93m 他

677 0 H25

②　桑畑漁港
（漁港災害）
用地N=1式　他

8 0 H23

③　田子の木漁港
（漁港災害）
護岸N=1式　他

2 0 H23

④　川津内漁港　　　　
（漁港災害）
防波堤L=11m 他

19 0 H23

⑤　横沼漁港　　　　　　
（漁港災害）
-3m岸壁N=1式　他

3 0 H23

⑥　白前漁港　　　　　　
（漁港災害）
防波堤L=29m 他

2 0 H23

⑦　麦生漁港　　　　　　
（漁港災害）
物揚場N=1式　他

1 0 H23

⑧　久慈湊漁港　　　　
（漁港災害）
航路N=1式

3 0 H23

⑨　舟渡漁港　　　　　　
（漁港災害）
護岸L=64m　他

26 0 H24

⑩　小袖漁港　　　　　　
（漁港災害）
防波堤L=150m 他

195 0 H24

ａ　久慈湊・大崎地区
対象戸数：14戸
（民9戸・公5戸）

519 0 H25

ｂ　元木沢地区
対象戸数：5戸
（民2戸・公3戸）

191 0 H25

ｃ　玉の脇地区
対象戸数：3戸
（民3戸）

82 0 H25

ｄ　久喜地区
対象戸数：4戸
（民1戸・公3戸）

96 0 H25

１　久慈川
（三陸高潮）
防潮堤L=2.0km

14,287 4,824 H32

２　夏井川
（三陸高潮）
防潮堤L=0.8km

3,233 179 H31

３　久慈港海岸
　　　（半崎）

（災害復旧）
離岸堤L=0.2km

24 0 H24

４　久慈港海岸
　　（諏訪下）

（災害復旧）
防潮堤L=2.6km、
陸閘N=12基

2,841 0 H27

５　久慈港海岸
　　（玉の脇）

（災害復旧）
離岸堤L=0.4km

110 0 H24

県 ６　久喜漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.7km、
水門N=2基 他

1,035 0 H28

７　久慈湊漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=1.3km、
水門N=4基

2,024 0 H28

８　小袖漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.2km、
水門N=1基  他

740 0 H27

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分 野 区 分
【久慈市漁協】

区分
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

漁　港

市

漁業集落
防災機能強化事業

市

海
　
　
岸

一般海岸 県

港湾海岸 県

漁港海岸

市

■H24.10完成

■H24.10完成

■H26.3完成

■H25.11完成

■H25.11完成

■H25.8完成

■H25.7完成

■H24.1完成

■H23.8完成

■H24.3完成

■H24.3完成

■H24.3完成

■H24.3完成

■H23.9完成

■H24.5完成

■H24.7完成

■H28.3完成

■H28.3完成

■H29.3完成

■H29.3完成

3



久慈市（２枚中の 2 ）

： 災害公営住宅

ア　久慈湊・大崎
（漁：久慈湊・大崎地区)

木造
戸数：5戸

110 0 H25

イ　元木沢
（漁：元木沢地区）

木造
戸数：3戸

71 0 H25

ウ　久喜
（漁：久喜地区）

木造
戸数：3戸

66 0 H25

： 復興道路等

国道281号
Ｂ　案内
道路改築L=2,100m 4,030 0 H29

（一）侍浜夏井線
Ｃ　本波
道路改築L=2,000m 1,550 0 H24

（一）野田長内線
Ｄ　小袖～大尻
道路改築L=3,000m 700 287 H32

： 港湾

堀込地区

（災害復旧）
-4.5m岸壁L=180m、
-6.0m岸壁L=497m、
-2.0m物揚場L=105m

158 0 H25

諏訪下地区

（災害復旧）
諏訪下防波堤L=5.0m、
外防波堤L=293m、
-7.5m岸壁L=281.6m、
-10.0m岸壁L=23.7m

934 0 H25

玉の脇地区

（災害復旧）
外防波堤L=297m､
北防波堤L=152m、
内防波堤L=95m、
物揚場L=51m

537 0 H25

半崎地区

（災害復旧）
半崎防波堤L=23m、
波除堤L=40m、
-4.0m物揚場L=69m
船揚場L=48m

280 0 H25

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

分 野 区 分

細分項目
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

直接建設 市

分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

完了
予定
年度

備考

復興支援道路

県

復興関連道路

箇所名
事業概要等

総事業費
（百万円）

路線名
H30以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

久慈港 県

分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

■H26.3完成

■H26.3完成

■H25.10完成

■H25.11完成

■H24.9.30 供用開始

■H26.3完成

■H26.3完成

■H25.12完成

■H29.11.19 供用開始

4



野田村（２枚中の 1 ）

今後の社会資本の復旧・復興の概要（第７版）

： 漁港、復興まちづくり（漁業集落防災機能強化）、海岸保全施設

県 ①　野田漁港
（漁港災害）
防波堤L=125m、
岸壁L=307m 他

589 0 H25

②　玉川漁港
（漁港災害）
防波堤L=132m、
岸壁L=50m 他

103 0 H24

③　下安家漁港
（漁港災害）
防波堤L=28m 他

97 0 H24

ｄ　下安家地区
対象戸数：14戸
（民13戸・公1戸）

707 0 H26

ｅ　中沢地区
対象戸数：2戸
（民2戸）

55 0 H26

１　宇部川
（災害復旧）
水門設備1式他

215 0 H25

２　広内海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.2km、
水門等N=4基他

994 0 H29

３　野田海岸
　　（明内、泉沢）

（災害復旧）
水門設備等1式他

46 0 H24

（災害復旧）
防潮堤L=0.4km、
水門等N=2基他

2,664 684 H31

（海岸高潮）
防潮堤L=0.4km

1,382 161 H31

５　野田玉川海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.05km他

109 0 H25

６　野田海岸
（海岸高潮）
防潮堤L=0.5km、
水門等N=1基

10,800 3,128 H30

農地海岸 県 ７　野田海岸
(海岸保全施設災害)

防潮堤裏法面A=2,320m
2
、

水門操作室N=1棟
52 0 H24

林野海岸 県 ８　前浜地区
（治山施設災害）
防潮堤L=1.3km

5,306 0 H29

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

４　米田海岸

漁業集落
防災機能強化事業

村

海
　
　
岸

一般海岸 県

備考

漁　港

村

分 野 区 分

【野田村漁協】

区分
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

■H26.3完成

■H25.3完成

■H25.5完成

■H24.8完成

■H26.12完成

■H27.3完成

■H26.3完成

■H24.9完成

■H24.9完成
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野田村（２枚中の 2 ）

： 復興まちづくり（土地区画整理、防災集団移転）

ａ　城内地区
区域面積：12.9ha
対象戸数：137戸
（民124戸・公13戸）

1,762 0 H28

ｂ　城内地区
対象戸数：74戸
（民20戸・公54戸） H26

ｃ　米田・南浜地区
対象戸数:24戸
（民18戸・公6戸） H25

（注意） 「完了予定年度」は、宅地整備工事の完了を示したものであり、関連工事や事務処理等が翌年度以降に渡る場合があります。

： 災害公営住宅

ア　野田①
　　（単独）

木造2階
戸数：8戸 189 0 H24

イ　野田②
　　（単独）

木造
戸数：18戸 472 0 H25

ウ　城内
　 （区：城内地区）

木造
戸数：13戸 373 0 H26

エ　城内
　 （防：城内地区）

木造
戸数：54戸 2,372 0 H27

オ　米田・南浜
　 （防：米田・南浜地区）

木造
戸数：6戸 160 0 H26

カ　下安家
　 （漁：下安家地区）

木造
戸数：1戸 28 0 H26

： 復興道路等

Ｂ　大葛の２
道路改築L=600m 160 0 H25

Ｂ　野田
道路改築L=900m 1,300 10 H30

１　野田
道路改築L=600m 2,452 0 H29

(一)安家玉川線
２　下安家
道路改築L=1,400m 2,420 0 H28

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

H30以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

分 野 区 分

細分項目等
(※防集：大臣同意地区名)

事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

土地区画整理

村防
災
集
団

移
転

城内・米田
・南浜

総事業費
（百万円）

0

分 野 区 分

細分項目
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

2,064

完了
予定
年度

備考

直接建設

県

村

分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

路線名
箇所名
事業概要等

備考

復興関連道路

県

（主）野田山形線

まちづくり連携道路

完了
予定
年度

■H25.7.2 供用開始

■H27.1完成

■H25.11完成

■H25.3完成

■H26.1完成

■H27.3完成

■H26.7完成

■H26.7完成

■H28.3完成

■H28.10完成

■H29.3.31供用開始
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普代村

今後の社会資本の復旧・復興の概要（第７版）

： 漁港、復興まちづくり（漁業集落防災機能強化）、海岸保全施設

①　堀内漁港
（漁港災害）
防波堤N=1式 他

33 0 H25

②　太田名部漁港
（漁港災害）
防波堤L=285m、
岸壁L=36m 他

279 0 H25

③　沢漁港
（漁港災害）
防波堤L=77m 他

158 0 H25

④　白井漁港
（漁港災害）
防波堤L=89m、
岸壁L=7m 他

102 0 H24

⑤　黒崎漁港
（漁港災害）
泊地N=1式

2 0 H23

村 ａ　堀内、沢地区 避難路 84 0 H26

１　宇留部海岸
（災害復旧）
水門設備1式 他

309 0 H25

２　太田名部海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.1km 他

12 0 H24

３　宇留部海岸
（県単治水事業）
陸閘Ｎ=1基

60 0 H25

４　太田名部海岸
（海岸危機）
陸閘等遠隔操作化
Ｎ=2基

255 0 H27

： 復興道路等

県 （一）普代小屋瀬線
Ｂ　芦渡の２
道路改築L=400m

100 0 H28

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分 野 区 分

H30以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

漁　港

県

村

総事業費
（百万円）

【普代村漁協】

区分
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

漁業集落
防災機能強化事業

海
　
　
岸

一般海岸 県

分 野 区 分
完了
予定
年度

備考

復興関連道路

細分項目等
事業
主体

路線名
箇所名
事業概要等

総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

■H25.10完成

■H24.10完成

■H25.10完成

■H27.3完成

■H25.10完成

■H25.10完成

■H25.7完成

■H24.6完成

■H23.9完成

■H28.3完成

■H29.1.24 供用開始
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田野畑村（２枚中の 1 ）

今後の社会資本の復旧・復興の概要（第７版）

： 漁港、復興まちづくり（漁業集落防災機能強化）、海岸保全施設

県 ①　島の越漁港　　　　
（漁港災害）
防波堤L=1,002m、
岸壁L＝561m 他

4,435 0 H27

②　北山漁港　　　　　　
（漁港災害）
臨港道路L=155m

20 0 H24

③　机漁港　　　　　　　
（漁港災害）
防波堤L=125m、
岸壁L=101m 他

1,533 0 H29

④　平井賀漁港　　　　
（漁港災害）
防波堤L=666m、
岸壁L=193m 他

1,074 0 H26

ａ　羅賀地区
対象戸数：50戸
（民23戸・公27戸）

5,169 0 H26

ｂ　島越地区
対象戸数：72戸
（民38戸・公34戸）

4,059 0 H25

１　嶋之越海岸
（海岸危機）
防潮堤L=0.04km、
水門等N=2基

139 0 H26

２　明戸海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.4km

1,155 0 H27

３－１
島の越漁港海岸

（災害復旧）
防潮堤L=0.4km　他

1,557 0 H32

　事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

３－２
島の越
（松前川地区）

（海岸高潮）
防潮堤L=0.1km
水門Ｎ=１基 　他

2,450 913 H32

村
４
平井賀漁港海岸

（災害復旧）
防潮堤L=0.4km、
水門Ｎ=１基 　他

3,391 978 H30

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

事業概要
総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

分 野 区 分

【田野畑村漁協】

区分
事業
主体

路線・箇所名等

漁　港

村

漁業集落
防災機能強化事業

村

海
　
　
岸

一般海岸 県

漁港海岸

県

■H27.3完成

■H26.6完成

■H26.2完成

■H25.3完成

■H26.8完成

■H28.3完成

■H28.3完成
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田野畑村（２枚中の 2 ）

： 災害公営住宅

ア　拓洋台地区
（漁：羅賀地区）

木造
戸数：20戸

472 0 H26

イ　羅賀東地区
（漁：羅賀地区）

木造
戸数：7戸

277 0 H25

ウ　黎明台地区
（漁：島越地区）

木造
戸数：24戸

555 0 H26

エ　松前沢地区
（漁：島越地区）

木造
戸数：10戸

250 0 H25

オ　西和野地区
　　（単独）

木造
戸数：2戸

56 0 H26

： 復興道路等

室場
道路改築L=2,100m

607 0 H23

室場の２
道路改築L=3,100m

1,450 0 H29

一の渡
道路改築L=1,060m

500 187 H30

１　明戸
道路改築L=500m

450 0 H28

２　島越
道路改築L=1,100m

2,120 81 H32

３　羅賀
道路改築L=500m

184 0 H29

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分 野 区 分

細分項目
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
完了
予定
年度

備考

分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

路線名
箇所名
事業概要等

総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

総事業費
（百万円）

買取

村

直接建設

H30以降
残事業費
（百万円）

復興関連道路

県

Ｂ　（一）
　　田野畑岩泉線

まちづくり連携道路
(主)岩泉
　　平井賀普代線

■H24.3.27 供用開始

■H26.11完成

■H26.3完成

■H26.7完成

■H25.7完成

■H26.9完成

■H29.3.15供用開始
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岩泉町（２枚中の 1 ）

今後の社会資本の復旧・復興の概要（第７版）

： 漁港、復興まちづくり（漁業集落防災機能強化）、海岸保全施設

県 ①　茂師漁港
（漁港災害）
防波堤L=493m、
岸壁L=280m 他

3,315 0 H26

町 ②　小本漁港
（漁港災害）
防波堤L=103m、
岸壁L=844m 他

1,356 0 H26

町 ａ　小本地区
対象戸数：59戸
（民59戸）

2,061 0 H26

１　小本川
（三陸高潮）
防潮堤L=0.2km

1,048 0 H27

２　小本海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.3km

97 0 H24

３　茂師漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.1km、
水門N=1基 他

683 0 H28

町 ４　小本漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.2km、
水門N=1基 他

113 0 H24

： 災害公営住宅

ア　森の越
　（単独）

木造
戸数：15戸

349 0 H25

イ　小本地区
　（単独）

木造　　　戸数：20戸
RC造　　 戸数：16戸

689 0 H25

： 復興道路等

龍泉洞
道路改築L=1,100m

1,507 0 H24

大月峠
道路改築L=2,000m

1,200 0 H28

Ｃ　国道340号
押角峠
道路改築L=3,300m

9,500 3,024 H32
宮古市の押角峠
と同一箇所

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

県

漁業集落
防災機能強化事業

海
　
　
岸

一般海岸

漁港海岸

分 野 区 分

直接建設 町

備考

漁　港

分 野 区 分

【小本浜漁協】

区分
事業
主体

路線・箇所名等
完了
予定
年度

総事業費
（百万円）

事業概要
H30以降
残事業費
（百万円）

備考細分項目 事業概要

H30以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

復興支援道路 県

路線名

Ｂ
（主）久慈岩泉線

総事業費
（百万円）

箇所名
事業概要等

事業
主体

完了
予定
年度

分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

路線・箇所名等

■H24.8.28 供用開始

■H27.3完成

■H27.3完成

■H27.3完成

■H25.3完成

■H25.3完成

■H25.5完成

■H26.3完成

■H28.3完成

■H29.3完成

■H28.11.22 供用開

10



岩泉町（２枚中の 2 ）

： 港湾

県 小本浜地区

（港湾災害復旧）
防波堤L=871m､
岸壁L=119m､
物揚場L=105m他

1,623 0 H27

： 医療

町 小本診療所 診療所施設整備 134 0 H27

： 教育

１　小本小学校
（災害復旧）
移転

1,495 0 H27

２　小本中学校
（災害復旧）
移転

1,768 0 H27

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

総事業費
（百万円）

備考事業概要

小本港

分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

路線・箇所名等

医科診療所

分 野 区 分

細分項目
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考
総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

小学校

町

中学校

分 野 区 分

細分項目
事業
主体

H30以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

■H27.9完成

■H27.12完成

■H28.3完成

■H28.3完成
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宮古市（７枚中の 1 ）

今後の社会資本の復旧・復興の概要（第７版）

： 漁港、復興まちづくり（漁業集落防災機能強化）、海岸保全施設

県 ①　田老漁港
（漁港災害）
防波堤L=689m、
岸壁L＝1,133m 他

5,303 0 H27

④　小堀内漁港
（漁港災害）
防波堤L=121m、
岸壁L＝127m 他

693 0 H26

⑤　青野滝漁港
（漁港災害）
防波堤L=46m 他 30 0 H25

⑥　小港漁港
（漁港災害）
防波堤L=139m 他 2,306 0 H27

⑦　樫内漁港
（漁港災害）
防波堤L=72m、
岸壁L=52m 他

149 0 H25

ｊ　摂待地区
対象戸数：3戸
（民3戸）

86 0 H25

ｒ　田老野原地区 集落道、用地造成 331 0 H29

１　摂待海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.1km、
水門N=1基

2,509 710 H32

（災害復旧）
防潮堤L=1.0km、
水門等N=4基

242 0 H28

（海岸危機）
水門等遠隔操作化Ｎ=1基 78 0 H28

11　田代川
（災害復旧）
水門Ｎ=1基 6,524 3,269 H32

林野海岸 県 15　摂待地区
（治山施設災害）
（防災林造成）
防潮林林帯（地盤）L=0.3km

144 0 H26

漁港海岸 県 16　田老漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=1.2km、
水門N=4基 他

9,915 2,907 H32

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

H30以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

漁業集落
防災機能強化事業

市

海
　
　
岸

一般海岸 県 ２　田老海岸

備考

漁　港

市

分 野 区 分

【田老町漁協】

区分
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

■H27.9完成

■H27.3完成

■H25.10完成

■H25.10完成

■H25.7完成

■H26.7完成

■H28.3完成

■H29.3完成

■H29.3完成
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宮古市（７枚中の 2 ）

： 漁港、復興まちづくり（漁業集落防災機能強化）、海岸保全施設

⑧　宿漁港
（漁港災害）
防波堤L=85m、
岸壁L=215m 他

1,218 0 H28

⑨　日出島漁港
（漁港災害）
防波堤L=526m、
岸壁L=320m 他

1,506 0 H28

⑩　蛸の浜漁港
（漁港災害）
防波堤L=260m 他 1,251 0 H28

⑪　津軽石漁港
（漁港災害）
防波堤L=196m、
岸壁L=50m 他

329 0 H26

⑫　白浜（宮）漁港
（漁港災害）
防波堤L=110m、
岸壁L=200m 他

908 0 H26

ｋ　小堀内地区
対象戸数：2戸
（民2戸）

55 0 H25

ｐ　女遊戸地区 集落道他 979 0 H29

（災害復旧）
防潮堤L=0.7km、
水門等N=7基

2,377 0 H28

（海岸危機）
陸閘等遠隔操作化Ｎ=1基 78 0 H28

（災害復旧）
防潮堤L=1.0km、
陸閘等N=4基

2,938 0 H28

（港湾高潮）
防潮堤L=0.9km

3,946 564 H30

（海岸危機）
陸閘等遠隔操作化Ｎ=4基

312 0 H28

５　金浜海岸
（災害復旧）
防潮堤L=1.2km、
陸閘等N=5基

6,279 0 H28

６　赤前海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.8km、
樋門N=1基

3,917 0 H29

８　宮古港海岸
　　（藤原）

（港湾高潮・災害）
防潮堤L=2.2km、
陸閘N=4基

12,626 2,259 H30

９　宮古港海岸
　　（高浜）

（災害復旧）
防潮堤L=0.4km、
陸閘N=1基

1,292 0 H28

10　宮古港海岸
　　（鍬ヶ崎）

（港湾高潮）
防潮堤L=1.6km

12,495 1,690 H30

12　閉伊川
（災害復旧）
水門Ｎ=1基

28,985 17,028 H32

13　津軽石川
（三陸高潮）
防潮堤L=0.9km

4,330 301 H30

農地海岸 県 14　宮古大沢海岸　　　
(海岸保全施設災害)
防潮堤L=0.1km
水門等Ｎ＝3基

504 0 H28

17　宿漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.2km、
水門N=1基 他

1,624 0 H29

18　津軽石
　　　漁港海岸

（災害復旧）
防潮堤L=0.6km、
水門N=1基　他

2,225 0 H29

19　白浜（宮古）
　　　漁港海岸

（災害復旧）
防潮堤L=0.2km、
水門N=1基　他

1,773 175 H30

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

【 宮 古 漁 協 】

区分
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

漁　港 市

漁業集落
防災機能強化事業

市

海
　
　
岸

一般海岸
港湾海岸

県

３　神林海岸

４　高浜海岸

漁港海岸 市

分 野 区 分

■H26.12完成

■H27.3完成

■H26.3完成

■H29.3完成

■H29.3完成

■H29.3完成

■H29.3完成

■H29.3完成

■H29.3完成

■H29.3完成

■H29.3完成

■H29.3完成

■H29.6完成

■H28.9完成
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宮古市（７枚中の 3 ）

： 漁港、復興まちづくり（漁業集落防災機能強化）、海岸保全施設

②　音部漁港
（漁港災害）
防波堤L=352m、
岸壁L=206m 他

2,809 0 H26

③　重茂漁港
（漁港災害）
防波堤L=373m、
岸壁L＝663m 他

3,650 0 H26

⑬　浦の沢漁港
（漁港災害）
防波堤L=139m、
岸壁L=101m 他

709 0 H28

⑭　仲組漁港
（漁港災害）
防波堤L=157m、
岸壁L=145m 他

566 0 H26

⑮　姉吉漁港
（漁港災害）
防波堤L=86m、
岸壁L=40m 他

609 0 H28

⑯　千鶏漁港
（漁港災害）
防波堤L=428m、
岸壁L=260m 他

1,104 0 H27

⑰　石浜漁港
（漁港災害）
防波堤L=345m、
岸壁L=100m 他

148 0 H25

⑱　川代漁港
（漁港災害）
防波堤L=73m、
岸壁L=45m 他

199 0 H26

ｌ　浦の沢・追切地区
対象戸数：2戸
（民2戸）

26 0 H24

ｍ　音部地区
対象戸数：3戸
（民3戸）

143 0 H26

ｎ　重茂地区
対象戸数：21戸
（民17戸・公4戸）

499 0 H26

ｏ　千鶏地区
対象戸数：3戸
（民3戸）

80 0 H25

ｑ　石浜地区
対象戸数：2戸
（民2戸）

94 0 H26

海
岸

一般海岸 県 ７　里海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.3km、
樋門N=1基

1,781 0 H29

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

H30以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

分 野 区 分

【 重 茂 漁 協 】

区分
事業
主体

路線・箇所名等

漁　港

県

市

漁業集落
防災機能強化事業

市

事業概要
総事業費
（百万円）

■H26.12完成

■H26.12完成

■H26.12完成

■H26.1完成

■H27.3完成

■H25.3完成

■H26.7完成

■H27.3完成

■H25.12完成

■H26.7完成

■H28.3完成

■H28.9完成

■H28.9完成
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宮古市（７枚中の 4 ）

： 復興まちづくり（土地区画整理事業、津波復興拠点、防災集団移転）

ａ　田老地区
区域面積：19.0ha
対象戸数：220戸
（民180戸・公40戸）

3,595 33 H27

Ｈ30以降残事業は、事務処理等

ｂ　鍬ヶ崎・光岸地地区
区域面積：23.8ha
対象戸数：270戸
（民230戸・公40戸）

13,071 5 H29

Ｈ30以降残事業は、事務処理等

ｈ　津軽石地区 区域面積：約1.2ha 552 0 H28

ｉ　中心市街地地区 区域面積：約1.6ha 10,670 2,239 H30

　事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

田老 ｃ　田老地区
対象戸数：230戸
（民159戸・公71戸） 10,368 654 H27

Ｈ30以降残事業費は、住宅建設等
助成、移転費助成

ｄ　崎山地区
　　（大付）

対象戸数：30戸
（民6戸・公24戸） H25

Ｈ30以降残事業費は、住宅建設等
助成、宅地及び農地の買取り、移
転費助成

ｅ　高浜・金浜地区
対象戸数：52戸
（民40戸・公12戸） H27

Ｈ30以降残事業費は、住宅建設等
助成、宅地及び農地の買取り、移
転費助成

ｆ　法之脇地区
　　（津軽石）

対象戸数：12戸
（民12戸） H25

Ｈ30以降残事業費は、住宅建設等
助成30、宅地及び農地の買取り、
移転費助成

ｇ　赤前地区
対象戸数：46戸
（民46戸） H27

Ｈ30以降残事業費は、住宅建設等
助成、宅地及び農地の買取り、移
転費助成

（注意）「完了予定年度」は、宅地整備工事の完了を示したものであり、関連工事や事務処理等が翌年度以降に渡る場合があります。

： 災害公営住宅

ア　本町
　　（単独）

RC造8階
戸数：34戸

941 0 H27

イ　西町
　　（単独）

RC造4階
戸数：23戸

694 0 H27

ウ　津軽石
　　（単独）

RC造5階
戸数：35戸

941 0 H27

エ　上村
　　（単独）

RC造4階
戸数：24戸

626 0 H27

オ　上鼻
　　（単独）

RC造4階
戸数：24戸

705 0 H27

カ　八木沢
　　（単独）

RC造5階
戸数：42戸

1,164 0 H27

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

直接建設

設計・施工
一括選定

分 野 区 分

細分項目等
(※防集：大臣同意地区名)

事業
主体

路線・箇所名等

防
災
集
団
移
転

市

土地区画整理

宮古

津波復興拠点

6,614

分 野 区 分

細分項目
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

333

完了
予定
年度

県

備考

事業概要

H30以降
残事業費
（百万円）

■H27.9完成

■H27.7完成

■H27.7完成

■H27.6完成

■H27.10完成

■H28.3完成

■H27.9完成

■H25.12完成

■H26.3完成

■H28.3完成

■H28.3完成

■H28.3完成

■H29.2完成
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宮古市（７枚中の 5 ）

： 災害公営住宅

キ　佐原
　　（単独）

RC造5階
戸数：50戸

1,207 0 H26

ク　磯鶏
　　（単独）

S造2階
戸数：30戸

662 0 H26

ケ　宮町
　　（単独）

S造3階
戸数：20戸

569 0 H26

コ　鴨崎町
　　（単独）

S造3階
戸数：20戸

590 0 H27

サ　実田
　　（単独）

S造3階
戸数：17戸

504 0 H27

シ　西町（その２）
　　（単独）

RC造5階
戸数：30戸

897 0 H27

セ　田老（高台）
（防：田老地区）

木造
戸数：36戸

0 H27

タ　田老（高台Ⅱ）
（防：田老地区）

木造
戸数：35戸

0 H27

ソ　田老
（区：田老地区）

RC造5階
戸数：40戸

1,145 0 H27

チ　崎山
（防：崎山地区）

RC造4階
戸数：24戸

678 0 H26

ツ　日の出町
　　　（単独）

木造2階
戸数：26戸

689 0 H27

テ　港町
（区：鍬ヶ崎地区）

RC造5階
戸数：40戸

1,064 0 H27

ト　黒田町
　　（単独）

RC造5階
戸数：24戸

803 0 H27

ナ　和見町
　　（単独）

RC造5階
戸数：23戸

748 0 H26

ニ　西ケ丘
　　（単独）

RC造4階
戸数：24戸

571 0 H27

ヌ　山口
　　（単独）

RC造4階
戸数：23戸

704 0 H28

ネ　高浜
　　（単独）

木造2階
戸数：12戸

262 0 H26

ノ　金浜
（防：金浜地区）

木造2階
戸数：12戸

339 0 H27

ハ　赤前
　　（単独）

木造2階
戸数：14戸

318 0 H26

ヒ　重茂
（漁：重茂地区）

木造
戸数：4戸

119 0 H27

フ　近内①
　　（単独）

RC造5階
戸数：40戸

0 H25

ヘ　近内②
　　（単独）

RC造5階
戸数：40戸

0 H26

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

買取 1,204

直接建設

市

敷地提案型
買取

分 野 区 分

細分項目

2,183

県

完了
予定
年度

備考
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

■H27.9完成

■H27.7完成

■H27.8完成

■H27.6完成

■H27.3完成

■H27.4完成

■H27.3完成

■H27.4完成

■H26.4完成

■H26.11完成

■H27.6完成

■H26.3完成

■H27.3完成

■H27.2完成

■H27.3完成

■H27.3完成

■H27.10完成

■H27.11完成

■H27.12完成

■H27.11完成

■H28.3完成

■H29.1完成
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宮古市（７枚中の 6 ）

： 復興道路等

宮古盛岡横断道路
Ｂ　宮古西道路
道路改築L=3,600m 17,700 3,200 H30

小国
道路改築L=2,220m 360 0 H25

和井内道路
道路改築L=4,890m 5,662 0 H29

立丸峠
道路改築L=5,210m 8,570 462 H30

遠野市の立丸峠
と同一箇所

押角峠
道路改築L=3,300m 9,500 3,024 H32

岩泉町の押角峠
と同一箇所

宮古市道
　　北部環状線

Ｅ　山口
道路改築L=1,842m 4,700 0 H28

（一）津軽石
　　　　　停車場線

Ｆ　津軽石
道路改築L=300m 1,500 466 H30

Ｄ　白浜～堀内
道路改築L=2,400m 554 0 H26

１　熊の平～堀内
道路改築L=3,000m 4,890 551 H30

２　堀内～津軽石
道路改築L=3,000m 4,730 288 H30

４　里
道路改築L=2,400m 3,240 543 H30

５　千鶏
道路改築L=1,300m 1,370 0 H29

６　石浜
道路改築L=700m 1,720 560 H30

７　川代
道路改築L=600m 540 0 H29

（一）崎山宮古線
３　鍬ケ崎
道路改築L=200m 110 0 H28

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

備考

分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

路線名

復興道路

復興支援道路

県

まちづくり連携道路

復興関連道路

総事業費
（百万円）

箇所名
事業概要等

Ｃ　国道340号

（主）重茂半島線

H30以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

■H25.11.29 供用開始

■H27.3.31 供用開始

■H28.12.23 供用開始

■H29.3.31 供用開始
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宮古市（７枚中の 7 ）

： 港湾

出崎地区
（災害復旧）
出崎防波堤(2)L=20m

516 0 H27

災害復旧事業は完了。
一部臨港道路を市区画整理事業
により施工中

鍬ヶ崎地区

（災害復旧）
閉伊川
-1.5m物揚場L=295m、
-3.0m物揚場L=728m

814 0 H29

日立浜地区

（災害復旧）
-4.5m岸壁L=240m、
-2.0m物揚場L=101m、
船揚場(1)L=228m、
船揚場(2)L=84m

348 0 H28

高浜地区

（災害復旧）
防波堤(北)L=250.2m、
防波堤(南)L=200m、
-2.0m物揚場(1)、
(2)L=200m他

2,548 0 H26

藤原地区
（災害復旧）
船揚場L=50m、埠頭保安設
備L=1,250m

428 0 H27

神林地区

（災害復旧）
南防波堤L=112m、
防波堤L=31m、-2.0m物揚
場L=181m　他

745 0 H28

浄土ヶ浜地区

（災害復旧）
防波堤L=89m、
-2.0m物揚場L=44m、
さん橋L=70m

105 0 H25

： 医療

市 国保田老診療所 診療所施設整備 356 0 H28

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

医科診療所

宮古港 県

分 野 区 分

細分項目
事業
主体

備考

路線・箇所名等 事業概要
完了
予定
年度

備考
総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
完了
予定
年度

■H27.3完成

■H25.7完成

■H28.3完成

■H28.3完成

■H28.8完成

■H29.3完成

■H29.3完成
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山田町（４枚中の 1 ）

今後の社会資本の復旧・復興の概要（第７版）

： 漁港、復興まちづくり（漁業集落防災機能強化）、海岸保全施設

①　大沢漁港
（漁港災害）
防波堤L=1,360m、
岸壁L=1,417m 他

1,892 0 H26

②　山田漁港
（漁港災害）
防波堤L=913m、
岸壁L＝2,376m 他

2,748 0 H28

③　大浦漁港
（漁港災害）
防波堤L=424m、
岸壁L=1,286m 他

1,902 0 H27

⑤　織笠漁港
（漁港災害）
防波堤L=628m、
岸壁L＝675m 他

772 0 H27

⑥　小谷鳥漁港
（漁港災害）
防波堤L=348m、
岸壁L＝176m 他

1,696 0 H29

k　大沢地区
対象戸数：151戸
（民136戸・公15戸）

7,762 0 H28

l　大浦地区
対象戸数：8戸
（民8戸）

2,283 0 H27

１　大沢川
（三陸高潮）
水門Ｎ=1基

3,168 1,532 H32

２　関口川
（三陸高潮）
水門Ｎ=1基

7,364 3,621 H32

３　織笠川
（三陸高潮）
水門Ｎ=1基

8,024 4,443 H32

農地海岸 県 ６　小谷鳥海岸　　　　　
(海岸保全施設災害)
防潮堤L=0.4km
水門等Ｎ＝3基

1,625 0 H28

８－１
大沢漁港海岸

（災害復旧）
防潮堤L=2.4km、
水門N=6基 他

10,340 1,817 H32

８－２
大沢
(熊ヶ崎地区他)

（海岸高潮）
防潮堤L=0.5km、
水門N=1基

2,320 896 H32

９－１
山田漁港海岸

（災害復旧）
防潮堤L=1.6km、
水門N=1基　他

8,505 0 H32

　事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

９－２
山田
（柳沢地区）

（海岸高潮）
防潮堤L=0.6km、
水門N=1基

3,180 961 H32

10　大浦漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=1.7km、
水門N=4基　他

7,618 0 H32

　事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

町 12　織笠漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=1.4km、
水門N=1基　他

5,776 1,457 H30

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

漁　港

県

町

漁業集落
防災機能強化事業

分 野 区 分
【三陸やまだ漁協】

区分
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

町

海
　
　
岸

一般海岸 県

漁港海岸

県

■H27.3完成

■H27.6完成

■H28.3完成

■H28.3完成

■H28.8完成

■H29.3完成

■H29.3完成
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山田町（４枚中の 2 ）

： 漁港、海岸保全施設

県 ④　船越漁港　　　　　　
(漁港災害)
防波堤L=1,398m、
岸壁L＝2,346m 他

6,834 0 H28

一般海岸 ４　船越南海岸
(災害復旧)
防潮堤L=0.4km

3,709 0 H29

農地海岸 ５　浦の浜海岸　　　　　
(海岸保全施設災害)
防潮堤L=0.6km
水門等Ｎ＝1基

2,456 0 H29

林野海岸 ７　浦の浜地区
(治山施設災害)
防潮堤L=0.4km

121 0 H24

漁港海岸
11
船越漁港海岸

(災害復旧)
防潮堤L=1.5km、
水門N=6基　他

7,975 0 H32

　事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

： 復興まちづくり（土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転）

ａ　大沢地区
区域面積：6.5ha
対象戸数：139戸
（民139戸）

1,680 2 H28

Ｈ30以降残事業は、事務処理等

ｂ　山田地区
区域面積：20.3ha
対象戸数：619戸
（民473戸・公146戸）

12,782 709 H30

事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

ｃ　織笠地区
区域面積：2.5ha
対象戸数：47戸
（民47戸）

1,792 1 H28

Ｈ30以降残事業は、事務処理等

ｄ　山田
　国道45号周辺地区

区域面積：19.8ha 6,666 335 H31

事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

e　織笠地区
　　（跡浜区域）

区域面積：2.5ha 547 284 H30

事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

（中心市街地エリア）
区域面積：3.1ha H28

事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

(公共防災エリア)
区域面積：3.9ha H29

事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

山田 ｆ　山田地区
対象戸数：139戸
（民93戸・公46戸）

12,830 1,203 H30

織笠 ｇ　織笠地区
対象戸数：170戸
（民148戸・公22戸）

9,333 682 H28

H30以降残事業費は、住宅建設
等助成、宅地及び農地の買取、
移転費助成

船越・田の浜
ｈ　船越・
　　田の浜地区

対象戸数：210戸
（民144戸・公66戸）

6,628 424 H28

H30以降残事業費は、住宅建設
等助成、宅地及び農地の買取、
移転費助成

小谷鳥 i　小谷鳥地区
対象戸数：4戸
（民4戸）

185 25 H26

H30以降残事業費は、住宅建設
等助成、宅地及び農地の買取、
移転費助成

（注意）「完了予定年度」は、宅地整備工事の完了を示したものであり、関連工事や事務処理等が翌年度以降に渡る場合があります。

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

【船越湾漁協】

分 野 区 分

事業概要路線・箇所名等

漁　港

海
　
　
岸

備考区分
事業
主体

総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

路線・箇所名等 事業概要

分 野 区 分

細分項目等
(※防集：大臣同意地区名)

町

津波復興拠点

土地区画整理

防
災
集
団
移
転

県

0

事業
主体

備考
完了
予定
年度

H30以降
残事業費
（百万円）

総事業費
（百万円）

8,806ｊ　山田地区

■H25.3完成

■H29.3完成

■H26.9完成

■H28.5完成

■H28.5完成

■H28.8完成

■H28.10完成

■H29.3完成
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山田町（４枚中の 3 ）

： 災害公営住宅

ア　豊間根
　　（単独）

S造3階
戸数：72戸 1,409 0 H26

イ　大沢
　　（単独）

RC造5階
戸数：35戸 939 0 H27

ウ　北浜
　　（単独）

RC造4階
戸数：72戸 1,920 0 H28

オ　妻の神
　　（単独）

RC造4階
戸数：52戸 1,451 0 H27

町 カ　飯岡
（防：山田地区）

戸数：46戸 2,320 2,320 H30

キ　船越第１
（防：船越・田の浜地区）

RC造3階
戸数：21戸 541 0 H29

ク　田の浜
（防：船越・田の浜地区）

RC造3階
戸数：18戸 589 0 H29

ケ　長林
（防：船越・田の浜地区）

木造
戸数：16戸 303 0 H29

コ　船越第８
（防：船越・田の浜地区）

木造
戸数：11戸 189 0 H29

サ　下条団地
　　（単独）

木造
戸数：8戸 436 0 H28

シ　山田中央
（区：山田地区）

RC造6階
戸数：146戸 4,885 0 H28

ス　大沢小学校脇
（漁：大沢地区）

木造
戸数：15戸 414 0 H28

セ　織笠跡浜
（防：織笠地区）

Ｓ造
戸数：22戸 574 0 H27

ソ　大浦第１
　　（単独）

木造
戸数：9戸 406 0 H27

タ　大浦第２
　　（単独）

木造
戸数：8戸 562 0 H28

チ　柳沢（改修）
　　（単独）

RC造
戸数：49戸 570 0 H27

テ　長崎第２－１
RC造
戸数：42戸 H29

テ　長崎第２－２
木造
戸数：8戸 H29

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

完了
予定
年度

備考細分項目
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

買取

買取

設計施工
一括選定

直接建設

直接建設

買取

改修

分 野 区 分

1,942 0

県

県

町

H30以降
残事業費
（百万円）

■H26.6完成

■H27.4完成

■H27.10完成

■H27.11完成

■H28.3完成

■H28.3完成

■H27.4完成

■H27.11完成

■H28.3完成

■H28.9完成

■H29.3完成

■H29.3完成

■H29.3完成

■H28.10完成

■H29.6完成

■H29.6完成
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山田町（４枚中の 4 ）

： 復興道路等

Ｂ　（一）宮古山田線
豊間根
道路改築L=1,300m 2,700 0 H29

１　（主）重茂半島線
大沢～浜川目
道路改築L=3,000m 4,100 82 H30

： 医療

県 県立山田病院 病院（RC造） 2,819 0 H28

： 教育

町 １　船越小学校
（災害復旧）
移転

1,366 0 H25

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分 野 区 分

病院

分 野 区 分

細分項目
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

箇所名
事業概要等

総事業費
（百万円）

復興支援道路

まちづくり連携道路

細分項目等

小学校

分 野 区 分

細分項目
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
H30以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考
総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

H30以降
残事業費
（百万円）

県

事業
主体

路線名
完了
予定
年度

備考

■H26.3完成

■H28.7完成

■H29.11.19供用開始

22



大槌町（５枚中の 1 ）

今後の社会資本の復旧・復興の概要（第７版）

： 漁港、復興まちづくり（漁業集落防災機能強化）、海岸保全施設

①　吉里吉里漁港
（漁港災害）
防波堤L=596m、
岸壁L=753m 他

4,641 0 H27

②　大槌漁港
（漁港災害）
防波堤L=1,486m、
岸壁L＝2,582m 他

6,883 0 H27

ｚ　吉里吉里地区 漁業集落排水施設他 2,188 1,016 H31

aa 浪板地区
対象戸数：21戸
（民10戸・公11戸） 1,936 0 H28

ab 安渡地区 集落道他 1,898 1,120 H31

ac 赤浜地区
対象戸数：2戸
（民2戸） 564 0 H29

１  大槌川
（災害復旧）
防潮堤L=0.4km、
水門等Ｎ=1基

19,111 6,872 H31

２　小鎚川
（災害復旧）
防潮堤L=0.2km、
水門等Ｎ=1基

10,258 3,509 H31

林野海岸 ３　浪板地区
（治山施設災害）
防潮堤L=0.4km 50 0 H24

４　吉里吉里漁港海
岸

（災害復旧）
防潮堤L=0.9km、
水門Ｎ=2基 　他

6,392 0 H31

　事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

５　大槌漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=2.0km、
水門N=1基　他

12,387 0 H31

　事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

： 復興まちづくり（土地区画整理）

ａ　町方地区
区域面積：30.0ha
対象戸数：793戸
(民510戸・公283戸）

15,960 5 H29

　事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

ｂ　安渡地区
区域面積：5.9ha
対象戸数：171戸
（民110戸・公61戸）

4,527 418 H30

　事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

ｃ　赤浜地区
区域面積：7.7ha
対象戸数：147戸
（民147戸）

7,435 32 H29

　事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

ｄ　吉里吉里地区
区域面積：9.1ha
対象戸数：219戸
（民200戸・公19戸）

4,306 26 H29

　事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

土地区画整理 町

分 野 区 分

細分項目等
(※防集：大臣同意地区名)

事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

海
岸

一般海岸

県

漁港海岸

分 野 区 分
【新おおつち漁協】

区分
事業
主体

漁業集落
防災機能強化事業

事業概要 備考

漁　港 県

町

総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

路線・箇所名等

■H24.10完成

■H28.3完成

■H28.3完成

■H28.12完成

■H29.7完成
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大槌町（５枚中の 2 ）

： 復興まちづくり（津波復興拠点、防災集団移転）

ｅ　町方地区
区域面積
町方地区（3.8ha） 1,607 0 H29

　事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

f　安渡地区
区域面積
安渡地区（19.6ha） 3,840 0 H29

　事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

ｇ　赤浜地区
（赤浜①団地）

対象戸数：18戸
（民11戸・公7戸） H30

ｈ　赤浜地区
（赤浜②団地）

対象戸数：34戸
（民24戸・公10戸） H28

ｉ　赤浜地区
（赤浜⑥団地）

対象戸数：32戸
（民13戸・公19戸） H29

ｊ　吉里吉里地区
（吉里吉里①団地）

対象戸数：18戸
（民18戸） H27

ｋ　吉里吉里地区
（吉里吉里②団地）

対象戸数：35戸
（民35戸） H28

ｌ　吉里吉里地区
（吉里吉里③団地）

対象戸数：13戸
（民13戸） H27

ｍ　浪板地区
（浪板①団地）

対象戸数：11戸
（民11戸） H27

ｎ　安渡地区
対象戸数：4戸
（民4戸） H29

ｏ　安渡地区
（安渡①団地）

対象戸数：27戸
（民27戸） H29

ｐ　安渡地区
（安渡②団地）

対象戸数：13戸
（民13戸） H28

ｑ　安渡地区
（安渡③団地）

対象戸数：10戸
（民10戸） H28

ｒ　安渡地区
（安渡④団地）

対象戸数：11戸
（民11戸） H29

ｓ　町方・小枕・伸松地区
（寺野臼澤団地）

対象戸数：138戸
（民100戸・公38戸） H29

ｔ　町方・小枕・伸松地区
（大ケ口、沢山、夏本、柾内、
屋敷前団地）

対象戸数：65戸
（民65戸） H28

ｕ　町方・小枕・伸松地区
（町方団地）

対象戸数：35戸
（民35戸） H29

v　町方・小枕・伸松地区
（小枕団地）

対象戸数：22戸
（民22戸） H28

ｗ　町方・小枕・伸松地区
（花輪田地区）

対象戸数：10戸
（民10戸） H26

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分 野 区 分

細分項目等
(※防集：大臣同意地区名)

事業
主体

路線・箇所名等

町

防
災
集
団
移
転

大
槌
町
地
区

町

備考

津波復興拠点

30,387 1,510

総事業費
（百万円）

事業概要
H30以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

■H27.7完成

■H27.6完成

■H28.3完成

■H28.9完成

■H28.9完成

■H28.11完成

■H29.2完成

■H28.11完成

■H27.1完成

■H28.11完成

■H29.7完成
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大槌町（５枚中の 3 ）

： 災害公営住宅（１/２）

ア　吉里吉里
　　（単独）

RC造5階
戸数：34戸 650 0 H25

イ　大槌（柾内）
　　（単独）

木造
戸数：24戸 999 0 H27

ウ　大槌（屋敷前）
　　（単独）

RC造5階
戸数：151戸 3,250 0 H27

エ　安渡(C)
（区：安渡地区）

RC造5階
戸数：23戸 660 273 H30

オ　三枚堂
　　（単独）

木造
戸数：98戸 2,162 0 H29

カ　町方１（共同）
（区：町方地区）

RC造
戸数：23戸 651 299 H30

キ　町方２（戸建）
（区：町方地区）

木造
戸数：38戸 574 287 H30

キ　町方２（共同）
（区：町方地区）

RC造
戸数：23戸 596 270 H30

ク　大ケ口
　　（単独）

木造
戸数：70戸 1,306 0 H25

ケ　屋敷前
　　（単独）

木造
戸数：21戸 903 0 H25

コ　大ケ口2丁目
　　（単独）

木造2階
戸数：23戸 1,111 0 H26

サ　柾内①
　　（単独）

木造
戸数：13戸 495 0 H26

シ　町方(末広町)
（区：町方地区）

RC造6階
戸数：53戸 H27

ス　町方(御社地)
（区：町方地区）

ＲＣ造
戸数：24戸 H29

セ　町方(本町)
（区：町方地区）

木造
戸数：8戸 H28

ソ　町方D東-1
（区：町方地区）

木造
戸数：4戸 H29

ソ　町方D東-2
（区：町方地区）

木造
戸数：5戸 H29

ソ　町方Ｄ東-4
（区：町方地区）

木造
戸数：12戸 H29

タ　町方Ｅ-1
（区：町方地区）

木造
戸数：3戸 H30

タ　町方Ｅ-2
（区：町方地区）

木造
戸数：8戸 H30

タ　町方Ｅ-3
（区：町方地区）

木造
戸数：11戸 H30

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

町

6,171

買取

買取

直接建設

直接建設

細分項目
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

分 野 区 分

677

県

備考

■H27.10完成

■H25.8完成

■H25.8完成

■H25.11完成

■H26.9完成

■H26.12完成

■H28.3完成

■H28.3完成

※次頁に続く

■H29.3完成
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大槌町（５枚中の 4 ）

： 災害公営住宅（２/２）

チ　町方（上町）
（区：町方地区）

木造
戸数：4戸

H30

ツ　町方Ｄ西-6
（区：町方地区）

木造
戸数：2戸

H29

ソ　町方Ｄ西-7
（区：町方地区）

木造
戸数：3戸

H30

ツ　町方Ｄ西-8
（区：町方地区）

木造
戸数：5戸

H30

テ　町方Ｆ-1
（区：町方地区）

木造
戸数：16戸

H30

テ　町方Ｆ-2
（区：町方地区）

木造
戸数：27戸

H30

テ　町方Ｆ-3
（区：町方地区）

木造
戸数：14戸

H30

ト　吉里吉里Ａ
（区：吉里吉里地区）

木造
戸数：5戸

H29

ト　吉里吉里（Ｂ1）
(防：吉里吉里地区)

木造
戸数：12戸

H29

ト　吉里吉里（Ｃ1）
(防：吉里吉里地区)

木造
戸数：2戸

H29

ナ　赤浜①団地
(防：赤浜地区)

木造
戸数：7戸

H31

ナ　赤浜②団地
（防：赤浜地区）

木造
戸数：10戸

H29

ナ　赤浜⑥団地
　　（防：赤浜地区）

木造
戸数：19戸

H29

ニ　浪板
（漁：浪板地区）

木造
戸数：11戸

H29

ニ　浪板（1）
（単独）

木造
戸数：3戸

H28

ヌ　安渡(A①)
（区：安渡地区）

木造
戸数：11戸

H29

ヌ　安渡(Ａ②)
（区：安渡地区）

木造
戸数：8戸

H29

ヌ　安渡(Ａ③)
（区：安渡地区）

木造
戸数：2戸

H29

ヌ　安渡（Ｂ1）
（区：安渡地区）

木造
戸数：12戸

H29

ヌ　安渡（Ｂ2）
（区：安渡地区）

木造
戸数：5戸

H30

ネ　寺野1
（防：寺野地区）

木造
戸数：16戸

H27

ネ　寺野2
（防：寺野地区）

木造
戸数：11戸

H28

ネ　寺野3
（防：寺野地区）

木造
戸数：11戸

H29

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

細分項目
H30以降
残事業費
（百万円）

事業
主体

備考

分 野 区 分

路線・箇所名等
完了
予定
年度

事業概要

6,171 677

買取

0

町

1,212 0

946 108

352 0

1,234 227

1,301

総事業費
（百万円）

■H29.3完成

■H28.6完成

■H27.9完成

■H28.7完成

■H29.4完成

■H29.7完成

■H29.5完成

■H29.7完成

■H29.7完成
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大槌町（５枚中の 5 ）

： 復興道路等

（主）大槌小国線
B　土坂の３
道路改築L=500m 500 85 H31

（一）
吉里吉里釜石線

１　赤浜
道路改築L=800m 800 0 H29

： 医療

県 県立大槌病院
病院（RC造）
医師公舎(RC造）
職員公舎(RC造）

3,021 0 H27

： 教育

大槌小学校
安渡小学校
赤浜小学校
大槌北小学校

（災害復旧）
移転 H28

大槌中学校
（災害復旧）
移転 H28

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分 野 区 分

備考

復興関連道路

県

分 野 区 分

まちづくり連携道路

H30以降
残事業費
（百万円）

細分項目等
事業
主体

路線名
箇所名
事業概要等

総事業費
（百万円）

完了
予定
年度

総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考路線・箇所名等 事業概要

造成、建築、仮設、
賃貸借(仮設校舎)含む

中学校

完了
予定
年度

備考
事業
主体

路線・箇所名等

0

事業概要
総事業費
（百万円）

分 野 区 分

細分項目

小学校

町

細分項目
事業
主体

病院

16,850

H30以降
残事業費
（百万円）

■H28.3完成

■H28.9完成

■H28.9完成

■H29.9.29供用開始
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釜石市（７枚中の 1 ）

今後の社会資本の復旧・復興の概要（第７版）

： 漁港、復興まちづくり（漁業集落防災機能強化）、海岸保全施設

①　箱崎漁港
（漁港災害）
防波堤L=624m、
岸壁L=889m　他

2,754 0 H26

②　白浜（鵜）漁港
（漁港災害）
防波堤L=505m、
岸壁L=504m　他

1,551 0 H26

③　両石漁港
（漁港災害）
防波堤L=596m、
岸壁L=834m　他

2,868 0 H27

⑦　室浜漁港
（漁港災害）
防波堤L=163m、
岸壁L=190m　他

302 0 H27

⑧　片岸漁港
（漁港災害）
防波堤L=72m、
岸壁L=135m　他

170 0 H26

⑨　仮宿漁港
（漁港災害）
防波堤L=130m、
岸壁L=60m　他

420 0 H26

⑩　桑ノ浜漁港
（漁港災害）
防波堤L=209m、
岸壁L=250m　他

514 0 H26

ｒ　室浜地区
対象戸数：16戸
(民11戸・公5戸) 386 0 H27

ｓ　仮宿地区
対象戸数2戸
(民2戸) 137 0 H27

ｔ　桑ノ浜地区
対象戸数：6戸
（民3戸・公3戸） 397 0 H28

ｙ　根浜地区
対象戸数：7戸
(民6戸・公1戸) 421 0 H28

ｚ　箱崎地区
対象戸数：29戸
(民14戸・公15戸) 581 0 H27

ａa箱崎白浜地区
対象戸数：3戸
(民3戸) 157 0 H27

ab両石地区
対象戸数：57戸
（民36戸・公21戸） 2,416 0 H29

２　鵜住居川
（災害復旧）
水門等Ｎ=1基

18,793 8,245 H31

３　片岸海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.8km

9,634 1,490 H30

４　水海海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.3km、
水門Ｎ=1基、離岸堤L=280m

1,322 0 H27

林野海岸 県 ９　根浜地区
(治山施設災害復旧)
防潮堤L=0.6km

1,294 0 H27

10　箱崎漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.7km、
水門Ｎ=2基　他

3,536 0 H31

　事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

11　白浜（鵜）
　　　　　 漁港海岸

（災害復旧）
防潮堤L=0.4km、
水門Ｎ=2基　他

1,931 0 H30

　事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

12　両石漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.5km、
水門Ｎ=1基　他

6,470 0 H31

　事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

15　室浜漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.3km、
水門N=2基 他

3,495 2,520 H30

16　仮宿漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.2km 290 0 H29

17  桑の浜
           漁港海岸

（災害復旧）
防潮堤L=0.2km　他

839 152 H30

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

県

市

漁業集落
防災機能強化事業

市

海
 
 
岸

一般海岸

市

備考
完了
予定
年度

総事業費
（百万円）

事業概要
H30以降
残事業費
（百万円）

路線・箇所名等

分 野 区 分
【釜石東部漁協】

区分
事業
主体

県

漁　港

県

漁港海岸

■H27.3完成

■H27.1完成

■H27.3完成

■H27.3完成

■H27.3完成

■H27.10完成

■H28.3完成

■H28.3完成

■H28.3完成

■H28.3完成

■H28.3完成

■H28.3完成

■H28.3完成

■H28.7完成

■H28.8完成

■H29.8完成
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釜石市（７枚中の 2 ）

： 漁港、復興まちづくり（漁業集落防災機能強化）、海岸保全施設

県 ④　釜石漁港
（漁港災害）
防波堤L=1,120m、
岸壁L=1,898m　他

4,216 0 H28

⑪　嬉石漁港
（漁港災害）
防波堤L=76m、
岸壁L=304m　他

351 0 H28

⑫　平田漁港
（漁港災害）
防波堤L=215m、
岸壁L=598m　他

737 0 H26

⑬　白浜（釜）漁港
（漁港災害）
防波堤L=449m、
岸壁L=378m　他

888 0 H27

⑭　佐須漁港
（漁港災害）
防波堤L=174m、
岸壁L=103m　他

715 0 H27

ｗ　新浜町地区 用地造成他 640 250 H30

ｘ　佐須地区
対象戸数：5戸
(民5戸) 346 0 H27

ac　尾崎白浜地区
対象戸数：1戸
(民1戸) 94 0 H27

１　甲子川
（三陸高潮）
水門Ｎ=１基 15,370 9,043 H31

６　釜石港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=2.1km、
水門等Ｎ=19基

7,345 0 H29

13　釜石漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=2.0km、
水門Ｎ=11基　他

9,581 0 H31

　事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

18　嬉石漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.5km　他 883 62 H30

19　平田漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.5km、
水門Ｎ=1基　他

1,202 249 H30

20　白浜（釜石）
　　　漁港海岸

（災害復旧）
防潮堤L=0.2km　他 396 254 H30

21　佐須漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.2km、
水門Ｎ=1基　他

962 279 H30

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

市

区分

分 野 区 分

完了
予定
年度

総事業費
（百万円）

路線・箇所名等
H30以降
残事業費
（百万円）

事業概要 備考

漁業集落
防災機能強化事業

漁　港

事業
主体

一般海岸
港湾海岸

漁港海岸

市

県

海
 
 
岸

市

【釜石湾漁協】

■H27.9完成

■H27.3完成

■H27.6完成

■H27.10完成

■H28.3完成

■H29.3完成

■H29.3完成
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釜石市（７枚中の 3 ）

： 漁港、復興まちづくり（漁業集落防災機能強化）、海岸保全施設

⑤　唐丹漁港
（漁港災害）
防波堤L=623m、
岸壁L=572m　他

3,884 0 H26

⑥　小白浜漁港
（漁港災害）
防波堤L=819m、
岸壁L=834m　他

3,330 0 H26

市 ⑮　大石漁港
（漁港災害）
防波堤L=361m、
岸壁L=233m　他

960 0 H27

ｕ　花露辺地区 集落道　他 646 0 H27

ｖ　大石地区 集落道　他 651 126 H30

ad本郷地区
対象戸数7戸
(民2戸・公5戸) 129 0 H27

ae唐丹地区
集落排水施設整備L=3,353
ｍ
処理施設整備1式

877 0 H29

一般海岸 県 ５　小白浜海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.5km、
水門等Ｎ=2基

6,376 0 H29

７　本郷海岸　　　　　　
(海岸保全施設災害)
防潮堤L=0.3km
水門等Ｎ＝3基

1,222 93 H30

８　下荒川海岸
(海岸保全施設災害)
防潮堤L=0.3km
水門等Ｎ＝3基

3,087 0 H29

漁港海岸 県 14　小白浜漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.4km、
水門Ｎ=1基 他

2,818 0 H31

　事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

H30以降
残事業費
（百万円）

備考
完了
予定
年度

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

事業
主体

漁港

県

【唐丹町漁協】

区分

分 野 区 分

農地海岸 県

市
漁業集落

防災機能強化事業

海
　
　
岸

■H27.9完成

■H27.3完成

■H26.12完成

■H27.12完成

■H28.2完成
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釜石市（７枚中の 4 ）

： 復興まちづくり（土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転）

ａ　平田地区
区域面積：22.7ha
対象戸数：158戸
（民158戸）

8,844 21 H29
　事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

ｂ　片岸地区
区域面積：22.7ha
対象戸数：209戸
（民191戸・公18戸）

7,785 2,033 H29
　事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

ｃ　鵜住居地区
区域面積：49.2ha
対象戸数：649戸
（民529戸・公120戸）

18,268 3,756 H30
　事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

ｄ　嬉石・松原地区
区域面積：13.0ha
対象戸数：323戸
（民179戸・公144戸）

6,604 371 H29
　事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

ｐ　東部地区 区域面積：16.4ha 11,606 22 H29
　事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

ｑ　鵜住居地区 区域面積：16.9ha 7,010 686 H30
　事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

室浜 ｅ　室浜地区
対象戸数：9戸
（民7戸・公2戸） H27

H30以降残事業費は、住宅建設
等助成、移転費助成

根浜 f　根浜地区
対象戸数：34戸
（民25戸・公9戸） H28

H30以降残事業費は、住宅建設
等助成、移転費助成

箱崎 ｇ　箱崎地区
対象戸数：34戸
（民18戸・公16戸） H27

H30以降残事業費は、住宅建設
等助成、移転費助成

箱崎白浜 ｈ　箱崎白浜地区
対象戸数：7戸
（民7戸） H27

H30以降残事業費は、住宅建設
等助成、移転費助成

桑ノ浜 ｉ　桑ノ浜地区
対象戸数：12戸
（民7戸・公5戸） H28

H30以降残事業費は、住宅建設
等助成、移転費助成

両石 ｊ　両石地区
対象戸数：62戸
（民34戸・公28戸） H29

H30以降残事業費は、住宅建設
等助成、移転費助成

尾崎白浜 ｋ　尾崎白浜地区
対象戸数：6戸
（民4戸・公2戸） H27

H30以降残事業費は、住宅建設
等助成、移転費助成

花露辺 ｌ　花露辺地区
対象戸数：17戸
（民4戸・公13戸） H25

H30以降残事業費は、住宅建設
等助成、移転費助成

本郷 ｍ　本郷地区
対象戸数：17戸
（民10戸・公7戸） H27

H30以降残事業費は、住宅建設
等助成、移転費助成

唐丹
ｎ　唐丹地区
　　（小白浜）

対象戸数：18戸
（民18戸） H28

H30以降残事業費は、住宅建設
等助成、移転費助成

荒川 ｏ　荒川地区
対象戸数：9戸
（民1戸・公8戸） H27

H30以降残事業費は、住宅建設
等助成、移転費助成

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

9,634 260

路線・箇所名等 備考事業概要
総事業費
（百万円）

土地区画整理

市

津波復興拠点

防
災
集
団
移
転

分 野 区 分
H30以降
残事業費
（百万円）

細分項目等
(※防集：大臣同意地区名)

事業
主体

完了
予定
年度

■H27.9完成

■H27.9完成

■H27.9完成

■H27.10完成

■H25.12完成

■H28.3完成

■H28.3完成

■H28.8完成

■H28.8完成

■H28.7完成
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釜石市（７枚中の 5 ）

： 災害公営住宅（１/２）

ア　平田
　　（単独）

RC造7階
戸数：126戸

1,942 0 H25

イ　野田
　　（単独）

RC造5階
戸数：32戸

592 0 H25

ウ　日向
　　（単独）

RC造6階
戸数：30戸

853 0 H27

エ　片岸
　　（単独）

RC造
戸数：17戸

519 0 H28

オ　嬉石第１
(区：嬉石・松原地区)

RC造
戸数：52戸

1,508 0 H29

オ　嬉石第２
(区：嬉石・松原地区)

RC造
戸数：32戸

854 0 H29

カ　松原
(区：嬉石・松原地区)

RC造
戸数：60戸

1,500 0 H28

キ　両石
（防：両石地区）

RC造
戸数：24戸

787 301 H30

ク　上中島①
　　（単独）

S造3階
戸数：54戸

1,183 0 H24

ク　上中島②
　　（単独）

S造8階
戸数：156戸

4,896 0 H26

ケ　花露辺
（防：花露辺地区）

RC造4階
戸数：13戸

495 0 H25

コ　鵜住居①
（区：鵜住居地区）

木造
戸数：14戸

434 0 H28

コ　鵜住居①
（区：鵜住居地区）

木造
戸数：31戸

578 0 H29

コ　鵜住居②
（区：鵜住居地区）

RC造
戸数：32戸

1,144 0 H28

コ　鵜住居②
（区：鵜住居地区）

RC造
戸数：43戸

1,506 0 H29

サ　小白浜1号
　　　（単独）

S造4階
戸数：27戸

982 0 H27

サ　小白浜2号
　　　（単独）

木造
戸数：3戸

85 0 H27

シ　片岸
（区：片岸地区）

木造
戸数：18戸

140 0 H29

ス　東部地区
　（天神町）　（単独）

S造5階
戸数：52戸

1,924 0 H28

ス　東部地区
 　（大町1号）（単独）

S造6階
戸数：44戸

1,377 0 H28

ス　東部地区
　（大町2号）　（単独）

5階
戸数：29戸

940 0 H28

ス　東部地区
 　（大町3号）（単独）

8階
戸数：34戸

1,064 0 H28

ス　東部地区
　（大町4号） （単独）

RC造8階
戸数：41戸

1,348 0 H28

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

完了
予定
年度

県

分 野 区 分

総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

買　　取 市

備考細分項目等
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

直接建設

■H27.7完成

■H27.9完成

■H27.7完成

■H26.1完成

■H25.10完成

■H25.3完成

■H27.2完成

■H25.12完成

■H28.5完成

■H28.4完成

■H29.3完成

■H28.10完成

■H28.9完成

■H29.2完成

■H29.3完成

■H28.11完成

■H28.11完成

■H29.7完成

■H29.7完成

■H29.8完成

■H29.4完成

■H29.8完成
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釜石市（７枚中の 6 ）

： 災害公営住宅（２/２）

ス　東部地区
　(大町5号)(単独)

RC造6階
戸数：24戸

909 0 H28

ス　東部地区
 　（大渡町）（単独）

RC造8階
戸数：27戸

961 0 H28

ス　東部地区
 　（只越1号）（単独）

S造6階
戸数：33戸

911 0 H28

ス　東部地区
　（只越2号）　（単独）

S造5階
戸数：11戸

330 0 H28

ス　東部地区
　（只越3号）  （単独）

6階
戸数：19戸

511 0 H28

ス　東部地区
　（只越4号）  （単独）

8階
戸数：27戸

690 0 H28

ス　東部地区
　（只越5号） （単独） 戸数：22戸

921 921 H30

ス　東部地区
　（大只越1号）　（単独）

Ｓ造5階
戸数：14戸

420 0 H28

ス　東部地区
 　（大只越2号）  （単独）

5階
戸数：22戸

515 0 H29

ス　東部地区
　（浜町）（単独）

7階
戸数：31戸

1,046 1,046 H30

セ　本郷
（防、漁：本郷地区）

木造
戸数：12戸

238 0 H28

ソ　箱崎（上前）
（防、漁：箱崎地区）

木造
戸数：10戸

249 0 H28

ソ　箱崎（野川前）
（防、漁：箱崎地区）

木造
戸数：17戸

349 0 H28

ソ　箱崎（横瀬）
（防、漁：箱崎地区）

木造
戸数：4戸

125 0 H28

タ　室浜
（防、漁：室浜地区）

木造
戸数：7戸

236 0 H28

チ　根浜
（防、漁：根浜地区）

木造
戸数：10戸

288 0 H28

ツ　桑ノ浜
（防、漁：桑ノ浜地区）

木造
戸数：8戸

307 0 H28

テ　両石
（防：両石地区）

木造
戸数：25戸

1,503 300 H30
H27.3施工基本協定締結
買取事業につき、完了年度で事業
費一括計上

ト　荒川
（防：荒川地区）

木造
戸数：8戸

159 0 H28

ナ　尾崎白浜
（防：尾崎白浜地区）
（単独）

木造
戸数：5戸

211 0 H26

ニ　箱崎白浜
　　（単独）

木造
戸数：9戸

323 0 H25

ヌ　大石
　　（単独）

木造
戸数：3戸

73 0 H25

ネ　唐丹片岸
　　（単独）

木造
戸数：4戸

107 0 H26

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

備考

分 野 区 分

買取

市

直接建設

細分項目等
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
完了
予定
年度

■H27.3完成

■H26.3完成

■H25.12完成

■H27.3完成

■H29.3完成

■H28.9完成

■H28.7完成

■H28.12完成

■H28.8完成

■H28.4完成

■H28.7完成

■H28.7完成

■H28.4完成

■H28.6完成

■H28.4完成

■H28.10完成

■H29.2完成

■H29.3完成

■H28.6完成

■H29.8完成
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釜石市（７枚中の 7 ）

： 復興道路等

（一）水海大渡線
C　女遊部
道路改築L=1,400m 2,084 0 H23

（主）釜石遠野線
D　剣
道路改築L=1,540m 1,300 0 H28

（一）桜峠平田線
E　平田
道路改築L=3,140m 950 0 H28

F　下荒川
道路改築L=5,140m 700 0 H27

２　下荒川の２
道路改築L=300m 288 0 H27

３　室浜
道路改築L=600m 520 6 H30

１　室浜の２
道路改築L=1,500m 2,565 0 H29

（一）
唐丹日頃市線

４　荒川
道路改築L=400m 300 22 H30

国道283号
５　松原
道路改築L=300m 305 0 H27

： 港湾

県 須賀地区

（災害復旧）
南防波堤L=266m、
-4.0m1号物揚場
L=200m､
-7.5m岸壁L=152m他

3,544 0 H27

： 教育

１　唐丹小学校
（災害復旧）
移転 H28

３　唐丹中学校
（災害復旧）
現敷地で新築 H28

２　鵜住居小学校
（災害復旧）
移転 H28

４　釜石東中学校
（災害復旧）
移転 H28

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

完了
予定
年度

備考

分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

県

復興関連道路

（一）
吉浜上荒川線

まちづくり連携道路

（一）
吉里吉里釜石線

H30以降
残事業費
（百万円）

路線名
箇所名
事業概要等

総事業費
（百万円）

復興支援道路

分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

釜石港

幼稚園、児童館、
防災備蓄倉庫含む

中学校

分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

路線・箇所名等
完了
予定
年度

備考

市

5,455 0

総事業費
（百万円）

児童館、防災備蓄倉庫含む
※児童館棟、プール、グラウ
ンドの整備等は別途実施予
定

小学校

中学校

小学校

10,264 0

事業概要
H30以降
残事業費
（百万円）

■H24.3.5 供用開始

■H27.11.4 供用開始

■H28.3.22 供用開始

■H28.3.14 供用開始

■H28.3完成

■H28.8.10 供用開始

■H28.8.10 供用開始

■H29.2完成

■H29.2完成

■H29.3完成

■H29.3完成
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大船渡市（７枚中の 1 ）

今後の社会資本の復旧・復興の概要（第７版）

： 漁港、復興まちづくり（漁業集落防災機能強化）、海岸保全施設

県 ① 根白漁港
（漁港災害）
防波堤L=748m、
岸壁L＝638m 他

5,633 0 H27

⑦ 千歳漁港
（漁港災害）
防波堤L=212m、
岸壁L＝108m 他

834 0 H29

⑧ 扇洞漁港
（漁港災害）
防波堤L=125m、
岸壁L＝23m 他

147 0 H25

⑨ 吉浜漁港
（漁港災害）
防波堤L=223m、
岸壁L＝185m 他

1,178 0 H28

⑩ 増館漁港
（漁港災害）
防波堤L=137m、
岸壁L＝15m 他

143 0 H29

８ 沖田海岸
(海岸保全施設災害)
防潮堤L=0.2km

71 0 H25

９ 吉浜海岸
(海岸保全施設災害)
防潮堤L=0.6km、
水門等Ｎ＝2基

2,108 0 H28

漁港海岸 市 16 吉浜漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.1km、

178 0 H28

② 崎浜漁港
（漁港災害）
防波堤L=721m、
岸壁L=827m 他

2,937 0 H27

③ 越喜来漁港　　　　　
（漁港災害）
防波堤L=580m、
岸壁L＝436m 他

2,534 0 H27

⑪ 小壁漁港
（漁港災害）
岸壁L＝44m 他

75 0 H26

⑫ 泊漁港
（漁港災害）
防波堤L=283m、
岸壁L＝202m 他

855 0 H27

⑬ 鬼沢漁港
（漁港災害）
防波堤L=329m、
岸壁L＝209m 他

405 0 H26

市 ｚ 越喜来地区
対象戸数：30戸
(民30戸)

913 0 H29

４ 越喜来海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.9km、
水門N=2基他

11,446 0 H29

５ 下甫嶺海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.4km、
水門N=2基他

5,142 0 H29

11 崎浜漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.5km、
水門N=3基  他

2,114 0 H31
　事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

12 越喜来漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.3km、
水門N=1基　他

1,488 0 H31
　事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

17 泊漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.3km

1,206 0 H28

18 鬼沢漁港海岸
（災害復旧）
海岸護岸L=0.1km

19 0 H26

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分 野 区 分
【 吉 浜 漁 協 】

区分
事業
主体

路線・箇所名等

海
岸

農地海岸 県

総事業費
（百万円）

総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

事業概要

H30以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

漁港

県

市

区分
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

完了
予定
年度

備考

【越喜来漁協】

漁　港

市

漁業集落
防災機能強化事業

海
岸

一般海岸 県

漁港海岸

県

市

■H26.3完成

■H27.3完成

■H26.12完成

■H26.12完成

■H25.6完成

■H28.3完成

■H28.3完成

■H28.3完成

■H28.3完成

■H28.5完成

■H29.3完成

■H28.11完成

■H29.3完成

■H29.8完成

■H29.9完成
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大船渡市（７枚中の 2 ）

： 漁港、海岸保全施設

県 ④ 綾里漁港
（漁港災害）
防波堤L=402m、
岸壁L=1,102m 他

4,629 0 H27

⑭ 小石浜漁港
（漁港災害）
防波堤L=422m、
岸壁L＝239m 他

804 0 H27

⑮ 砂子浜漁港
（漁港災害）
防波堤L=176m、
岸壁L＝247m 他

480 0 H28

⑯ 野野前漁港
（漁港災害）
防波堤L=781m、
岸壁L＝484m 他

3,953 0 H29

⑰ 小路漁港
（漁港災害）
防波堤L=162m、
岸壁L＝65m 他

163 0 H27

13-1
綾里漁港海岸

（災害復旧）
防潮堤L=0.6km、
水門Ｎ=3基　他

4,387 0 H32
　事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

13-2
綾里
（石浜地区）

（海岸高潮）
防潮堤L=0.3km、
水門=1基

1,097 229 H32

19
小石浜漁港海岸

（災害復旧）
防潮堤L=0.2km、
水門Ｎ=1基

700 0 H28

20
野野前漁港海岸

（災害復旧）
防潮堤L=0.4km、
水門Ｎ=2基　他

1,445 501 H30

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

分 野 区 分

【 綾 里 漁 協 】

区分
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

漁港

市

海
岸

漁港海岸

県

市

■H27.9完成

■H28.3完成

■H28.3完成

■H28.6完成

■H29.3完成
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大船渡市（７枚中の 3 ）

： 漁港、海岸保全施設

⑤ 大船渡漁港
（漁港災害）
防波堤L=1,263m、
岸壁L＝3,512m 他

6,438 0 H28

⑥ 門の浜漁港
（漁港災害）
防波堤L=907m、
岸壁L=575m 他

3,877 0 H27

⑱ 合足漁港
（漁港災害）
防波堤L=81m、
岸壁L＝45m 他

358 0 H27

⑲ 長崎漁港
（漁港災害）
防波堤L=482m、
岸壁L＝475m 他

1,544 0 H28

⑳ 蛸ノ浦漁港
（漁港災害）
防波堤L=239m、
岸壁L＝972m 他

1,104 0 H28

㉑ 碁石漁港
（漁港災害）
防波堤L=123m、
岸壁L＝104m 他

124 0 H26

㉒ 泊里漁港
（漁港災害）
防波堤L=211m、
岸壁L＝248m 他

818 0 H27

１ 盛川（塩場）
（災害復旧）
防潮堤L=2.3km

11,582 3,356 H30

２ 須崎川
（三陸高潮）
水門N=1基

5,523 2,459 H32

３ 後の入川
（三陸高潮）
水門N=1基

2,758 2,082 H32

６ 野々田地区海岸
（港湾高潮）
防潮堤L=4.1km

31,593 16,948 H32

７ 大船渡港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=3.6km、
水門等Ｎ=38基

20,039 3,088 H32

農地海岸 県 10 合足海岸
(海岸保全施設災害)
防潮堤L=0.2km、
水門等Ｎ＝2基

1,680 0 H27

14-1
大船渡漁港海岸

（災害復旧）
防潮堤L=1.5km、
水門Ｎ=10基　他

6,622 0 H31
事業計画変更調整中
(事業費等変更見込み)

14-2
大船渡
（細浦他地区）

（海岸高潮）
防潮堤L=1.7km、
水門N=7基　他

16,800 12,400 H32

15 門の浜漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=1.6km、
水門Ｎ=2基　他

6,463 0 H32
事業計画変更調整中
(事業費等変更見込み)

21 蛸ノ浦漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=1.5km、
水門Ｎ=5基　他

5,567 3,916 H30

22 碁石漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.2km、
水門Ｎ=1基　他

325 0 H28

23 泊里漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.4km、
水門Ｎ=1基　他

1,590 442 H30

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

総事業費
（百万円）

【大船渡市漁協】
H30以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

県

漁港海岸

県

市

漁港

県

市

海
岸

一般海岸
港湾海岸

分 野 区 分

区分

■H27.3完成

■H27.10完成

■H28.3完成

■H28.3完成

■H28.3完成

■H28.7完成

■H29.3完成

■H29.3完成

■H29.3完成
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大船渡市（７枚中の 4 ）

： 復興まちづくり（土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転）

ａ 大船渡
　　駅周辺地区

区域面積：約33.8ha
対象戸数281戸
(民231戸・公50戸)

19,976 3,327 H30
事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

区域面積：約2.3ha
(先行整備区域)

H29

区域面積：約5.4ha
(第2段階整備区域)

H29

大船渡 ｂ 大船渡地区
対象戸数：18戸
(民18戸)

1,746 231 H27

Ｈ30以降残事業費は、宅地及び
農地の買取り、移転費助成

峰岸 ｃ 峰岸地区
対象戸数：21戸
(民21戸)

748 39 H27

Ｈ30以降残事業費は、宅地及び
農地の買取り、移転費助成

ｄ 小河原地区
　　　（平林）

対象戸数：29戸
(民29戸)

H27

Ｈ30以降残事業費は、宅地及び
農地の買取り、移転費助成

ｅ 小河原地区
　　　（上山）

対象戸数：6戸
(民6戸)

H27

Ｈ30以降残事業費は、宅地及び
農地の買取り、移転費助成

ｆ 小河原地区
　　　（鶴巻）

対象戸数：6戸
(民6戸)

H26

Ｈ30以降残事業費は、宅地及び
農地の買取り、移転費助成

神坂 ｇ 神坂地区
対象戸数：9戸
(民9戸)

457 48 H26

Ｈ30以降残事業費は、宅地及び
農地の買取り、移転費助成

細浦 ｈ 細浦地区
対象戸数：13戸
(民13戸)

469 16 H26

Ｈ30以降残事業費は、宅地及び
農地の買取り、移転費助成

小細浦 ｉ 小細浦地区
対象戸数：8戸
(民8戸)

256 2 H25

Ｈ30以降残事業費は、移転費助
成

梅神 ｊ 梅神地区
対象戸数：13戸
(民13戸)

412 10 H27

Ｈ30以降残事業費は、宅地及び
農地の買取り、移転費助成

門之浜 ｋ 門之浜地区
対象戸数：13戸
(民13戸)

419 4 H25

Ｈ30以降残事業費は、移転費助
成

泊里 ｌ 泊里地区
対象戸数：17戸
(民17戸)

825 124 H27

Ｈ30以降残事業費は、宅地及び
農地の買取り、移転費助成

佐野 ｍ 佐野地区
対象戸数：5戸
(民5戸)

292 27 H26

Ｈ30以降残事業費は、宅地及び
農地の買取り、移転費助成

中赤崎 ｎ 中赤崎地区
対象戸数：59戸
(民59戸)

5,739 454 H29

Ｈ30以降残事業費は、住宅建設
等助成、宅地及び農地の買取り、
移転費助成

永浜 ｏ 永浜地区
対象戸数：28戸
(民28戸)

1,326 113 H28

Ｈ30以降残事業費は、住宅建設
等助成、宅地及び農地の買取り、
移転費助成

清水 ｐ 清水地区
対象戸数：6戸
(民6戸)

395 31 H26

Ｈ30以降残事業費は、宅地及び
農地の買取り、移転費助成

蛸ノ浦 ｑ 蛸ノ浦地区
対象戸数：16戸
(民16戸)

702 62 H27

Ｈ30以降残事業費は、宅地及び
農地の買取り、移転費助成

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

完了
予定
年度

備考

分 野 区 分

細分項目等
(※防集：大臣同意地区名)

事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

土地区画整理

市

津波復興拠点 ｙ 大船渡地区 6,016 0
事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

防
災
集
団
移
転

小河原 1,587 115

総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

■H27.7完成

■H27.5完成

■H27.6完成

■H27.6完成

■H26.10完成

■H27.4完成

■H27.3完成

■H25.12完成

■H27.4完成

■H26.3完成

■H26.4完成

■H26.8完成

■H27.10完成

■H28.11完成

■H29.9完成

■H27.3完成
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大船渡市（７枚中の 5 ）

： 復興まちづくり（防災集団移転）

田浜 ｒ 田浜地区
対象戸数：12戸
(民12戸)

364 9 H26

Ｈ30以降残事業費は、宅地及び
農地の買取り、移転費助成

港・岩崎 ｓ 港・岩崎地区
対象戸数：23戸
(民23戸)

612 25 H26

Ｈ30以降残事業費は、宅地及び
農地の買取り、移転費助成

泊 ｔ 泊地区
対象戸数：13戸
(民13戸)

307 8 H25

Ｈ30以降残事業費は、宅地及び
農地の買取り、移転費助成

浦浜南 ｕ 浦浜南地区
対象戸数：11戸
(民11戸)

401 12 H26

Ｈ30以降残事業費は、宅地及び
農地の買取り、移転費助成

浦浜仲・西 ｖ 浦浜仲・西地区
対象戸数：10戸
(民10戸)

395 23 H26

H30以降残事業費は、宅地及び
農地の買取り

浦浜東・甫嶺
ｗ 浦浜東・
　　甫嶺地区

対象戸数：9戸
(民9戸)

408 29 H26

Ｈ30以降残事業費は、宅地及び
農地の買取り、移転費助成

崎浜 ｘ 崎浜地区
対象戸数：21戸
(民21戸)

966 0 H27

Ｈ30以降残事業費は、住宅建設
等助成、移転費助成

（注意）「完了予定年度」は、宅地整備工事の完了を示したものであり、関連工事や事務処理等が翌年度以降に渡る場合があります。

： 災害公営住宅（１／２）

ア　下欠
 　 （単独）

RC造3階
戸数：33戸

855 0 H26

イ　上平
　　（単独）

RC造7階
戸数：65戸

1,480 0 H27

ウ　関谷
　　（単独）

RC造5階
戸数：50戸

1,241 0 H28

エ　長谷堂
　　（単独）

RC造3階
戸数：53戸

1,397 0 H26

オ　みどり町
(1、2工区)　　（単独）

RC造6階
戸数：97戸

2,156 0 H27

カ　みどり町(3工区)
　　（単独）

RC造6階
戸数：50戸

1,045 0 H27

キ　平林
    （単独）

RC造4階
戸数：55戸

1,134 0 H27

ク　綾里
　　（単独）

RC造3階
戸数：30戸

703 0 H26

ケ　沢田
　　（単独）

RC造3階
戸数：20戸

679 0 H27

コ　下館下
　　（単独）

RC造7階
戸数：58戸

1,454 0 H28

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

完了
予定
年度

備考

分 野 区 分

細分項目等
(※防集：大臣同意地区名)

事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

完了
予定
年度

備考

防
災
集
団
移
転

市

分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

H30以降
残事業費
（百万円）

直接建設

県

設計・施工
一括選定

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

■H27.1完成

■H27.6完成

■H27.3完成

■H27.2完成

■H27.11完成

■H27.12完成

■H28.3完成

■H28.3完成

■H28.4完成

■H28.9完成

■H26.5完成

■H26.6完成

■H26.1完成

■H26.12完成

■H26.12完成

■H27.3完成

■H27.6完成
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大船渡市（７枚中の 6 ）

： 災害公営住宅（２／２）

サ 田中東団地①
　　（単独）

木造2階
戸数：12戸

168 0 H24

シ 田中東団地②
    （単独）

木造2階
戸数：7戸

132 0 H25

ス 泊里団地
　　（単独）

木造平屋
戸数：6戸

206 0 H27

セ 崎浜団地
　　（単独）

木造平屋
戸数：8戸

408 0 H27

ソ 浦浜杉下団地
　　（単独）

木造平屋
戸数：9戸

327 0 H27

タ
中赤崎後ノ入団地
（単独）

木造平屋
戸数：4戸

154 0 H27

チ 盛中央団地
　  （単独）

RC造5階
戸数：44戸

60 0 H24

ツ 上山団地
    （単独）

RC造3階
戸数：11戸

249 0 H26

テ 赤沢団地
　　（単独）

RC造5階
戸数：23戸

519 0 H26

ト 平林団地
　　（単独）

RC造3階
戸数：11戸

325 0 H26

ナ 宇津野沢団地 （単
独）

RC造3階
戸数：20戸

473 0 H26

二 蛸ノ浦団地
    （単独）

RC造3階
戸数：14戸

479 0 H27

ヌ 浦浜所通団地
　（単独）

RC造3階
戸数：20戸

571 0 H27

ネ 中赤崎山口団地
（単独）

RC造3階
戸数：13戸

470 0 H28

ノ 中赤崎大洞団地
（単独）

木造2階（一部平屋）
戸数：9戸

310 0 H27

ハ 川原団地
　　（単独）

RC造3階
戸数：29戸

791 0 H27

ヒ 区画整理地区
（区：大船渡駅周辺）

RC造5階
戸数：50戸

1,960 0 H28

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

H30以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

直接建設

市

買取

細分項目等
(※防集：大臣同意地区名)

事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

分 野 区 分

■H25.3完成

■H26.3完成

■H24.12完成

■H27.5完成

■H26.4完成

■H26.6完成

■H26.4完成

■H26.5完成

■H27.5完成

■H27.11完成

■H28.3完成

■H28.3完成

■H28.3完成

■H28.3完成

■H28.3完成

■H28.4完成

■H28.7完成
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大船渡市（７枚中の 7 ）

： 復興道路等

（一）
丸森権現堂線

Ｃ 下船渡
道路改築L=2,100m

3,600 2,733 H32

Ｂ 小石浜
道路改築L=2,320m

3,569 0 H28

４ 越喜来
道路改築L=1,000m

1,085 0 H29

５ 赤崎
道路改築L=4,100m

7,103 2,869 H32

（一）
崎浜港線

１ 越喜来
道路改築L=700m

877 0 H29

（主）
大船渡
広田陸前高田線

２ 船河原
道路改築L=2,200m

3,800 1,981 H32

（一）
碁石海岸線

３ 末崎～碁石
道路改築L=2,700m

2,400 1,662 H32

： 港湾

野々田地区

（災害復旧）
防波堤L=170m、
須崎防波堤L=60m、
-4.5m岸壁L=150m、
-3.0m物揚場L=87m他

729 0 H27

茶屋前地区

（災害復旧）
-9.0m岸壁L=428m、
-6.0m岸壁L=105m､
-3.0m物揚場L=376m、
-4.0m物揚場L=197m他

4,468 0 H27

山口地区

（災害復旧）
防波堤L=64m、
さん橋（-2.0ｍ）L=32m､
物揚場L=70m他

591 0 H28

永浜地区

（災害復旧）
防波堤L=192m、
-2.0m物揚場L=108m､
-2.0m2号物揚場138m

302 0 H28

清水地区

（災害復旧）
防波堤L=109m､
物揚場L=285m､
船揚場L=98m

300 0 H28

赤土倉地区

（災害復旧）
南防波堤L=79m、
北防波堤L=165m、
-2.0m2号物揚場L=104m他

402 0 H27

： 教育

１　赤崎小学校
（災害復旧）
移転

5,530 0 H28

２　越喜来小学校
（災害復旧）
移転

5,810 0 H28

３　赤崎中学校
（災害復旧）
移転

6,000 0 H28

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

完了
予定
年度

備考

分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

完了
予定
年度

備考

分 野 区 分

細分項目
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

復興関連道路

県

（主）
大船渡綾里三陸線

まちづくり連携道路

分 野 区 分
完了
予定
年度

備考

小学校

市

中学校

総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

事業概要
総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

大船渡港 県

細分項目等
事業
主体

路線・箇所名等

箇所名
事業概要等

路線名
総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

■H28.3完成

■H28.3完成

■H28.3完成

■H29.3.25 供用開始

■H29.3完成

■H29.3完成

■H29.3完成

■H29.3完成

■H28.10完成

■H29.3完成

■H29.7.18 供用開始

■H29.7.10 用開始
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陸前高田市（６枚中の 1 ）

今後の社会資本の復旧・復興の概要（第７版）

： 漁港

① 六ヶ浦漁港
（漁港災害）
防波堤L=601m、
岸壁L=474m 他

2,130 0 H27

② 広田漁港
（漁港災害）
防波堤L=919m、
岸壁L＝1,176m 他

3,077 0 H27

③ 長部漁港
（漁港災害）
防波堤L=408m、
岸壁L=1,180m 他

2,938 0 H27

④ 只出漁港
（漁港災害）
防波堤L=332m、
岸壁L=298m 他

1,364 0 H27

⑤ 大祝漁港
（漁港災害）
防波堤L=99m、
岸壁L=43m 他

131 0 H28

⑥ 三鏡漁港
（漁港災害）
防波堤L=14m、
岸壁L=36m 他

131 0 H28

⑦ 根岬漁港
（漁港災害）
防波堤L=354m、
岸壁L=150m 他

804 0 H27

⑧ 大陽漁港
（漁港災害）
防波堤L=332m、
岸壁L=79m 他

318 0 H27

⑨ 矢の浦漁港
（漁港災害）
防波堤L=136m、
岸壁L=183m 他

531 0 H28

⑩ 両替漁港
（漁港災害）
防波堤L=274m、
岸壁L=254m 他

414 0 H28

⑪ 脇之沢漁港
（漁港災害）
防波堤L=1,149m、
岸壁L=531m 他

2,701 0 H28

⑫ 要谷漁港
（漁港災害）
防波堤L=556m、
岸壁L=279m 他

600 0 H27

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分 野 区 分

区分
事業
主体

【広田湾漁協（１/２）】

漁　港

完了
予定
年度

H30以降
残事業費
（百万円）

路線・箇所名等
総事業費
（百万円）

事業概要 備考

県

市

■H28.3完成

■H28.3完成

■H28.3完成

■H28.3完成

■H28.3完成

■H28.3完成

■H28.3完成

■H28.9完成

■H28.9完成

■H28.12完成

■H29.1完成

■H29.1完成
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陸前高田市（６枚中の 2 ）

： 海岸保全施設

１ 長部川
（三陸高潮）
水門Ｎ=1基他

3,800 468 H30

２ 川原川（曲松）
（災害復旧）
護岸工L=3.4km他

2,089 0 H28

３ 気仙川（砂盛）
（災害復旧）
水門N=1基

16,424 4,406 H31

４ 大野海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.6km、
離岸堤L=0.3km他

2,874 0 H29

５ 石浜海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.2km、
離岸堤L=0.12km他

223 0 H25

６ 田の浜海岸
（災害復旧）
護岸工L=0.04km、
消波工L=0.02km他

117 0 H24

７ 勝木田海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.6km他

4,365 0 H27

８ 高田海岸
（災害復旧）
防潮堤L=3.9km、
水門Ｎ=1基、人工リーフL=1.2km他

35,414 3,387 H28
Ｈ30以降残事業費は、隣接工区
との擦付工事等

農地海岸 県 ９ 小友海岸
(海岸保全施設災害)
防潮堤L=0.6km
水門等Ｎ＝3基

4,368 0 H29

林野海岸 県 10 高田松原地区
（治山施設災害）
（防災林造成）
防潮林林帯（地盤）L=1.3km

1,039 122 H30

11-1
六ヶ浦漁港海岸

（災害復旧）
防潮堤L=0.6km、
水門Ｎ=2基　他

5,569 0 H31
　事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

11-2
六ヶ浦
（本港地区）

（海岸高潮）
防潮堤L=0.2km

527 0 H31
　事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

12-1
広田漁港海岸

（災害復旧）
防潮堤L=1.1km、
水門Ｎ=10基　他

5,255 0 H31
　事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

12-2
広田
（後浜地区）

（海岸高潮）
防潮堤L=0.2km

545 0 H31
　事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

13 長部漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.7km、
水門Ｎ=3基　他

3,671 0 H32
　事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

14 只出漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.9km、
水門Ｎ=1基 他

4,527 819 H30

15 根岬漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.5km　他

685 0 H29

16 大陽漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.2km、
水門Ｎ=1基　他

980 0 H29

17 両替漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.7km、
水門Ｎ=2基　他

3,743 451 H30

18 脇之沢漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=1.9km、
水門Ｎ=6基　他

15,068 6,173 H32

19 要谷漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.5km、
水門Ｎ=4基　他

2,531 937 H30

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

H30以降
残事業費
（百万円）

県

事業概要区分

【広田湾漁協（２／２）】

市

分 野 区 分

海
 
 
岸

一般海岸

漁港海岸

完了
予定
年度

事業
主体

備考
総事業費
（百万円）

路線・箇所名等

県

■H26.3完成

■H25.1完成

■H28.3完成

■H29.3完成

■H28.12完成
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陸前高田市（６枚中の 3 ）

： 土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転

ａ 高田地区
区域面積：186.1ha
対象戸数1,106戸
(民986戸・公120戸)

59,977 27,107 H32
事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

ｂ 今泉地区
区域面積：112.4ha
対象戸数548戸
(民474戸・公74戸)

76,039 12,281 H32
事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

（西区）
区域面積：9.6ha

H27

（東区）
区域面積：9.1ha

H29
事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

ｄ 高田南地区 区域面積：19.9ha 12,330 2,600 H30
事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

ｅ 長部地区
　　　(月山)

対象戸数：50戸
(民50戸)

H27

ｆ 長部地区
　　　(上長部)

対象戸数：17戸
(民17戸)

H25

ｇ 長部地区
　　　(双六)

対象戸数：12戸
(民12戸)

H27

ｈ 長部地区
　　　(要谷)

対象戸数：7戸
(民7戸)

H25

ｉ 長部地区
　　　(福伏)

対象戸数：5戸
(民5戸)

H26

ｊ 矢作・竹駒・
　高田・今泉地区
　　　　(下矢作)

対象戸数：6戸
(民6戸)

H26

ｋ 矢作・竹駒・
　高田・今泉地区
　　　　(館)

対象戸数：8戸
(民8戸)

H26

ｌ 矢作・竹駒・
　高田・今泉地区
　　　　(下沢)

対象戸数：5戸
(民5戸)

H26

ｍ 矢作・竹駒・
　高田・今泉地区
  　 　  (高田)

対象戸数：66戸
(民66戸)

H30

ｎ 矢作・竹駒・
　高田・今泉地区
  　 　  (今泉)

対象戸数：65戸
(民65戸)

H29

ｏ 米崎地区
　　　(堂の前)

対象戸数：5戸
(民5戸)

H25

ｐ 米崎地区
　　　(脇の沢)

対象戸数：69戸
(民69戸)

H27

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

事業概要
総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

路線・箇所名等
完了
予定
年度

備考

34,861 4,005

市

長部

012,599

防
災
集
団
移
転

矢作・竹駒・
高田・今泉

米崎

ｃ 高田北地区

分 野 区 分

細分項目等
(※防集：大臣同意地区名)

事業
主体

津波復興拠点

土地区画整理

■H27.8完成

■H26.1完成

■H27.6完成

■H25.12完成

■H26.12完成

■H26.8完成

■H26.10完成

■H27.2完成

■H25.9完成

■H27.10完成

■H28.3完成

※次頁に続く
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陸前高田市（６枚中の 4 ）

： 防災集団移転

ｑ 小友地区
　　　(両替)

対象戸数：14戸
(民14戸)

H26

ｒ 小友地区
　　　(三日市)

対象戸数：5戸
(民5戸)

H25

ｓ 小友地区
　　　(柳沢)

対象戸数：9戸
(民9戸)

H26

ｔ 小友地区
　　　(茂里花)

対象戸数：5戸
(民5戸)

H26

ｕ 小友地区
　　　(新田)

対象戸数：7戸
(民7戸)

H25

ｖ 小友地区
　　　(只出)

対象戸数：11戸
(民11戸)

H26

ｗ 広田地区
　　　(長洞)

対象戸数：14戸
(民14戸)

H26

ｘ 広田地区
　　　(大野)

対象戸数：8戸
(民8戸)

H26

ｙ 広田地区
　　　(広田大野)

対象戸数：18戸
(民18戸)

H26

ｚ 広田地区
　　　(田谷)

対象戸数：34戸
(民34戸)

H26

aa 広田地区
　　　(六ヶ浦)

対象戸数：9戸
(民9戸)

H26

ab 広田地区
　　　(泊)

対象戸数：25戸
(民25戸)

H27

ac 広田地区
　　　(中沢)

対象戸数：9戸
(民9戸)

H25

ad 広田地区
　　 　(久保)

対象戸数：7戸
(民7戸)

H26

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

完了
予定
年度

備考

分 野 区 分

細分項目等
(※防集：大臣同意地区名)

事業
主体

路線・箇所名等
総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

34,861 4,005

防
災
集
団
移
転

事業概要

広田

小友

市

■H26.4完成

■H25.11完成

■H27.3完成

■H27.3完成

■H26.3完成

■H26.5完成

■H26.6完成

■H27.2完成

■H27.1完成

■H27.3完成

■H27.5完成

■H26.6完成

■H25.12完成

■H26.7完成
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陸前高田市（６枚中の 5 ）

： 災害公営住宅

ア　中田
　　（単独）

RC造8階
戸数：197戸

4,400 0 H27

イ　栃ケ沢
　　（単独）

RC造9階
戸数：301戸

5,896 0 H28

ウ　柳沢前
　　（単独）

RC造3階
戸数：28戸

852 0 H26

エ　脇の沢
　　（単独）

RC造3階
戸数：60戸

1,670 0 H29

オ　西下
　　（単独）

RC造4階
戸数：40戸

933 0 H26

カ　下和野
（区：高田地区）

RC造7階
戸数：120戸

2,797 0 H26

キ　水上
　　（単独）

RC造3階
戸数：30戸

947 0 H26

ク　長部
（区：今泉地区）

RC造3階
戸数：13戸

536 0 H28

ケ　今泉
（区：今泉地区）

RC造3階
戸数：61戸

2,071 0 H28

コ　大野
　　（単独）

RC造3階
戸数：31戸

1,236 0 H27

サ　田端
　　（単独）

RC造3階
戸数：14戸

611 0 H27

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

事業概要
総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

備考細分項目等
事業
主体

路線・箇所名等

直接建設

県

設計施工
一括選定

完了
予定
年度

買取 市

分 野 区 分

■H27.9完成

■H27.3完成

■H26.12完成

■H26.9完成

■H26.12完成

■H28.3完成

■H28.3完成

■H28.6完成

■H29.3完成

■H29.3完成

■H29.5完成
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陸前高田市（６枚中の 6 ）

： 復興道路等

（主）
大船渡
広田陸前高田線

B 大陽
道路改築L=1,540m

1,194 0 H29

（一）
長部漁港線

Ｃ 長部
道路改築L=260m

233 0 H24

２ (仮)今泉大橋
道路改築L=2,600m

4,886 3,264 H32

３ 竹駒
道路改築L=1,600m

800 0 H28

１ 小友
道路改築L=1,400m

2,500 804 H30

４ 広田町
道路改築L=1,400m

1,297 0 H29

５ 久保～泊
道路改築L=2,500m

3,788 1,268 H31

６ 花貝
道路改築L=1,100m

1,200 0 H28

（一）
長部漁港線

７ 長部
道路改築L=700m

164 0 H27

： 医療

県 県立高田病院
病院（RC造）
合同公舎（RC造）

3,776 0 H29

市
国保
広田診療所

診療所施設整備 198 0 H29

： 教育

県 １　高田高等学校

（災害復旧）
校舎、第一体育館、
第二体育館、柔剣道
場、防災対応施設

3,167 0 H26

グラウンドの本整備等は別途実
施予定

２　気仙小学校
（災害復旧）
移転

2,168 1,088 H30
Ｈ３０．１１月完成予定
（Ｈ３１.１月使用開始予定）

３　高田東中学校
（災害復旧）
移転

4,123 0 H28

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

国道340号

（主）
大船渡
広田陸前高田線

分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

路線名
箇所名

事業概要等

完了
予定
年度

分 野 区 分

備考
総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

病院

総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考事業概要路線・箇所名等

医科診療所

細分項目等
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

高等学校

小学校

市

中学校

分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

復興関連道路

県

まちづくり連携道路

■H27.3完成

■H24.8.24 供用開始

■H27.8.31 供用開始

■H28.9.29 供用開始

■H29.3.28 供用開始

■H28.12完成

■H29.9.29 供用開始

■H29.5完成

47



その他の市町村（２枚中の 1 ）

今後の社会資本の復旧・復興の概要（第７版）

： 災害公営住宅

市
一関市
ア 沢内　（単独）

RC造3階
戸数：27戸

688 0 H28

一関市
ア 駒下　（単独）

RC造
戸数：22戸

679 628 H30

一関市
ア 構井田　（単独）

木造
戸数：13戸

328 249 H31

盛岡市
イ 備後第１①　（単独）

RC造
戸数：24戸

H29

盛岡市
イ 備後第１②　（単独）

RC造
戸数：18戸

H30

盛岡市
イ 備後第１③　（単独）

木造
戸数：8戸

H30

盛岡市
イ 南青山　（単独）

戸数：118戸 3,206 2,760 H31

市
花巻市
ウ 花巻中央　（単独）

RC造
戸数：30戸

802 802 H30

県
北上市
エ 黒沢尻（単独）

戸数：34戸 890 783 H31

遠野市
オ 穀町　（単独）

木造
戸数：16戸

409 198 H30

遠野市
オ 稲荷下　（単独）

木造
戸数：6戸

234 189 H30

県
奥州市
カ 桜屋敷（単独）

戸数：14戸 340 256 H31

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のH30以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

1,527 563

分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

県

直接建設

直接建設

買取

県

直接建設

直接建設

直接建設 市

直接建設

■H28.5完成
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その他の市町村（２枚中の 2 ）

： 復興道路等

宮古盛岡横断道路
ａ 盛岡市　簗川道路
道路改築L=6,700m

14,889 0 H24

国道106号
１ 盛岡市　川目
道路改築L=350m

190 0 H24

２ 奥州市　札押道路
道路改築L=1,630m

911 0 H23

３ 奥州市　梁川～口内
道路改築L=2,690m

4,550 648 H30

４ 岩手町　大坊
道路改築L=1,800m

1,019 0 H28

５ 岩手町　大坊の２
道路改築L=1,820m

1,200 701 H32

国道283号
６ 遠野市　上郷道路
道路改築L=6,670m

6,830 0 H27

７ 一関市　真滝ＢＰ
道路改築L=1,800m

1,968 0 H24

８ 一関市　室根ＢＰ
道路改築L=4,880m

7,445 52 H30

９ 一関市　石法華
道路改築L=1,300m

1,000 1,063 H32

10 遠野市　土淵ＢＰ
道路改築L=4,500m

1,461 0 H25

11 遠野市(宮古市)立丸峠
道路改築L=5,210m 8,570 462 H30

宮古市
立丸峠と同一箇所

12 九戸村　泥ノ木
道路改築L=1,010m

633 0 H26

13 軽米町　駒坂
道路改築L=470m

551 0 H28

14 住田町　山谷
道路改築L=2,700m

3,120 338 H30

15 葛巻町　四日市
道路改築L=320m

650 0 H27

16 九戸村　長興寺
道路改築L=330m

500 192 H32

17 住田町　葉山～恵蘇
道路改築L=1,450m

1,600 1,098 H32

18 一関市　花泉ＢＰ
道路改築L=4,860m

2,881 0 H26

19 一関市　白崖
道路改築L=2,440m

2,400 1,630 H32

20 一関市　大原
道路改築L=2,260m

1,900 0 H25

21 一関市　一ノ通
道路改築L=840m

370 0 H29

22 一関市　渋民
道路改築L=5,500m

3,300 2,558 H32

国道395号
23 軽米町　赤石峠
道路改築L=710m

450 0 H28

国道396号
24 遠野市　上宮守
道路改築L=1,250m

660 154 H31

25 住田町　子飼沢
道路改築L=2,050m

667 0 H25

26 奥州市　分限城～赤金
道路改築L=15,120m 10,200 0 H28

27 住田町　高屋敷
道路改築L=3,000m

4,308 0 H29

28 住田町　津付道路
道路改築L=2,700m

3,891 0 H26

29 奥州市　小谷木橋
道路改築L=1,420m

8,460 4,129 H32

（一）
遠野住田線

30 遠野市　新里
道路改築L=650m

2,600 0 H27

(注意） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

路線名

国道343号

復興支援道路

県
国道397号

復興道路

県

国道342号

国道107号

国道281号

国道28４号

国道340号

総事業費
（百万円）

H30以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考
箇所名
事業概要等

■H25.3.10供用開始

■H25.3.10供用開始

■H23.10.26供用開始

■H24.8.7供用開始

■H25.12.25供用開始

■H27.1.16供用開始

■H26.8.30供用開始

■H26.3.28供用開始

■H25.9.30供用開始

■H26.10.26供用開始

■H27.12.5供用開始

■H28.3.31供用開始

■H28.1.26供用開始

■H28.12.26供用開始

■H28.12.1供用開始

■H29.3.31供用開始

■H24.7.22一部供用開

■H23.11.29一部供用開

■H28.11.25供用開始
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