
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北上川左岸側の工事状況 

一般国道 397 号小谷木橋工区では、架橋から 60 年以上が経過して老朽化が著しく、幅員が  

狭く車両のすれ違い困難な交通隘路となっている小谷木橋（595.3m）の架替を行います。 

新しい橋（(仮称)新小谷木橋：597.0m、以下「新小谷木橋」という。）は、現在の小谷木橋    

から約 130m 上流に建設中であり、平成 27 年 11 月から下部工工事を進めて来ましたが   

平成 30 年９月までに全ての下部工（橋台２基、橋脚９基）が完成しました。 

上部工工事は平成 30 年 12 月から架設工事に着手（工事受注者：JFE エンジニアリング㈱・

北日本機械㈱特定共同企業体）し、令和元年 6 月末で右岸側（A1～P6）をクレーンベント工法

で施工し架設完了、令和元年１２月末で左岸側（P7～A2）を送り出し工法で施工し架設完了、

令和２年１月１７日の桁架設作業（P6～P7）を持って閉合（連結）いたしました。 

今後は、グレーチング床版架設・床版コンクリート打設・照明設備・橋面舗装等の整備を進め

て参ります。 
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～（仮称）新小谷木橋上部工が閉合（連結）しました！～   

世界遺産平泉 
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 岩手県が「復興支援道路」として奥州市水沢で整備を進めている一般国道 397 号

小谷木橋工区について、「事業の見える化」の取組みとして現在の進捗状況等を    

お知らせします。 
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令和 2 年 1 月 17 日 閉合（連結） 

北上川 
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 小谷木橋工区では、令和 2 年 1 月 17 日に（仮称）新小谷木橋の桁閉合作業に合わせ常盤地

区振興協議会、羽田地区振興協会の方々を対象とした現場見学会を開催しました。 

 当日は朝から雪が降っており、作業への影響が心配されましたが、作業開始前には雪も止み、

最も心配された風も吹くことなく、無風の状態で作業することができました。 

現場見学会には、両地区併せて約 50 名の参加をいただいたほか、小谷木橋上や両岸橋台付近

から見学する方々も見られました。 

架設作業の開始に当り、参加者全員で作業開始号令を行い、桁架設作業を開始しました。 

550ｔクレーンにより吊り上げられた最終ブロック桁（L=36m、重量 54ｔ）は、約 20 分

間の作業により、無事所定位置に架設され作業は無事終了しました。 
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  ～常盤地区、羽田地区の方を対象とした現場見学会を開催しました！～   

架設工法等を説明 

 
参加者の皆様 土木部 挨拶 

受注者より作業説明 参加者全員での作業開始号令 
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高力ボルトの締付体験 

 

 

右岸(A1)側から左岸(A2)側を望む 

【問合せ先】 
 岩手県 県南広域振興局土木部 道路整備課 

 〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町１-２ 電話番号：0197-22-2881(内線 351) 
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550t クレーンによる架設作業 

北上川 

A2(左岸) 

A1(右岸) 


