
７⽉末から開始した⽴⽊の伐採作業は、９⽉末に完了しまし
た。現在は、付け替え道路の施⼯を進めています。

沿岸広域振興局⼟⽊部 復興まちづくり課 0193-27-5574

佐須の沢(3)下流（新光建設㈱）

砂防事業の取り組み
〜令和元年東⽇本台⾵〜

Vol.5 令和４年11⽉18⽇発⾏
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令和４年度実施予定

令和５年度実施予定

市道

⾄佐須漁港

砂防堰堤右岸
令和5年4⽉〜6⽉

流路⼯
令和5年7⽉〜9⽉

砂防堰堤左岸
令和4年11⽉〜
令和5年 2⽉

作業工程

⾄尾崎⽩浜

⾄県道

付替え市道
令和4年10⽉〜
令和5年 3⽉


