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対策工法の検討

応急工事(横ボーリング)の実施

変状の観測体系構築

地すべり範囲の推定

国道の災害復旧工事

各対策工法の決定後、順次着手

③国道の災害復旧

②早期交通確保のための仮設道路

①来春融雪期の地すべり活動を抑制す
るための応急工事（盛土）

仮設道路工事

応急工事（盛土）
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早期交通確保のための仮設道路として、仮橋が選定されました。

来春融雪期の地すべり活動を抑制するため
の応急工事（盛土）が始まりました。
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