
令和４年度大規模公共事業評価の実施状況（継続評価） 

 

令和４年 11 月 25 日  

政策企画部政策企画課  

１ 評価の目的 

大規模事業評価は、厳しい財政環境の中にあって、大規模事業の効果的・効率的な推進に資

するとともに、県民への説明責任を果たすことを目的とし、平成 16年度から実施しています。 

このたび、令和４年度大規模公共事業評価の継続評価結果を取りまとめましたので、政策等

の評価に関する条例（平成 15 年岩手県条例第 60 号）の規定に基づき、実施状況を公表するも

のです。 

２ 評価の対象 

 令和４年度に実施している大規模公共事業のうち、翌年度に継続を予定している事業（ただ

し、再評価の対象となった事業を除く。）を対象として評価を行いました。 

所管部局 継続評価対象 

農林水産部 3地区 

県土整備部 15地区 

合 計 18地区 

３ 評価の実施時期 

令和４年 10月 

４ 評価の方法 

  「自然環境等の状況及び環境配慮事項」及び「事業に関する指標からみた評価※」の２つの項

目について評価を行い、これらの項目評価の結果を踏まえ総合評価を行いました。 

※ 事業ごとの評価指標に基づき、「必要性」、「重要性」、「緊急性」、「効率性（費用便益比(Ｂ

／Ｃ)）」、「熟度」の５項目について点数化(100点満点)し、評価するもの。 

５ 評価結果 

所管部局 
評価実施 
地区数 

総合評価 

ＡＡ Ａ Ｂ Ｃ 

農林水産部 3 3 0 0 0 

県土整備部 15 3 12 0 0 

合 計 
18 

(100.0%) 
6 

(33.3%) 
12 

(66.7%) 
0 

(0.0%) 
0 

(0.0%) 

 

６ 評価調書 

  別添のとおり。 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

〇大規模事業評価の制度全般について：政策企画部政策企画課評価担当（電話 019-629-5181） 

〇大規模事業評価の事業地区など詳細について：農林水産部農林水産企画室（電話 019-629-5622） 

                       県土整備部建設技術振興課（電話 019-629-5951） 



ＡＡ Ａ Ｂ Ｃ 合計

1　経営体育成基盤整備事業 農村建設課 3 3

小　計 3 3

合　計 3 3

ＡＡ Ａ Ｂ Ｃ 合計

2　地域連携道路整備事業（ネットワーク形成型） 道路建設課 3 3

3　地域連携道路整備事業（地域密着型） 〃 2 2

小　計 5 5

4　広域河川改修事業 河川課 1 4 5

5　総合流域防災事業（河川） 〃 1 1

小　計 1 5 6

6  流域下水道事業 下水環境課 2 2 4

小　計 2 2 4

合　計 3 12 15

6 12 18

下水道事業

継続評価　合計

総合評価区分

道路事業

河川事業

農業農村
整備事業

【県土整備部】

事業の種類 事　業　名 担当課

大規模事業継続評価　事業別評価地区数

【農林水産部】

事業の種類 事　業　名 担当課

総合評価区分

継続評価



継続評価

農林水産部農村建設課

特記事項

小山中央北 奥州市 R1 R10
区画整理　226.1ha
暗渠排水　145.0ha

5,446,000 491,036 9.0 a 25 13 17 12 19 86 a AA 1.38

下横瀬 奥州市 R1 R10
区画整理　174.6ha
暗渠排水　162.2ha

5,387,000 288,298 5.4 a 25 13 17 12 19 86 a AA 1.30

若柳中部 奥州市 H27 R7
区画整理　316.2ha
暗渠排水　303.8ha

6,719,000 5,243,551 78 a 25 13 14 14 18 84 a AA 1.14

大規模公共事業　継続評価調書（箇所一覧）

事業名 路線名等 箇所名

事　業　計　画
令和４年度まで
の進捗見込み

継　続　評　価　結　果

評価
結果

着手
年度

完了
予定
年度

主な事業内容
総事業費

①
（千円）

事業費
②

（千円）

進捗率
②／①
（％）

自然環
境等の
状況に
係る評
価結果

事業に関する指標からみた評価

総合
評価

経営体育成基盤整備事業

参考
B/C必要性

(25)
重要性

(15)
緊急性

(20)
効率性

(20)
熟度
(20)

計
(100)

1



継続評価 大規模公共事業　継続評価調書（箇所一覧）

県土整備部道路建設課

特記事項

国　397号
奥州市
小谷木橋

H24 R6 道路改築　Ｌ=1,420m 12,400,000 10,576,920 85 a 16 27 10 15 5 73 b A
1.2
(1.9)

国　107号
大船渡市・住田町
白石峠

R4 R13 道路改築　Ｌ=2,700m 9,400,000 20,000 0 a 21 30 5 15 2 73 b A
1.2
(2.4)

国　282号
滝沢市
一本木

H6 R6 道路改築　Ｌ=3.940m 7,550,000 7,309,113 97 a 14 30 5 18 5 72 b A
1.7
(2.4)

県土整備部道路建設課

特記事項

一　大ケ生徳田線
盛岡市、矢巾町
徳田橋

H23 R10 道路改築　Ｌ=1,200m 9,350,000 6,377,333 68 a 14 17 10 18 15 74 b A
1.5
(2.1)

主　花巻大曲線
西和賀町
小倉山の２

H14 R6 道路改築　Ｌ=2,380m 7,150,000 6,575,755 92 a 20 16 10 0 15 61 b A
0.3
(0.6)

地域連携道路整備事業
（地域密着型）

参考B/C
（※修正
B/C）

必要性
(30)

熟度
(15)

計
(100)

評価
結果

着手
年度

完了
予定
年度

主な事業内容
総事業費

①
（千円）

事業費
②

（千円）

進捗率
②／①
（％）

自然環
境等の
状況に
係る評
価結果

事業に関する指標からみた評価
事業名 路線名等 箇所名

事　業　計　画
令和４年度まで
の進捗見込み

継　続　評　価　結　果

総合
評価重要性

(20)
緊急性

(15)
効率性

(20)

地域連携道路整備事業
 （ネットワーク形成型）

必要性
(30)

重要性
(30)

緊急性
(15)

効率性
(20)

熟度
(5)

計
(100)

評価
結果

着手
年度

完了
予定
年度

主な事業内容
総事業費

①
（千円）

事業費
②

（千円）

進捗率
②／①
（％）

自然環
境等の
状況に
係る評
価結果

事業に関する指標からみた評価

※修正B/C…費用便益比(B/C)を基に、所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮した各
地域別の地域修正係数を乗じた修正費用便益比を参考表示しています。

事業名 路線名等 箇所名

事　業　計　画
令和４年度まで
の進捗見込み

継　続　評　価　結　果

総合
評価

参考B/C
（※修正
B/C）
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継続評価 大規模公共事業　継続評価調書（箇所一覧）

県土整備部河川課

特記事項

木賊川 盛岡市、滝沢市 S61 R19
L= 6,000 m
築堤、掘削、護岸

13,748,000 6,074,000 44 a 30 5 9 40 5 89 a AA 16.5

馬淵川
二戸市、八幡平
市、一戸町

H25 R27
築堤、掘削、護岸
L=16,790m  橋梁10橋

6,983,000 1,083,300 16 a 29 5 15 20 10 79 b A 1.1

北上川（上流） 岩手町 H23 R11
L=4,600m
築堤、掘削、護岸

8,300,000 6,182,600 74 a 29 5 13 20 10 77 b A 1.4

小屋畑川 久慈市 R3 R8
L=2,250m
河道付替え、掘削

7,000,000 700,000 10 a 30 5 9 20 10 74 b A 1.3

猿ヶ石川 遠野市 S53 R6
L= 12,200 m
築堤、掘削、護岸

11,500,000 10,681,284 93 a 28 5 6 20 10 69 b A 1.6

県土整備部河川課

特記事項

総合流域防災事業
（河川）

滝名川 紫波町 S44 R7
L= 11,000 m
築堤、掘削、護岸

5,548,700 5,355,648 97 b 29 5 10 30 10 84 a A 3.3

参考
B/C必要性

(30)
重要性

(5)
緊急性

(15)
効率性

(40)
熟度
(10)

計
(100)

評価
結果

着手
年度

完了
予定
年度

主な事業内容
総事業費

①
（千円）

事業費
②

（千円）

進捗率
②／①
（％）

自然環
境等の
状況に
係る評
価結果

事業に関する指標からみた評価
事業名 路線名等 箇所名

事　業　計　画
令和４年度まで
の進捗見込み

継　続　評　価　結　果

総合
評価

広域河川改修事業

参考
B/C必要性

(30)
熟度
(10)

計
(100)

評価
結果

着手
年度

完了
予定
年度

主な事業内容
総事業費

①
（千円）

事業費
②

（千円）

進捗率
②／①
（％）

自然環
境等の
状況に
係る評
価結果

事業に関する指標からみた評価
事業名 路線名等 箇所名

事　業　計　画
令和４年度まで
の進捗見込み

継　続　評　価　結　果

総合
評価重要性

(5)
緊急性

(15)
効率性

(40)
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継続評価 大規模公共事業　継続評価調書（箇所一覧）

県土整備部下水環境課

特記事項

北上川上流流域
都南処理区

盛岡市、滝沢市、
雫石町、矢巾町

S49 R12 処理能力 162,000m3

管渠延長 83.3km
121,700,000 119,671,343 98 a 25 23 4 20 10 82 a AA 2.1

北上川上流流域
花北処理区

花巻市、北上市 S54 R12 処理能力 48,010m3

管渠延長 42.7km
55,700,000 50,445,983 91 a 25 23 4 20 10 82 a AA 1.4

北上川上流流域
胆江処理区

奥州市、金ケ崎町 S61 R12 処理能力 33,200m3

管渠延長 20.7km
34,500,000 31,445,436 91 a 21 23 4 20 10 78 b A 1.5

磐井川流域
一関処理区

一関市、平泉町 S57 R12 処理能力 21,200m3

管渠延長 8.9km
24,000,000 20,754,061 86 a 21 23 4 20 10 78 b A 1.1

流域下水道事業

計
(100)

評価
結果

事業に関する指標からみた評価

総合
評価

参考
B/C必要性

(25)
重要性

(25)
緊急性
( 20)

効率性
(20)

熟度
(10)

継　続　評　価　結　果

着手
年度

完了
予定
年度

主な事業内容
総事業費

①
（千円）

事業費
②

（千円）

進捗率
②／①
（％）

自然環
境等の
状況に
係る評
価結果

事業名 路線名等 箇所名

事　業　計　画
令和４年度まで
の進捗見込み
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