
 

 

資 料 ６ 

2024/01/23現在 

イーハトーブ病院移転整備事業進捗状況 

 

１ 整備施設工事の進捗状況 

(1) 工事期間  令和4年11月18日着手 ～ 令和6年2月末完成引渡予定 

(2) 開設準備  3月上旬、新施設内に開設準備室移転 

（北上駅前「おでんせプラザぐろーぶ」２階に開設準備室開設中） 

 

２ 病院名称  「北上駅前病院」 

 

３ 開院予定日 令和6年4月1日（月）（調整中） 

 

４ 人員確保の進捗状況 

職種 
開設時

人員          

現 員 

(常勤 

換算後) 

補 充 

必要数 

今後 

採用 

内定数 

今 後 

補 充 

必要数 

人員確保（採用）取り組み状況 

医師 4.875 3.9375 0.9375 1 0   

薬剤師 2 1 1 1 0   

看護職 34.5 15 19.5 14 5.5 ・ハローワーク、採用サイト、

広告、紹介（外国人含む）会社、

就職相談会等の活用 看護補助者 25 1 24 15 9 

放射線技師 1 1 0 0 0   

衛生検査技師 1 1 0 0 0   

理学療法士 13 6 7 10 

3 
・ハローワーク、採用サイト、

広告、紹介会社の活用 
作業療法士 10 3 7 1 

管理栄養士 1 1 0 1 0   

医療相談員 1 0 1 2 0   

事務 8 8 0 2 0   

その他 8 7 1 6 0   

計 109.375 47.9375 61.4375 53 17.5   

※1 系列病院等からの配置転換等については、今後採用内定者数により調整 

※2 借り上げ住宅については調整中 


