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【岩手県】 

ネットワーク整備計画 

 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

十分なネットワーク速度が 

確保できている学校の割合 
25.0% 100% 100% 100% 100% 

アセスメントの実施有無 有 有 無 無 無 

１ 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合 

  「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」（文部科学省・令和５年11月実施）

の結果では、「学校規模ごとの当面の推奨帯域」（文部科学省・令和６年４月）を超え

る学校数は４校、総学校数16校に占める割合は25.0％である。 

  また、同調査によると、「ネットワークが遅いと感じることがあるか」という設問に

対して、「よくある」「たまにある」と回答した学校は14校あり、87.5％である。 

 

２ 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール 

（１）ネットワークアセスメントによる課題特定 

   県立高校を含めたネットワーク集約型で接続しており、令和６年度に実施したネッ

トワーク構築業者によるアセスメントにおいて、ボトルネックとなっている箇所はネ

ットワーク集約箇所からのインターネットへの接続経路にあると特定している。 

 

（２）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール 

   ネットワークの通信契約を見直すとともに、トラヒックが逼迫しているファイアウ

ォールの設定等を見直す。 

令和７年８月  回線契約、ファイアウォールの設定見直し 

 

（３）校務系と学習系ネットワークの統合 

   分離型ネットワークで運用してきたが、教育データと汎用クラウドツールの活用に

つなげるため、県立高校を含めたネットワーク構成について、令和８年度以降の更改

に併せて検討を進める。 

 

 


