

大規模公共事業 再評価答申結果一覧表

番号	課名	事業名	路線名等 箇所名	事業計画			再評価結果							再評価 の要件	答申結果	
				着手 年度	完了 年度	総事業費 (百万円)	事業進捗状況		社会経済情勢			総合評価 (対応方針案)				
							進捗 状況	計画 変更	社会 経済	評価 指標	自然 環境					
県土整備部																
1	下水環境課	流域下水道事業	北上川上流流域下水道 花北処理区	1979 (S54)	2030	55,700	BB	b	b	AA	a	a	a	事業継続	③	「事業継続」 とした県の評 価は妥当

※再評価の要件：

- ① 事業に着手した年度から起算して5年度内に未着工の事業
- ② 事業に着手した年度から起算して6年度又は10年度内に完了が見込まれない事業
- ③ 再評価を行った年度の翌年度から起算して5年度又は10年度内に完了する見込みがない事業
- ④ 事業の準備又は実施計画に係る調査に要する費用が予算に計上された年度から起算して5年度内に事業に着手する見込みがない事業（地域高規格道路及びダム事業に限る）
- ⑤ 社会経済情勢の急激な変化、事業計画の重要な変更等により、再評価を実施する必要があると判断した事業（随時再評価）
- ⑥ 国の補助に係る事業の評価に関して国から別に指針等が示された場合で、当該指針等に従って評価を実施する必要があると判断した事業（随時再評価）