


# 社会資本の復旧・復興ロードマップ【その他市町村1/2】

基準日：平成29年3月31日（平成29年4月27日公表）

## 沿岸12市町村以外の工程表【復興道路・復興支援道路】



区分	種別	路線名	番号	市町村名	箇所名	年度別整備スケジュール										
						第1期 (基礎復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)			
						H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30			
直轄事業	復興道路	東北横断自動車道釜石秋田線	A	遠野市	遠野道路 (遠野住田～遠野)	▶H25.6.16起工式 ★工事										
			B	遠野市	遠野～宮守	▶H27.12.5供用開始										
			C	遠野市 ～花巻市	宮守～東和	▶H24.11.25供用開始										
		宮古盛岡横断道路	D	宮古市 ～盛岡市	区界道路 (区界～磐川)	▶H26.8.24起工式 ★用地買収、工事等 ▶H32供用予定										
			E	盛岡市	都南川目道路	★用地買収、工事等 ※川目IC～田の沢IC H27供用済、田の沢IC～手代森IC H31供用予定 ▶H31供用予定										
県事業	復興支援道路	宮古盛岡横断道路	a	盛岡市	築川道路	▶H25.3.10供用開始										
			1	盛岡市	川目	▶H25.3.10供用開始										
			2	奥州市	札押道路	▶H23.10.26供用開始										
		国道107号	3	奥州市	梁川～口内	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ▶H26.7着工										
			4	岩手町	大坊	▶H28.12.26供用開始										
			5	岩手町	大坊の2	▶H27.10着工 ★用地買収、工事等										
			6	遠野市	上郷道路	▶H28.3.31供用開始										
			7	一関市	真滝BP	▶H24.8.7供用開始										
		国道284号	8	一関市	室根BP	▶H25.3着工 ★工事										
			9	一関市	石法華	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ▶H32供用予定										
			10	遠野市	土淵BP	▶H24.7.22一部供用開始 ▶H26.12.26供用開始										
		国道340号	11	遠野市 (宮古市)	立丸峠	▶H26.3着工 ★工事										
			12	九戸村	泥ノ木	▶H27.1.16供用開始										
			13	軽米町	駒板	▶H28.12.1供用開始										
			14	住田町	山谷	▶H27.3着工 ★用地買収、工事等										
			15	葛巻町	四日市	▶H28.1.26供用開始										
			16	九戸村	長興寺	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手										
			17	住田町	葉山～恵蘇	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ▶H32供用予定										
			国道342号	18	一関市	花泉BP	▶H23.11.29一部供用開始 ▶H28.3.30供用開始									
				19	一関市	白崖	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ▶H32供用予定									
			国道343号	20	一関市	大原	▶H26.3.28供用開始									
		21		一関市	一ノ通	▶H26.10着工 ★工事										
		国道395号	22	一関市	渋民	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ▶H32供用予定										
			23	軽米町	赤石峠	▶H26.3着工 ★工事										
		国道396号	24	遠野市	上宮守	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ▶H31供用予定										
		国道397号	25	住田町	子飼沢	▶H25.9.30供用開始										
			26	奥州市	分限城～赤金	▶H29.3.31供用開始										
			27	住田町	高屋敷	★工事										
			28	住田町	津付道路	▶H26.10.26供用開始										
			29	奥州市	小谷木橋	▶H27.3着工 ★用地買収、工事等 ▶H32供用予定										
30	遠野市		新里	▶H27.12.5供用開始												

(一)遠野住田線 (ICへアクセスする道路)