

# 現場進捗状況

---

県南広域振興局土木部道路整備課が担当している工事現場の進捗状況について掲載します。

## 一般国道397号小谷木橋工区の整備状況



令和3年6月  
新小谷木橋開通後の様子



令和3年11月  
小谷木橋上部工（鋼鈹桁）の吊り上げ撤去



令和4年2月  
小谷木橋上部工（RCゲルバー桁）の取壊し撤去



令和5年4月  
小谷木橋下部工（P1～P4）撤去のための仮栈橋・仮締切設置



令和5年5月

小谷木橋下部工（P1～P4）撤去のための仮栈橋・仮締切設置



令和5年6月

北上川右岸側（西側）の小谷木橋撤去状況

主要地方道一関北上線 谷地（山下）工区の整備状況



整備前の状況



整備後（一部供用済区間）の状況



令和5年6月

施工状況(ドローン撮影)

このほか、次の箇所においても道路整備事業を進めています。

- ・一般県道玉里梁川線梁川地区（奥州市江刺梁川）
- ・主要地方道一関北上線大久保～内堀地区（奥州市水沢黒石町）