



小本川 河川改良復旧工事の進捗状況について

平成28年台風第10号豪雨災害にかかる小本川の改良復旧工事は、令和6年度の事業完了へ向け進捗率も80%を超えています。今回は小本川下流などの進捗状況をお知らせします。

【中島地区】※激特事業

小本川の河道掘削は終了し、小本川と並行する国道455号の嵩上げ工事也大詰めを迎えています。起終点部の道路嵩上げに伴う規制も、今後順次解消していきます。



【中里地区】※激特事業

小本川の河道掘削を終了した後、漁協の指導を受けながら、置石を配置するなど、魚が住みやすい環境づくりにも配慮を行いながら工事を行っています。



【宮本地区(赤鹿橋工区)】※激特事業

赤鹿橋は今年2月1日に渡り初め式を行い、供用を開始したところですが、年度内の完成へ向けて、河道掘削や橋梁廻りの護岸工事を進めています。



《流木捕捉施設》※助成事業

昨年度に襲綿地区下流に完成した、洪水時に流下してきた流木を捕捉する施設について、防災学習の一環で現地を訪れた小川中学校の生徒（1年生）へ、施設の重要性を説明しました。

【令和5年6月2日（金）】



～かわら版に関する問い合わせ先～
沿岸広域振興局土木部岩泉土木センター

【TEL】0194-22-3110(用地課)

0194-22-3111(道路整備課)

0194-22-3116(管理課)

【E-mail】BJ0010@pref.iwate.jp

携帯・スマートフォンからはこちら



0194-22-3114(建築指導課)

0194-22-2890(河川、海岸、砂防)