

住田整備

2023.4 Vol.50

だより

～昭和橋架替工事の進捗状況と
令和5年度の主な整備内容をお知らせします～

令和5年2月末に 昭和橋の撤去が完了しました！

撤去作業は順調に進み、予定していた期間より約2カ月ほど早く撤去を終えることができました。

このため、現在は、次回の発注工事で予定していた右岸側（役場側）の橋台に工事着手しています。この橋台は6月にほぼ完成する予定です。

その後は、渇水期の11月になりましたら、工事用仮栈橋を設置して左岸側（世田米駅側）の橋台と川の中央付近に橋脚を施工します。



高欄と親柱は再活用に向けて保管しています



昭和橋の高欄と親柱の一部は、新しい橋の周辺に設置することで再活用を予定しています。

それまでの期間は、農林会館前の駐車場内に保管しております。



川向地区の散策路の舗装工事を
実施しました！



お天気の良い日の
ウォーキング等にご活用ください

令和5年度 住田整備事務所の主な事業



国道107号 小股地区の舗装補修

小股地区の舗装面のひび割れが著しいため舗装補修を5月から6月にかけて実施します。延長は約180m施工する予定です。



気仙川 昭和橋の架替え

11月頃から工事用の仮栈橋の設置を開始します。この仮栈橋を利用しながら左岸側に橋台1基と川の中央付近に橋脚を施工します。



大股川 金成地区の築堤

令和2年度から右岸側の堤防整備を実施しています。今年度は270mの区間の堤防を施工します。



国道107号 柏里トンネルの補修

トンネル内の漏水対策と照明のLED化の工事を実施します。4月中より着手を開始しており11月に完了の予定です。安全運転にご協力をお願いします。

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2.5万分の1地形図を使用した。(承認番号 平22業促、第214-26939号)

【お問い合わせ先】

- ◎ 沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター住田整備事務所
- ◎ 〒029-2311 気仙郡住田町世田米字川向102-1
- ◎ Tel:0192(22)8182 / Fax:0192(46)3715 / E-mail:BG0008@pref.iwate.jp
- ◎ ホームページ:<https://www.pref.iwate.jp/engan/sumita/1014522.html>