

平成 21 年度廃棄物撤去事業及び周辺環境モニタリングについて

1. 廃棄物処分計画

本年度は 48,000 t の廃棄物撤去を予定しており、その処分先は次のとおりとなりました。

処分先	廃棄物の種類	数量 (t)	備考
太平洋セメント(株)	汚泥	35,000	再資源化
三菱マテリアル(株)東山工場	汚泥	4,500	再資源化
盛岡・紫波地区環境施設組合	廃プラ混じり汚泥	1,700	
釜石市	廃プラ・金属混じり汚泥	700	
いわて県北クリーン(株)	廃プラ・廃食品混じり汚泥	2,000	
エコシステム秋田(株)	高塩分汚泥	4,100	
合 計		48,000	

2. 周辺環境モニタリング計画

1) 水質モニタリング

すでに第 60 号でお知らせしているとおり、周辺表流水及び地下水 22 地点、場内地下水 12 地点の計 34 地点において、最大 39 項目の測定を行います。

(平成 21 年 4 月から平成 22 年 1 月までの 10 回、うち 5、8、10、12 月は青森県側と同日実施予定)

その他、年 1 回、調整池等 6 地点において、底質の調査を行います。

2) 大気モニタリング

周辺及び不法投棄現場内の計 6 地点において、NOx、ダイオキシン、重金属、VOC 等の測定を行います。

(平成 21 年 5、7、10、12 月の年 4 回実施予定)

3) 騒音・振動モニタリング

廃棄物の運搬経路 4 地点での騒音、振動の測定及び交通量等の調査を行います。

(平成 21 年 10 月から 12 月までの間に 1 回実施予定)

1)、2)については委託契約を締結しモニタリング実施中(委託業者 エヌエス環境(株))。

3)については、今後、入札により業者を選定し実施する予定です。

第 36 回原状回復対策協議会を開催します。

どなたでもご自由に傍聴できますので、皆様のご来場をお待ちしております。

日時 平成 21 年 7 月 18 日 (土) 14:15 ~


場所 二戸地方振興局 1 階 大会議室 (二戸市石切所字荷渡 6 - 3)

廃棄物の撤去状況について (平成 21 年 6 月末現在)

表: 21 年度の月別撤去量

	撤去量 (トン)	進捗率 (%)
21 年 4 月	773	2
21 年 5 月	3,929	10
21 年 6 月	3,998	18
合計	8,700	

平成 21 年度撤去目標 48,000 トン



岩手県側の推定総量 324,320 トンのうち、57% (累積撤去量 185,098 t) を撤去しました。