

第2次岩手県動物愛護管理推進計画の見直しスケジュール（案）

時期	手続き	手続きの概要
令和2年4月	改正動物愛護管理基本指針 公布、施行通知（予定）	環境省
令和2年4月	動物愛護管理推進計画の対応状況及び進捗状況に関する調査	各施策に係る各広域振興局等での取組状況等についての調査を実施する。
令和2年5月	第1回動物愛護管理担当者会議	各広域振興局等から報告のあった取組状況等をもとに、議論し、今後、県が取り組むべき課題を明確化する。 次回会議までに、地域の実情を踏まえた解決方法について検討する。
令和2年7月	第2回動物愛護管理担当者会議	各広域振興局等からの課題解決のための提案事項を踏まえ議論し、県が取り組むべき施策の基本的な考え方を明確化する。
令和2年7月	第1回動物愛護推進協議会	協議会委員によるワーキンググループの設置を提案
令和2年8月	岩手県動物愛護推進計画（第1次案）作成	第2回動物愛護管理担当者会議の結果を基に、県民くらしの安全課において、岩手県動物愛護推進計画の第1次案を作成する。
令和2年9月	協議会委員によるワーキンググループの開催	岩手県動物愛護推進計画の第1次案を事前に送付のうえ意見を伺う。
令和2年12月	岩手県動物愛護推進計画（第2次案）作成	協議会委員によるワーキンググループでの意見をもとに、県民くらしの安全課において最終案を作成する。
令和3年1月中旬	パブリックコメント	1か月間（1月中旬から2月中旬）
令和3年1月下旬	第2回動物愛護推進協議会	パブリックコメントについての報告等
令和3年3月	パブリックコメントの回答及び岩手県動物愛護推進計画の策定	県民くらしの安全課においてパブリックコメントの結果をとりまとめ、必要に応じ修正のうえ計画を確定する。
令和3年3月	岩手県動物愛護推進計画の公表	