

第四期中期計画の策定スケジュールについて

| | 理事長、学長等会議・ 合同教育研究会議・経営会議 | 中期計画策定委員会 | 中期計画策定委員会幹事会 | 本部・総務室 【全学共通計画】 | 学部 【部局個別計画】 | 学部、本部・総務室 【R5年度計画】 |
|-------------------|---|---|---|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| R4. 2. 16 | ○理事長、学長等会議 ・中期計画策定方針の協議 | | | | | |
| R4. 2. 24 | | | ○令和3年度第1回幹事会 ・中期計画策定方針の協議 | | | |
| R4. 3. 3 | ○理事長、学長等会議 ・中期計画策定方針の再協議 | | | | | |
| R4. 3. 9 | | ○令和3年度第3回委員会 ・中期計画策定方針の協議 ・全学共通計画（たたき台）の立案指示 | | ・全学共通計画（たたき台） の立案（※切3.31） | | |
| R4. 4. 22 | | | ※担当者説明会を開催 ・たたき台の修正指示 | ・たたき台の修正（※切5.20） | | |
| R4. 5. 19 | ○理事長、学長等協議 ・部局個別計画フレームの協議 | | | | | |
| R4. 6. 1 | | | ○令和4年度第1回幹事会 ・全学共通計画（たたき台）の協議 ・部局個別計画のフレームの協議及び意見照会（※切6.10） | | | |
| R4. 6. 9 | | ・6年後の目指す成果の再検討指示 | ○令和4年度第1回幹事会（追加協議） ・6年後の目指す成果の協議 | ・6年後の目指す成果の再検討（※切6.21） | | |
| R4. 6. 23 | | ・6年後の目指す成果の再検討指示 | ○令和4年度第2回幹事会 ・6年後の目指す成果の再協議 | ・6年後の目指す成果の再検討（※切7.4） | | |
| R4. 7. 7 | ○理事長、学長等会議 ・6年後の目指す成果の協議 ・部局個別計画フレームの協議 | | | | | |
| R4. 7. 20 | | ○令和4年度第1回委員会 ・6年後の目指す成果の協議 ・全学共通計画（第一次案）の立案指示 ・部局個別計画（第一次案）の立案指示 | | ・全学共通計画（第一次案） の立案（※切8.24） | ・部局個別計画（第一次案） の立案（※切9.30） | |
| R4. 7下旬 ～ 8月上旬 | 【県・県立大】地域説明会 ○テーマ 岩手県立大学のこれまでの取組と今後の方向性 ○会場（4地区で開催） 7.21 沿岸地区（宮古市） 7.22 県央地区（盛岡市） 8. 3 県北地区（二戸市） 8. 5 県南地区（奥州市） | | | | | |

| | 理事長、学長等会議・ 合同教育研究会議・経営会議 | 中期計画策定委員会 | 中期計画策定委員会幹事会 | 本部・総務室 【全学共通計画】 | 学部 【部局個別計画】 | 学部、本部・総務室 【R5年度計画】 |
|-----------------------|--|--|---|--|----------------|--|
| R4. 9. 8 | ○理事長、学長等会議 ・中期目標（中間案その2）の協議 ・全学共通計画（第一次案）の協議 | | | | | |
| R4. 9. 8 | | | ○令和4年度第3回幹事会 ・全学共通計画（第一次案）の協議 ・部局個別計画（第一次案）の進捗状況の共有 | | | |
| R4. 9. 12 ～ 10. 11 | 【県】パブリックコメント | | | | | |
| R4. 9. 14 | | ○令和4年度第2回委員会 ・中期目標（中間案その2）の協議 ・全学共通計画（第一次案）の協議 | | | | |
| R4. 10. 3 | 【県】中期目標に係る県評価委員会の意見聴取 | | | | | |
| R4. 10. 6 | | ・全学共通計画（第一次案その2）の立案指示 | ○令和4年度第4回幹事会 ・部局個別計画（第一次案）の確認 | ・全学共通計画（第一次案その2）の立案（〆切10.28） | | |
| R4. 11 中旬 | 【県】中期目標の議案提出 | ・全学共通計画（第二次案）の立案指示 ・R5年度計画の立案指示 | | ・全学共通計画（第二次案）の立案（〆切11.30） 第二次案は、中期目標の内容を反映。 | | ・R5年度計画の立案（学部・本部等【個別計画】 〆切12.23 本部等【共通計画】 〆切1.20） |
| R4. 12 上旬 | 【県】中期目標の議決後、県立大に指示 | | | | | |
| R4. 12. 8 | ○理事長、学長等会議 ・全学共通計画（第二次案）の協議 | | | | | |
| R4. 12. 14 | | ○令和4年度第3回委員会 ・全学共通計画（第二次案）の協議 ・全学共通計画（第二次案）のブラッシュアップ指示 | | ・全学共通計画（第二次案）のブラッシュアップ（〆切12.23） | | |
| R5. 1 中旬 | | | ○令和4年度第5回幹事会 ・全学共通計画（第二次案）のブラッシュアップ協議 | | | |
| R5. 1 下旬 | 【県立大】中期計画に係る県評価委員会の意見聴取 | ・全学共通計画（最終案）の立案指示 ・部局個別計画（最終案）の立案指示 | | ・全学共通計画（最終案）の立案（〆切1.31） | | ・部局個別計画（最終案）の立案（〆切1.31） |
| R5. 2. 2 | ○理事長・学長等会議 ・全学共通計画（最終案）の協議 | | | 最終案は、県評価委員会との意見交換の内容を反映。 | | |

| | 理事長、学長等会議・ 合同教育研究会議・経営会議 | 中期計画策定委員会 | 中期計画策定委員会幹事会 | 本部・総務室 【全学共通計画】 | 学部 【部局個別計画】 | 学部、本部・総務室 【R5年度計画】 |
|-----------|------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| R5. 2. 8 | | ○令和4年度第4回委員会 ・全学共通計画（最終案）の協議 | | | | |
| R5. 2. 22 | ○合同教育研究会議 ・全学共通計画（最終案）の審議 | | | | | |
| R5. 2 末 | 【県立大】中期計画を県に提出 | | | | | ・2月末までに完成 |
| R5. 3. 24 | ○経営会議 ・全学共通計画（最終案）の審議 | | | | | |
| R5. 3 末 | 【県立大】R5年度計画を県に提出 | | | | | |