

○岩手県DX推進計画策定スケジュール

	令和4年 6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和5年 1月	2月	3月
県	▶ 計画策定方針		▶ 計画素案			▶ 計画最終案			○1/23 最終案決定	▶ 計画策定
いわてDX推進 連携会議	○6/15幹事会						○11/18幹事会 ○12/22連携会議			
岩手県ICT 利活用 有識者会議			○第1回 8/9	○第2回 9/21	○第3回 10/12(書面)		○第4回 12/23			
県民等への 意見照会						▶ ・パブリックコメント ・市町村への意見照会				

(いわてDX連携会議、有識者、県民等の意見を計画に反映)