

今後のスケジュールについて

○ 実行委員会（総会）の役割〔会則第9条第4項〕

総会は、次に掲げる事項を審議し、決定する。

- (1) 会則の制定及び改廃に関すること。
- (2) 全国植樹祭の企画及び運営の基本的事項に関すること。
- (3) 事業計画、予算及び決算に関すること。
- (4) 幹事会に委任する事項に関すること。
- (5) 専門委員会の設置と付託する事項に関すること。
- (6) その他全国植樹祭の開催に関して重要な事項に関すること。

○ 実行委員会（総会）の開催頻度：年に2回程度（4～7月頃、1～3月頃）

○ 実行委員会（総会）の開催スケジュール（案）

会議日程	会議内容（報告、審議、決定事項等）
【設立総会】 （第1回総会） 令和元年8月8日	1 実行委員会の設立について 2 令和元年度事業計画及び収支予算の決定について 3 専門委員会への付託事項について
【第2回総会】 令和2年3月頃	1 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 2 基本計画（素案）について （式典計画、植樹計画、大会テーマ・シンボルマーク等）
【第3回総会】 令和2年7月頃	1 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 2 令和元年度事業報告及び収支決算について 3 令和2年度事業計画及び収支予算について 4 基本計画（中間案）について （会場整備計画、運営計画、宿泊・輸送計画等） 5 開催候補日の選定について
【第4回総会】 令和3年2月頃	1 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 2 基本計画（最終案）について ⇒ 令和3年2月の国土緑化推進機構特別委員会で基本計画の承認・決定
【第5回総会】 令和3年7月頃	1 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 2 令和2年度事業報告及び収支決算について 3 令和3年度事業計画及び収支予算について 4 実施計画（素案）について （会場整備計画、運営計画、宿泊・輸送計画等） 5 開催候補日の選定について
【第6回総会】 令和4年2月頃	1 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 2 実施計画（最終案）について ⇒ 令和4年2月の国土緑化推進機構特別委員会で実施計画の承認・決定
【第7回総会】 令和4年4月頃	1 経過報告（当日までの状況） 2 令和3年度事業報告及び収支決算について 3 令和4年度事業計画及び収支予算について
令和4年（春季） 第73回全国植樹祭 岩手県開催	
【第8回総会】 令和5年3月頃	1 令和4年度事業報告及び収支決算について 2 実行委員会の解散について