

## 今後のスケジュールについて

	平成29年度 (5年前)	平成30年度 (4年前)	令和元年度 (3年前) <small>1年延期</small>	令和2年度 (3年前)	令和3年度 (2年前)	令和4年度 (1年前)	令和5年度 (開催年)	
主要な動き	■ 招致表明	■ 開催申出	■ 基本構想決定 ■ 会場決定			■ 1年前イベント 事前PRイベント 木製地球儀リレー		
大会実施組織体制 (総会)		準備委員会	実行委員会					第73回
各種計画作成 (主な内容)		基本構想 ・開催理念 ・開催規模 ・会場候補地等	基本計画 ・開催概要 ・植樹行事計画 ・大会運営計画 ・記念行事計画 ・式典行事計画 ・会場整備計画 ・宿泊輸送計画 ・広報・協賛計画等		実施計画 ・式典等行事詳細計画 ・会場整備詳細計画 ・大会運営詳細計画 ・宿泊輸送詳細計画等			全国植樹祭
国土緑化推進機構 (共催者)		■ 開催県内定	■ 開催県決定	■ 開催年延期 (R4→R5)	■ 基本計画決定 R4. 2月	■ 開催日決定 R4. 8月 ■ 実施計画決定 R5. 2月		