

## 令和 3 年度の全国植樹祭開催に向けた取組状況について

### 1 会議の開催

#### (1) 総会（3回）

##### ア 第4回総会（令和3年7月13日）

- 議事
- ・第73回全国植樹祭開催に向けた取組状況について
  - ・第73回全国植樹祭基本計画（中間案）について
  - ・令和2年度事業報告及び収支決算について
  - ・企業等協賛について

##### イ 第5回総会（令和4年1月28日）【予定】

- 議事
- ・第73回全国植樹祭「大会ポスター原画」の決定について
  - ・令和3年度の全国植樹祭開催に向けた取組状況について
  - ・令和4年度の全国植樹祭開催に向けた取組について
  - ・第73回全国植樹祭岩手県実行委員会会則の一部改正について
  - ・第73回全国植樹祭基本計画（最終案）について

##### ウ 第6回総会（令和4年3月下旬）【予定】

- 議事
- ・令和4年度事業計画及び収支予算について

#### (2) 幹事会（2回）

##### ア 第4回幹事会（令和3年6月17日）

- 議事
- ・第3回総会（3月29日開催）承認事項について
  - ・第73回全国植樹祭開催に向けた取組状況について
  - ・第73回全国植樹祭基本計画（中間案）の作成状況について
  - ・令和2年度事業報告及び収支決算について
  - ・企業等協賛について

##### イ 第5回幹事会（令和3年12月15日）

- 議事
- ・第73回全国植樹祭「大会ポスター原画」の決定について
  - ・令和3年度の全国植樹祭開催に向けた取組状況について
  - ・令和4年度の全国植樹祭開催に向けた取組について
  - ・第73回全国植樹祭岩手県実行委員会会則の一部改正について
  - ・第73回全国植樹祭基本計画（最終案）について

#### (3) 専門委員会（5回）

##### ア 大会テーマ・シンボルマーク・ポスター原画専門委員会

###### (ア) 第1回ポスター原画小委員会（令和3年4月21日）

- 議事
- ・募集要領（案）及び審査要領（案）について

###### (イ) 第2回ポスター原画小委員会（令和3年10月15日）

- 議事
- ・応募状況及び審査手順について
  - ・入賞作品の選定について

##### イ 式典専門委員会

###### (ア) 第3回式典専門委員会（令和3年6月10日）

- 議事
- ・第73回全国植樹祭に係る式典行事の内容について

###### (イ) 式典専門委員会 意見交換会（令和3年8月4日）

- テーマ
- ・第73回全国植樹祭の式典行事について

###### (ウ) 第4回式典専門委員会（令和4年2月以降）【予定】

- 議事
- ・式典行事に係る演出内容等について

##### ウ 植樹専門委員会

###### (ア) 第3回植樹専門委員会（令和4年2月以降）【予定】

- 議事
- ・植樹行事計画について

## 2 「第73回全国植樹祭基本計画」の作成

第73回全国植樹祭の基本的事項（開催概要、式典演出等の構想、会場整備計画等）を定める基本計画を作成している。

## 3 おの<sup>おの</sup>だて<sup>だて</sup>し<sup>し</sup>ょ<sup>ょ</sup> お野立所の設計

式典会場で天皇皇后両陛下が御着席する「お野立所」のデザイン及び設計を、高田松原津波復興祈念公園 国営追悼・祈念施設の設計者である株式会社内藤廣建築設計事務所に発注した。デザインについては、同設計事務所の提案を基に会長が決定し、第4回総会で報告した。



【お野立所デザイン】

## 4 「苗木のスクールステイ」の実施

岩手県緑の少年団及び開催地周辺地域の市町（大船渡市、陸前高田市、住田町）の小中学校を対象に実施し、30の団体・学校において、654人の児童・生徒が、第73回全国植樹祭で植樹する苗木の一部を育成している。

## 5 各種広報活動の実施

第73回全国植樹祭いわて2023の公式ホームページを開設するとともに、「岩手県緑の少年団大会」や「第13回いわての森林の感謝祭」などの各種イベントにおいて、全国植樹祭の紹介パネル、のぼり、缶バッジ、クリアファイル等のグッズを活用したPRを行うなどの広報活動を実施している。