

令和4年度の全国植樹祭開催に向けた取組(案)について

1 会議の開催

(1) 総会（3回）

ア 第7回総会（令和4年7月頃）

【報告事項】

- ・経過報告（各種機運醸成事業、各種広報活動、協賛申込状況 等）
- ・第73回全国植樹祭実施計画（素案）について

【審議事項】

- ・令和3年度事業報告及び収支決算について

イ 第8回総会（令和5年1月頃）

【報告事項】

- ・経過報告（各種機運醸成事業、各種広報活動、専門委員会開催状況 等）

【審議事項】

- ・第73回全国植樹祭実施計画（最終案）について

ウ 第9回総会（令和5年3月頃）

【審議事項】

- ・令和5年度事業計画及び収支予算について

(2) 幹事会（2回）

ア 第6回幹事会（令和4年6月頃）

- ・第7回総会に係る付議事項の審議 等

イ 第7回幹事会（令和4年12月頃）

- ・第8回総会に係る付議事項の審議 等

(3) 専門委員会（1回）

式典専門委員会（1回）

- ・式典行事計画に係る検討

2 第73回全国植樹祭実施計画等の作成

式典演出や運営方法など基本計画の具体的事項を定める実施計画を作成するほか、各種運営計画や実施本部員運営マニュアルを作成する。

実施計画は、第7回総会（令和4年7月開催予定）で素案を報告し、第8回総会（令和5年1月開催予定）での最終案の審議を経て、岩手県と同じく主催者である公益社団法人国土緑化推進機構の特別委員会（令和5年2月開催予定）における承認をもって決定する。

3 式典会場の整備及び装飾品の制作

式典会場で天皇皇后両陛下が御着席する「お野立所」の建築工事や、式典に使用する各種木製品を制作する。

4 「苗木のスクールステイ」の実施

令和3年度に引き続き、全国植樹祭で植樹する苗木の一部を、岩手県内の緑の少年団や小中学校の協力を得て育成する。

5 第73回全国植樹祭1年前プレイベントの実施

全国植樹祭を岩手県で開催することの周知や、開催機運の醸成を図るため、第73回全国植樹祭の「1年前プレイベント」を開催する。

6 木製地球儀リレーの実施

全国植樹祭の開催を全県を挙げて、盛り上げていくため、全国植樹祭のシンボル「木製地球儀」を県内全市町村を巡回して展示する。

7 各種広報活動の実施

第73回全国植樹祭公式ホームページを活用し、開催に向けた様々な取組を発信する。

大会ポスター原画コンクールの最優秀賞作品を使用したポスターや、パネル、のぼりなどの各種PR資材を活用し、市町村や各種団体と一体となった情報発信を実施する。

令和3年度に作成した「わんこきょうだいの着ぐるみ」のほか、新たにノベルティグッズ等を制作し、県内外の各種イベント等の機会を捉え全国植樹祭の開催をPRする。

8 実施本部の設置

全国植樹祭の円滑な実施に資するため、「第73回全国植樹祭実施本部（仮称）」を設置し、大会準備の進捗に合わせて会議を開催する。