

# 2022年第73回全国植樹祭開催までの全体スケジュール（案）

	2017年度 (開催5年前)	2018年度 (開催4年前)	2019年度 (開催3年前)	2020年度 (開催2年前)	2021年度 (開催前年)	2022年度 (開催年)	
<b>主要な動き</b> <small>(国土緑化推進機構における事務手続き等)</small>	<b>招致表明</b> (2月議会、H30.2.15)	<b>開催申出</b> (5月末) <b>開催県 内定</b> (8月8日 国土緑推理事会)	<b>「基本構想」策定</b> (6月頃) <b>開催県 決定</b> (8月国土緑推理事会) <b>会場決定</b> (秋頃)	<b>「基本計画」決定</b> (2月国土緑推特別委員会)	プレイベント <b>開催日決定</b> (8月国土緑推総会) <b>「実施計画」決定</b> (2月国土緑推特別委員会)	<b>第73回全国植樹祭開催 (5～6月)</b>	
<b>大会実施組織体制</b>		<b>準備委員会</b> (9月設置)	<b>実行委員会</b> (8月頃)				<b>実施本部</b> (12月頃)
<b>各種計画の検討・策定</b>		<b>基本構想</b> <small>(開催理念や開催内容等の基本的事項)</small>	<b>基本計画</b> <small>(式典演出等構想、会場整備等計画、植樹・広報等計画)</small>	<b>実施計画</b> <small>(式典演出等計画、宿泊・輸送等計画、大会運営等計画)</small>			