


一般国道107号大石地区道路災害復旧事業 (仮称)大石トンネルの到達式が開催されました！

県南広域振興局土木部 北上土木センター

岩手県では、一般国道107号西和賀町大石地区で令和3年5月に発生した地すべりの災害復旧事業として、トンネル工事を進めています。令和5年7月に西和賀町側から掘削を開始し、総延長約1,450mのトンネルは、令和6年10月1日に約1,390m(約96%)の掘削が完了しました。施工においては、多量の湧水が発生したり、想定より脆弱な地質であったりと困難な状況が幾度もありましたが、計画通り西和賀町側からの掘削が完了し、10月11日に工事受注者主催のもと「到達式」が開催されました！到達式は、工事関係者約50名が出席し、万歳三唱や鏡開きなどを行い、無事故・無災害で西和賀町側からの掘削が無事完了したことを祝いました。

残る約60mの掘削は、令和7年春に反対側(北上市側)から施工する予定としており、引き続き安全第一で早期供用を目指し工事を進めてまいります。



【到達式】到達した切羽の前で集合写真



【到達式】受発注者で鏡開き




【大石災害復旧事業の概要と進捗状況】

● 起点側坑口（北上市側）の施工予定について

- トンネルが現道へ接続する箇所の斜面上部に脆弱な地山が確認されたため、今年度は斜面对策工を施工しました。
- 冬期間は雪崩の恐れがあるため一時休工し、令和7年春から、落石・雪崩を防護するシールドを撤去し、トンネル掘削約60mを施工します。
- その際、一般車両はシールドの谷側に設置した仮設構台を通行いただく予定ですので、みなさまの御理解、御協力をお願いします。



【起点側坑口（北上市側）現在の状況と施工予定】



【施工イメージ】

● 終点側坑口（西和賀町側）の施工予定について

- トンネルに入るための橋梁について、下部工は完成しています。
- 上部工の架設は、令和7年春から着手する予定としており、架設する際の仮設構造物（バント基礎）を、11月中旬から施工しています。
- 現道と橋梁をつなぐ道路改良工事も来年春から着手する予定としており、交通規制や仮道への迂回が必要となりますので、皆様の御理解、御協力をお願いします。



【終点側坑口（西和賀町側）現在の状況と施工予定】



【橋梁上部工工場製作中】

仮橋カード冬Ver. 絶賛配布中!!

大石地区道路災害復旧事業では、災害復旧事業の情報発信と西和賀町の地域振興を目的として『仮橋カード』を作成し配布しております。令和6年8月10日から配布を開始した夏Ver.は大好評につき予定枚数に達しましたので、配布を終了しました。冬Ver.は12月1日より配布を開始しておりますので、ぜひ西和賀町に足を運んでいただき入手してください!

一般国道107号大石地区道路災害復旧事業



仮橋カードを配布します!

大好評につき
夏Ver.配布終了

無くなり
次第終了

夏Ver. 令和6年8月10日～
冬Ver. 令和6年12月1日～

絶賛配布中!

カードを傾けると
その時期の名所の
写真に変わります!

令和3年5月に地すべりにより通行止めとなった一般国道107号大石地区では、本復旧の工事が完了するまでの間、う回路として国内最大級の仮橋を架設し、令和4年11月に供用を開始いたしました。
岩手県では、大石地区災害復旧事業を知っていただくとともに、西和賀町の魅力等を広く発信するため、仮橋カードを作成しました。下記のとおり西和賀町の2施設で配布しますので、ぜひご覧ください。

2種類 一般国道107号
大石地区の仮橋

配布場所

②湯夢プラザ 西和賀町
観光案内所窓口
配布時間：9:00～17:00
和賀郡西和賀町川尻40地割73-11

①道の駅 錦秋湖
売店 レジ付近
配布時間：9:00～17:00
和賀郡西和賀町杉名畑44地割264

岩手県県南広域振興局土木部北上土木センター
〒024-8520 岩手県北上市芳町2-8 TEL:0197-65-2738(担当:道路環境課道路環境第2チーム)

仮橋カードの詳細は以下の岩手県ホームページをご覧ください。
トップページ>県南広域振興局>北上土木センター>一般国道107号西和賀町大石地区における道路法面等の変状
URL: https://www.pref.iwate.jp/kennan/kita_doboku/1043155/index.html

岩手県ホームページ