

【別記:必須事項業務工程】

県選挙管理委員会	受託者	付記事項
【テレビCM】 <div>確認 ← ①企画構成</div> <div>確認 ← ②制作</div> <div>確認 ← ③確認用CMの作成及び確認調整作業</div> <div>完了確認 ← ④放送</div>	<div>①企画構成</div> <div>②制作</div> <div>③確認用CMの作成 及び確認調整作業</div> <div>④放送</div>	<p>※①「企画構成」から④「放送」までの想定所要期間:最低2週間程度</p> <p>① 企画構成</p> <ul style="list-style-type: none"> 受託者のCM企画内容について県選挙管理委員会と協議の上、放送テーマ、放送時期等、CM構成を決定する。 <p>② CMの制作</p> <ul style="list-style-type: none"> ①で決定した企画構成を基にCMを制作する。 <p>③ 確認調整</p> <ul style="list-style-type: none"> 制作したCMについて県選挙管理委員会の確認を受け、修正、調整等を行う。 <p>④ 放送</p> <ul style="list-style-type: none"> 契約及び業務計画に基づく日に、テレビで放送する。 放送したCMについては完了確認に提出するため記録を残す。
【ラジオCM】 <div>確認 ← ①企画構成</div> <div>確認 ← ②制作</div> <div>確認 ← ③確認用CMの作成及び確認調整作業</div> <div>完了確認 ← ④放送</div>	<div>①企画構成</div> <div>②制作</div> <div>③確認用CMの作成 及び確認調整作業</div> <div>④放送</div>	<p>※①「企画構成」から④「放送」までの想定所要期間:最低2週間程度</p> <p>① 企画構成</p> <ul style="list-style-type: none"> 受託者のCM企画内容について県選挙管理委員会と協議の上、放送テーマ、放送時期等、CM構成を決定する。 <p>② CMの制作</p> <ul style="list-style-type: none"> ①で決定した企画構成を基にCMを制作する。 <p>③ 確認調整</p> <ul style="list-style-type: none"> 制作したCMについて県選挙管理委員会の確認を受け、修正、調整等を行う。 <p>④ 放送</p> <ul style="list-style-type: none"> 契約及び業務計画に基づく日に、ラジオで放送する。 放送したCMについては完了確認に提出するため記録を残す。
【YouTube広告】 <div>確認 ← ①企画構成</div> <div>確認 ← ②制作</div> <div>確認 ← ③確認用広告の作成及び確認調整作業</div> <div>完了確認 ← ④配信</div>	<div>①企画構成</div> <div>②制作</div> <div>③確認用広告の作成 及び確認調整作業</div> <div>④配信</div>	<p>※①「企画構成」から④「配信」までの想定所要期間:最低2週間程度</p> <p>① 企画構成</p> <ul style="list-style-type: none"> 受託者の広告企画内容について県選挙管理委員会と協議の上、広告テーマ、配信方法等、広告構成を決定する。 <p>② 広告の制作</p> <ul style="list-style-type: none"> ①で決定した企画構成を基に広告を制作する。 <p>③ 確認調整</p> <ul style="list-style-type: none"> 制作した広告について県選挙管理委員会の確認を受け、修正、調整等を行う。 <p>④ 配信</p> <ul style="list-style-type: none"> 配信期間は、公示日～投票日の18日間とする。 配信した広告については完了確認に提出するため記録を残す。

【別記:必須事項業務工程】

県選挙管理委員会	受託者	付記事項
【選挙啓発ポスター及びチラシ】 <div>確認</div> <div>確認</div> <div>完了確認</div>	<div>①原稿の作成</div> <div>②印刷</div> <div>③発送</div>	<p>※①「原稿の作成」から③「発送」までの想定所要期間:最低2週間程度</p> <p>① 原稿の作成</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 受託者が作成した原稿について、受託者側でレイアウト調整やイラスト・写真等の挿入を行なったものを県選挙管理委員会と協議し、印刷用原稿を決定する。(印刷原稿の校正まで行うこと。) <p>② 印刷</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 指定した枚数を印刷する。 <p>③ 発送</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 指定した送付先へ発送する。
【鉄道広告】 <div>確認</div> <div>確認</div> <div>完了確認</div>	<div>①原稿の作成</div> <div>②ポスター印刷</div> <div>③鉄道広告の実施</div>	<p>※①「原稿の作成」から③「鉄道広告の実施」までの想定所要期間:最低2週間程度</p> <p>① 原稿の作成</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 「選挙啓発ポスター及びチラシ」に同じ。 <p>② ポスター印刷</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 「選挙啓発ポスター及びチラシ」に同じ。 <p>③ 鉄道広告の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 鉄道車両内の広告及び駅構内へのポスター掲出を実施する。
【アンケート調査】 <div>確認</div> <div>確認</div> <div>完了確認</div>	<div>①質問の作成</div> <div>②調査実施</div> <div>③報告書の提出</div>	<p>※①「質問の作成」から③「報告書の提出」までの想定所要期間:最低2か月程度</p> <p>① 質問の作成</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 受託者が作成した原案について、県選挙管理委員会と協議し、決定する。 <p>② 調査実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 指定のサンプル数を回収する。 <p>③ 報告書の提出</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 調査結果を報告書として整理し、ローデータと併せて提出する。