
事業概要

(1)事業箇所 盛岡市盛岡駅西通一丁目～本宮松幅地内

(2)事業期間 平成24年度～令和7年度（うち橋梁上部工工事　令和2年度～令和6年度)

(3)事業概要

側面図

標準断面図 着手前（令和3年5月末）

位置図 令和5年1月末現在

都市計画道路整備事業
(都市計画道路盛岡駅本宮線　杜の大橋(第２期))

　杜の大橋は、平成18年度に２車線で暫定供用していますが、関連する土地区
画整理事業や国道46号盛岡西バイパスが完了し、交通量が増加していること及
び災害時における輸送路を確保することを目的として４車線化を図ります。

杜の大橋(7径間連続PC箱桁) 494m　(橋梁上部工 1式)
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工事進捗図

　状況写真

工事進捗状況（令和５年２月現在）

ご意見・お問い合わせ先 盛岡広域振興局土木部道路整備課都市整備チーム
住 所：〒020－0023 岩手県盛岡市内丸11－1
ＴＥＬ：019－629－6642 ＦＡＸ：019－654－4132

←盛岡駅 本宮→
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（ｺﾝｸﾘｰﾄ打設中）

51200 75000700

600

A1A1

官
地
境
界

No
.2
2+
5.
00
0

115.601m（最深河床高）

Ｈ.Ｗ.Ｌ  123.603m

P1

E

P2

117.910

側　　面　　図

P3

縮尺  1 : 500

P4

120.498
119.140m（最低地盤高）

P5
P6

A2

No
.4
6+
19
.4
00

600

70070000 55600支間長　8250082500

橋　長　494 400(下り線)

桁　長　493 200

75000

凡例 ：施工中

：施工完了

P3柱頭部　 P4柱頭部 P4.5～5.5間 P5.5～A2間P2柱頭部　

　１リフト コンクリート打設完了
張出架設3ブロック目完了

仮設桟橋設置完了

A1～P1.5間　 躯体完了 躯体製作完了 躯体製作完了 躯体製作完了 躯体製作完了

　　　　　　　移動作業車組立
4ブロック目施工中

張出架設1ブロック目完了
2ブロック目施工中


