
県境産廃いわてだより 第 110 号 平成 25 年 10 月 15 日 

発行・問合せ先 二戸保健福祉環境センター 〒028-6103 二戸市石切所字荷渡 6-3 電話 0195-23-9206  

第第 5588 回回原原状状回回復復対対策策協協議議会会（（99 月月 1144 日日開開催催））ににつついいてて  
平成 25 年９月 14 日に開催された第 58 回原状回復対策協議会で、次のことが話し合われました。
また、同日の午前中には、協議会の委員の方々による廃棄物の掘削が完了した現場の視察が行われ

ました(写真１)。 
１ 廃棄物保管量の増加について 
 掘削後、現場で保管している廃棄物については、今年度処分
しているところですが、保管している廃棄物の再測量により、
保管量が年度当初に比べて約 6,400 トン多いことが判明しまし
た。これに伴い、岩手県側産業廃棄物推計量は約 351,000 トン
から約 357,500 トンになりました。 
なお、現場内からの廃棄物の搬出完了が当初の計画よりも遅

れる見通しですが、本年度内で処分完了する予定です。 
２ 1,4-ジオキサン及びＮ地区汚染土壌の浄化対策の進捗状況 

について 
(１)1,4-ジオキサン浄化対策について 
 水処理施設の処理水を分析した結果、５～７月において、 
1,4-ジオキサンが環境基準値を最大２倍程度超過していたこ 
とが確認されました。なお、基準を超過した処理水について 
は、水処理施設に返送して再処理し、基準値以下であること 
を確認した上で放流しました。 
 また、その後水処理施設を一部改良し、安定した処理がな  
されていることが確認されています。 
(２)Ｎ地区汚染土壌浄化対策について（図１） 
汚染残留区画に対して対策を講じた結果、順調に土壌浄化  

が進んでおり、８月末現在、浄化対象の 87 区画のうち、浄化 
が必要な区画はあと２区画となっています。   

第第 5599 回回原原状状回回復復対対策策協協議議会会をを次次ののととおおりり開開催催すするる予予定定でですす。。  

どどななたたででももごご自自由由にに傍傍聴聴ででききまますす。。  
  日日  時時    平平成成 2255 年年 1111 月月 1166 日日（（土土））  午午後後 22 時時 1100 分分かからら  

場場  所所    二二戸戸地地区区合合同同庁庁舎舎  １１階階  大大会会議議室室（（二二戸戸市市石石切切所所字字荷荷渡渡６６--３３））  

第第 1111 回回カカシシオオペペアア環環境境講講演演会会をを次次ののととおおりり開開催催すするる予予定定でですす。。  

テテーーママ    「「廃廃棄棄物物ととリリササイイククルル((仮仮題題))」」  

日日  時時    平平成成 2255 年年 1122 月月７７日日((土土))    午午後後１１時時かからら４４時時ままでで((1122 時時 3300 分分開開場場))  
会会  場場    二二戸戸市市シシビビッッククセセンンタターー１１階階ホホーールル((二二戸戸市市石石切切所所字字荷荷渡渡６６--２２))  
※※  入入場場料料無無料料、、申申込込みみ不不要要でですす。。詳詳細細はは別別途途御御案案内内ししまますす。。  

廃廃棄棄物物のの撤撤去去状状況況ににつついいてて（（平平成成 2255 年年９９月月末末現現在在））  

 
表：平成 25 年度の月別撤去量 

 撤去量（トン） 

25 年５～８月 8,521

９月 123

計 8,644

平成 25 年度撤去目標 15,170 トン 

※撤去量については、小数点以下の端数 

処理をしているため、割合の合計が 100% 

にならない場合があります。 

  

 

 
 

 
 

 

左図２に岩手県側廃棄物の撤去

状況を示します。 

９月末までに、岩手県側廃棄物推

計量約 357,500 トンのうち、351,033 

トン(約 98.2%)を撤去しました。 

図２：岩手県側廃棄物の撤去状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１：掘削が完了した現場を視察し、 

     廃棄物がないことを確認する委員ら 

（H25.９.14 撮影） 
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図１:Ｎ地区の浄化進捗状況(H25.8 現在) 

　　未処分量

　　6,509㌧

（1.8%)

措置命令等

6,284㌧(1.8%)

H16～24

撤去量

336,105㌧

(94%)

H25撤去量

 　8,644 ㌧

( 2.4%)


