
今後の社会資本の復旧・復興の概要
（その２）

平成２７年 ８月

岩 手 県



・土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転

・災害公営住宅

 1ﾍﾟｰｼﾞ

・ 洋野町・・・・・・ 3ﾍﾟｰｼﾞ ・ 岩泉町・・・・・・  7ﾍﾟｰｼﾞ ・ 釜石市・・・・・・ 15ﾍﾟｰｼﾞ

・ 久慈市・・・・・・ 4ﾍﾟｰｼﾞ ・ 宮古市・・・・・・  8ﾍﾟｰｼﾞ ・ 大船渡市・・・・ 18ﾍﾟｰｼﾞ

・ 野田村・・・・・・ 5ﾍﾟｰｼﾞ ・ 山田町・・・・・・10ﾍﾟｰｼﾞ ・ 陸前高田市・・ 21ﾍﾟｰｼﾞ

・ 田野畑村・・・・ 6ﾍﾟｰｼﾞ ・ 大槌町・・・・・・12ﾍﾟｰｼﾞ ・ 一関市・・・・・・ 24ﾍﾟｰｼﾞ

資料番号

その１

その２その２その２その２

その３

　　　※掲載事業は、直轄事業を除く

　　【用語解説】
直接建設 ：地方公共団体が直接整備を実施
買　取 ：民間事業者が建設した公営住宅を買い取り
設計・施工一括選定：設計・施工業者を一括選定
敷地提案型買取 ：民間事業者が提案した敷地と共に公営住宅を買い取り
RC造 ：鉄筋コンクリート造
S　造 ：鉄骨造

・ 平成28年度以降5年間の復興事業について・・・・・・・

５　その他

　（2）　表中の事業概要、総事業費等は平成27年6月30日時点のものです。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その２）

１　趣　旨

　 6月末に、平成28年度以降の5か年の復興事業の一部に地方負担が導入されることとなり、今後の

復興の遅れが懸念されたところです。

　 しかし、県・市町村等の強い働きかけにより地元負担の軽減が図られたことや、予定されている事業

の国費がほぼ全額確保されることとなったことから、復興を遅らせることなく着実に事業を進めることが

できる目途がつきました。

　 現在、被災地では復興事業が本格化し、目に見える形で工事が進んでいますが、様々な工事が輻

輳し、個々の事業の進捗が分かりにくいという御意見も頂戴しています。

　 このため、平成27年7月17日（基準日：6月30日）に公表した「社会資本の復旧・復興ロードマップ」を

基に、それぞれの事業の概要や事業費、完成予定時期等を簡潔にまとめましたので、復興事業を理

解していただくための資料として御活用ください。

２　今回掲載した事業

３　目　次

４　公表スケジュール

　（1） 　本資料については、「社会資本の復旧・復興ロードマップ」と同様、県のホームページ上で更新
　　　　していきます。

掲載事業※

漁港、漁業集落防災、海岸保全施設

土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転、災害公営住宅土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転、災害公営住宅土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転、災害公営住宅土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転、災害公営住宅

復興支援道路、復興関連道路、まちづくり連携道路、港湾、医療、教育

公表時期

7月31日

8月31日8月31日8月31日8月31日
(今回)(今回)(今回)(今回)

9月下旬
（予定）



事業費
[32兆円程度] [32兆円程度]

平平平平
成成成成
27272727
年ま年ま年ま年ま
度で度で度で度で

執行済執行済執行済執行済
[25.5兆円程度][25.5兆円程度][25.5兆円程度][25.5兆円程度]

国による

（平成23

平平平平
成成成成
28282828
年年年年
度度度度
｜｜｜｜
平平平平
成成成成
32323232
年年年年
度度度度

H28～H32
事業費見込

[6.5兆円程度][6.5兆円程度][6.5兆円程度][6.5兆円程度]

(一般会計から繰入)

１１１１    復興財源復興財源復興財源復興財源フレームフレームフレームフレーム

✤✤✤✤    国国国国においてにおいてにおいてにおいて、、、、被災被災被災被災
必要必要必要必要となるとなるとなるとなる国費国費国費国費(6.5(6.5(6.5(6.5

✤✤✤✤    これによりこれによりこれによりこれにより、、、、岩手岩手岩手岩手

※ 今回新たに生じる地方負担額

２２２２    国国国国によるによるによるによる平成平成平成平成 28282828

✤✤✤✤    災害復旧災害復旧災害復旧災害復旧・インフラ・インフラ・インフラ・インフラ
ほぼほぼほぼほぼ全全全全ててててがががが引引引引きききき続続続続

✤✤✤✤    道路事業道路事業道路事業道路事業等等等等にににに一部自治体負担一部自治体負担一部自治体負担一部自治体負担
措置措置措置措置されておりされておりされておりされており、、、、

引引引引きききき続続続続きききき復興特会復興特会復興特会復興特会

全額国費 

○被災者支援

⇒災害救助、心のケア等

○災害復旧

○復興交付金（基幹事業）

○原発事故由来の事業

○直轄事業

⇒三陸沿岸道路

○任期付職員・応援職員経費

○市町村防潮堤 等

平成平成平成平成 28282828 年度以降年度以降年度以降年度以降５５５５

財　源 復興財源対象額
[32兆円程度] [県別内訳]

計上済
(税収等精査)

[2.5兆円程度]

計上済
(不要事業費見合い)

[0.8兆円程度]

その他
[1.4兆円程度]

執行済執行済執行済執行済
[25.5兆円程度][25.5兆円程度][25.5兆円程度][25.5兆円程度]

による新たなフレーム 岩手県復興事業費(見込)

平成23～32年度） （

新規財源
(一般会計から繰入)

[2.4兆円程度]

岩手県
[1.5兆円程度]

宮城県
[1.3兆円程度]新規財源

(税外収入)

[0.8兆円程度]

福島県
[2.3兆円程度]

平成 27 年 7 月 岩手県復興局

フレームフレームフレームフレーム    

被災被災被災被災 3333 県県県県がががが試算試算試算試算したしたしたした復興事業費復興事業費復興事業費復興事業費をベースにをベースにをベースにをベースに
(6.5(6.5(6.5(6.5 兆円兆円兆円兆円))))をををを確保確保確保確保。。。。    

岩手岩手岩手岩手県県県県・・・・市町村市町村市町村市町村がががが必要必要必要必要とととと見込見込見込見込んでいるんでいるんでいるんでいる国費国費国費国費

今回新たに生じる地方負担額(3県で220億円程度、本県90億円程度)については、フレーム上は明記されて

28282828 年度以降年度以降年度以降年度以降のののの復興事業復興事業復興事業復興事業のののの整理整理整理整理    

・インフラ・インフラ・インフラ・インフラ整備整備整備整備・まちづくり・・まちづくり・・まちづくり・・まちづくり・心心心心のケアのケアのケアのケアなどなどなどなど、、、、
続続続続きききき復興特別会計復興特別会計復興特別会計復興特別会計でででで実施実施実施実施（（（（必要必要必要必要なななな国費国費国費国費がががが措置措置措置措置

一部自治体負担一部自治体負担一部自治体負担一部自治体負担がががが導入導入導入導入されたがされたがされたがされたが、、、、事業実施事業実施事業実施事業実施
、、、、事業事業事業事業はははは予定予定予定予定どおりどおりどおりどおり実施可能実施可能実施可能実施可能なななな見込見込見込見込みみみみ。。。。    

復興特会復興特会復興特会復興特会でででで実施実施実施実施するするするする主主主主なななな事業事業事業事業    一般会計一般会計一般会計一般会計

自治体負担あり 
(地方負担の５％(各事業費の 1～3%)) 

等

）

応援職員経費

○直轄事業

⇒宮古盛岡横断道路

東北横断自動車道秋田釜石線

久慈港湾口防波堤 等

○復興交付金（効果促進事業）

○社総交[復興枠]道路事業など

⇒東北自動車道以東の事業

○社総交

⇒東北自動車道

５５５５年間年間年間年間のののの復興事業復興事業復興事業復興事業についてについてについてについて

2.2

兆円

国費対象額
[1.6兆円程度]
うちH27予算で

対応可能0.1兆円程度

↓

実質1.5兆円
　　　 程度

その他財源対応額

[0.6兆円程度]

※ 被災中小企業への資金
 貸付金など、財源確保の
 問題が生じないものが大
 半を占める。

岩手県復興事業費(見込)

（平成28～32年度）

[2.2兆円程度]

岩手県復興局

をベースにをベースにをベースにをベースに、、、、H28H28H28H28～～～～H32H32H32H32 にににに    

国費国費国費国費はははは概概概概ねねねね確保確保確保確保。。。。    

については、フレーム上は明記されていない。 

、、、、主要主要主要主要なななな復興事業復興事業復興事業復興事業はははは、、、、    
措置措置措置措置））））。。。。    

事業実施事業実施事業実施事業実施にににに必要必要必要必要なななな国費国費国費国費はははは    

一般会計一般会計一般会計一般会計へへへへ移移移移すすすす事業事業事業事業    

自治体負担あり 
(通常事業と同一) 

社総交[一般枠]道路事業 

東北自動車道以西の事業 

（本県１事業のみ） 

についてについてについてについて

1



     
            

[単位：億円]

国・県 市町村 合　計 県 市町村 合　計

宮古盛岡横断道路
東北横断自動車道釜石秋田線等 1,595 11 1,606 18.8 0.2 19.0

久慈港湾口防波堤等 522 0 522 9.5 0.0 9.5

道路、防潮堤、水門等 1,242 137 1,379 29.3 3.8 33.1

漁港、漁港施設機能強化等 340 47 387 7.6 2.0 9.6

防潮堤、水門等 194 25 219 4.9 0.6 5.5

下水道、避難路、
復興祈念公園、養浜等 129 614 743 1.3 7.7 9.0

種苗放流、交通安全施設等等 82 48 130 1.5 1.6 3.1

合　　計 4,104 882 4,986 72.9 15.9 88.8

新たに生じる新たに生じる新たに生じる新たに生じる
地方負担額地方負担額地方負担額地方負担額

平成28年度以降平成28年度以降平成28年度以降平成28年度以降
事 　業 　費事 　業 　費事 　業 　費事 　業 　費

事　業　名　等事　業　名　等事　業　名　等事　業　名　等

 道路整備事業

 港湾整備事業

 社会資本整備総合交付金

 水産基盤整備事業

 農山漁村地域整備交付金

 復興交付金(効果促進事業)

 その他

３３３３    地方負担拡大地方負担拡大地方負担拡大地方負担拡大にににに伴伴伴伴うううう影響影響影響影響    ※ 国資料を基に県において試算

✤✤✤✤    新新新新たにたにたにたに生生生生じるじるじるじる地方負担額地方負担額地方負担額地方負担額はははは、、、、現時点現時点現時点現時点でででで約約約約90909090億円億円億円億円。。。。    
（（（（県約県約県約県約73737373億円億円億円億円、、、、市町村約市町村約市町村約市町村約16161616億円億円億円億円））））    

※ 新たな需要や状況変化により、今後、事業費及び地方負担額が変わる場合も想定されるもの。 

４４４４    地方負担地方負担地方負担地方負担拡大拡大拡大拡大へのへのへのへの対応対応対応対応    

✤✤✤✤    地方負担地方負担地方負担地方負担はははは拡大拡大拡大拡大するがするがするがするが、、、、以下以下以下以下のののの措置措置措置措置によりによりによりにより、、、、財政財政財政財政へのへのへのへの大大大大きなきなきなきな影響影響影響影響はははは回避回避回避回避    
    でででできるきるきるきる見込見込見込見込みでありみでありみでありみであり、、、、復興復興復興復興をををを遅遅遅遅らせることがないようしっかりとらせることがないようしっかりとらせることがないようしっかりとらせることがないようしっかりと対応対応対応対応。。。。    

➣ 国は、復興交付金の効果促進事業について、配分済みの一括配分の自治体負担は 
引き続きゼロとする方針。今年度、追加配分予定（被災地全体で 700 億円程度）。 

また、一事業当たり事業費の上限を撤廃し、配分額の上限を引き上げ。 

➣ 国は、被災自治体で新たに生じる負担額について、地方債の発行を認める方針。 

５５５５    そのそのそのその他他他他    

✤✤✤✤    平成平成平成平成 28282828 年度以降年度以降年度以降年度以降はははは一般会計等一般会計等一般会計等一般会計等でででで対応対応対応対応とされているとされているとされているとされている事業事業事業事業やややや、、、、平成平成平成平成 27272727 年度年度年度年度でででで    
終了終了終了終了とされているとされているとされているとされている事業事業事業事業についてはについてはについてはについては、、、、国国国国にににに対対対対してしてしてして被災地被災地被災地被災地のののの実情実情実情実情をををを丁寧丁寧丁寧丁寧にににに説明説明説明説明しししし、、、、
関係省庁関係省庁関係省庁関係省庁へのへのへのへの要望要望要望要望をををを行行行行うなどうなどうなどうなど、、、、必要必要必要必要なななな予算確保予算確保予算確保予算確保にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ。。。。    

（平成 27 年度で終了とされている主な事業に関する国の方針） 

➣ 震災等対応雇用支援事業
引き続き不可欠なものについては28年度以降も雇用支援とは別の形で支援を検討。 

➣ 特定被災地域公共交通調査事業（コミュニティバス運行支援） 

被災者支援として引き続き実施する方向で検討。 

県県県県はははは、、、、市町村市町村市町村市町村・・・・国国国国とととと連携連携連携連携しながらしながらしながらしながら、、、、    
復興復興復興復興をををを遅遅遅遅らせることなくらせることなくらせることなくらせることなく、、、、復興復興復興復興にににに邁進邁進邁進邁進するするするする。。。。    
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今後の社会資本の復旧・復興の概要（その２）
：：：： 洋野町洋野町洋野町洋野町
： 災害公営住宅

町 八木北
木造平屋
戸数：4戸

92 0 H25

(注意） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

　　　　 市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

市市市市 町町町町 村村村村 名名名名
分 野 区 分

細分項目
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

直接建設

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考
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今後の社会資本の復旧・復興の概要（その２）
：：：： 久慈市久慈市久慈市久慈市
： 災害公営住宅

久慈湊・大崎
（漁：久慈湊・崎地区)

木造
戸数：5戸

110 0 H25

元木沢
（漁：元木沢地区）

木造
戸数：3戸

71 0 H25

久喜
（漁：久喜地区）

木造
戸数：3戸

66 0 H25

(注意） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

　　　　 市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

市市市市 町町町町 村村村村 名名名名
分 野 区 分

細分項目
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

直接建設 市

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

4



今後の社会資本の復旧・復興の概要（その２）
：：：： 野田村野田村野田村野田村
： 土地区画整理、防災集団移転

城内地区
区域面積：12.9ha
対象戸数：137戸
（民124戸・公13戸）

1,694 5 H28

城内地区
対象戸数：74戸
（民20戸・公54戸）

H26

米田・南浜地区
対象戸数:24戸
（民18戸・公6戸）

H25

（注意） 「完了予定年度」は、宅地整備工事の完了を示したものであり、関連工事や事務処理等が翌年度以降に渡る場合があります。

備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画（事業費、完成年度等）変更の可能性があります。

： 災害公営住宅

野田①
　　（単独）

木造2階
戸数：8戸

215 0 H24

野田②
　　（単独）

木造
戸数：18戸

472 0 H25

城内
（区：城内地区）

木造
戸数：13戸

373 0 H26

城内
（防：城内地区）

木造
戸数：54戸

2,389 0 H27

米田・南浜
（防：米田・南浜地区）

木造
戸数：6戸

157 0 H26

下安家
（漁：下安家地区）

木造
戸数：1戸

28 0 H26

(注意） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

　　　　 市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

事業概要

事
業
計
画

0
城内・米田

・南浜
2,030

H
2
7

市市市市 町町町町 村村村村 名名名名
分 野 区 分 等

細分項目等
(※防集：大臣同意地区名)

事業
主体

路線・箇所名等

備考

総事業費
（百万円）

分 野 区 分

細分項目
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

土 地 区 画 整 理

村移

転

防

災

集

団

直接建設

県

村

備考
H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

5



今後の社会資本の復旧・復興の概要（その２）
：：：： 田野畑村田野畑村田野畑村田野畑村
： 災害公営住宅

拓洋台地区
（漁：羅賀地区）

木造
戸数：20戸

472 0 H26

羅賀東地区
（漁：羅賀地区）

木造
戸数：7戸

277 0 H25

黎明台地区
（漁：島越地区）

木造
戸数：24戸

555 0 H26

松前沢地区
（漁：島越地区）

木造
戸数：10戸

250 0 H25

西和野地区
　　（単独）

木造
戸数：2戸

75 0 H26

(注意） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

　　　　 市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

備考

市市市市 町町町町 村村村村 名名名名
分 野 区 分

細分項目
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

買取

村

直接建設

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

6



今後の社会資本の復旧・復興の概要（その２）
：：：： 岩泉町岩泉町岩泉町岩泉町
： 災害公営住宅

森の越
　（単独）

木造
戸数：15戸

349 0 H25

小本地区
　（単独）

木造　　　戸数：20戸
RC造　　 戸数：16戸

689 0 H25

(注意） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

　　　　 市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

市市市市 町町町町 村村村村 名名名名
分 野 区 分

細分項目
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

直接建設 町

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

7



今後の社会資本の復旧・復興の概要（その２）
：：：： 宮古市宮古市宮古市宮古市
： 土地区画整理事業、津波復興拠点、防災集団移転

田老地区
区域面積：19.0ha
対象戸数：220戸
（民180戸・公40戸）

3,595 5 H27
　H28以降残事業は、
事務処理等

鍬ヶ崎・
　　光岸地地区

区域面積：23.8ha
対象戸数：270戸
（民230戸・公40戸）

9,397 5 H28
　事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

津軽石地区 区域面積：約1.2ha 791 21 H28

中心市街地
              地区

区域面積：約1.6ha 1,471 47 H29

田老 田老地区
対象戸数：232戸
（民161戸・公71戸）

11,251 0 H27
H
2
7

崎山地区
　　（大付）

対象戸数：30戸
（民6戸・公24戸）

H25

高浜・金浜
             地区

対象戸数：52戸
（民40戸・公12戸）

H27

法之脇地区
　　（津軽石）

対象戸数：12戸
（民12戸）

H25

赤前地区
対象戸数：46戸
（民46戸）

H27

（注意） 「完了予定年度」は、宅地整備工事の完了を示したものであり、関連工事や事務処理等が翌年度以降に渡る場合があります。

備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画（事業費、完成年度等）変更の可能性があります。

： 災害公営住宅

本町
　　（単独）

RC造8階
戸数：34戸

876 0 H27

西町
　　（単独）

RC造4階
戸数：23戸

694 0 H27

津軽石
　　（単独）

RC造5階
戸数：35戸

940 0 H27

磯鶏上村
　　（単独）

RC造4階
戸数：24戸

641 0 H27

上鼻
　　（単独）

RC造4階
戸数：24戸

704 0 H27

八木沢
　　（単独）

RC造5階
戸数：42戸

1,164 0 H27

(注意） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

　　　　 市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

市市市市 町町町町 村村村村 名名名名
分 野 区 分 等

細分項目等
(※防集：大臣同意地区名)

事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
完了
予定
年度

備考

事
業
計
画

0

防

災

集

団

移

転

市

土 地 区 画 整 理

宮古

津 波 復 興 拠 点

6,957

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

分 野 区 分

細分項目
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

H
2
7

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

県

備考

直接建設

設計・施工
一括選定

8



： 災害公営住宅

佐原
　　（単独）

RC造5階
戸数：50戸

1,215 0 H26

磯鶏
　　（単独）

S造2階
戸数：30戸

665 0 H26

宮町
　　（単独）

S造3階
戸数：20戸

574 0 H26

鴨崎町
　　（単独）

S造3階
戸数：20戸

612 0 H27

実田
　　（単独）

S造3階
戸数：17戸

553 0 H27

西町（その２）
　　（単独）

RC造5階
戸数：30戸

814 0 H27

田老（高台）
（防：田老地区）

木造
戸数：36戸

0 H27

田老（高台Ⅱ）
（防：田老地区）

木造
戸数：35戸

0 H27

田老
（区：田老地区）

RC造5階
戸数：40戸

1,105 0 H27

崎山
（防：崎山地区）

RC造4階
戸数：24戸

678 0 H26

日の出町
　　　（単独）

木造2階
戸数：26戸

743 0 H27

鍬ヶ崎
（区：鍬ヶ崎地区）

RC造5階
戸数：40戸

1,141 0 H27

黒田町
　　（単独）

RC造5階
戸数：24戸

822 0 H27

和見町
　　（単独）

RC造5階
戸数：23戸

748 0 H26

西ケ丘
　　（単独）

RC造4階
戸数：24戸

632 0 H27

山口
　　（単独）

RC造4階
戸数：23戸

756 515 H28

高浜
　　（単独）

木造2階
戸数：12戸

259 0 H26

金浜
（防：金浜地区）

木造2階
戸数：12戸

362 0 H27

赤前
　　（単独）

木造2階
戸数：14戸

318 0 H26

重茂
（漁：重茂地区）

木造
戸数：4戸

120 0 H27

近内①
　　（単独）

RC造5階
戸数：40戸

0 H25

近内②
　　（単独）

RC造5階
戸数：40戸

0 H26

(注意） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

　　　　 市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分 野 区 分 等

細分項目
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

県

完了
予定
年度

備考

2,585

買取 1,204

直接建設

市

敷地提案型
買取

9



今後の社会資本の復旧・復興の概要（その２）

：：：： 山田町山田町山田町山田町
： 土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転

大沢地区
区域面積：6.5ha
対象戸数：139戸
（民139戸）

1,415 190 H28

山田地区
区域面積：20.3ha
対象戸数：621戸
（民475戸・公146戸）

8,720 2,675 H29

織笠地区
区域面積：2.5ha
対象戸数：47戸
（民47戸）

1,792 2 H27
　Ｈ28以降残事業は、
事務処理等

山田
　国道45号周辺地区

区域面積：20.0ha 6,681 3,310 H29

（中心市街地エリア）
区域面積：3.1ha H27

(公共防災エリア)
区域面積：2.7ha H27

山田 山田地区
対象戸数：200戸
（民142戸・公58戸） 11,114 － H29

　事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

H
2
7

織笠 織笠地区
対象戸数：170戸
（民148戸・公22戸） 9,438 0 H27

H
2
7

船越・田の浜
船越・
　　田の浜地区

対象戸数：225戸
（民146戸・公79戸） 6,622 － H28

　事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

H
2
7

小谷鳥 小谷鳥地区
対象戸数：4戸
（民4戸） 185 0 H26

H
2
7

（注意） 「完了予定年度」は、宅地整備工事の完了を示したものであり、関連工事や事務処理等が翌年度以降に渡る場合があります。

備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画（事業費、完成年度等）変更の可能性があります。

： 災害公営住宅

豊間根
　　（単独）

S造3階
戸数：72戸

1,408 0 H26

大沢
　　（単独）

RC造5階
戸数：35戸

995 0 H27

北浜
　　（単独）

RC造4階
戸数：72戸

1,920 390 H28

山田南
　　（単独）

RC造
戸数：48戸

1,440 1,440 H30

(注意） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

　　　　 市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

完了
予定
年度

土 地 区 画 整 理

備考

事
業
計
画

町津 波 復 興 拠 点

移

転

防

災

集

団

0

H28以降
残事業費
（百万円）

事業概要

総事業費
（百万円）

事業概要

5,361

市市市市 町町町町 村村村村 名名名名
分 野 区 分 等

細分項目等
(※防集：大臣同意地区名)

事業
主体

路線・箇所名等

山田地区

分 野 区 分

細分項目
事業
主体

直接建設 県

路線・箇所名等

10



： 災害公営住宅

妻の神
　　（単独）

RC造4階
戸数：52戸

1,451 0 H27

飯岡
（防：山田地区）

戸数：58戸 1,450 1,450 H30

長林
（防：船越・田の浜地
区）

戸数：22戸 550 550 H28

船越第８
（防：船越・田の浜地
区）

戸数：15戸 375 375 H28

船越第１
（防：船越・田の浜地
区）

戸数：21戸 525 525 H29

田の浜
（防：船越・田の浜地
区）

戸数：21戸 525 525 H29

下条団地
　　（単独）

戸数：20戸 892 854 H28

山田中央
（区：山田地区）

RC造
戸数：146戸

5,446 2,159 H28

大沢小学校脇
（漁：大沢地区）

戸数：20戸 651 643 H28

織笠跡浜
（防：織笠地区）

Ｓ造
戸数：22戸

639 0 H27

大浦第１
　　（単独）

木造
戸数：9戸

417 0 H27

大浦第２
　　（単独）

木造
戸数：16戸

771 679 H28

柳沢（改修）
　　（単独）

RC造
戸数：49戸

560 0 H27

長崎第１、第２ 戸数：79戸 2,855 2,855 H30

(注意） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

　　　　 市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

分 野 区 分

細分項目
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

直接建設

調整中

買取

町

改修

調整中

県

設計施工
一括選定
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今後の社会資本の復旧・復興の概要（その２）

：：：： 大槌町大槌町大槌町大槌町
： 土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転

町方地区
区域面積：29.6ha
対象戸数：799戸
(民484戸・公315戸）

13,943 4,618 H29

安渡地区
区域面積：6.0ha
対象戸数：197戸
（民117戸・公80戸）

1,551 5 H28

赤浜地区
区域面積：7.7ha
対象戸数：150戸
（民150戸）

2,665 16 H28

吉里吉里地区
区域面積：9.1ha
対象戸数：212戸
（民184戸・公28戸）

2,861 23 H29

町方地区
区域面積
町方地区（4.4ha）

680 － H28
　事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

安渡地区
区域面積
安渡地区（19.6ha）

2,882 － H29
　事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

赤浜地区
（赤浜①団地）

対象戸数：32戸
（民21戸・公11戸）

H29

赤浜地区
（赤浜②団地）

対象戸数：41戸
（民31戸・公10戸）

H27

赤浜地区
（赤浜⑥団地）

対象戸数：40戸
（民18戸・公22戸）

H27

吉里吉里地区
（吉里吉里①団地）

対象戸数：18戸
（民18戸）

H27

吉里吉里地区
（吉里吉里②団地）

対象戸数：35戸
（民35戸）

H27

吉里吉里地区
（吉里吉里③団地）

対象戸数：13戸
（民13戸）

H27

浪板地区
（浪板①団地）

対象戸数：11戸
（民11戸）

H27

安渡地区
対象戸数：16戸
（民16戸）

H28

安渡地区
（安渡①団地）

対象戸数：46戸
（民46戸）

H29

安渡地区
（安渡②団地）

対象戸数：12戸
（民12戸）

H28

安渡地区
（安渡③団地）

対象戸数：10戸
（民10戸）

H28

安渡地区
（安渡④団地）

対象戸数：25戸
（民25戸）

H28

町方・小枕・伸松地
区
（寺野臼澤団地）

対象戸数：192戸
（民151戸・公41戸）

H29

町方・小枕・伸松地区
（大ケ口、沢山、夏本、
柾内、屋敷前団地）

対象戸数：66戸
（民66戸）

H27

（注意） 「完了予定年度」は、宅地整備工事の完了を示したものであり、関連工事や事務処理等が翌年度以降に渡る場合があります。

備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画（事業費、完成年度等）変更の可能性があります。

土 地 区 画 整 理

津 波 復 興 拠 点

H
2
8

大
　
　
槌
　
　
町
　
　
地
　
　
区

町

防

災

集

団

移

転

29,983

市市市市 町町町町 村村村村 名名名名
分 野 区 分 等

細分項目等
(※防集：大臣同意地区名)

事業
主体

路線・箇所名等

町

総事業費
（百万円）

事業概要
H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

事
業
計
画

2,639

※次頁に続く

12



： 土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転

町方・小枕・伸松地区
（町方団地）

対象戸数：61戸
（民61戸）

H29

町方・小枕・伸松地区
（小枕団地）

対象戸数：24戸
（民24戸）

H28

町方・小枕・伸松地区
（花輪田地区）

対象戸数：10戸
（民10戸）

H26

（注意） 「完了予定年度」は、宅地整備工事の完了を示したものであり、関連工事や事務処理等が翌年度以降に渡る場合があります。

備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画（事業費、完成年度等）変更の可能性があります。

： 災害公営住宅

吉里吉里
　　（単独）

RC造5階
戸数：34戸

650 0 H25

大槌（柾内）
　　（単独）

木造
戸数：24戸

661 0 H27

大槌（屋敷前）
　　（単独）

RC造5階
戸数：151戸

3,250 0 H27

安渡(C)
（区：安渡地区）

RC造5階
戸数：34戸

850 850 H29

三枚堂
　　（単独）

木造
戸数：104戸

3,120 3,120 H28

町方１
（区：町方地区）

木造
戸数：57戸

1,425 1,425 H29

町方２
（区：町方地区）

木造
戸数：79戸

1,975 1,975 H29

大ケ口
　　（単独）

木造
戸数：70戸

1,310 15 H25

屋敷前
　　（単独）

木造
戸数：21戸

904 322 H25

大ケ口2丁目
　　（単独）

木造2階
戸数：23戸

1,111 398 H26

柾内①
　　（単独）

木造
戸数：13戸

495 26 H26

町方(末広町)
（区：町方地区）

RC造6階
戸数：52戸

H27

町方(本町)
（区：町方地区）

木造
戸数：8戸

H28

(注意） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

　　　　 市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

備考
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

分 野 区 分 等

細分項目等
(※防集：大臣同意地区名)

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

大
槌
町
地
区

防

災

集

団

移

転

29,983 2,639

分 野 区 分
完了
予定
年度

備考

直接建設 県

買取 町

5,372

細分項目
事業
主体

2,401

※次頁に続く

13



： 災害公営住宅

町方(御社地)
（区：町方地区）

RC造
戸数：23戸

H28

町方(上町)
（区：町方地区）

木造
戸数：4戸

H28

町方１
（区：町方地区）

木造
戸数：8戸

H29

町方２
（区：町方地区）

木造
戸数：84戸

H29

吉里吉里(A)
（区：吉里吉里地区）

木造
戸数：5戸

H28

吉里吉里(B1)
（区：吉里吉里地区）

木造
戸数：13戸

H29

吉里吉里(B2)
（区：吉里吉里地区）

木造
戸数：6戸

H29

吉里吉里(C)
（区：吉里吉里地区）

木造
戸数：4戸

H29

赤浜①団地
(防：赤浜地区)

木造
戸数：11戸

H29

赤浜②団地
(防：赤浜地区)

木造
戸数：10戸

H28

赤浜⑥団地
(防：赤浜地区)

木造
戸数：22戸

H28

浪板
（漁：浪板地区）

木造
戸数：11戸

H29

浪板(1)
　　（単独）

木造
戸数：4戸

H27

安渡(A)
（区：安渡地区）

木造
戸数：10戸

H28

安渡(A)
（区：安渡地区）

木造
戸数：14戸

H29

安渡(B1)
（区：安渡地区）

木造
戸数：13戸

H28

安渡(B2)
（区：安渡地区）

木造
戸数：9戸

H29

寺野1
（防：寺野地区）

木造
戸数：16戸

H27

寺野2
（防：寺野地区）

木造
戸数：11戸

H28

寺野3
（防：寺野地区）

木造
戸数：14戸

H29

(注意） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

　　　　 市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

備考

分 野 区 分

細分項目
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

1,200

498

買取 町

329

498

304

2,186 1,968

609 137

5,372 2,401

1,304

14



今後の社会資本の復旧・復興の概要（その２）

：：：： 釜石市釜石市釜石市釜石市
： 土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転

平田地区
区域面積：22.7ha
対象戸数：288戸
（民288戸）

8,844 63 H30

片岸地区
区域面積：22.7ha
対象戸数：142戸
（民125戸・公17戸）

5,678 506 H30

鵜住居地区
区域面積：49.2ha
対象戸数：705戸
（民580戸・公125戸）

14,130 637 H30

嬉石・松原地区
区域面積：12.9ha
対象戸数：394戸
（民250戸・公144戸）

6,897 21 H30

東部地区 区域面積：26.8ha 11,606 1,332 H29

鵜住居地区 区域面積：16.4ha 5,836 663 H28

室浜 室浜地区
対象戸数：9戸
（民7戸・公2戸）

506 0 H27
H
2
7

根浜 根浜地区
対象戸数：33戸
（民27戸・公6戸）

1,921 0 H27
H
2
7

箱崎 箱崎地区
対象戸数：30戸
（民18戸・公12戸）

909 0 H27
H
2
7

箱崎白浜 箱崎白浜地区
対象戸数：7戸
（民7戸）

223 0 H27
H
2
7

桑ノ浜 桑ノ浜地区
対象戸数：11戸
（民6戸・公5戸）

467 0 H27
H
2
7

両石 両石地区
対象戸数：62戸
（民34戸・公28戸）

3,250 － H28
事業計画変更調整中（事
業費等変更見込み）

H
2
7

尾崎白浜 尾崎白浜地区
対象戸数：3戸
（民3戸）

105 0 H27
H
2
7

花露辺 花露辺地区
対象戸数：17戸
（民4戸・公13戸）

124 0 H25
H
2
7

本郷 本郷地区
対象戸数：15戸
（民8戸・公7戸）

521 0 H27
H
2
7

唐丹
唐丹地区
　　（小白浜）

対象戸数：25戸
（民25戸）

1,381 0 H27
H
2
7

荒川 荒川地区
対象戸数：9戸
（民1戸・公8戸）

166 0 H27
H
2
7

（注意） 「完了予定年度」は、宅地整備工事の完了を示したものであり、関連工事や事務処理等が翌年度以降に渡る場合があります。

備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画（事業費、完成年度等）変更の可能性があります。

完了
予定
年度

備考

事
業
計
画

市市市市 町町町町 村村村村 名名名名
分 野 区 分 等

細分項目等
(※防集：大臣同意地区名)

事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

土 地 区 画 整 理

市

津 波 復 興 拠 点

防

災

集

団

移

転

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

15



： 災害公営住宅

平田
　　（単独）

RC造7階
戸数：126戸

1,942 0 H25

野田
　　（単独）

RC造5階
戸数：32戸

591 0 H25

日向
　　（単独）

RC造6階
戸数：30戸

853 0 H27

片岸
　　（単独）

RC造
戸数：17戸

519 240 H28

嬉石第１
(区：嬉石・松原地区)

RC造
戸数：52戸

1,300 1,300 H28

嬉石第２
(区：嬉石・松原地区)

RC造
戸数：32戸

800 800 H28

松原
(区：嬉石・松原地区)

RC造
戸数：60戸

1,500 1,500 H28

両石
（防：両石地区）

RC造
戸数：24戸

600 600 H29

上中島①
　　（単独）

S造3階
戸数：54戸

1,183 0 H24

上中島②
　　（単独）

S造8階
戸数：156戸

4,896 0 H26

花露辺
（防：花露辺地区）

RC造4階
戸数：13戸

495 0 H25

鵜住居①
（区：鵜住居地区）

木造
戸数：45戸

1,394 1,281 H28
H26.12実施契約締結
買取事業につき、完了年度で事
業費一括計上

鵜住居②
（区：鵜住居地区）

RC造
戸数：80戸

2,860 2,634 H28
H26.12実施契約締結
買取事業につき、完了年度で事
業費一括計上

小白浜1号
　　　（単独）

S造4階
戸数：27戸

982 0 H27

小白浜2号
　　　（単独）

木造
戸数：3戸

85 0 H27

片岸
（区：片岸地区）

木造
戸数：17戸

641 505 H29
H26.12実施契約締結
買取事業につき、完了年度で事
業費一括計上

東部地区
　（天神町）　（単独）

S造5階
戸数：52戸

1,924 0 H27

東部地区
 　（大町1号）（単独）

S造6階
戸数：44戸

1,377 0 H27

東部地区
　（大渡町）　（単独）

RC造8階
戸数：27戸

961 0 H27

東部地区
 　（只越1号）（単独）

S造6階
戸数：33戸

911 0 H27

東部地区
　（只越2号） （単独）

S造5階
戸数：11戸

330 307 H28
H26.7施工基本協定締結
買取事業につき、完了年度で事
業費一括計上

東部地区
　(大只越1号)(単独)

S造5階
戸数：14戸

420 380 H28
H26.7施工基本協定締結
買取事業につき、完了年度で事
業費一括計上

東部地区
 　（大町2号）（単独）

5階
戸数：29戸

940 900 H28
H27.2施工基本協定締結
買取事業につき、完了年度で事
業費一括計上

東部地区
 　（大町3号）（単独）

8階
戸数：34戸

1,064 1,020 H28
H27.3施工基本協定締結
買取事業につき、完了年度で事
業費一括計上

分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

直接建設 県

買　　取 市
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： 災害公営住宅

東部地区
　（大町4号）　（単独）

RC造8階
戸数：41戸

1,348 1,328 H28
H26.10施工基本協定締結
買取事業につき、完了年度で事
業費一括計上

東部地区
　（大町5号）  （単独）

RC造6階
戸数：24戸

909 777 H28
H26.10施工基本協定締結
買取事業につき、完了年度で事
業費一括計上

東部地区
　（只越3号）  （単独）

6階
戸数：19戸

511 474 H28
H27.3施工基本協定締結
買取事業につき、完了年度で事
業費一括計上

東部地区
　（只越4号） （単独）

8階
戸数：27戸

690 651 H28
H27.3施工基本協定締結
買取事業につき、完了年度で事
業費一括計上

東部地区
　（浜町）　（単独）

7階
戸数：53戸

1,628 1,496 H28

東部地区
 （大只越2号）  （単
独）

5階
戸数：22戸

616 616 H28

本郷
（防：本郷地区）
（漁：本郷地区）

木造
戸数：12戸

238 192 H28
H27.2施工基本協定締結
買取事業につき、完了年度で事
業費一括計上

箱崎①
（漁：箱崎地区）

木造
戸数：17戸

423 0 H27
H27.2施工基本協定締結
買取事業につき、完了年度で事
業費一括計上

箱崎②
（防：箱崎地区）

木造
戸数：12戸

299 211 H28
H27.2施工基本協定締結
買取事業につき、完了年度で事
業費一括計上

室浜
（防：室浜地区）
（漁：室浜地区）

木造
戸数：7戸

236 204 H28
H27.3施工基本協定締結
買取事業につき、完了年度で事
業費一括計上

根浜
（防：根浜地区）
（漁：根浜地区）

木造
戸数：8戸

288 218 H28
H27.3施工基本協定締結
買取事業につき、完了年度で事
業費一括計上

桑ノ浜
（防：桑ノ浜地区）
（漁：桑ノ浜地区）

木造
戸数：8戸

307 254 H28
H27.2施工基本協定締結
買取事業につき、完了年度で事
業費一括計上

両石
（防：両石地区）
（漁：両石地区）

木造
戸数：23戸

673 564 H29
H27.3施工基本協定締結
買取事業につき、完了年度で事
業費一括計上

荒川
（防：荒川地区）

木造
戸数：8戸

159 0 H27

尾崎白浜
　　（単独）

木造
戸数：5戸

211 0 H26

箱崎白浜
　　（単独）

木造
戸数：9戸

323 0 H25

大石
　　（単独）

木造
戸数：3戸

73 0 H25

唐丹片岸
　　（単独）

木造
戸数：4戸

107 0 H26

(注意） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

　　　　 市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

備考

分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

買取

市

直接建設
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今後の社会資本の復旧・復興の概要（その２）

：：：： 大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市
： 土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転

大船渡
　　駅周辺地区

区域面積：約33.8ha
対象戸数281戸
(民231戸・公50戸)

15,930 8,165 H30

区域面積：約2.3ha
(先行整備区域)

H28

区域面積：約5.4ha
(第2段階整備区域)

H29

大船渡 大船渡地区
対象戸数：18戸
(民18戸)

1,477 0 H27
H
2
7

峰岸 峰岸地区
対象戸数：21戸
(民21戸)

745 154 H27
　H28以降残事業は、
住宅建設等助成、移転費
助成

H
2
8

小河原地区
　　　（平林）

対象戸数：29戸
(民29戸)

H27

小河原地区
　　　（上山）

対象戸数：6戸
(民6戸)

H27

小河原地区
　　　（鶴巻）

対象戸数：6戸
(民6戸)

H26

神坂 神坂地区
対象戸数：9戸
(民9戸)

544 27 H26
　H28以降残事業は、
住宅建設等助成、移転費
助成

H
2
8

細浦 細浦地区
対象戸数：13戸
(民13戸)

490 54 H26
　H28以降残事業は、
住宅建設等助成、移転費
助成

H
2
8

小細浦 小細浦地区
対象戸数：8戸
(民8戸)

286 3 H25
　H28以降残事業は、
住宅建設等助成、移転費
助成

H
2
8

梅神 梅神地区
対象戸数：13戸
(民13戸)

438 14 H27
　H28以降残事業は、
移転費助成

H
2
8

門之浜 門之浜地区
対象戸数：13戸
(民13戸)

474 1 H25
　H28以降残事業は、
住宅建設等助成、移転費
助成

H
2
8

泊里 泊里地区
対象戸数：17戸
(民17戸)

977 204 H27
　H28以降残事業は
住宅建設等助成、公共施
設整備、移転費助成

H
2
8

佐野 佐野地区
対象戸数：5戸
(民5戸)

287 52 H26
　H28以降残事業は、
住宅建設等助成、公共施
設整備、移転費助成

H
2
8

中赤崎 中赤崎地区
対象戸数：59戸
(民59戸)

4,754 2,058 H29
H
2
9

永浜 永浜地区
対象戸数：28戸
(民28戸)

1,531 661 H28
H
2
8

清水 清水地区
対象戸数：6戸
(民6戸)

395 28 H26
　H28以降残事業は、
住宅建設等助成、移転費
助成

H
2
8

蛸ノ浦 蛸ノ浦地区
対象戸数：16戸
(民16戸)

682 0 H27
H
2
7

（注意） 「完了予定年度」は、宅地整備工事の完了を示したものであり、関連工事や事務処理等が翌年度以降に渡る場合があります。

備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画（事業費、完成年度等）変更の可能性があります。

H
2
8

防

災

集

団

移

転

　H28以降残事業は、
住宅建設等助成、移転費
助成

小河原

市市市市 町町町町 村村村村 名名名名
分 野 区 分 等

細分項目等
(※防集：大臣同意地区名)

事業
主体

路線・箇所名等

土 地 区 画 整 理

津 波 復 興 拠 点

備考

　事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

大船渡地区

1,916

事
業
計
画

総事業費
（百万円）

事業概要
H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

387

4,354 －

市
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： 土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転

田浜 田浜地区
対象戸数：12戸
(民12戸)

437 0 H26
H
2
7

港・岩崎 港・岩崎地区
対象戸数：23戸
(民23戸)

724 0 H26
H
2
7

泊 泊地区
対象戸数：13戸
(民13戸)

303 0 H25
H
2
7

浦浜南 浦浜南地区
対象戸数：11戸
(民11戸)

417 0 H26
H
2
7

浦浜仲・西 浦浜仲・西地区
対象戸数：10戸
(民10戸)

381 0 H26
H
2
7

浦浜東・甫嶺
浦浜東・
　　甫嶺地区

対象戸数：9戸
(民9戸)

416 0 H26
H
2
7

崎浜 崎浜地区
対象戸数：21戸
(民21戸)

968 0 H27
H
2
7

（注意） 「完了予定年度」は、宅地整備工事の完了を示したものであり、関連工事や事務処理等が翌年度以降に渡る場合があります。

備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画（事業費、完成年度等）変更の可能性があります。

： 災害公営住宅

下欠
 　 （単独）

RC造3階
戸数：33戸

854 0 H26

上平
　　（単独）

RC造7階
戸数：65戸

1,480 0 H27

関谷
　　（単独）

RC造5階
戸数：50戸

1,241 0 H27

長谷堂
　　（単独）

RC造3階
戸数：53戸

2,295 0 H26

みどり町
　　（単独）

RC造6階
戸数：147戸

3,174 0 H27

平林
    （単独）

RC造4階
戸数：55戸

1,325 0 H27

綾里
　　（単独）

RC造3階
戸数：30戸

703 0 H26

沢田
　　（単独）

RC造3階
戸数：20戸

679 0 H27

下館下
　　（単独）

RC造7階
戸数：58戸

1,454 570 H28

(注意） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

　　　　 市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

備考

事
業
計
画

備考

事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

分 野 区 分 等

細分項目等
(※防集：大臣同意地区名)

市

防

災

集

団

移

転

完了
予定
年度

設計・施工
一括選定

事業概要

分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

路線・箇所名等
総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

直接建設

県
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： 災害公営住宅

田中東団地①
　　（単独）

木造2階
戸数：12戸

168 0 H24

田中東団地②
    （単独）

木造2階
戸数：7戸

132 0 H25

泊里団地
　　（単独）

木造平屋
戸数：6戸

234 0 H27

崎浜団地
　　（単独）

木造平屋
戸数：8戸

416 0 H27

浦浜杉下団地
　　（単独）

木造平屋
戸数：9戸

370 0 H27

中赤崎後ノ入
団地（単独）

木造平屋
戸数：4戸

143 0 H27

盛中央
　  （単独）

RC造5階
戸数：44戸

60 0 H24

上山団地
    （単独）

RC造3階
戸数：11戸

249 0 H26

赤沢団地
　　（単独）

RC造5階
戸数：23戸

519 0 H26

平林団地
　　（単独）

RC造3階
戸数：11戸

325 0 H26

宇津野沢団地
（単独）

RC造3階
戸数：20戸

473 0 H26

蛸ノ浦団地
    （単独）

RC造3階
戸数：14戸

479 0 H27

浦浜所通団地
　（単独）

RC造3階
戸数：20戸

642 0 H27

中赤崎山口団
地（単独）

RC造3階
戸数：13戸

519 0 H27

中赤崎大洞団
地　（単独）

木造
戸数：9戸

376 0 H27

川原
　　（単独）

RC造3階
戸数：29戸

790 0 H27

区画整理地区
（区：大船渡駅周辺）

RC造5階
戸数：50戸

1,960 1,784 H28

(注意） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

　　　　 市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分 野 区 分

細分項目等
(※防集：大臣同意地区名)

事業
主体

路線・箇所名等 事業概要 備考

事
業
計
画

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

直接建設

買取

市
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今後の社会資本の復旧・復興の概要（その２）

：：：： 陸前高田市陸前高田市陸前高田市陸前高田市
： 土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転

高田地区
区域面積：189.8ha
対象戸数1,481戸
(民1,361戸・公120戸)

55,557 41,482 H30

今泉地区
区域面積：113.0ha
対象戸数485戸
(民321戸・公164戸)

55,000 9,702 H30

（西区）
区域面積：9.6ha

H27

（東区）
区域面積：9.1ha

H29

高田南地区 区域面積：19.8ha 11,556 4,026 H30

長部地区
　　　(月山)

対象戸数：50戸
(民50戸)

H27

長部地区
　　　(上長部)

対象戸数：17戸
(民17戸)

H25

長部地区
　　　(双六)

対象戸数：12戸
(民12戸)

H27

長部地区
　　　(要谷)

対象戸数：7戸
(民7戸)

H25

長部地区
　　　(福伏)

対象戸数：5戸
(民5戸)

H26

矢作・竹駒・
　高田・今泉地区
　　　　(下矢作)

対象戸数：6戸
(民6戸)

H26

矢作・竹駒・
　高田・今泉地区
　　　　(館)

対象戸数：8戸
(民8戸)

H26

矢作・竹駒・
　高田・今泉地区
　　　　(下沢)

対象戸数：5戸
(民5戸)

H26

矢作・竹駒・
　高田・今泉地区
  　 　  (高田)

対象戸数：79戸
(民79戸)

H30

矢作・竹駒・
　高田・今泉地区
  　 　  (今泉)

対象戸数：75戸
(民75戸)

H30

米崎地区
　　　(堂の前)

対象戸数：5戸
(民5戸)

H25

米崎地区
　　　(脇の沢)

対象戸数：69戸
(民69戸)

H27

（注意） 「完了予定年度」は、宅地整備工事の完了を示したものであり、関連工事や事務処理等が翌年度以降に渡る場合があります。

備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画（事業費、完成年度等）変更の可能性があります。

H
2
7

4,956

0

事
業
計
画

総事業費
（百万円）

完了
予定
年度

H
2
7

H
2
7

0

－

土地区画整理

高田北地区

市市市市 町町町町 村村村村 名名名名
分 野 区 分 等

細分項目等
(※防集：大臣同意地区名)

事業
主体

路線・箇所名等

－
　事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

長部 5,083

津 波 復 興 拠 点

市

防

災

集

団

移

転

備考

米崎

　事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

H28以降
残事業費
（百万円）

事業概要

17,144
矢作・竹駒・
高田・今泉

6,082
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： 土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転

小友地区
　　　(両替)

対象戸数：14戸
(民14戸)

H26

小友地区
　　　(三日市)

対象戸数：5戸
(民5戸)

H25

小友地区
　　　(柳沢)

対象戸数：9戸
(民9戸)

H26

小友地区
　　　(茂里花)

対象戸数：5戸
(民5戸)

H26

小友地区
　　　(新田)

対象戸数：7戸
(民7戸)

H25

小友地区
　　　(只出)

対象戸数：11戸
(民11戸)

H26

広田地区
　　　(長洞)

対象戸数：14戸
(民14戸)

H26

広田地区
　　　(大野)

対象戸数：8戸
(民8戸)

H26

広田地区
　　　(広田大野)

対象戸数：18戸
(民18戸)

H26

広田地区
　　　(田谷)

対象戸数：34戸
(民34戸)

H26

広田地区
　　　(六ヶ浦)

対象戸数：8戸
(民8戸)

H26

広田地区
　　　(泊)

対象戸数：25戸
(民25戸)

H27

広田地区
　　　(中沢)

対象戸数：9戸
(民9戸)

H25

広田地区
　　 　(久保)

対象戸数：7戸
(民7戸)

H26

（注意） 「完了予定年度」は、宅地整備工事の完了を示したものであり、関連工事や事務処理等が翌年度以降に渡る場合があります。

備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画（事業費、完成年度等）変更の可能性があります。

分 野 区 分 等

細分項目等
(※防集：大臣同意地区名)

事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

市

H
2
7

H
2
7

備考

事
業
計
画

広田 6,415 0

2,531 0小友

防

災

集

団

移

転
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： 災害公営住宅

中田
　　（単独）

RC造8階
戸数：197戸

4,400 0 H27

栃ケ沢
　　（単独）

RC造9階
戸数：301戸

5,896 1,210 H28

柳沢前
　　（単独）

RC造3階
戸数：28戸

851 0 H26

脇の沢
　　（単独）

RC造3階
戸数：60戸

1,700 660 H28

西下
　　（単独）

RC造4階
戸数：40戸

933 0 H26

下和野
（区：高田地区）

RC造7階
戸数：120戸

2,797 0 H26

水上
　　（単独）

RC造3階
戸数：30戸

947 0 H26

長部
（区：今泉地区）

RC造3階
戸数：60戸

2,297 930 H28

今泉
（区：今泉地区）

RC造3階
戸数：104戸

4,077 1,612 H28

大野
　　（単独）

RC造3階
戸数：31戸

1,323 0 H27

田端
　　（単独）

RC造3階
戸数：14戸

640 0 H27

陸前高田市
　　（単独）

RC造
戸数：15戸

未定 未定 H28

(注意） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

　　　　 市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

買取

市

調整中

備考

直接建設

県

設計施工
一括選定
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今後の社会資本の復旧・復興の概要（その２）

：：：： 一関市一関市一関市一関市
： 災害公営住宅

市 沢内
　　（単独）

RC造3階
戸数：27戸

726 0 H27

(注意） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

　　　　 市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

市市市市 町町町町 村村村村 名名名名
分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

直接建設

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考
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