
今後の社会資本の復旧・復興の概要
（その３）

平成２７年 ９月

岩 手 県



・ 復興道路等

・ 港湾

・ 医療

・ 教育

 1ﾍﾟｰｼﾞ

・ 洋野町・・・・・・ ３ﾍﾟｰｼﾞ ・ 岩泉町・・・・・・８ﾍﾟｰｼﾞ ・ 大船渡市・・・・ 15ﾍﾟｰｼﾞ

・ 久慈市・・・・・・ ４ﾍﾟｰｼﾞ ・ 宮古市・・・・・・９ﾍﾟｰｼﾞ ・ 陸前高田市・・ 17ﾍﾟｰｼﾞ

・ 野田村・・・・・・ 5ﾍﾟｰｼﾞ ・ 山田町・・・・・・11ﾍﾟｰｼﾞ ・ その他・・・・ 19ﾍﾟｰｼﾞ

・ 普代村・・・・・・ ６ﾍﾟｰｼﾞ ・ 大槌町・・・・・・12ﾍﾟｰｼﾞ

・ 田野畑村・・・・ ７ﾍﾟｰｼﾞ ・ 釜石市・・・・・・13ﾍﾟｰｼﾞ

資料番号

その１

その２

その３その３その３その３

　　　※掲載事業は、直轄事業を除く

　　【用語解説】
直接建設 ：地方公共団体が直接整備を実施
買　取 ：民間事業者が建設した公営住宅を買い取り
設計・施工一括選定：設計・施工業者を一括選定
敷地提案型買取 ：民間事業者が提案した敷地と共に公営住宅を買い取り
RC造 ：鉄筋コンクリート造
S　造 ：鉄骨造

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その３）

　 6月末に、平成28年度以降の5か年の復興事業の一部に地方負担が導入されることとなり、今後の

復興の遅れが懸念されたところです。

　 しかし、県・市町村等の強い働きかけにより地元負担の軽減が図られたことや、予定されている事業

の国費がほぼ全額確保されることとなったことから、復興を遅らせることなく着実に事業を進めることが

できる目途がつきました。

　 現在、被災地では復興事業が本格化し、目に見える形で工事が進んでいますが、様々な工事が輻

輳し、個々の事業の進捗が分かりにくいという御意見も頂戴しています。

　 このため、平成27年7月17日（基準日：6月30日）に公表した「社会資本の復旧・復興ロードマップ」を

基に、それぞれの事業の概要や事業費、完成予定時期等を簡潔にまとめましたので、復興事業を理解

していただくための資料として御活用ください。

３　目　次

・ 平成28年度以降5年間の復興事業について・・・・・・・

４　公表スケジュール

掲載事業※ 公表時期

１　趣　旨

２　今回掲載した事業

　（1） 　本資料については、「社会資本の復旧・復興ロードマップ」と同様、県のホームページ上で更新
　　　　していきます。

　（2）　表中の事業概要、総事業費等は平成27年6月30日時点平成27年6月30日時点平成27年6月30日時点平成27年6月30日時点のものです。

7月31日

土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転、災害公営住宅 8月31日

復興道路、復興支援道路、復興関連道路、まちづくり連携道路、港湾、復興道路、復興支援道路、復興関連道路、まちづくり連携道路、港湾、復興道路、復興支援道路、復興関連道路、まちづくり連携道路、港湾、復興道路、復興支援道路、復興関連道路、まちづくり連携道路、港湾、
医療、教育医療、教育医療、教育医療、教育

9月25日9月25日9月25日9月25日
（今回）（今回）（今回）（今回）

５　その他

漁港、漁業集落防災、海岸保全施設



事業費
[32兆円程度] [32兆円程度]

平平平平
成成成成
27272727
年ま年ま年ま年ま
度で度で度で度で

執行済執行済執行済執行済
[25.5兆円程度][25.5兆円程度][25.5兆円程度][25.5兆円程度]

国による

（平成23

平平平平
成成成成
28282828
年年年年
度度度度
｜｜｜｜
平平平平
成成成成
32323232
年年年年
度度度度

H28～H32
事業費見込

[6.5兆円程度][6.5兆円程度][6.5兆円程度][6.5兆円程度]

(一般会計から繰入)

１１１１    復興財源復興財源復興財源復興財源フレームフレームフレームフレーム

✤✤✤✤    国国国国においてにおいてにおいてにおいて、、、、被災被災被災被災
必要必要必要必要となるとなるとなるとなる国費国費国費国費(6.5(6.5(6.5(6.5

✤✤✤✤    これによりこれによりこれによりこれにより、、、、岩手岩手岩手岩手

※ 今回新たに生じる地方負担額

２２２２    国国国国によるによるによるによる平成平成平成平成 28282828

✤✤✤✤    災害復旧災害復旧災害復旧災害復旧・インフラ・インフラ・インフラ・インフラ
ほぼほぼほぼほぼ全全全全ててててがががが引引引引きききき続続続続

✤✤✤✤    道路事業道路事業道路事業道路事業等等等等にににに一部自治体負担一部自治体負担一部自治体負担一部自治体負担
措置措置措置措置されておりされておりされておりされており、、、、

引引引引きききき続続続続きききき復興特会復興特会復興特会復興特会

全額国費 

○被災者支援

⇒災害救助、心のケア等

○災害復旧

○復興交付金（基幹事業）

○原発事故由来の事業

○直轄事業

⇒三陸沿岸道路

○任期付職員・応援職員経費

○市町村防潮堤 等

平成平成平成平成 28282828 年度以降年度以降年度以降年度以降５５５５

財　源 復興財源対象額
[32兆円程度] [県別内訳]

計上済
(税収等精査)

[2.5兆円程度]

計上済
(不要事業費見合い)

[0.8兆円程度]

その他
[1.4兆円程度]

執行済執行済執行済執行済
[25.5兆円程度][25.5兆円程度][25.5兆円程度][25.5兆円程度]

による新たなフレーム 岩手県復興事業費(見込)

平成23～32年度） （

新規財源
(一般会計から繰入)

[2.4兆円程度]

岩手県
[1.5兆円程度]

宮城県
[1.3兆円程度]新規財源

(税外収入)

[0.8兆円程度]

福島県
[2.3兆円程度]

平成 27 年 7 月 岩手県復興局

フレームフレームフレームフレーム    

被災被災被災被災 3333 県県県県がががが試算試算試算試算したしたしたした復興事業費復興事業費復興事業費復興事業費をベースにをベースにをベースにをベースに
(6.5(6.5(6.5(6.5 兆円兆円兆円兆円))))をををを確保確保確保確保。。。。    

岩手岩手岩手岩手県県県県・・・・市町村市町村市町村市町村がががが必要必要必要必要とととと見込見込見込見込んでいるんでいるんでいるんでいる国費国費国費国費

今回新たに生じる地方負担額(3県で220億円程度、本県90億円程度)については、フレーム上は明記されて

28282828 年度以降年度以降年度以降年度以降のののの復興事業復興事業復興事業復興事業のののの整理整理整理整理    

・インフラ・インフラ・インフラ・インフラ整備整備整備整備・まちづくり・・まちづくり・・まちづくり・・まちづくり・心心心心のケアのケアのケアのケアなどなどなどなど、、、、
続続続続きききき復興特別会計復興特別会計復興特別会計復興特別会計でででで実施実施実施実施（（（（必要必要必要必要なななな国費国費国費国費がががが措置措置措置措置

一部自治体負担一部自治体負担一部自治体負担一部自治体負担がががが導入導入導入導入されたがされたがされたがされたが、、、、事業実施事業実施事業実施事業実施
、、、、事業事業事業事業はははは予定予定予定予定どおりどおりどおりどおり実施可能実施可能実施可能実施可能なななな見込見込見込見込みみみみ。。。。    

復興特会復興特会復興特会復興特会でででで実施実施実施実施するするするする主主主主なななな事業事業事業事業    一般会計一般会計一般会計一般会計

自治体負担あり 
(地方負担の５％(各事業費の 1～3%)) 

等

）

応援職員経費

○直轄事業

⇒宮古盛岡横断道路

東北横断自動車道秋田釜石線

久慈港湾口防波堤 等

○復興交付金（効果促進事業）

○社総交[復興枠]道路事業など

⇒東北自動車道以東の事業

○社総交

⇒東北自動車道

５５５５年間年間年間年間のののの復興事業復興事業復興事業復興事業についてについてについてについて

2.2

兆円

国費対象額
[1.6兆円程度]
うちH27予算で

対応可能0.1兆円程度

↓

実質1.5兆円
　　　 程度

その他財源対応額

[0.6兆円程度]

※ 被災中小企業への資金
 貸付金など、財源確保の
 問題が生じないものが大
 半を占める。

岩手県復興事業費(見込)

（平成28～32年度）

[2.2兆円程度]

岩手県復興局

をベースにをベースにをベースにをベースに、、、、H28H28H28H28～～～～H32H32H32H32 にににに    

国費国費国費国費はははは概概概概ねねねね確保確保確保確保。。。。    

については、フレーム上は明記されていない。 

、、、、主要主要主要主要なななな復興事業復興事業復興事業復興事業はははは、、、、    
措置措置措置措置））））。。。。    

事業実施事業実施事業実施事業実施にににに必要必要必要必要なななな国費国費国費国費はははは    

一般会計一般会計一般会計一般会計へへへへ移移移移すすすす事業事業事業事業    

自治体負担あり 
(通常事業と同一) 

社総交[一般枠]道路事業 

東北自動車道以西の事業 

（本県１事業のみ） 

についてについてについてについて
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[単位：億円]

国・県 市町村 合　計 県 市町村 合　計

宮古盛岡横断道路
東北横断自動車道釜石秋田線等 1,595 11 1,606 18.8 0.2 19.0

久慈港湾口防波堤等 522 0 522 9.5 0.0 9.5

道路、防潮堤、水門等 1,242 137 1,379 29.3 3.8 33.1

漁港、漁港施設機能強化等 340 47 387 7.6 2.0 9.6

防潮堤、水門等 194 25 219 4.9 0.6 5.5

下水道、避難路、
復興祈念公園、養浜等 129 614 743 1.3 7.7 9.0

種苗放流、交通安全施設等等 82 48 130 1.5 1.6 3.1

合　　計 4,104 882 4,986 72.9 15.9 88.8

新たに生じる新たに生じる新たに生じる新たに生じる
地方負担額地方負担額地方負担額地方負担額

平成28年度以降平成28年度以降平成28年度以降平成28年度以降
事 　業 　費事 　業 　費事 　業 　費事 　業 　費

事　業　名　等事　業　名　等事　業　名　等事　業　名　等

 道路整備事業

 港湾整備事業

 社会資本整備総合交付金

 水産基盤整備事業

 農山漁村地域整備交付金

 復興交付金(効果促進事業)

 その他

３３３３    地方負担拡大地方負担拡大地方負担拡大地方負担拡大にににに伴伴伴伴うううう影響影響影響影響    ※ 国資料を基に県において試算

✤✤✤✤    新新新新たにたにたにたに生生生生じるじるじるじる地方負担額地方負担額地方負担額地方負担額はははは、、、、現時点現時点現時点現時点でででで約約約約90909090億円億円億円億円。。。。    
（（（（県約県約県約県約73737373億円億円億円億円、、、、市町村約市町村約市町村約市町村約16161616億円億円億円億円））））    

※ 新たな需要や状況変化により、今後、事業費及び地方負担額が変わる場合も想定されるもの。 

４４４４    地方負担地方負担地方負担地方負担拡大拡大拡大拡大へのへのへのへの対応対応対応対応    

✤✤✤✤    地方負担地方負担地方負担地方負担はははは拡大拡大拡大拡大するがするがするがするが、、、、以下以下以下以下のののの措置措置措置措置によりによりによりにより、、、、財政財政財政財政へのへのへのへの大大大大きなきなきなきな影響影響影響影響はははは回避回避回避回避    
    でででできるきるきるきる見込見込見込見込みでありみでありみでありみであり、、、、復興復興復興復興をををを遅遅遅遅らせることがないようしっかりとらせることがないようしっかりとらせることがないようしっかりとらせることがないようしっかりと対応対応対応対応。。。。    

➣ 国は、復興交付金の効果促進事業について、配分済みの一括配分の自治体負担は 
引き続きゼロとする方針。今年度、追加配分予定（被災地全体で 700 億円程度）。 

また、一事業当たり事業費の上限を撤廃し、配分額の上限を引き上げ。 

➣ 国は、被災自治体で新たに生じる負担額について、地方債の発行を認める方針。 

５５５５    そのそのそのその他他他他    

✤✤✤✤    平成平成平成平成 28282828 年度以降年度以降年度以降年度以降はははは一般会計等一般会計等一般会計等一般会計等でででで対応対応対応対応とされているとされているとされているとされている事業事業事業事業やややや、、、、平成平成平成平成 27272727 年度年度年度年度でででで    
終了終了終了終了とされているとされているとされているとされている事業事業事業事業についてはについてはについてはについては、、、、国国国国にににに対対対対してしてしてして被災地被災地被災地被災地のののの実情実情実情実情をををを丁寧丁寧丁寧丁寧にににに説明説明説明説明しししし、、、、
関係省庁関係省庁関係省庁関係省庁へのへのへのへの要望要望要望要望をををを行行行行うなどうなどうなどうなど、、、、必要必要必要必要なななな予算確保予算確保予算確保予算確保にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ。。。。    

（平成 27 年度で終了とされている主な事業に関する国の方針） 

➣ 震災等対応雇用支援事業
引き続き不可欠なものについては28年度以降も雇用支援とは別の形で支援を検討。 

➣ 特定被災地域公共交通調査事業（コミュニティバス運行支援） 

被災者支援として引き続き実施する方向で検討。 

県県県県はははは、、、、市町村市町村市町村市町村・・・・国国国国とととと連携連携連携連携しながらしながらしながらしながら、、、、    
復興復興復興復興をををを遅遅遅遅らせることなくらせることなくらせることなくらせることなく、、、、復興復興復興復興にににに邁進邁進邁進邁進するするするする。。。。    

2



今後の社会資本の復旧・復興の概要（その３）
： 洋野町

： 復興道路等

（一）
角ノ浜玉川線

玉川
道路改築L=580m

320 0 H27

（一）
明戸八木線

小田の沢
道路改築L=500m

350 300 H30

（一）
八木港線

八木
道路改築L=700m

500 178 H28

(注意）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画（事業費、完成年度等）変更の可能性があります。

： 港湾

北港地区
（災害復旧）
防波堤L=162m､
-4.5m岸壁L=159m　他

274 0 H25

南港地区
（災害復旧）
第2防波堤L=13m､
1号護岸L=57.8m

53 0 H25

(注意）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画（事業費、完成年度等）変更の可能性があります。

八木港 県
H
27

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

事
業
計
画

分 野 区 分 等

細分項目等
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

県

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

復興関連道路

まちづくり連携道路

事
業
計
画

市 町 村 名

分 野 区 分 等

細分項目等
事業
主体

路線名
箇所名
事業概要等

■H26.3完成

■H26.3完成
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今後の社会資本の復旧・復興の概要（その３）
： 久慈市

： 復興道路等

国道281号
案内
道路改築L=2,100m

4,000 646 H30

（一）
侍浜夏井線

本波
道路改築L=2,000m

1,550 0 H24

（一）
野田長内線

小袖～大尻
道路改築L=3,000m

700 322 H30

(注意）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画（事業費、完成年度等）変更の可能性があります。

： 港湾

堀込地区

（災害復旧）
-4.5m岸壁L=180m、
-6.0m岸壁L=497m、
-2.0m物揚場L=105m

160 0 H25

諏訪下地区

（災害復旧）
諏訪下防波堤L=5.0m、
外防波堤L=L=293m、
-7.5m岸壁L=281.6m、
-10.0m岸壁L=23.7m

937 0 H25

玉の脇地区

（災害復旧）
外防波堤L=297m､
北防波堤L=152m、
内防波堤L=95m、
物揚場L=51m

545 0 H25

半崎地区

（災害復旧）
半崎防波堤L=23m、
波除堤L=40m、
-4.0m物揚場L=69m
船揚場L=48m

310 0 H25

(注意）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画（事業費、完成年度等）変更の可能性があります。

久慈港 県

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

事
業
計
画

分 野 区 分 等

細分項目等
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

備考

事
業
計
画

市 町 村 名

分 野 区 分 等

細分項目等
事業
主体

路線名
箇所名
事業概要等

県

復興支援道路

復興関連道路

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

■H26.3完成

■H26.3完成

■H25.10完成

■H25.11完成

■H24.9.30

供用開始

4



今後の社会資本の復旧・復興の概要（その３）
： 野田村

： 復興道路等

大葛の２
道路改築L=600m

160 0 H25

野田
道路改築L=900m

1,000 391 H29

野田
道路改築L=600m

2,250 334 H29

(一)
安家玉川線

下安家
道路改築L=1,400m

2,300 17 H28

(注意）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画（事業費、完成年度等）変更の可能性があります。

備考

事
業
計
画

市 町 村 名

分 野 区 分 等

細分項目等
事業
主体

路線名
箇所名
事業概要等

県

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

復興関連道路

まちづくり連携道路

（主）
野田山形線

■H25.7.2

供用開始

5



今後の社会資本の復旧・復興の概要（その３）
： 普代村

： 復興道路等

県
（一）
普代小屋瀬線

芦渡の２
道路改築L=400m

100 40 H29

(注意）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画（事業費、完成年度等）変更の可能性があります。

市 町 村 名

分 野 区 分 等

細分項目等
事業
主体

路線名
箇所名
事業概要等

復興関連道路

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

事
業
計
画

6



今後の社会資本の復旧・復興の概要（その３）
： 田野畑村

： 復興道路等

室場
道路改築L=2,100m

607 0 H23

室場の２
道路改築L=3,100m

1,450 0 H27

一の渡
道路改築L=1,060m

500 110 H30

明戸
道路改築L=500m

450 0 H27

島越
道路改築L=1,100m

1,600 508 H29

羅賀
道路改築L=500m

200 190 H28

(注意）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画（事業費、完成年度等）変更の可能性があります。

復興関連道路

まちづくり連携道路

備考

事
業
計
画

市 町 村 名

分 野 区 分 等

細分項目等
事業
主体

路線名

県

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

（一）
田野畑岩泉線

(主)
岩泉平井賀普代
線

箇所名
事業概要等

■H24.3.27

供用開始

7



今後の社会資本の復旧・復興の概要（その３）
： 岩泉町

： 復興道路等

龍泉洞
道路改築L=1,100m

1,507 0 H24

大月峠
道路改築L=2,000m

1,200 141 H28

国道340号
押角峠
道路改築L=3,300m

6,500 5,360
Ｈ30
以降

宮古市の押角峠
と同一箇所

(注意）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画（事業費、完成年度等）変更の可能性があります。

： 港湾

県 小本浜地区

（港湾災害復旧）
防波堤L=871m､
岸壁L=119m､
物揚場L=105m他

1,666 0 H27
H
27

(注意）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画（事業費、完成年度等）変更の可能性があります。

： 医療

町 小本診療所 診療所施設整備 134 0 H27

(注意）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。
　　　　市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

： 教育

小本小学校
（災害復旧）
移転

1,495 0 H27

小本中学校
（災害復旧）
移転

1,768 0 H27

(注意）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。
　　　　市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分 野 区 分

細分項目
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
完了
予定
年度

備考

小学校

町

中学校

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

医科診療所

事業概要
総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

小本港

分 野 区 分

細分項目
事業
主体

路線・箇所名等

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

事
業
計
画

分 野 区 分 等

細分項目等
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

県復興支援道路

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

（主）
久慈岩泉線

事
業
計
画

市 町 村 名

分 野 区 分 等

細分項目等
事業
主体

路線名
箇所名
事業概要等

■H24.8.28

供用開始

8



今後の社会資本の復旧・復興の概要（その３）
： 宮古市（１/２）

： 復興道路等

宮古盛岡横断道
宮古西道路
道路改築L=3,600m

13,000 4,581 H30

小国
道路改築L=2,220m

360 0 H25

和井内道路
道路改築L=4,890m

4,936 208 H28

立丸峠
道路改築L=5,210m

8,570 2,886 H30
遠野市の立丸峠
と同一箇所

押角峠
道路改築L=3,300m

6,500 5,360
H30
以降

岩泉町の押角峠
と同一箇所

宮古市道
北部環状線

山口
道路改築L=1,842m

4,316 300 H28

（一）
津軽石停車場線

津軽石
道路改築L=300m

1,500 645 H30

白浜～堀内
道路改築L=2,400m

554 0 H26

熊の平～堀内
道路改築L=3,000m

3,900 3,207 H30

堀内～津軽石
道路改築L=3,000m

3,950 3,027 H30

里
道路改築L=2,400m

2,650 1,643 H29

千鶏
道路改築L=1,300m

1,150 129 H28

石浜
道路改築L=700m

1,420 1,193 H28

川代
道路改築L=600m

400 71 H28

（一）
崎山宮古線

鍬ケ崎
道路改築L=200m

110 0 H27

(注意）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画（事業費、完成年度等）変更の可能性があります。

復 興 道 路

復興支援道路

県

総事業費
（百万円）

箇所名
事業概要等

国道340号

まちづくり連携道路

復興関連道路

（主）
重茂半島線

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

事
業
計
画

市 町 村 名

分 野 区 分 等

細分項目等
事業
主体

路線名

■H25.11.29

供用開始

■H27.3

供用開始

9



今後の社会資本の復旧・復興の概要（その３）
： 宮古市（２/２）
： 港湾

出崎地区
（災害復旧）
出崎防波堤(2)L=20m 543 0 H28

災害復旧事業は完了。
一部臨港道路を市区画
整理事業により施工中

鍬ヶ崎地区

（災害復旧）
閉伊川
-1.5m物揚場L=295m、
-3.0m物揚場L=728m

860 845 H29

日立浜地区

（災害復旧）
-4.5m岸壁L=240m、
-2.0m物揚場L=101m、
船揚場(1)L=228m、
船揚場(2)L=84m

600 325 H28

高浜地区

（災害復旧）
防波堤(北)L=250.2m、
防波堤(南)L=200m、
-2.0m物揚場(1)、
(2)L=200m他

2,573 0 H26

藤原地区
（災害復旧）
船揚場L=50m、埠頭保安
設備L=1,250m

385 48 H28

神林地区

（災害復旧）
南防波堤L=112m、
防波堤L=31m、-2.0m物
揚場L=181m　他

818 0 H27

浄土ヶ浜地区

（災害復旧）
防波堤L=89m、
-2.0m物揚場L=44m、
さん橋L=70m

107 0 H25

(注意）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画（事業費、完成年度等）変更の可能性があります。

： 医療

市 国保田老診療所 診療所施設整備 416 268 H28

(注意）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。
　　　　市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

完了
予定
年度

備考
総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

事
業
計
画

医科診療所

宮古港 県

分 野 区 分

細分項目
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

市 町 村 名
分 野 区 分 等

細分項目等
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

■H27.3完成

■H25.7完成

10



今後の社会資本の復旧・復興の概要（その３）
： 山田町

： 復興道路等

（一）
宮古山田線

豊間根
道路改築L=1,300m

2,000 1,312 H29

（主）
重茂半島線

大沢～浜川目
道路改築L=3,000m

3,420 1,926 H29

(注意）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画（事業費、完成年度等）変更の可能性があります。

： 医療

県 県立山田病院
織笠山田中学校
北側町有地

2,984 0 H27

(注意）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

　　　　市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

： 教育

町 船越小学校
（災害復旧）
移転

1,366 0 Ｈ25

(注意）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。
　　　　市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

小学校

事業概要
総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

病院

分 野 区 分

細分項目
事業
主体

路線・箇所名等

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

分 野 区 分

細分項目
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

まちづくり連携道路

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

事
業
計
画

復興支援道路

県

市 町 村 名

分 野 区 分 等

細分項目等
事業
主体

路線名
箇所名
事業概要等

■H26.3完成

11



今後の社会資本の復旧・復興の概要（その３）
： 大槌町

： 復興道路等

（主）
大槌小国線

土坂の３
道路改築L=500m

442 0 H27

（一）
吉里吉里釜石線

赤浜
道路改築L=800m

800 785 H28

(注意）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画（事業費、完成年度等）変更の可能性があります。

： 医療

県 県立大槌病院
寺野地区ふれあい
運動公園

4,107 0 H27

(注意）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

　　　　市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

： 教育

大槌小学校
安渡小学校
赤浜小学校
大槌北小学校

（災害復旧）
移転

H28

大槌中学校
（災害復旧）
移転

H28

(注意）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。
　　　　市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

小学校

町 10,760 4,600
造成、建築、仮設、
賃貸借(仮設校舎)含む

中学校

事業概要
総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

病院

分 野 区 分

細分項目
事業
主体

路線・箇所名等

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

備考

事
業
計
画

復興関連道路

県

分 野 区 分

細分項目
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

まちづくり連携道路

市 町 村 名

分 野 区 分 等

細分項目等
事業
主体

路線名
箇所名
事業概要等

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

12



今後の社会資本の復旧・復興の概要（その３）
： 釜石市（１/２）

： 復興道路等

（一）
水海大渡線

女遊部
道路改築L=1,400m

2,084 0 H23

（主）
釜石遠野線

剣
道路改築L=1,540m

1,300 0 H27

（一）
桜峠平田線

平田
道路改築L=3,140m

950 0 H27

下荒川
道路改築L=5,140m

700 0 H27

下荒川の２
道路改築L=300m

330 0 H27

室浜
道路改築L=300m

400 154 H29

室浜の２
道路改築L=1,500m

2,000 274 H28

（一）
唐丹日頃市線

荒川
道路改築L=400m

300 84 H30

国道283号
松原
道路改築L=300m

305 0 H27

(注意）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画（事業費、完成年度等）変更の可能性があります。

： 港湾

県 須賀地区

（災害復旧）
南防波堤L=266m、
-4.0m1号物揚場
L=200m､
-7.5m岸壁L=152m他

3,682 0 H27

(注意）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画（事業費、完成年度等）変更の可能性があります。

釜石港

復興支援道路

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

事
業
計
画

（一）
吉里吉里釜石線

（一）
吉浜上荒川線

完了
予定
年度

復興関連道路

まちづくり連携道路

備考

分 野 区 分 等

細分項目等
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

県

事
業
計
画

市 町 村 名

分 野 区 分 等

細分項目等
事業
主体

路線名
箇所名
事業概要等

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

■H24.3完成
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今後の社会資本の復旧・復興の概要（その３）
： 釜石市（２/２）

： 教育

唐丹小学校
（災害復旧）
移転

H28

唐丹中学校
（災害復旧）
現敷地で新築

H28

鵜住居小学校
（災害復旧）
移転

H28

釜石東中学校
（災害復旧）
移転

H28

(注意）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。
　　　　市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

幼稚園、児童館、
防災備蓄倉庫含む

中学校

小学校

市

4,806 3,462
児童館、防災備蓄倉
庫含む

中学校

小学校

9,526 4,039

事業概要
総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

市 町 村 名

分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

路線・箇所名等
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今後の社会資本の復旧・復興の概要（その３）
： 大船渡市（１/２）

： 復興道路等

（一）
丸森権現堂線

下船渡
道路改築L=2,100m

3,180 2,948
Ｈ30
以降

小石浜
道路改築L=2,320m

2,900 97 H28

越喜来
道路改築L=1,000m

900 0 H27

赤崎
道路改築L=4,100m

4,060 2,020 H30

（一）
崎浜港線

越喜来
道路改築L=700m

700 0 H27

（主）
大船渡
広田陸前高田線

船川原
道路改築L=2,200m

2,100 1,243 H30

（一）
碁石海岸線

末崎～碁石
道路改築L=2,700m

2,400 1,480 H30

(注意）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画（事業費、完成年度等）変更の可能性があります。

： 港湾

野々田地区

（災害復旧）
防波堤L=170m、
須崎防波堤L=60m、
-4.5m岸壁L=150m、
-3.0m物揚場L=87m他

1,640 0 H27

茶屋前地区

（災害復旧）
-9.0m岸壁L=428m、
-6.0m岸壁L=105m､
-3.0m物揚場L=376m、
-4.0m物揚場L=197m他

3,729 0 H27

山口地区

（災害復旧）
防波堤L=64m、
さん橋（-2.0ｍ）L=32m､
物揚場L=70m他

600 50 H28

永浜地区

（災害復旧）
防波堤L=192m、
-2.0m物揚場L=108m､
-2.0m2号物揚場138m

189 75 H28

清水地区

（災害復旧）
防波堤L=109m､
物揚場L=285m､
船揚場L=98m

304 46 H28

赤土倉地区

（災害復旧）
南防波堤L=79m、
北防波堤L=165m、
-2.0m2号物揚場L=104m
他

408 0 H27

(注意）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画（事業費、完成年度等）変更の可能性があります。

事
業
計
画

大船渡港 県

細分項目等
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

復興関連道路

まちづくり連携道路

分 野 区 分 等

事
業
計
画

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

県

（主）
大船渡綾里三陸
線

完了
予定
年度

備考

市 町 村 名

分 野 区 分 等

細分項目等
事業
主体

路線名
箇所名
事業概要等
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今後の社会資本の復旧・復興の概要（その３）
： 大船渡市（２/２）

： 教育

赤崎小学校
（災害復旧）
移転

3,800 780 H28

越喜来小学校
（災害復旧）
移転

4,200 770 H28

赤崎中学校
（災害復旧）
移転

4,300 880 H28

(注意）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。
　　　　市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

小学校

市

中学校

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

市 町 村 名

分 野 区 分

細分項目
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
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今後の社会資本の復旧・復興の概要（その３）
： 陸前高田市（１/２）

： 復興道路等

（主）
大船渡
広田陸前高田線

大陽
道路改築L=1,540m

1,000 87 H29

（一）
長部漁港線

長部
道路改築L=260m

233 0 H24

(仮)今泉大橋・大石沖
道路改築L=2,600m

3,600 2,406 H30

竹駒
道路改築L=1,600m

800 0 H27

小友
道路改築L=1,400m

2,500 1,261 H28

広田町
道路改築L=1,400m

950 0 H27

久保～泊
道路改築L=2,500m

2,975 793 H29

花貝
道路改築L=1,100m

1,200 0 H27

（一）
長部漁港線

長部
道路改築L=700m

250 0 H27

(注意）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画（事業費、完成年度等）変更の可能性があります。

： 医療

県 県立高田病院 氷上山麓地区 4,278 4,278 H28

市
国保
広田診療所

診療所施設整備 未定 未定 H28
設計中のため
総事業費未定

(注意）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。
　　　　市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

病院

医科診療所

総事業費
（百万円）

国道340号

（主）
大船渡
広田陸前高田線

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

備考

復興関連道路

まちづくり連携道路

分 野 区 分

事
業
計
画

細分項目等
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

県

市 町 村 名

分 野 区 分 等

細分項目等
事業
主体

路線名
箇所名
事業概要等

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

■H24.8.24

供用開始
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今後の社会資本の復旧・復興の概要（その３）
： 陸前高田市（２／２）

： 教育

県 高田高等学校

（災害復旧）
校舎、第一体育館、
第二体育館、柔剣道
場、防災対応施設

3,167 0 H26
グラウンドの本整備等
は別途実施予定

気仙小学校
（災害復旧）
移転

未定 未定 H30
設計中のため
総事業費未定

高田東中学校
（災害復旧）
移転

4,008 100 H28

(注意）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。
　　　　市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

高等学校

小学校

市

中学校

路線・箇所名等 事業概要

市 町 村 名

分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

完了
予定
年度

備考

■H27.3完成
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今後の社会資本の復旧・復興の概要（その３）
： その他（１/２）

： 復興道路等

宮古盛岡横断道
盛岡市　簗川道路
道路改築L=6,700m

14,889 0 H24

国道106号
盛岡市　川目
道路改築L=350m

190 0 H24

奥州市　札押道路
道路改築L=1,630m

911 0 H23

奥州市　梁川～口内
道路改築L=2,690m

4,550 4,324 H30

岩手町　大坊
道路改築L=1,800m

1,002 109 H28

岩手町　大坊の２
道路改築L=1,820m

1,200 594 H28

国道283号
遠野市　上郷道路
道路改築L=6,670m

6,830 0 H27

一関市　真滝ＢＰ
道路改築L=1,800m

1,968 0 H24

一関市　室根ＢＰ
道路改築L=4,880m

4,800 1,629 H28

一関市　石法華
道路改築L=1,300m

1,000 828 H30

遠野市　土淵ＢＰ
道路改築L=4,500m

1,461 0 H25

遠野市(宮古市)　立丸峠
道路改築L=5,210m

8,570 2,886 H30
宮古市
立丸峠と同一箇所

九戸村　泥ノ木
道路改築L=1,010m

633 0 H26

軽米町　駒坂
道路改築L=470m

500 19 H28

住田町　山谷
道路改築L=2,700m

2,400 1,129 H30

葛巻町　四日市
道路改築L=320m

452 0 H27

九戸村　長興寺
道路改築L=330m

460 147 H30

住田町　葉山～恵蘇
道路改築L=1,450m

1,600 1,530
H30
以降

一関市　花泉ＢＰ
道路改築L=4,860m

2,881 0 H26

一関市　白崖
道路改築L=2,440m

1,300 972 H30

一関市　大原
道路改築L=2,260m

1,900 0 H25

一関市　一ノ通
道路改築L=840m

370 0 H27

一関市　渋民
道路改築L=5,500m

3,300 3,135
H30
以降

(注意）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

事
業
計
画

復 興 道 路

国道107号

国道281号

国道28４号

国道340号

市 町 村 名

分 野 区 分 等

細分項目等
事業
主体

国道343号

国道342号

路線名
完了
予定
年度

備考

復興支援道路
県

箇所名
事業概要等

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

■H25.3.10供用開始

■H25.3.10供用開始

■H23.10.26供用開

■H24.8.7供用開始

■H25.12.25供用開

■H27.1.16供用開始

■H26.8.30供用開始

■H26.3.28供用開始
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今後の社会資本の復旧・復興の概要（その３）
： その他（２/２）

： 復興道路等

国道395号
軽米町　赤石峠
道路改築L=710m

450 340 H30

国道396号
遠野市　上宮守
道路改築L=1,250m

660 600
H30
以降

住田町　子飼沢
道路改築L=2,050m

667 0 H25

奥州市　分限城～赤金
道路改築L=15,120m

10,200 0 H27

住田町　高屋敷
道路改築L=3,000m

3,400 371 H29

住田町　津付道路
道路改築L=2,700m

3,891 0 H26

奥州市　小谷木橋
道路改築L=1,420m

8,460 6,732
H30
以降

（一）
遠野住田線

遠野市　新里
道路改築L=650m

2,600 0 H27

(注意）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。
備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画（事業費、完成年度等）変更の可能性があります。

完了
予定
年度

備考

事
業
計
画

県復興支援道路
国道397号

細分項目等
事業
主体

路線名
箇所名

事業概要等
総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

市 町 村 名

分 野 区 分 等

■H25.9.30供用開始

■H26.10.26供用開
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