

現在までの検討状況と今後のスケジュール

(第 3 回 高田松原津波復興祈念公園震災津波伝承施設検討委員会 資料)

平成 2 8 年 2 月 2 2 日

現在までの検討状況と今後のスケジュール

■ 現在までの検討状況

平成27年度	
平成27年8月21日	「高田松原津波復興祈念公園基本計画」策定 利活用・空間イメージ、空間構成計画、管理・運営方針等の基本的事項を定める
平成27年8月5日	「第1回高田松原津波復興祈念公園有識者委員会」開催 ・本委員会の下にワーキンググループ等を設置し、具体的な検討を行う。
平成27年8月11日	「高田松原津波復興祈念公園震災津波伝承施設検討委員会」設置 ・上記委員会の規定に基づき設置 ・公園内の震災伝承施設に必要な機能、展示内容等の検討
平成27年9月4日	「第1回高田松原津波復興祈念公園震災津波伝承施設検討委員会」開催 ・検討スケジュール、展示の基本的な考え方の検討
平成27年12月15日	「第2回高田松原津波復興祈念公園震災津波伝承施設検討委員会」開催 ・県内各市町村の伝承施設等との役割分担と連携、展示の方向性の検討
平成28年2月22日	「第3回高田松原津波復興祈念公園震災津波伝承施設検討委員会」開催 ・震災津波伝承施設展示等基本計画(案)の検討

■ 今後のスケジュール

平成28年3月下旬	「第2回高田松原津波復興祈念公園有識者委員会」開催予定 ・各委員会検討状況等の報告
平成28年3月下旬 ～5月上旬(予定)	「震災津波伝承施設展示等基本計画(案)」にかかる意見募集(パブリック・コメント)
平成28年度	
平成28年6月(予定)	「震災津波伝承施設展示等基本計画」策定

「震災津波伝承施設展示等基本設計」着手