

## 今後の進め方（案）

### ○ 第 2 回【平成 30 年 9 月中旬】

- (1) 問題点・課題の整理について
- (2) 岩手県地域公共交通網形成計画（骨子）について
  - ① 基本的方針
  - ② 計画の目標・数値指標の設定
  - ③ 目標実現のための施策（重点施策） 等

### ○ 第 3 回【平成 30 年 11 月中旬】

- (1) 目標実現のための施策について
- (2) 目標値の設定について
- (3) 岩手県地域公共交通網形成計画（素案）について 等

### ○ 第 4 回【平成 30 年 1 月下旬】

- (1) 岩手県地域公共交通網形成計画（案）について
- (2) パブリック・コメントの実施について 等

### ○ 第 5 回【平成 30 年 3 月下旬】

- (1) パブリック・コメントの実施結果・反映状況について
- (2) 岩手県地域公共交通網形成計画の承認について
- (3) 平成 31 年度以降について 等