


砂防 事業の取り組み

～令和元年東日本台風～



Vol.5 令和4年11月18日発行


位置図



◆ 尾崎白浜の沢(2) (株)及川工務店

令和4年10月撮影

9月から砂防堰堤工事に着手しました。
立木の伐採作業が完了し、現在は工事用道路の施工を進めています。



◆ 尾崎白浜の沢 (4) (株平野組)

7月から砂防堰堤工事に着手しました。
現在は砂防堰堤のコンクリート打設を進めています。

令和4年10月撮影



◆ 尾崎白浜の沢(9) (株山長建設)

9月から砂防堰堤工事に着手しました。
現在は立木の伐採作業を進めています。

令和4年10月撮影



◆ 尾崎白浜の沢(6)・(11) (株小田島組・株山長建設)

おかげさまで、砂防堰堤工事が完了しました。
工事へのご協力ありがとうございました。



尾崎白浜の沢(6) 令和4年6月撮影



尾崎白浜の沢(11) 令和4年10月撮影