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社会資本の復旧・復興ロードマップ掲載の８分野

1

・ 洋野町．．． 3 ・ 岩泉町．．． 12 ・ 大船渡市．．． 37

・ 久慈市．．． 5 ・ 宮古市．．． 14 ・ 陸前高田市．．． 45

・ 野田村．．． 7 ・ 山田町．．． 21 ・ その他の市町村．．．51

・ 普代村．．． 9 ・ 大槌町．．． 25

・ 田野畑村．．．10 ・ 釜石市．．． 30

【災害公営住宅に関する用語解説】【災害公営住宅に関する用語解説】【災害公営住宅に関する用語解説】【災害公営住宅に関する用語解説】
：地方公共団体が直接整備を実施
：民間事業者が建設した公営住宅を買い取り
：設計・施工業者を一括選定
：民間事業者が提案した敷地と共に公営住宅を買い取り
：鉄筋コンクリート造
：鉄骨造

RC造
S　造

・ 平成28年度以降5年間の復興事業について．．．

４　その他４　その他４　その他４　その他

今後の社会資本の復旧・復興の概要

１　趣　旨１　趣　旨１　趣　旨１　趣　旨

　 6月末に、平成28年度以降の5か年の復興事業の一部に地方負担が導入されることとなり、今後の

復興の遅れが懸念されたところです。

　 しかし、県・市町村等の強い働きかけにより地元負担の軽減が図られたことや、予定されている事業

の国費がほぼ全額確保されることとなったこから、復興を遅らせることなく着実に事業を進めることがで

きる目途がつきました。

　 現在、被災地では復興事業が本格化し、目に見える形で工事が進んでいますが、様々な工事が輻輳

し、個々の事業の進捗が分かりにくいという御意見も頂戴しています。

　 このため、平成27年７月17日に公表した「社会資本の復旧・復興ロードマップ」（基準日６月30日）を基

に、それぞれの事業の概要や事業費、完成予定時期等を簡潔にまとめた「今後の社会資本の復旧・復

興の概要」（その１）～（その３）を７月、８月、９月の３回に分けて公表しました。

　平成27年11月5日に「社会資本の復旧・復興ロードマップ」（基準日：9月30日）を公表したことに伴い、

「今後の社会資本の復旧・復興の概要」（第２版）を一括してまとめましたので、復興事業を理解してい

ただくための資料として御活用ください。

２　今回掲載した事業２　今回掲載した事業２　今回掲載した事業２　今回掲載した事業

３　目　次３　目　次３　目　次３　目　次

※掲載事業は、直轄事業を除く

直接建設
買　取
設計・施工一括選定
敷地提案型買取

　　○ 事業概要、総事業費等は平成27年9月30日時点のものです。

①海岸保全施設、②復興まちづくり、③復興道路等、④災害公営住宅、⑤漁港、⑥港湾、
⑦医療、⑧教育
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（平成23
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成成成成
28282828
年年年年
度度度度
｜｜｜｜
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成成成成
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H28～H32
事業費見込

[6.5兆円程度][6.5兆円程度][6.5兆円程度][6.5兆円程度]

(一般会計から繰入)

１１１１    復興財源復興財源復興財源復興財源フレームフレームフレームフレーム

✤✤✤✤    国国国国においてにおいてにおいてにおいて、、、、被災被災被災被災
必要必要必要必要となるとなるとなるとなる国費国費国費国費(6.5(6.5(6.5(6.5

✤✤✤✤    これによりこれによりこれによりこれにより、、、、岩手岩手岩手岩手

※ 今回新たに生じる地方負担額

２２２２    国国国国によるによるによるによる平成平成平成平成 28282828

✤✤✤✤    災害復旧災害復旧災害復旧災害復旧・インフラ・インフラ・インフラ・インフラ
ほぼほぼほぼほぼ全全全全ててててがががが引引引引きききき続続続続

✤✤✤✤    道路事業道路事業道路事業道路事業等等等等にににに一部自治体負担一部自治体負担一部自治体負担一部自治体負担
措置措置措置措置されておりされておりされておりされており、、、、

引引引引きききき続続続続きききき復興特会復興特会復興特会復興特会

全額国費 

○被災者支援

⇒災害救助、心のケア等

○災害復旧

○復興交付金（基幹事業）

○原発事故由来の事業

○直轄事業

⇒三陸沿岸道路

○任期付職員・応援職員経費

○市町村防潮堤 等

平成平成平成平成 28282828 年度以降年度以降年度以降年度以降５５５５

財　源 復興財源対象額
[32兆円程度] [県別内訳]

計上済
(税収等精査)

[2.5兆円程度]

計上済
(不要事業費見合い)

[0.8兆円程度]

その他
[1.4兆円程度]

執行済執行済執行済執行済
[25.5兆円程度][25.5兆円程度][25.5兆円程度][25.5兆円程度]

による新たなフレーム 岩手県復興事業費(見込)

平成23～32年度） （

新規財源
(一般会計から繰入)

[2.4兆円程度]

岩手県
[1.5兆円程度]

宮城県
[1.3兆円程度]新規財源

(税外収入)

[0.8兆円程度]

福島県
[2.3兆円程度]

平成 27 年 7 月 岩手県復興局

フレームフレームフレームフレーム    

被災被災被災被災 3333 県県県県がががが試算試算試算試算したしたしたした復興事業費復興事業費復興事業費復興事業費をベースにをベースにをベースにをベースに
(6.5(6.5(6.5(6.5 兆円兆円兆円兆円))))をををを確保確保確保確保。。。。    

岩手岩手岩手岩手県県県県・・・・市町村市町村市町村市町村がががが必要必要必要必要とととと見込見込見込見込んでいるんでいるんでいるんでいる国費国費国費国費

今回新たに生じる地方負担額(3県で220億円程度、本県90億円程度)については、フレーム上は明記されて

28282828 年度以降年度以降年度以降年度以降のののの復興事業復興事業復興事業復興事業のののの整理整理整理整理    

・インフラ・インフラ・インフラ・インフラ整備整備整備整備・まちづくり・・まちづくり・・まちづくり・・まちづくり・心心心心のケアのケアのケアのケアなどなどなどなど、、、、
続続続続きききき復興特別会計復興特別会計復興特別会計復興特別会計でででで実施実施実施実施（（（（必要必要必要必要なななな国費国費国費国費がががが措置措置措置措置

一部自治体負担一部自治体負担一部自治体負担一部自治体負担がががが導入導入導入導入されたがされたがされたがされたが、、、、事業実施事業実施事業実施事業実施
、、、、事業事業事業事業はははは予定予定予定予定どおりどおりどおりどおり実施可能実施可能実施可能実施可能なななな見込見込見込見込みみみみ。。。。    

復興特会復興特会復興特会復興特会でででで実施実施実施実施するするするする主主主主なななな事業事業事業事業    一般会計一般会計一般会計一般会計

自治体負担あり 
(地方負担の５％(各事業費の 1～3%)) 

等

）

応援職員経費

○直轄事業

⇒宮古盛岡横断道路

東北横断自動車道秋田釜石線

久慈港湾口防波堤 等

○復興交付金（効果促進事業）

○社総交[復興枠]道路事業など

⇒東北自動車道以東の事業

○社総交

⇒東北自動車道

５５５５年間年間年間年間のののの復興事業復興事業復興事業復興事業についてについてについてについて

2.2

兆円

国費対象額
[1.6兆円程度]
うちH27予算で

対応可能0.1兆円程度

↓

実質1.5兆円
　　　 程度

その他財源対応額

[0.6兆円程度]

※ 被災中小企業への資金
 貸付金など、財源確保の
 問題が生じないものが大
 半を占める。

岩手県復興事業費(見込)

（平成28～32年度）

[2.2兆円程度]

岩手県復興局

をベースにをベースにをベースにをベースに、、、、H28H28H28H28～～～～H32H32H32H32 にににに    

国費国費国費国費はははは概概概概ねねねね確保確保確保確保。。。。    

については、フレーム上は明記されていない。 

、、、、主要主要主要主要なななな復興事業復興事業復興事業復興事業はははは、、、、    
措置措置措置措置））））。。。。    

事業実施事業実施事業実施事業実施にににに必要必要必要必要なななな国費国費国費国費はははは    

一般会計一般会計一般会計一般会計へへへへ移移移移すすすす事業事業事業事業    

自治体負担あり 
(通常事業と同一) 

社総交[一般枠]道路事業 

東北自動車道以西の事業 

（本県１事業のみ） 

についてについてについてについて
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[単位：億円]

国・県 市町村 合　計 県 市町村 合　計

宮古盛岡横断道路
東北横断自動車道釜石秋田線等 1,595 11 1,606 18.8 0.2 19.0

久慈港湾口防波堤等 522 0 522 9.5 0.0 9.5

道路、防潮堤、水門等 1,242 137 1,379 29.3 3.8 33.1

漁港、漁港施設機能強化等 340 47 387 7.6 2.0 9.6

防潮堤、水門等 194 25 219 4.9 0.6 5.5

下水道、避難路、
復興祈念公園、養浜等 129 614 743 1.3 7.7 9.0

種苗放流、交通安全施設等等 82 48 130 1.5 1.6 3.1

合　　計 4,104 882 4,986 72.9 15.9 88.8

新たに生じる新たに生じる新たに生じる新たに生じる
地方負担額地方負担額地方負担額地方負担額

平成28年度以降平成28年度以降平成28年度以降平成28年度以降
事 　業 　費事 　業 　費事 　業 　費事 　業 　費

事　業　名　等事　業　名　等事　業　名　等事　業　名　等

 道路整備事業

 港湾整備事業

 社会資本整備総合交付金

 水産基盤整備事業

 農山漁村地域整備交付金

 復興交付金(効果促進事業)

 その他

３３３３    地方負担拡大地方負担拡大地方負担拡大地方負担拡大にににに伴伴伴伴うううう影響影響影響影響    ※ 国資料を基に県において試算

✤✤✤✤    新新新新たにたにたにたに生生生生じるじるじるじる地方負担額地方負担額地方負担額地方負担額はははは、、、、現時点現時点現時点現時点でででで約約約約90909090億円億円億円億円。。。。    
（（（（県約県約県約県約73737373億円億円億円億円、、、、市町村約市町村約市町村約市町村約16161616億円億円億円億円））））    

※ 新たな需要や状況変化により、今後、事業費及び地方負担額が変わる場合も想定されるもの。 

４４４４    地方負担地方負担地方負担地方負担拡大拡大拡大拡大へのへのへのへの対応対応対応対応    

✤✤✤✤    地方負担地方負担地方負担地方負担はははは拡大拡大拡大拡大するがするがするがするが、、、、以下以下以下以下のののの措置措置措置措置によりによりによりにより、、、、財政財政財政財政へのへのへのへの大大大大きなきなきなきな影響影響影響影響はははは回避回避回避回避    
    でででできるきるきるきる見込見込見込見込みでありみでありみでありみであり、、、、復興復興復興復興をををを遅遅遅遅らせることがないようしっかりとらせることがないようしっかりとらせることがないようしっかりとらせることがないようしっかりと対応対応対応対応。。。。    

➣ 国は、復興交付金の効果促進事業について、配分済みの一括配分の自治体負担は 
引き続きゼロとする方針。今年度、追加配分予定（被災地全体で 700 億円程度）。 

また、一事業当たり事業費の上限を撤廃し、配分額の上限を引き上げ。 

➣ 国は、被災自治体で新たに生じる負担額について、地方債の発行を認める方針。 

５５５５    そのそのそのその他他他他    

✤✤✤✤    平成平成平成平成 28282828 年度以降年度以降年度以降年度以降はははは一般会計等一般会計等一般会計等一般会計等でででで対応対応対応対応とされているとされているとされているとされている事業事業事業事業やややや、、、、平成平成平成平成 27272727 年度年度年度年度でででで    
終了終了終了終了とされているとされているとされているとされている事業事業事業事業についてはについてはについてはについては、、、、国国国国にににに対対対対してしてしてして被災地被災地被災地被災地のののの実情実情実情実情をををを丁寧丁寧丁寧丁寧にににに説明説明説明説明しししし、、、、
関係省庁関係省庁関係省庁関係省庁へのへのへのへの要望要望要望要望をををを行行行行うなどうなどうなどうなど、、、、必要必要必要必要なななな予算確保予算確保予算確保予算確保にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ。。。。    

（平成 27 年度で終了とされている主な事業に関する国の方針） 

➣ 震災等対応雇用支援事業
引き続き不可欠なものについては28年度以降も雇用支援とは別の形で支援を検討。 

➣ 特定被災地域公共交通調査事業（コミュニティバス運行支援） 

被災者支援として引き続き実施する方向で検討。 

県県県県はははは、、、、市町村市町村市町村市町村・・・・国国国国とととと連携連携連携連携しながらしながらしながらしながら、、、、    
復興復興復興復興をををを遅遅遅遅らせることなくらせることなくらせることなくらせることなく、、、、復興復興復興復興にににに邁進邁進邁進邁進するするするする。。。。    
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洋野町（２枚中の1）　

今後の社会資本の復旧・復興の概要今後の社会資本の復旧・復興の概要今後の社会資本の復旧・復興の概要今後の社会資本の復旧・復興の概要

： 漁港、海岸保全施設

県 ①　種市漁港
（漁港災害）
防波堤L=106m 他 199 0 H24

②　角浜漁港
（漁港災害）
防波堤L=10m 1 0 H23

③　川尻漁港
（漁港災害）
護岸N=1式 他 0.4 0 H23

④　鹿糠漁港
（漁港災害）
船揚場L=22m 他 7 0 H23

１　大谷地海岸
（災害復旧）

根固工V=92m
3 
他

3 0 H24

２　平内海岸
（災害復旧）
消波工L=220m 60 0 H25

漁港海岸 県 ７　種市漁港海岸
（災害復旧）
陸閘N=1基、
水門Ｎ=1基 他

20 0 H23

海
岸

一般海岸 県 ３　玉川海岸
（災害復旧）
護岸L=87m 他 16 0 H24

町 ⑤　戸類家漁港
（漁港災害）
船揚場N=1式 1 0 H23

町 ⑦　小子内漁港
（漁港災害）
防波堤L=101m、
岸壁L=14m 他

61 0 H24

４　小子内海岸
（災害復旧）
監視カメラ1台 他 8 0 H24

５　原子内海岸
（災害復旧）

根固工V=92m
3 
他

4 0 H24

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

完了
予定
年度

備考

漁　港

【小子内漁協】

区分
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

漁　港

海
岸

一般海岸 県

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

【戸類家漁協】

区分
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

備考

【玉川浜漁協】

区分
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

海
　

岸

一般海岸 県

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

漁　港

町

【 種 市 漁 協 】

区分
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

分 野 区 分

■H24.9完成

■H24.3完成

■H24.3完成

■H24.3完成

■H24.12完成

■H25.10完成

■H24.3完成

■H24.11完成

■H24.3完成

■H25.1完成

■H24.8完成

■H24.5完成

3



洋野町（２枚中の2）　

： 漁港、復興まちづくり（漁業集落防災機能強化）、海岸保全施設

⑥　宿戸漁港
（漁港災害）
防波堤L=69m、
船揚場L=8m 他

49 0 H24

⑧　有家漁港
（漁港災害）
防波堤L=85m 他 110 0 H24

⑨　高家漁港
（漁港災害）
防波堤L=45m 他 24 0 H24

町 ａ　八木地区
対象戸数：15戸
（民15戸) 668 272 H28

海
岸

一般海岸 県 ６　八木海岸
（海岸高潮）
防潮堤L=0.4km、
水門等Ｎ=3基

1,614 526 H28

： 災害公営住宅

町 ア　八木北
木造平屋
戸数：4戸 92 0 H25

： 復興道路等

（一）角ノ浜玉川線
Ｂ　玉川
道路改築L=580m 320 0 H27

（一）明戸八木線
Ｃ　小田の沢
道路改築L=500m 350 308 H30

（一）八木港線
１　八木
道路改築L=700m 500 169 H28

備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画（事業費、完成年度等）変更の可能性があります。

： 港湾

北港地区
（災害復旧）
防波堤L=162m､
-4.5m岸壁L=159m　他

274 0 H25

南港地区
（災害復旧）
第2防波堤L=13m､
1号護岸L=57.8m

53 0 H25

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

事
業
計
画

備考

事
業
計
画

分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

路線名
箇所名

事業概要等

分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考
総事業費
（百万円）

H
2
7

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

分 野 区 分

細分項目
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

八木港 県

復興関連道路

県

まちづくり連携道路

漁業集落
防災機能
強化事業

分 野 区 分

直接建設

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

漁　港 町

【種市南漁協】

区分
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

■H26.3完成

■H26.3完成

■H24.12完成

■H25.1完成

■H24.11完成

■H25.8完成

4



久慈市（２枚中の1）

今後の社会資本の復旧・復興の概要今後の社会資本の復旧・復興の概要今後の社会資本の復旧・復興の概要今後の社会資本の復旧・復興の概要

： 漁港、復興まちづくり（漁業集落防災機能強化）、海岸保全施設

県 ①　久喜漁港　　　　　
（漁港災害）
防波堤L=162m、
岸壁L＝93m 他

677 0 H25

②　桑畑漁港
（漁港災害）
用地N=1式　他 8 0 H23

③　田子の木漁港
（漁港災害）
護岸N=1式　他 2 0 H23

④　川津内漁港　　　
（漁港災害）
防波堤L=11m 他 19 0 H23

⑤　横沼漁港　　　　　
（漁港災害）
-3m岸壁N=1式　他 3 0 H23

⑥　白前漁港　　　　　
（漁港災害）
防波堤L=29m 他 2 0 H23

⑦　麦生漁港　　　　　
（漁港災害）
物揚場N=1式　他 1 0 H23

⑧　久慈湊漁港　　　
（漁港災害）
航路N=1式 3 0 H23

⑨　舟渡漁港　　　　　
（漁港災害）
護岸L=64m　他 26 0 H24

⑩　小袖漁港　　　　　
（漁港災害）
防波堤L=150m 他 182 0 H24

ａ
 久慈湊・大崎地区

対象戸数：14戸
（民9戸・公5戸） 496 0 H25

ｂ　元木沢地区
対象戸数：5戸
（民2戸・公3戸） 191 0 H25

ｃ　玉の脇地区
対象戸数：3戸
（民3戸） 82 0 H25

ｄ　久喜地区
対象戸数：4戸
（民1戸・公3戸） 96 0 H25

１　久慈川
（三陸高潮）
防潮堤L=2.0km 9,531 5,934 H30

２　夏井川
（三陸高潮）
防潮堤L=0.8km 3,233 630 H29

３　久慈港海岸
　　　（半崎）

（災害復旧）
離岸堤L=0.2km 24 0 H24

４　久慈港海岸
　　（諏訪下）

（災害復旧）
防潮堤L=2.6km、
陸閘N=12基

2,841 0 H27

５　久慈港海岸
　　（玉の脇）

（災害復旧）
離岸堤L=0.4km 110 0 H24

県 ６　久喜漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.7km、
水門N=2基 他

1,710 260 H28

７
 久慈湊漁港海岸

（災害復旧）
防潮堤L=1.3km、
水門N=4基

2,350 1,360 H28

８　小袖漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.2km、
水門N=1基  他

759 0 H27

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

漁業集落
防災機能
強化事業

市

海
　
　
岸

一般海岸 県

港湾海岸 県

漁港海岸

市

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

漁　港

市

分 野 区 分
【久慈市漁協】

区分
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

■H24.10完成

■H24.10完成

■H26.3完成

■H25.11完成

■H25.11完成

■H25.8完成

■H25.7完成

■H24.1完成

■H23.8完成

■H24.3完成

■H24.3完成

■H24.3完成

■H24.3完成

■H23.9完成

■H24.5完成

■H24.7完成

5



久慈市（２枚中の2）

： 災害公営住宅

ア　久慈湊・大崎
（漁：久慈湊・崎地区)

木造
戸数：5戸 110 0 H25

イ　元木沢
（漁：元木沢地区）

木造
戸数：3戸 71 0 H25

ウ　久喜
（漁：久喜地区）

木造
戸数：3戸 66 0 H25

： 復興道路等

国道281号
Ｂ　案内
道路改築L=2,100m 4,000 1,097 H30

（一）侍浜夏井線
Ｃ　本波
道路改築L=2,000m 1,550 0 H24

（一）野田長内線
Ｄ　小袖～大尻
道路改築L=3,000m 700 310 H30

備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画（事業費、完成年度等）変更の可能性があります。

： 港湾

堀込地区

（災害復旧）
-4.5m岸壁L=180m、
-6.0m岸壁L=497m、
-2.0m物揚場L=105m

160 0 H25

諏訪下地区

（災害復旧）
諏訪下防波堤L=5.0m、
外防波堤L=L=293m、
-7.5m岸壁L=281.6m、
-10.0m岸壁L=23.7m

937 0 H25

玉の脇地区

（災害復旧）
外防波堤L=297m､
北防波堤L=152m、
内防波堤L=95m、
物揚場L=51m

545 0 H25

半崎地区

（災害復旧）
半崎防波堤L=23m、
波除堤L=40m、
-4.0m物揚場L=69m
船揚場L=48m

310 0 H25

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

事
業
計
画

久慈港 県

分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

事
業
計
画

復興支援道路

県

復興関連道路

直接建設 市

分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

路線名
箇所名

事業概要等
総事業費
（百万円）

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

分 野 区 分

細分項目
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

■H26.3完成

■H26.3完成

■H25.10完成

■H25.11完成

■H24.9.30 供用開始

■H26.3完成

■H26.3完成

■H25.12完成
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野田村（２枚中の1）

今後の社会資本の復旧・復興の概要今後の社会資本の復旧・復興の概要今後の社会資本の復旧・復興の概要今後の社会資本の復旧・復興の概要

： 漁港、復興まちづくり（漁業集落防災機能強化）、海岸保全施設

県 ①　野田漁港
（漁港災害）
防波堤L=125m、
岸壁L=307m 他

589 0 H25

②　玉川漁港
（漁港災害）
防波堤L=132m、
岸壁L=50m 他

103 0 H24

③　下安家漁港
（漁港災害）
防波堤L=28m 他 97 0 H24

ｄ　下安家地区
対象戸数：14戸
（民13戸・公1戸） 707 0 H26

ｅ　中沢地区
対象戸数：2戸
（民2戸） 55 0 H26

１　宇部川
（災害復旧）
水門設備1式他 215 0 H25

２　広内海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.2km、
水門等N=4基他

827 414 H29

３　野田海岸
　　（明内、泉沢）

（災害復旧）
水門設備等1式他 46 0 H24

（災害復旧）
防潮堤L=0.4km、
水門等N=2基他

1,601 509 H29

（海岸高潮）
防潮堤L=0.4km 1,382 180 H29

５　野田玉川海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.05km他 109 0 H25

６　野田海岸
（海岸高潮）
防潮堤L=0.5km、
水門等N=1基

11,559 3,412 H30

農地海岸 県 ７　野田海岸
(海岸保全施設災害)

防潮堤裏法面A=2,320m
2
、

水門操作室N=1棟
52 0 H24

林野海岸 県 ８　前浜地区
（治山施設災害）
防潮堤L=1.3km 5,207 0 H28

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

備考

漁　港

村

分 野 区 分

【野田村漁協】

区分
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

漁業集落防災
機能強化事業

村

海
　
　
岸

一般海岸 県

４　米田海岸

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

■H26.3完成

■H25.3完成

■H25.5完成

■H24.8完成

■H26.12完成

■H27.3完成

■H26.3完成

■H24.9完成

■H24.9完成
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野田村（２枚中の2）

： 復興まちづくり（土地区画整理、防災集団移転）

ａ　城内地区
区域面積：12.9ha
対象戸数：137戸
（民124戸・公13戸）

1,694 6 H28

ｂ　城内地区
対象戸数：74戸
（民20戸・公54戸） H26

ｃ　米田・南浜地区
対象戸数:24戸
（民18戸・公6戸） H25

（注意） 「完了予定年度」は、宅地整備工事の完了を示したものであり、関連工事や事務処理等が翌年度以降に渡る場合があります。

： 災害公営住宅

ア　野田①
　　（単独）

木造2階
戸数：8戸 189 0 H24

イ　野田②
　　（単独）

木造
戸数：18戸 472 0 H25

ウ　城内
　 （区：城内地区）

木造
戸数：13戸 373 0 H26

エ　城内
　 （防：城内地区）

木造
戸数：54戸 2,386 0 H27

オ　米田・南浜
　 （防：米田・南浜地区）

木造
戸数：6戸 160 0 H26

カ　下安家
　 （漁：下安家地区）

木造
戸数：1戸 28 0 H26

： 復興道路等

Ｂ　大葛の２
道路改築L=600m 160 0 H25

Ｂ　野田
道路改築L=900m 1,300 708 H29

１　野田
道路改築L=600m 2,250 276 H29

(一)安家玉川線
２　下安家
道路改築L=1,400m 2,300 100 H28

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2)市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

復興関連道路

県

（主）野田山形線

まちづくり連携道路

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

事
業
計
画

分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

路線名
箇所名

事業概要等

完了
予定
年度

備考

直接建設

県

村

H
2
7

分 野 区 分

細分項目
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

土 地 区 画 整 理

村移

転

防

災

集

団

城内・米田
・南浜

2,030 0

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

事
業
計
画

分 野 区 分

細分項目等
(※防集：大臣同意地区名)

事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

■H25.7.2 供用開始

■H27.1完成

■H25.11完成

■H25.3完成

■H26.1完成

■H27.3完成

■H26.7完成

■H26.7完成
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普代村

今後の社会資本の復旧・復興の概要今後の社会資本の復旧・復興の概要今後の社会資本の復旧・復興の概要今後の社会資本の復旧・復興の概要

： 漁港、復興まちづくり（漁業集落防災機能強化）、海岸保全施設

①　堀内漁港
（漁港災害）
防波堤N=1式 他 33 0 H25

②　太田名部漁港
（漁港災害）
防波堤L=285m、
岸壁L=36m 他

279 0 H25

③　沢漁港
（漁港災害）
防波堤L=77m 他 158 0 H25

④　白井漁港
（漁港災害）
防波堤L=89m、
岸壁L=7m 他

102 0 H24

⑤　黒崎漁港
（漁港災害）
泊地N=1式 2 0 H23

村 ａ　堀内、沢地区 避難路 84 0 H26

１　宇留部海岸
（災害復旧）
水門設備1式 他 309 0 H25

２　太田名部海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.1km 他 12 0 H24

３　宇留部海岸
（県単治水事業）
陸閘Ｎ=1基 60 0 H25

４　太田名部海岸
（海岸危機）
陸閘等遠隔操作化
Ｎ=2基

255 0 H27

： 復興道路等

県 （一）普代小屋瀬線
Ｂ　芦渡の２
道路改築L=400m

100 40 H29

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

完了
予定
年度

備考

事
業
計
画

復興関連道路

細分項目等
事業
主体

路線名
箇所名

事業概要等
総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

漁業集落防災
機能強化事業

海
　
　
岸

一般海岸 県

分 野 区 分

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

漁　港

県

村

【普代村漁協】

区分
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

分 野 区 分

■H25.10完成

■H24.10完成

■H25.10完成

■H27.3完成

■H25.10完成

■H25.10完成

■H25.7完成

■H24.6完成

■H23.9完成
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田野畑村（２枚中の1）

今後の社会資本の復旧・復興の概要今後の社会資本の復旧・復興の概要今後の社会資本の復旧・復興の概要今後の社会資本の復旧・復興の概要

： 漁港、復興まちづくり（漁業集落防災機能強化）、海岸保全施設

県 ①　島の越漁港　　　
（漁港災害）
防波堤L=1,002m、
岸壁L＝561m 他

4,051 0 H27

②　北山漁港　　　　　
（漁港災害）
臨港道路L=155m 20 0 H24

③　机漁港　　　　　　
（漁港災害）
防波堤L=125m、
岸壁L=101m 他

1,332 0 H27

④　平井賀漁港　　　
（漁港災害）
防波堤L=666m、
岸壁L=193m 他

1,074 0 H26

ａ　羅賀地区
対象戸数：45戸
（民18戸・公27戸） 5,169 0 H26

ｂ　島越地区
対象戸数：69戸
（民35戸・公34戸） 4,059 0 H25

１　嶋之越海岸
（海岸危機）
防潮堤L=0.04km、
水門等N=2基

252 0 H26

２　明戸海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.4km 1,155 0 H27

３－１
島の越漁港海岸

（災害復旧）
防潮堤L=0.4km　他 1,555 491 H29

３－２
島の越
（松前川地区）

（海岸高潮）
防潮堤L=0.03km
水門Ｎ=１基 　他

2,000 1,208 H29

村
４
平井賀漁港海岸

（災害復旧）
防潮堤L=0.4km、
水門Ｎ=１基 　他

3,391 1,625 H28

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

漁　港

村

漁業集落防災
機能強化事業

村

海
　
　
岸

一般海岸 県

漁港海岸

県

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

分 野 区 分

【田野畑村漁協】

区分
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

■H27.3完成

■H26.6完成

■H26.2完成

■H25.3完成

■H26.8完成

10



田野畑村（２枚中の2）

： 災害公営住宅

ア　拓洋台地区
（漁：羅賀地区）

木造
戸数：20戸

472 0 H26

イ　羅賀東地区
（漁：羅賀地区）

木造
戸数：7戸

277 0 H25

ウ　黎明台地区
（漁：島越地区）

木造
戸数：24戸

555 0 H26

エ　松前沢地区
（漁：島越地区）

木造
戸数：10戸

250 0 H25

オ　西和野地区
　　（単独）

木造
戸数：2戸

75 0 H26

： 復興道路等

室場
道路改築L=2,100m

607 0 H23

室場の２
道路改築L=3,100m

1,450 0 H27

一の渡
道路改築L=1,060m

500 381 H30

１　明戸
道路改築L=500m

450 0 H27

２　島越
道路改築L=1,100m

1,600 507 H29

３　羅賀
道路改築L=500m

200 190 H28

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

事
業
計
画

復興関連道路

県

Ｂ　（一）
　　田野畑岩泉線

まちづくり連携道路
(主)岩泉
　　平井賀普代線

分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

路線名
箇所名

事業概要等
総事業費
（百万円）

買取

村

直接建設

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

分 野 区 分

細分項目
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

■H24.3.27

供用開始

■H26.11完成

■H26.3完成

■H26.7完成

■H25.7完成

■H26.9完成
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岩泉町（２枚中の1）

今後の社会資本の復旧・復興の概要今後の社会資本の復旧・復興の概要今後の社会資本の復旧・復興の概要今後の社会資本の復旧・復興の概要

： 漁港、復興まちづくり（漁業集落防災機能強化）、海岸保全施設

県 ①　茂師漁港
（漁港災害）
防波堤L=493m、
岸壁L=280m 他

3,136 0 H26

漁港と町道をつなぐ道路に
ついてはＨ27完成

町 ②　小本漁港
（漁港災害）
防波堤L=103m、
岸壁L=844m 他

1,394 0 H26

町 ａ　小本地区
対象戸数：59戸
（民59戸） 3,471 0 H26

１　小本川
（三陸高潮）
防潮堤L=0.2km 861 0 H27

２　小本海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.3km 97 0 H24

３　茂師漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.1km、
水門N=1基 他

544 0 H27

町 ４　小本漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.2km、
水門N=1基 他

113 0 H24

： 災害公営住宅

ア　森の越
　（単独）

木造
戸数：15戸 349 0 H25

イ　小本地区
　（単独）

木造　　　戸数：20戸
RC造　　 戸数：16戸 689 0 H25

： 復興道路等

龍泉洞
道路改築L=1,100m 1,507 0 H24

大月峠
道路改築L=2,000m 1,200 242 H28

Ｃ　国道340号
押角峠
道路改築L=3,300m 9,500 9,011

Ｈ30
以降

宮古市の押角峠
と同一箇所

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

路線名

分 野 区 分

事業
主体

路線・箇所名等

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

事
業
計
画

復興支援道路 県

Ｂ
（主）久慈岩泉線

総事業費
（百万円）

箇所名
事業概要等

直接建設 町

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考細分項目 事業概要

備考

漁　港

分 野 区 分

【小本浜漁協】

区分
事業
主体

路線・箇所名等
完了
予定
年度

県

漁業集落防災
機能強化事業

海
　
　
岸

一般海岸

漁港海岸

総事業費
（百万円）

事業概要
H28以降
残事業費
（百万円）

■H24.8.28 供用開始

■H27.3完成

■H27.3完成

■H27.3完成

■H25.3完成

■H25.3完成

■H25.5完成

■H26.3完成
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岩泉町（２枚中の2）

： 港湾

県 小本浜地区

（港湾災害復旧）
防波堤L=871m､
岸壁L=119m､
物揚場L=105m他

1,666 0 H27
H
2
7

備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画（事業費、完成年度等）変更の可能性があります。

： 医療

町 小本診療所 診療所施設整備 134 0 H27

： 教育

１　小本小学校
（災害復旧）
移転

1,495 0 H27

２　小本中学校
（災害復旧）
移転

1,768 0 H27

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

事
業
計
画

小学校

町

中学校

分 野 区 分

細分項目
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考
総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

医科診療所

分 野 区 分

細分項目
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

小本港

分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

■H27.9完成
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宮古市（７枚中の1）

今後の社会資本の復旧・復興の概要今後の社会資本の復旧・復興の概要今後の社会資本の復旧・復興の概要今後の社会資本の復旧・復興の概要

： 漁港、復興まちづくり（漁業集落防災機能強化）、海岸保全施設

県 ①　田老漁港
（漁港災害）
防波堤L=689m、
岸壁L＝1,133m 他

5,180 0 H27

④　小堀内漁港
（漁港災害）
防波堤L=121m、
岸壁L＝127m 他

668 0 H26

⑤　青野滝漁港
（漁港災害）
防波堤L=46m 他 30 0 H25

⑥　小港漁港
（漁港災害）
防波堤L=139m 他 2,529 0 H27

⑦　樫内漁港
（漁港災害）
防波堤L=72m、
岸壁L=52m 他

149 0 H25

ｊ　摂待地区
対象戸数：3戸
（民3戸） 172 0 H25

ｒ　田老野原地区 集落道、用地造成 314 0 H27

１　摂待海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.1km、
水門N=1基

2,509 1,527 H30

（災害復旧）
防潮堤L=1.0km、
水門等N=4基

242 0 H27

（海岸危機）
水門等遠隔操作化Ｎ=1基 78 0 H27

11　田代川
（災害復旧）
水門Ｎ=1基 5,789 3,391 H28

林野海岸 県 15　摂待地区
（治山施設災害）
（防災林造成）
防潮林林帯（地盤）L=0.3km

144 0 H26

漁港海岸 県 16　田老漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=1.0km、
水門N=4基 他

4,565 826 H28

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

備考

漁　港

市

分 野 区 分

【田老町漁協】

区分
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

漁業集落
防災機能
強化事業

市

海
　
　
岸

一般海岸 県 ２　田老海岸

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

■H27.9完成

■H27.3完成

■H25.10完

■H25.10完

■H25.7完成

■H26.7完成
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宮古市（７枚中の2）

： 漁港、復興まちづくり（漁業集落防災機能強化）、海岸保全施設

⑧　宿漁港
（漁港災害）
防波堤L=85m、
岸壁L=215m 他

720 0 H27

⑨　日出島漁港
（漁港災害）
防波堤L=526m、
岸壁L=320m 他

1,416 0 H27

⑩　蛸の浜漁港
（漁港災害）
防波堤L=260m 他 1,083 0 H27

⑪　津軽石漁港
（漁港災害）
防波堤L=196m、
岸壁L=50m 他

339 0 H26

⑫　白浜（宮）漁港
（漁港災害）
防波堤L=110m、
岸壁L=200m 他

954 0 H26

漁港と県道をつなぐ道路につ
いてはＨ27完成

ｋ　小掘内地区
対象戸数：2戸
（民2戸） 162 0 H25

ｐ　女遊戸地区 集落道他 632 0 H27

（災害復旧）
防潮堤L=0.7km、
水門等N=7基

1,893 0 H27

（海岸危機）
陸閘等遠隔操作化Ｎ=1基 78 0 H27

（災害復旧）
防潮堤L=1.0km、
陸閘等N=4基

2,938 0 H27

（港湾高潮）
防潮堤L=0.9km 3,100 1,428 H28

（海岸危機）
陸閘等遠隔操作化Ｎ=4基 312 156 H28

５　金浜海岸
（災害復旧）
防潮堤L=1.2km、
陸閘等N=5基

5,120 1,496 H28

６　赤前海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.8km、
樋門N=1基

3,409 0 H27

８　宮古港海岸
　　（藤原）

（港湾高潮・災害）
防潮堤L=2.2km、
陸閘N=4基

11,152 0 H27

９　宮古港海岸
　　（高浜）

（災害復旧）
防潮堤L=0.4km、
陸閘N=1基

684 0 H27

10　宮古港海岸
　　（鍬ヶ崎）

（港湾高潮）
防潮堤L=1.6km 8,778 3,404 H28

12　閉伊川
（災害復旧）
水門Ｎ=1基 14,760 10,801 H29

13　津軽石川
（三陸高潮）
防潮堤L=0.9km 4,330 1,714 H28

農地海岸 県 14　宮古大沢海岸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(海岸保全施設災害)
防潮堤L=0.1km
水門等Ｎ＝3基

639 178 H28

17　宿漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.2km、
水門N=1基 他

1,623 749 H28

18　津軽石
　　　漁港海岸

（災害復旧）
防潮堤L=0.6km、
水門N=1基　他

2,128 940 H28

19　白浜（宮古）
　　　漁港海岸

（災害復旧）
防潮堤L=0.2km、
水門N=1基　他

1,791 984 H28

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分 野 区 分

漁業集落防災
機能強化事業

市

海
　
　
岸

一般海岸
港湾海岸

県

３　神林海岸

４　高浜海岸

漁港海岸 市

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

漁　港 市

【 宮 古 漁 協 】

区分
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

■H26.12完

■H27.3完成

■H26.3完成
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宮古市（７枚中の3）

： 漁港、復興まちづくり（漁業集落防災機能強化）、海岸保全施設

②　音部漁港
（漁港災害）
防波堤L=352m、
岸壁L=206m 他

2,964 0 H26

一部の護岸についてはＨ27完
成予定

③　重茂漁港
（漁港災害）
防波堤L=373m、
岸壁L＝663m 他

2,597 0 H26

漁港と市道をつなぐ道路につ
いてはＨ27完成

⑬　浦の沢漁港
（漁港災害）
防波堤L=139m、
岸壁L=101m 他

747 0 H27

⑭　仲組漁港
（漁港災害）
防波堤L=157m、
岸壁L=145m 他

564 0 H26

⑮　姉吉漁港
（漁港災害）
防波堤L=86m、
岸壁L=40m 他

492 0 H27

⑯　千鶏漁港
（漁港災害）
防波堤L=428m、
岸壁L=260m 他

966 0 H27

⑰　石浜漁港
（漁港災害）
防波堤L=345m、
岸壁L=100m 他

148 0 H25

⑱　川代漁港
（漁港災害）
防波堤L=73m、
岸壁L=45m 他

118 0 H26
一部の護岸についてはＨ27完
成予定

ｌ　浦の沢・追切地
区

対象戸数：2戸
（民2戸）

130 0 H24

ｍ　音部地区
対象戸数：3戸
（民3戸）

321 0 H26

ｎ　重茂地区
対象戸数：21戸
（民17戸・公4戸）

1,042 0 H26

ｏ　千鶏地区
対象戸数：3戸
（民3戸）

293 0 H25

ｑ　石浜地区
対象戸数：2戸
（民2戸）

94 0 H26

海
岸

一般海岸 県 ７　里海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.3km、
樋門N=1基

941 0 H27

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

漁　港

県

市

漁業集落防災
機能強化事業

市

事業概要
総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

分 野 区 分

【 重 茂 漁 協 】

区分
事業
主体

路線・箇所名等

■H26.12完成

■H26.12完成

■H26.12完

■H26.1完成

■H27.3完成

■H25.3完成

■H26.7完成

■H27.3完成

■H25.12完

■H26.7完成
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宮古市（７枚中の4）

： 復興まちづくり（土地区画整理事業、津波復興拠点、防災集団移転）

ａ　田老地区
区域面積：19.0ha
対象戸数：220戸
（民180戸・公40戸）

3,595 5 H27
　H28以降残事業は、事
務処理等

ｂ　鍬ヶ崎・光岸地地
区

区域面積：23.8ha
対象戸数：270戸
（民230戸・公40戸）

9,397 5 H28
　事業計画変更調整中（事
業費等変更見込み）

ｈ　津軽石地区 区域面積：約1.2ha 791 21 H28
　事業計画変更調整中（事
業費等変更見込み）

ｉ　中心市街地 地区 区域面積：約1.6ha 1,471 47 H29
　事業計画変更調整中（事
業費等変更見込み）

田老 ｃ　田老地区
対象戸数：232戸
（民161戸・公71戸） 11,251 0 H27

H
2
7

ｄ　崎山地区
　　（大付）

対象戸数：30戸
（民6戸・公24戸） H25

ｅ　高浜・金浜地区
対象戸数：52戸
（民40戸・公12戸） H27 民39戸完成

ｆ　法之脇地区
　　（津軽石）

対象戸数：12戸
（民12戸） H25

ｇ　赤前地区
対象戸数：46戸
（民46戸） H27 民42戸完成

（注意） 「完了予定年度」は、宅地整備工事の完了を示したものであり、関連工事や事務処理等が翌年度以降に渡る場合があります。

： 災害公営住宅

ア　本町
　　（単独）

RC造8階
戸数：34戸 941 0 H27

イ　西町
　　（単独）

RC造4階
戸数：23戸 694 0 H27

ウ　津軽石
　　（単独）

RC造5階
戸数：35戸 941 0 H27

エ　磯鶏上村
　　（単独）

RC造4階
戸数：24戸 641 0 H27

オ　上鼻
　　（単独）

RC造4階
戸数：24戸 705 0 H27

カ　八木沢
　　（単独）

RC造5階
戸数：42戸 1,164 0 H27

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分 野 区 分

細分項目等
(※防集：大臣同意地区名)

事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
完了
予定
年度

備考

事
業
計
画

0

防

災

集

団

移

転

市

土 地 区 画 整 理

宮古

津 波 復 興 拠 点

6,957

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

分 野 区 分

細分項目
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

H
2
7

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

県

備考

直接建設

設計・施工
一括選定

■H27.9完成

■H25.12完

■H26.3完成

■H27.9完成

■H27.7完成

■H27.7完成

■H27.6完成

■H27.9完成
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宮古市（７枚中の5）

： 災害公営住宅

キ　佐原
　　（単独）

RC造5階
戸数：50戸 1,207 0 H26

ク　磯鶏
　　（単独）

S造2階
戸数：30戸 662 0 H26

ケ　宮町
　　（単独）

S造3階
戸数：20戸 569 0 H26

コ　鴨崎町
　　（単独）

S造3階
戸数：20戸 590 0 H27

サ　実田
　　（単独）

S造3階
戸数：17戸 504 0 H27

シ　西町（その２）
　　（単独）

RC造5階
戸数：30戸 897 0 H27

セ　田老（高台）
（防：田老地区）

木造
戸数：36戸 0 H27

タ　田老（高台Ⅱ）
（防：田老地区）

木造
戸数：35戸 0 H27

ソ　田老
（区：田老地区）

RC造5階
戸数：40戸 1,105 0 H27

チ　崎山
（防：崎山地区）

RC造4階
戸数：24戸 678 0 H26

ツ　日の出町
　　　（単独）

木造2階
戸数：26戸 755 0 H27

テ　鍬ヶ崎
（区：鍬ヶ崎地区）

RC造5階
戸数：40戸 1,141 0 H27

ト　黒田町
　　（単独）

RC造5階
戸数：24戸 803 0 H27

ナ　和見町
　　（単独）

RC造5階
戸数：23戸 748 0 H26

ニ　西ケ丘
　　（単独）

RC造4階
戸数：24戸 571 0 H27

ヌ　山口
　　（単独）

RC造4階
戸数：23戸 756 515 H28

ネ　高浜
　　（単独）

木造2階
戸数：12戸 265 0 H26

ノ　金浜
（防：金浜地区）

木造2階
戸数：12戸 362 0 H27

ハ　赤前
　　（単独）

木造2階
戸数：14戸 318 0 H26

ヒ　重茂
（漁：重茂地区）

木造
戸数：4戸 119 0 H27

フ　近内①
　　（単独）

RC造5階
戸数：40戸 0 H25

ヘ　近内②
　　（単独）

RC造5階
戸数：40戸 0 H26

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分 野 区 分

細分項目
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

2,585

県

完了
予定
年度

備考

買取 1,204

直接建設

市

敷地提案型
買取

■H27.9完成

■H27.7完成

■H27.8完成

■H27.6完成

■H27.3完成

■H27.4完成

■H27.3完成

■H27.4完成

■H26.4完成

■H26.11完

■H27.6完成

■H26.3完成

■H27.3完成

■H27.2完成

■H27.3完成

■H27.3完成
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宮古市（７枚中の6）

： 復興道路等

宮古盛岡横断道
Ｂ　宮古西道路
道路改築L=3,600m 13,000 5,083 H30

小国
道路改築L=2,220m 360 0 H25

和井内道路
道路改築L=4,890m 5,571 649 H28

立丸峠
道路改築L=5,210m 8,570 4,174 H30

遠野市の立丸峠
と同一箇所

押角峠
道路改築L=3,300m 9,500 9,011

H30
以降

岩泉町の押角峠
と同一箇所

宮古市道
　　北部環状線

Ｅ　山口
道路改築L=1,842m 4,316 300 H28

（一）津軽石
　　　　　停車場線

Ｆ　津軽石
道路改築L=300m 1,500 1,183 H30

Ｄ　白浜～堀内
道路改築L=2,400m 554 0 H26

１　熊の平～堀内
道路改築L=3,000m 3,900 3,181 H30

２　堀内～津軽石
道路改築L=3,000m 3,950 2,665 H30

４　里
道路改築L=2,400m 2,650 1,656 H29

５　千鶏
道路改築L=1,300m 1,150 135 H28

６　石浜
道路改築L=700m 1,420 1,120 H28

７　川代
道路改築L=600m 400 22 H28

（一）崎山宮古線
３　鍬ケ崎
道路改築L=200m 110 0 H27

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

復 興 道 路

復興支援道路

県

総事業費
（百万円）

箇所名
事業概要等

Ｃ　国道340号

まちづくり連携道
路

復興関連道路

（主）重茂半島線

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

事
業
計
画

分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

路線名

■H25.11.29

供用開始

■H27.3

供用開始
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宮古市（７枚中の7）

： 港湾

出崎地区
（災害復旧）
出崎防波堤(2)L=20m 543 0 H28

災害復旧事業は完了。
一部臨港道路を市区画整理事
業により施工中

鍬ヶ崎地区

（災害復旧）
閉伊川
-1.5m物揚場L=295m、
-3.0m物揚場L=728m

860 845 H29

日立浜地区

（災害復旧）
-4.5m岸壁L=240m、
-2.0m物揚場L=101m、
船揚場(1)L=228m、
船揚場(2)L=84m

600 325 H28

高浜地区

（災害復旧）
防波堤(北)L=250.2m、
防波堤(南)L=200m、
-2.0m物揚場(1)、
(2)L=200m他

2,573 0 H26

藤原地区
（災害復旧）
船揚場L=50m、埠頭保安
設備L=1,250m

385 48 H28

神林地区

（災害復旧）
南防波堤L=112m、
防波堤L=31m、-2.0m物揚
場L=181m　他

818 0 H27

浄土ヶ浜地区

（災害復旧）
防波堤L=89m、
-2.0m物揚場L=44m、
さん橋L=70m

107 0 H25

備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画（事業費、完成年度等）変更の可能性があります。

： 医療

市 国保田老診療所 診療所施設整備 416 268 H28

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

完了
予定
年度

備考
総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

医科診療所

宮古港 県

分 野 区 分

細分項目
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

事
業
計
画

■H27.3完成

■H25.7完成
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山田町（４枚中の1）

今後の社会資本の復旧・復興の概要今後の社会資本の復旧・復興の概要今後の社会資本の復旧・復興の概要今後の社会資本の復旧・復興の概要

： 漁港、復興まちづくり（漁業集落防災機能強化）、海岸保全施設

①　大沢漁港
（漁港災害）
防波堤L=1,360m、
岸壁L=1,417m 他

1,920 0 H26

漁港と町道をつなぐ道路につ
いてはＨ27完成

②　山田漁港
（漁港災害）
防波堤L=913m、
岸壁L＝2,376m 他

2,619 0 H27

③　大浦漁港
（漁港災害）
防波堤L=424m、
岸壁L=1,286m 他

1,723 0 H27

⑤　織笠漁港
（漁港災害）
防波堤L=628m、
岸壁L＝675m 他

1,071 0 H27

⑥　小谷鳥漁港
（漁港災害）
防波堤L=348m、
岸壁L＝176m 他

1,407 0 H27

ｊ　大沢地区
対象戸数：155戸
（民135戸・公20戸） 7,148 0 H27

ｋ　大浦地区
対象戸数：8戸
（民8戸） 2,283 0 H27

１　大沢川
（三陸高潮）
水門Ｎ=1基 3,342 1,774 H30

２　関口川
（三陸高潮）
水門Ｎ=1基 6,440 4,960 H30

３　織笠川
（三陸高潮）
水門Ｎ=1基 8,024 5,286 H30

農地海岸 県 ６　小谷鳥海岸　　　　
(海岸保全施設災害)
防潮堤L=0.4km
水門等Ｎ＝3基

2,624 1,343 H28

８－１
大沢漁港海岸

（災害復旧）
防潮堤L=2.7km、
水門N=9基 他

9,228 5,350 H29

８-２
大沢
(熊ヶ崎地区他)

（海岸高潮）
防潮堤L=0.4km 1,300 738 H29

９－１
山田漁港海岸

（災害復旧）
防潮堤L=1.9km、
水門N=1基　他

8,185 2,039 H29

９－２
山田
（柳沢地区）

（海岸高潮）
防潮堤L=0.5km 2,100 1,537 H29

10　大浦漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=1.7km、
水門N=6基　他

6,522 1,755 H29

町 12　織笠漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=1.3km、
水門N=2基　他

5,500 2,488 H28

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

漁業集落
防災機能
強化事業

町

海
　
　
岸

一般海岸 県

漁港海岸

県

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

事業概要
完了
予定
年度

備考

漁　港

県

町

分 野 区 分
【三陸やまだ漁協】

区分
事業
主体

路線・箇所名等

■H27.3完成

■H27.6完成
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山田町（４枚中の2）

： 漁港、海岸保全施設

県 ④　船越漁港　　　　　
(漁港災害)
防波堤L=1,398m、
岸壁L＝2,346m 他

5,839 0 H27

一般海岸 県 ４　船越南海岸
(災害復旧)
防潮堤L=0.4km 2,159 741 H29

農地海岸 県 ５　浦の浜海岸　　　　
(海岸保全施設災害)
防潮堤L=0.6km
水門等Ｎ＝1基

2,406 734 H28

林野海岸 県 ７　浦の浜地区
(治山施設災害)
防潮堤L=0.4km 121 0 H24

11-１
船越漁港海岸

(災害復旧)
防潮堤L=1.4km、
水門N=6基　他

5,178 1,128 H29

11-２
船越
（山ノ内地区）

廃工

(注意）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

： 復興まちづくり（土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転）

ａ　大沢地区
区域面積：6.5ha
対象戸数：139戸
（民139戸）

1,415 190 H28

ｂ　山田地区
区域面積：20.3ha
対象戸数：621戸
（民475戸・公146戸）

8,720 2,674 H30

ｃ　織笠地区
区域面積：2.5ha
対象戸数：47戸
（民47戸）

1,792 2 H27
　Ｈ28以降残事業は、事
務処理等

ｄ　山田
　国道45号周辺地区

区域面積：20.0ha 6,681 3,310 H30
事業計画変更調整中（事
業費等変更見込み）

（中心市街地エリア）
区域面積：3.1ha H27

(公共防災エリア)
区域面積：2.7ha H27

山田 e　山田地区
対象戸数：200戸
（民142戸・公58戸） 11,114 － H29

　事業計画変更調整中（事
業費等変更見込み）

H
2
7

織笠 ｆ　織笠地区
対象戸数：170戸
（民148戸・公22戸） 9,438 0 H27

事業計画変更調整中（事
業費等変更見込み）

H
2
7

船越・田の浜
ｇ　船越・
　　田の浜地区

対象戸数：225戸
（民146戸・公79戸） 6,622 － H28

　事業計画変更調整中（事
業費等変更見込み）

H
2
7

小谷鳥 ｈ　小谷鳥地区
対象戸数：4戸
（民4戸） 185 0 H26

事業計画変更調整中（事
業費等変更見込み:事務処
理分）

H
2
7

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

【船越湾漁協】
完了
予定
年度

分 野 区 分

路線・箇所名等 事業概要

漁　港

海
　
　
岸

漁港海岸 県

備考区分
事業
主体

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

移

転

防

災

集

団

5,361ｉ　山田地区町

事業概要路線・箇所名等
事業
主体

事
業
計
画

備考
完了
予定
年度

H28以降
残事業費
（百万円）

総事業費
（百万円）

0

細分項目等
(※防集：大臣同意地区名)

分 野 区 分

土 地 区 画 整 理

津 波 復 興 拠 点

■H25.3完成

■H26.9完成
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山田町（４枚中の3）

： 災害公営住宅

ア　豊間根
　　（単独）

S造3階
戸数：72戸 1,409 0 H26

イ　大沢
　　（単独）

RC造5階
戸数：35戸 996 0 H27

ウ　北浜
　　（単独）

RC造4階
戸数：72戸 1,920 390 H28

エ　山田南
　　（単独）

RC造
戸数：48戸 1,440 1,440 H30

オ　妻の神
　　（単独）

RC造4階
戸数：52戸 1,451 0 H27

カ　飯岡
（防：山田地区）

戸数：58戸 2,320 2,320 H30

ケ　長林
（防：船越・田の浜地区）

戸数：22戸 552 513 H28

コ　船越第８
（防：船越・田の浜地区）

戸数：15戸 375 375 H28

キ　船越第１
（防：船越・田の浜地区）

戸数：21戸 592 553 H29

ク　田の浜
（防：船越・田の浜地区）

戸数：21戸 592 553 H29

サ　下条団地
　　（単独）

戸数：20戸 863 854 H28

シ　山田中央
（区：山田地区）

RC造
戸数：146戸 5,126 2,159 H28

ス　大沢小学校脇
（漁：大沢地区）

戸数：20戸 651 643 H28

セ　織笠跡浜
（防：織笠地区）

Ｓ造
戸数：22戸 639 0 H27

ソ　大浦第１
　　（単独）

木造
戸数：9戸 417 0 H27

タ　大浦第２
　　（単独）

木造
戸数：16戸 771 679 H28

チ　柳沢（改修）
　　（単独）

RC造
戸数：49戸 560 0 H27

ツ　長崎第１、第２ 戸数：79戸 2,855 2,855 H30

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分 野 区 分
完了
予定
年度

備考

直接建設 県

細分項目
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

町

改修

調整中

設計施工
一括選定

県

直接建設

調整中

買取

■H26.6完成

■H27.4完成
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山田町（４枚中の4）

： 復興道路等

Ｂ　（一）宮古山田線
豊間根
道路改築L=1,300m 2,000 1,307 H29

１　（主）重茂半島線
大沢～浜川目
道路改築L=3,000m 3,420 1,919 H29

備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画（事業費、完成年度等）変更の可能性があります。

： 医療

県 県立山田病院
織笠山田中学校
北側町有地 2,984 0 Ｈ28

　　　　市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

： 教育

町 １　船越小学校
（災害復旧）
移転

1,366 0 Ｈ25

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

箇所名
事業概要等

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

事
業
計
画

分 野 区 分

復興支援道路

県

まちづくり連携道路

細分項目等
事業
主体

路線名

分 野 区 分

細分項目
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

病院

分 野 区 分

細分項目
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

小学校

■H26.3完成
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大槌町（５枚中の1）

今後の社会資本の復旧・復興の概要今後の社会資本の復旧・復興の概要今後の社会資本の復旧・復興の概要今後の社会資本の復旧・復興の概要

： 漁港、復興まちづくり（漁業集落防災機能強化）、海岸保全施設

①　吉里吉里漁港
（漁港災害）
防波堤L=596m、
岸壁L=753m 他

4,940 0 H27

②　大槌漁港
（漁港災害）
防波堤L=1,486m、
岸壁L＝2,582m 他

8,426 0 H27

ｚ　吉里吉里地区 漁業集落排水施設他 2,188 1,220 H28

aa 浪板地区
対象戸数：21戸
（民10戸・公11戸） 1,366 809 H28

ab 安渡地区 集落道他 854 486 H29

ac 赤浜地区
対象戸数：2戸
（民2戸） 420 408 H28

１
大槌川

（災害復旧）
防潮堤L=0.4km、
水門等Ｎ=1基

17,096 10,995 H29

２
小鎚川

（災害復旧）
防潮堤L=0.2km、
水門等Ｎ=1基

8,622 5,312 H29

林野海岸
３
浪板地区

（治山施設災害）
防潮堤L=0.4km 50 0 H24

４
吉里吉里漁港海
岸

（災害復旧）
防潮堤L=0.7km、
水門Ｎ=4基 　他

5,707 3,294 H28

５
大槌漁港海岸

（災害復旧）
防潮堤L=2.7km、
水門N=3基　他

12,386 7,278 H29

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

備考

漁　港 県

分 野 区 分
【新おおつち漁協】

区分
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

漁業集落防災
機能強化事業

町

海
岸

一般海岸

県

漁港海岸

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

■H24.10完
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大槌町（５枚中の2）

： 復興まちづくり（土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転）

ａ　町方地区
区域面積：29.6ha
対象戸数：825戸
(民510戸・公315戸）

13,943 4,618 H29

ｂ　安渡地区
区域面積：6.0ha
対象戸数：190戸
（民110戸・公80戸）

1,551 5 H29

ｃ　赤浜地区
区域面積：7.7ha
対象戸数：150戸
（民150戸）

2,665 16 H29

ｄ　吉里吉里地区
区域面積：9.1ha
対象戸数：212戸
（民184戸・公28戸）

2,861 23 H29

ｅ　町方地区
区域面積
町方地区（4.4ha） 680 － H28

　事業計画変更調整中（事業
費等変更見込み）

f　安渡地区
区域面積
安渡地区（19.6ha） 2,882 － H29

　事業計画変更調整中（事業
費等変更見込み）

ｇ　赤浜地区
（赤浜①団地）

対象戸数：29戸
（民18戸・公11戸） H29

ｈ　赤浜地区
（赤浜②団地）

対象戸数：33戸
（民23戸・公10戸） H28

ｉ　赤浜地区
（赤浜⑥団地）

対象戸数：35戸
（民13戸・公22戸） H28

ｊ　吉里吉里地区
（吉里吉里①団地）

対象戸数：18戸
（民18戸） H27

ｋ　吉里吉里地区
（吉里吉里②団地）

対象戸数：35戸
（民35戸） H28

ｌ　吉里吉里地区
（吉里吉里③団地）

対象戸数：13戸
（民13戸） H27

ｍ　浪板地区
（浪板①団地）

対象戸数：11戸
（民11戸） H27

ｎ　安渡地区
対象戸数：4戸
（民4戸） H29

ｏ　安渡地区
（安渡①団地）

対象戸数：28戸
（民28戸） H29

ｐ　安渡地区
（安渡②団地）

対象戸数：12戸
（民12戸） H28

ｑ　安渡地区
（安渡③団地）

対象戸数：10戸
（民10戸） H28

ｒ　安渡地区
（安渡④団地）

対象戸数：19戸
（民19戸） H29

ｓ　町方・小枕・伸松地
区
（寺野臼澤団地）

対象戸数：141戸
（民100戸・公41戸） H29

ｔ　町方・小枕・伸松地
区
（大ケ口、沢山、夏本、柾
内、屋敷前団地）

対象戸数：66戸
（民66戸） H28

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

H
2
8

総事業費
（百万円）

事業概要
H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

分 野 区 分

細分項目等
(※防集：大臣同意地区名)

事業
主体

路線・箇所名等

町

土 地 区 画 整 理

津 波 復 興 拠 点

事
業
計
画

2,63929,983

防

災

集

団

移

転

備考

大
　
　
槌
　
　
町
　
　
地
　
　
区

町

※次頁に続く

■H27.7完成

■H27.6完成
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大槌町（５枚中の3）

： 復興まちづくり（土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転）

ｕ　町方・小枕・伸松地区
（町方団地）

対象戸数：38戸
（民38戸） H29

v　町方・小枕・伸松地区
（小枕団地）

対象戸数：24戸
（民24戸） H28

ｗ　町方・小枕・伸松地区
（花輪田地区）

対象戸数：10戸
（民10戸） H26

（注意） 「完了予定年度」は、宅地整備工事の完了を示したものであり、関連工事や事務処理等が翌年度以降に渡る場合があります。

： 災害公営住宅

ア　吉里吉里
　　（単独）

RC造5階
戸数：34戸 650 0 H25

イ　大槌（柾内）
　　（単独）

木造
戸数：24戸 661 0 H27

ウ　大槌（屋敷前）
　　（単独）

RC造5階
戸数：151戸 3,250 0 H27

エ　安渡(C)
（区：安渡地区）

RC造5階
戸数：34戸 1,700 1,700 H29

オ　三枚堂
　　（単独）

木造
戸数：104戸 3,120 3,120 H28

カ　町方１（戸建）
（区：町方地区）

木造
戸数：32戸 800 800 H30

カ　町方１（共同）
（区：町方地区）

RC造
戸数：25戸 625 625 H30

キ　町方２（戸建）
（区：町方地区）

木造
戸数：56戸 1,400 1,400 H30

キ　町方２（共同）
（区：町方地区）

RC造
戸数：23戸 575 575 H30

ク　大ケ口
　　（単独）

木造
戸数：70戸 1,310 15 H25

ケ　屋敷前
　　（単独）

木造
戸数：21戸 904 322 H25

コ　大ケ口2丁目
　　（単独）

木造2階
戸数：23戸 1,111 398 H26

サ　柾内①
　　（単独）

木造
戸数：13戸 495 26 H26

シ　町方(末広町)
（区：町方地区）

RC造6階
戸数：52戸 H27

ス　町方(本町)
（区：町方地区）

木造
戸数：8戸 H28

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

町

備考

備考

直接建設

買取

直接建設

県

買取

直接建設

5,372 2,401

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

完了
予定
年度

路線・箇所名等

2,639

分 野 区 分

細分項目等
(※防集：大臣同意地区名)

事業
主体

事業概要
総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

細分項目
事業
主体

防

災

集

団

移

転

29,983

分 野 区 分

買取

大
槌
町
地
区

■H27.1完成

※次頁に続く
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大槌町（５枚中の4）

： 災害公営住宅

セ　町方(御社地)
（区：町方地区）

RC造
戸数：23戸 H29

ソ　町方(上町)
（区：町方地区）

木造
戸数：4戸 H28

タ　町方１
（区：町方地区）

木造
戸数：8戸 H29

チ　町方２
（区：町方地区）

木造
戸数：84戸 H30

ツ　吉里吉里(A)
（区：吉里吉里地区）

木造
戸数：5戸 H28

テ　吉里吉里(B1)
（区：吉里吉里地区）

木造
戸数：13戸 H28

ト　吉里吉里(B2)
（区：吉里吉里地区）

木造
戸数：6戸 H29

ナ　吉里吉里(C)
（区：吉里吉里地区）

木造
戸数：4戸 H29

ニ　赤浜①団地
(防：赤浜地区)

木造
戸数：11戸 H30

ヌ　赤浜②団地
(防：赤浜地区)

木造
戸数：10戸 H28

ネ　赤浜⑥団地
(防：赤浜地区)

木造
戸数：22戸 H28

ノ　浪板
（漁：浪板地区）

木造
戸数：11戸 H28

ハ　浪板(1)
　　（単独）

木造
戸数：3戸 H27

ヒ　浪板(2)
　　（単独）

木造
戸数：1戸 H28

フ　安渡(A)
（区：安渡地区）

木造
戸数：10戸 H29

ヘ　安渡(A)
（区：安渡地区）

木造
戸数：14戸 H29

ホ　安渡(B1)
（区：安渡地区）

木造
戸数：13戸 H28

マ　安渡(B2)
（区：安渡地区）

木造
戸数：9戸 H30

ミ　寺野1
（防：寺野地区）

木造
戸数：16戸 H27

ム　寺野2
（防：寺野地区）

木造
戸数：11戸 H28

メ　寺野3
（防：寺野地区）

木造
戸数：14戸 H29

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

備考

分 野 区 分

細分項目
事業
主体

路線・箇所名等
総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

事業概要

1,968

609 137

5,372 2,401

1,304 1,200

498

329 304

買取 町

498

2,186

■H27.9完成
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大槌町（５枚中の5）

： 復興道路等

（主）大槌小国線
B　土坂の３
道路改築L=500m 442 0 H27

（一）
吉里吉里釜石線

１　赤浜
道路改築L=800m 800 634 H28

備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画（事業費、完成年度等）変更の可能性があります。

： 医療

県 県立大槌病院
寺野地区ふれあい
運動公園 4,462 0 H28

　　　　市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

： 教育

大槌小学校
安渡小学校
赤浜小学校
大槌北小学校

（災害復旧）
移転 H28

大槌中学校
（災害復旧）
移転 H28

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

病院

分 野 区 分

細分項目

小学校

町

細分項目
事業
主体

10,760
造成、建築、仮設、
賃貸借(仮設校舎)含む

中学校

完了
予定
年度

備考
事業
主体

路線・箇所名等

4,600

事業概要
総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考路線・箇所名等 事業概要

まちづくり連携道路

H28以降
残事業費
（百万円）

細分項目等
事業
主体

路線名
箇所名

事業概要等
総事業費
（百万円）

分 野 区 分

完了
予定
年度

備考

事
業
計
画

復興関連道路

県

分 野 区 分
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釜石市（７枚中の1）

今後の社会資本の復旧・復興の概要今後の社会資本の復旧・復興の概要今後の社会資本の復旧・復興の概要今後の社会資本の復旧・復興の概要

： 漁港、復興まちづくり（漁業集落防災機能強化）、海岸保全施設

①　箱崎漁港
（漁港災害）
防波堤L=624m、
岸壁L=889m　他

2,966 0 H26

遊漁船が使用する施設につい
てはＨ27完成予定

②　白浜（鵜）漁港
（漁港災害）
防波堤L=505m、
岸壁L=504m　他

1,719 0 H26

③　両石漁港
（漁港災害）
防波堤L=596m、
岸壁L=834m　他

3,841 0 H27

⑦　室浜漁港
（漁港災害）
防波堤L=163m、
岸壁L=190m　他

315 0 H27

⑧　片岸漁港
（漁港災害）
防波堤L=72m、
岸壁L=135m　他

137 0 H26

⑨　仮宿漁港
（漁港災害）
防波堤L=130m、
岸壁L=60m　他

371 0 H26

⑩　桑ノ浜漁港
（漁港災害）
防波堤L=209m、
岸壁L=250m　他

566 0 H26

ｒ　室浜地区
対象戸数：16戸
(民11戸・公5戸) 510 0 H27

ｓ　仮宿地区
対象戸数4戸
(民4戸) 137 0 H27

ｔ　桑ノ浜地区
対象戸数：8戸
（民5戸・公3戸） 498 0 H27

ｙ　根浜地区
対象戸数：6戸
(民4戸・公2戸) 184 0 H27

ｚ　箱崎地区
対象戸数：35戸
(民18戸・公17戸) 607 0 H27

ａa箱崎白浜地区
対象戸数：3戸
(民3戸) 82 0 H27

ab両石地区
対象戸数：55戸
（民36戸・公19戸） 2,359 397 H28

２　鵜住居川
（災害復旧）
水門等Ｎ=1基 13,209 9,018 H29

３　片岸海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.8km、
陸閘等N=1基

5,517 2,479 H29

４　水海海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.3km、
水門Ｎ=1基、

2,173 0 H27

林野海岸 県 ９　根浜地区
(治山施設災害復旧)
防潮堤L=0.6km 1,294 0 H27

10　箱崎漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.7km、
水門Ｎ=2基　他

3,589 908 H28

11　白浜（鵜）
　　　　　 漁港海岸

（災害復旧）
防潮堤L=0.4km、
水門Ｎ=3基　他

1,931 285 H28

12　両石漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.4km、
水門Ｎ=1基　他

4,569 2,289 H28

15　室浜漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.3km 他 1,237 1,081 H29

16　仮宿漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.2km 313 71 H27

17  桑の浜
           漁港海岸

（災害復旧）
防潮堤L=0.2km　他 685 367 H29

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分 野 区 分

【釜石東部漁協】

区分
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

漁　港

県

市

漁業集落防災
機能強化事業

市

海
 
 

岸

一般海岸 県

漁港海岸

県

市

総事業費
（百万円）

■H27.3完成

■H27.1完成

■H27.3完成

■H27.3完成

■H27.3完成
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釜石市（７枚中の2）

： 漁港、復興まちづくり（漁業集落防災機能強化）、海岸保全施設

県 ④　釜石漁港
（漁港災害）
防波堤L=1,120m、
岸壁L=1,898m　他

4,539 0 H27

⑪　嬉石漁港
（漁港災害）
防波堤L=76m、
岸壁L=304m　他

349 0 H27

⑫　平田漁港
（漁港災害）
防波堤L=215m、
岸壁L=598m　他

824 0 H26

漁港と市道をつなぐ道路につ
いてはＨ27完成

⑬　白浜（釜）漁港
（漁港災害）
防波堤L=449m、
岸壁L=378m　他

929 0 H27

⑭　佐須漁港
（漁港災害）
防波堤L=174m、
岸壁L=103m　他

437 0 H27

ｗ　新浜町地区 用地造成他 640 306 H28

ｘ　佐須地区
対象戸数：5戸
(民5戸) 317 0 H27

ac　尾崎白浜地区
対象戸数：2戸
(民2戸) 47 0 H27

１　甲子川
（三陸高潮）
水門Ｎ=１基 9,270 4,210 H29

６　釜石港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=2.1km、
水門等Ｎ=19基

8,198 0 H27

13　釜石漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=1.8km、
水門Ｎ=6基　他

8,851 2,639 H29

18　嬉石漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.3km　他 646 410 H28

19　平田漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.5km、
水門Ｎ=1基　他

674 294 H28

20　白浜（釜石）
　　　漁港海岸

（災害復旧）
防潮堤L=0.2km　他 650 0 H27

21　佐須漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.2km、
水門Ｎ=1基　他

838 805 H28

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

漁港海岸

市

漁業集落防災
機能強化事業

市

海
 
 

岸

県

漁　港

市

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

事業概要

一般海岸
港湾海岸

分 野 区 分

【釜石湾漁協】

区分
事業
主体

路線・箇所名等
完了
予定
年度

備考

■H27.9完成

■H27.3完成

■H27.6完成

31



釜石市（７枚中の3）

： 漁港、復興まちづくり（漁業集落防災機能強化）、海岸保全施設

⑤　唐丹漁港
（漁港災害）
防波堤L=623m、
岸壁L=572m　他

4,047 0 H26

漁港と県道をつなぐ道路につ
いてはＨ27完成

⑥　小白浜漁港
（漁港災害）
防波堤L=819m、
岸壁L=834m　他

3,813 0 H26

漁港と市道をつなぐ道路につ
いてはＨ27完成

市 ⑮　大石漁港
（漁港災害）
防波堤L=361m、
岸壁L=233m　他

960 0 H27

ｕ　花露辺地区 集落道　他 646 0 H27

ｖ　大石地区 集落道　他 479 250 H28

ad本郷地区
対象戸数9戸
(民2戸・公5戸) 129 0 H27

ae唐丹地区
集落排水施設整備L=3,353
ｍ
処理施設整備1式

677 0 H27

一般海岸 県 ５　小白浜海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.5km、
水門等Ｎ=2基

5,251 692 H28

７　本郷海岸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(海岸保全施設災害)
防潮堤L=0.3km
水門等Ｎ＝3基

936 276 H28

８　下荒川海岸
(海岸保全施設災害)
防潮堤L=0.3km
水門等Ｎ＝3基

3,664 894 H28

漁港 県
14　小白浜漁港海
岸

（災害復旧）
防潮堤L=0.5km、
水門Ｎ=1基 他

2,818 1,224 H28

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

漁港

県

漁業集落防災
機能強化事業

市

海
　
　
岸

農地海岸 県

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

【唐丹町漁協】

区分
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

分 野 区 分

■H27.9完成

■H27.3完成

■H26.12完
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釜石市（７枚中の4）

： 復興まちづくり（土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転）

ａ　平田地区
区域面積：22.7ha
対象戸数：288戸
（民288戸）

8,844 63 H30

ｂ　片岸地区
区域面積：22.7ha
対象戸数：142戸
（民125戸・公17戸）

5,678 506 H30

ｃ　鵜住居地区
区域面積：49.2ha
対象戸数：705戸
（民580戸・公125戸）

14,130 637 H30

ｄ　嬉石・松原地区
区域面積：12.9ha
対象戸数：394戸
（民250戸・公144戸）

6,897 21 H30

ｐ　東部地区 区域面積：26.8ha 11,606 1,332 H29

ｑ　鵜住居地区 区域面積：16.4ha 5,836 663 H28

室浜 ｅ　室浜地区
対象戸数：9戸
（民7戸・公2戸） 506 0 H27

H
2
7

根浜 f　根浜地区
対象戸数：33戸
（民27戸・公6戸） 1,921 0 H27

H
2
7

箱崎 ｇ　箱崎地区
対象戸数：30戸
（民18戸・公12戸） 909 0 H27

H
2
7

箱崎白浜 ｈ　箱崎白浜地区
対象戸数：7戸
（民7戸） 223 0 H27

H
2
7

桑ノ浜 ｉ　桑ノ浜地区
対象戸数：11戸
（民6戸・公5戸） 467 0 H27

H
2
7

両石 ｊ　両石地区
対象戸数：62戸
（民34戸・公28戸） 3,250 － H28

事業計画変更調整中（事
業費等変更見込み）

H
2
7

尾崎白浜 ｋ　尾崎白浜地区
対象戸数：5戸
（民3戸・公2戸） 105 0 H27

H
2
7

花露辺 ｌ　花露辺地区
対象戸数：17戸
（民4戸・公13戸） 124 0 H25

H
2
7

本郷 ｍ　本郷地区
対象戸数：17戸
（民10戸・公7戸） 521 0 H27

H
2
7

唐丹
ｎ　唐丹地区
　　（小白浜）

対象戸数：25戸
（民25戸） 1,381 0 H27

H
2
7

荒川 ｏ　荒川地区
対象戸数：9戸
（民1戸・公8戸） 166 0 H27

H
2
7

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分 野 区 分

細分項目等
(※防集：大臣同意地区名)

事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

事
業
計
画

土 地 区 画 整 理

市

津 波 復 興 拠 点

防

災

集

団

移

転

■H27.9完成

■H27.9完成

■H27.9完成
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釜石市（７枚中の5）

： 災害公営住宅（１/２）

ア　平田
　　（単独）

RC造7階
戸数：126戸 1,942 0 H25

イ　野田
　　（単独）

RC造5階
戸数：32戸 592 0 H25

ウ　日向
　　（単独）

RC造6階
戸数：30戸 853 0 H27

エ　片岸
　　（単独）

RC造
戸数：17戸 519 240 H28

オ　嬉石第１
(区：嬉石・松原地区)

RC造
戸数：52戸 1,300 1,300 H28

カ　嬉石第２
(区：嬉石・松原地区)

RC造
戸数：32戸 800 800 H28

キ　松原
(区：嬉石・松原地区)

RC造
戸数：60戸 1,500 1,500 H28

ク　両石
（防：両石地区）

RC造
戸数：24戸 600 600 H29

ケ　上中島①
　　（単独）

S造3階
戸数：54戸 1,183 0 H24

コ　上中島②
　　（単独）

S造8階
戸数：156戸 4,896 0 H26

サ　花露辺
（防：花露辺地区）

RC造4階
戸数：13戸 495 0 H25

シ　鵜住居①
（区：鵜住居地区）

木造
戸数：45戸 1,394 1,281 H28

H26.12実施契約締結
買取事業につき、完了年度で事
業費一括計上

ス　鵜住居②
（区：鵜住居地区）

RC造
戸数：80戸 2,860 2,634 H28

H26.12実施契約締結
買取事業につき、完了年度で事
業費一括計上

セ　小白浜1号
　　　（単独）

S造4階
戸数：27戸 982 0 H27

ソ　小白浜2号
　　　（単独）

木造
戸数：3戸 85 0 H27

タ　片岸
（区：片岸地区）

木造
戸数：17戸 641 505 H29

H26.12実施契約締結
買取事業につき、完了年度で事
業費一括計上

チ　東部地区
　（天神町）　（単独）

S造5階
戸数：52戸 1,924 0 H27

ツ　東部地区
 　（大町1号）（単独）

S造6階
戸数：44戸 1,377 0 H27

テ　東部地区
　（大渡町）　（単独）

RC造8階
戸数：27戸 961 0 H27

ト　東部地区
 　（只越1号）（単独）

S造6階
戸数：33戸 911 855 H28

H26.6施工基本協定締結
買取事業につき、完了年度で事
業費一括計上

ナ　東部地区
　（只越2号） （単独）

S造5階
戸数：11戸 330 307 H28

H26.7施工基本協定締結
買取事業につき、完了年度で事
業費一括計上

ニ　東部地区
　(大只越1号)(単独)

S造5階
戸数：14戸 420 380 H28

H26.7施工基本協定締結
買取事業につき、完了年度で事
業費一括計上

ヌ　東部地区
 　（大町2号）（単独）

5階
戸数：29戸 940 900 H28

H27.2施工基本協定締結
買取事業につき、完了年度で事
業費一括計上

ネ　東部地区
 　（大町3号）（単独）

8階
戸数：34戸 1,064 1,020 H28

H27.3施工基本協定締結
買取事業につき、完了年度で事
業費一括計上

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

直接建設 県

買　　取 市

■H27.7完成

■H27.9完成

■H27.7完成

■H26.1完成

■H25.10完
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釜石市（７枚中の6）

： 災害公営住宅（２/２）

ノ　東部地区
　（大町4号）　（単独）

RC造8階
戸数：41戸 1,348 1,328 H28

H26.10施工基本協定締結
買取事業につき、完了年度で事
業費一括計上

ハ　東部地区
　（大町5号）  （単独）

RC造6階
戸数：24戸 909 777 H28

H26.10施工基本協定締結
買取事業につき、完了年度で事
業費一括計上

ヒ　東部地区
　（只越3号）  （単独）

6階
戸数：19戸 511 474 H28

H27.3施工基本協定締結
買取事業につき、完了年度で事
業費一括計上

フ　東部地区
　（只越4号） （単独）

8階
戸数：27戸 690 651 H28

H27.3施工基本協定締結
買取事業につき、完了年度で事
業費一括計上

ヘ　東部地区
　（浜町）　（単独）

7階
戸数：53戸 1,628 1,496 H29

ホ　東部地区
 （大只越2号）  （単独）

5階
戸数：22戸 616 616 H28

マ　本郷
（防：本郷地区）
（漁：本郷地区）

木造
戸数：12戸 238 192 H28

H27.2施工基本協定締結
買取事業につき、完了年度で事
業費一括計上

ミ　箱崎（上前）
（漁：箱崎地区）

木造
戸数：10戸 249 211 H28

H27.2施工基本協定締結
買取事業につき、完了年度で事
業費一括計上

ム　箱崎（野川前・前

田）
（防：箱崎地区）

木造
戸数：14戸 349 295 H28

H27.2施工基本協定締結
買取事業につき、完了年度で事
業費一括計上

メ　箱崎（横瀬）
（防：箱崎地区）

木造
戸数：5戸 125 105 H28

H27.2施工基本協定締結
買取事業につき、完了年度で事
業費一括計上

モ　室浜
（防：室浜地区）
（漁：室浜地区）

木造
戸数：7戸 236 204 H28

H27.3施工基本協定締結
買取事業につき、完了年度で事
業費一括計上

ヤ　根浜
（防：根浜地区）
（漁：根浜地区）

木造
戸数：8戸 288 218 H28

H27.3施工基本協定締結
買取事業につき、完了年度で事
業費一括計上

ユ　桑ノ浜
（防：桑ノ浜地区）
（漁：桑ノ浜地区）

木造
戸数：8戸 307 254 H28

H27.2施工基本協定締結
買取事業につき、完了年度で事
業費一括計上

ヨ　両石
（防：両石地区）
（漁：両石地区）

木造
戸数：23戸 673 564 H29

H27.3施工基本協定締結
買取事業につき、完了年度で事
業費一括計上

ラ　荒川
（防：荒川地区）

木造
戸数：8戸 159 0 H27

リ　尾崎白浜
　　（単独）

木造
戸数：5戸 211 0 H26

ル　箱崎白浜
　　（単独）

木造
戸数：9戸 323 0 H25

レ　大石
　　（単独）

木造
戸数：3戸 73 0 H25

ロ　唐丹片岸
　　（単独）

木造
戸数：4戸 107 0 H26

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

備考

分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

買取

市

直接建設
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釜石市（７枚中の7）

： 復興道路等

（一）水海大渡線
C　女遊部
道路改築L=1,400m 2,084 0 H23

（主）釜石遠野線
D　剣
道路改築L=1,540m 1,300 0 H27

（一）桜峠平田線
E　平田
道路改築L=3,140m 950 0 H27

F　下荒川
道路改築L=5,140m 700 0 H27

２　下荒川の２
道路改築L=300m 330 0 H27

３　室浜
道路改築L=300m 400 67 H29

１　室浜の２
道路改築L=1,500m 2,000 655 H28

（一）
唐丹日頃市線

４　荒川
道路改築L=400m 300 63 H30

国道283号
５　松原
道路改築L=300m 305 0 H27

備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画（事業費、完成年度等）変更の可能性があります。

： 港湾

県 須賀地区

（災害復旧）
南防波堤L=266m、
-4.0m1号物揚場
L=200m､
-7.5m岸壁L=152m他

3,682 0 H27

備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画（事業費、完成年度等）変更の可能性があります。

： 教育

１　唐丹小学校
（災害復旧）
移転 H28

３　唐丹中学校
（災害復旧）
現敷地で新築 H28

２　鵜住居小学校
（災害復旧）
移転 H28

４　釜石東中学校
（災害復旧）
移転 H28

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

中学校

小学校

市

4,806 3,462
児童館、防災備蓄倉庫含
む

中学校

小学校

9,554 4,307
幼稚園、児童館、
防災備蓄倉庫含む

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

事
業
計
画

釜石港

分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

事
業
計
画

復興支援道路

県

復興関連道路

（一）
吉浜上荒川線

まちづくり連携道路

（一）
吉里吉里釜石線

路線名
箇所名

事業概要等
総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

■H24.3完成
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大船渡市（８枚中の1）

今後の社会資本の復旧・復興の概要今後の社会資本の復旧・復興の概要今後の社会資本の復旧・復興の概要今後の社会資本の復旧・復興の概要

： 漁港、復興まちづくり（漁業集落防災機能強化）、海岸保全施設

県 ① 根白漁港
（漁港災害）
防波堤L=748m、
岸壁L＝638m 他

5,950 0 H27

⑦ 千歳漁港
（漁港災害）
防波堤L=212m、
岸壁L＝108m 他

955 113 H28

⑧ 扇洞漁港
（漁港災害）
防波堤L=125m、
岸壁L＝23m 他

147 0 H25

⑨ 吉浜漁港
（漁港災害）
防波堤L=223m、
岸壁L＝185m 他

1,269 40 H28

⑩ 増館漁港
（漁港災害）
防波堤L=137m、
岸壁L＝15m 他

286 0 H27

８ 沖田海岸
(海岸保全施設災害)
防潮堤L=0.2km

71 0 H25

９ 吉浜海岸
(海岸保全施設災害)
防潮堤L=0.6km、
水門等Ｎ＝2基

2,574 572 H28

漁港海岸 市 16 吉浜漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.2km、
水門Ｎ=1基  他

1,042 277 H28

② 崎浜漁港
（漁港災害）
防波堤L=721m、
岸壁L=827m 他

2,965 0 H27

③ 越喜来漁港　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（漁港災害）
防波堤L=580m、
岸壁L＝436m 他

2,590 0 H27

⑪ 小壁漁港
（漁港災害）
岸壁L＝44m 他

66 0 H26

⑫ 泊漁港
（漁港災害）
防波堤L=283m、
岸壁L＝202m 他

853 0 H27

⑬ 鬼沢漁港
（漁港災害）
防波堤L=329m、
岸壁L＝209m 他

457 0 H26

市 ｚ 越喜来地区
対象戸数：30戸
(民30戸)

859 335 H28

４ 越喜来海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.9km、
水門N=2基他

7,620 1,212 H29

５ 下甫嶺海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.4km、
水門N=2基他

3,636 750 H29

11 崎浜漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.5km、
水門N=3基  他

1,842 171 H28

12 越喜来漁港海
岸

（災害復旧）
防潮堤L=0.3km、
水門N=1基　他

1,488 117 H28

17 泊漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.2km　他

1,206 199 H28

18 鬼沢漁港海岸
（災害復旧）
海岸護岸L=0.1km

27 0 H26

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

漁業集落防災
機能強化事業

海
岸

一般海岸 県

漁港海岸

県

市

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

漁港

県

市

区分
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

海
岸

農地海岸 県

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

【越喜来漁協】

漁　港

分 野 区 分

【 吉 浜 漁 協 】

区分
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

市
■H26.3完成

■H27.3完成

■H26.12完

■H26.12完

■H25.6完成
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大船渡市（８枚中の2）

： 漁港、海岸保全施設

県 ④ 綾里漁港
（漁港災害）
防波堤L=402m、
岸壁L=1,102m 他

5,093 0 H27

⑭ 小石浜漁港
（漁港災害）
防波堤L=422m、
岸壁L＝239m 他

891 0 H27

⑮ 砂子浜漁港
（漁港災害）
防波堤L=176m、
岸壁L＝247m 他

555 0 H27

⑯ 野野前漁港
（漁港災害）
防波堤L=781m、
岸壁L＝484m 他

3,923 106 H28

⑰ 小路漁港
（漁港災害）
防波堤L=162m、
岸壁L＝65m 他

195 0 H27

13-1
綾里漁港海岸

（災害復旧）
防潮堤L=0.6km、
水門Ｎ=3基　他

4,262 2,450 H30

13-2
綾里
（石浜地区）

（海岸高潮）
防潮堤L=0.2km

1,300 887 H29

19
小石浜漁港海岸

（災害復旧）
防潮堤L=0.2km、
水門Ｎ=2基　他

700 100 H28

20
野野前漁港海岸

（災害復旧）
防潮堤L=0.5km、
水門Ｎ=2基　他

1,446 241 H28

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

漁港

市

海
岸

漁港海岸

県

市

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

分 野 区 分

【 綾 里 漁 協 】

区分
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

■H27.9完成
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大船渡市（８枚中の3）

： 漁港、海岸保全施設

⑤ 大船渡漁港
（漁港災害）
防波堤L=1,263m、
岸壁L＝3,512m 他

6,773 494 H28

⑥ 門の浜漁港
（漁港災害）
防波堤L=907m、
岸壁L=575m 他

3,827 0 H27

⑱ 合足漁港
（漁港災害）
防波堤L=81m、
岸壁L＝45m 他

336 0 H27

⑲ 長崎漁港
（漁港災害）
防波堤L=482m、
岸壁L＝475m 他

1,608 0 H27

⑳ 蛸ノ浦漁港
（漁港災害）
防波堤L=239m、
岸壁L＝972m 他

1,101 34 H28

㉑ 碁石漁港
（漁港災害）
防波堤L=123m、
岸壁L＝104m 他

197 0 H26

㉒ 泊里漁港
（漁港災害）
防波堤L=211m、
岸壁L＝248m 他

779 0 H27

１ 盛川（塩場）
（災害復旧）
防潮堤L=2.3km

11,582 5,332 H30

２ 須崎川
（三陸高潮）
水門N=1基

4,530 1,100 H30

３ 後の入川
（三陸高潮）
水門N=1基

2,480 1,535 H30

６ 野々田地区海岸
（港湾高潮）
防潮堤L=4.1km

15,567 6,007 H30

７ 大船渡港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=3.6km、
水門等Ｎ=38基

14,065 4,100 H30

農地海岸 県 10 合足海岸
(海岸保全施設災害)
防潮堤L=0.2km、
水門等Ｎ＝2基

1,517 0 H27

14-1
大船渡漁港海岸

（災害復旧）
防潮堤L=1.6km、
水門Ｎ=11基　他

6,622 3,060 H29

14-2
大船渡
（細浦他地区）

（海岸高潮）
防潮堤L=2.8km、
水門N=１基　他

8,900 7,712 H30

15 門の浜漁港海
岸

（災害復旧）
防潮堤L=1.5km、
水門Ｎ=2基　他

6,463 1,485 H29

21 蛸ノ浦漁港海
岸

（災害復旧）
防潮堤L=1.3km、
水門Ｎ=6基　他

5,567 2,226 H29

22 碁石漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.2km、
水門Ｎ=2基　他

606 59 H28

23 泊里漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.3km、
水門Ｎ=1基　他

1,341 1,029 H29

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分 野 区 分

海
岸

一般海岸
港湾海岸

県

漁港海岸

県

市

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

漁港

県

市

区分
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

【大船渡市漁協】

■H27.3完成
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大船渡市（８枚中の4）

： 復興まちづくり（土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転）

ａ 大船渡
　　駅周辺地区

区域面積：約33.8ha
対象戸数281戸
(民231戸・公50戸)

16,570 9,022 H30

区域面積：約2.3ha
(先行整備区域)

H28

区域面積：約5.4ha
(第2段階整備区域)

H29

大船渡 ｂ 大船渡地区
対象戸数：18戸
(民18戸)

1,477 0 H27
H
2
7

峰岸 ｃ 峰岸地区
対象戸数：21戸
(民21戸)

745 154 H27

H28以降残事業は、住宅建設
等助成、移転費助成

H
2
8

ｄ 小河原地区
　　　（平林）

対象戸数：29戸
(民29戸)

H27

ｅ 小河原地区
　　　（上山）

対象戸数：6戸
(民6戸)

H27

ｆ 小河原地区
　　　（鶴巻）

対象戸数：6戸
(民6戸)

H26

神坂 ｇ 神坂地区
対象戸数：9戸
(民9戸)

544 27 H26

H28以降残事業は、住宅建設
等助成、移転費助成

H
2
8

細浦 ｈ 細浦地区
対象戸数：13戸
(民13戸)

490 54 H26

H28以降残事業は、住宅建設
等助成、移転費助成

H
2
8

小細浦 ｉ 小細浦地区
対象戸数：8戸
(民8戸)

286 3 H25

H28以降残事業は、住宅建設
等助成、移転費助成

H
2
8

梅神 ｊ 梅神地区
対象戸数：13戸
(民13戸)

438 14 H27

H28以降残事業は、移転費助
成

H
2
8

門之浜 ｋ 門之浜地区
対象戸数：13戸
(民13戸)

474 1 H25

H28以降残事業は、住宅建設
等助成、移転費助成

H
2
8

泊里 ｌ 泊里地区
対象戸数：17戸
(民17戸)

977 204 H27

H28以降残事業は、住宅建設
等助成、公共施設整備、移転
費助成

H
2
8

佐野 ｍ 佐野地区
対象戸数：5戸
(民5戸)

287 52 H26

H28以降残事業は、住宅建設
等助成、公共施設整備、移転
費助成

H
2
8

中赤崎 ｎ 中赤崎地区
対象戸数：59戸
(民59戸)

4,754 2,058 H29
H
2
9

永浜 ｏ 永浜地区
対象戸数：28戸
(民28戸)

1,531 661 H28
H
2
8

清水 ｐ 清水地区
対象戸数：6戸
(民6戸)

395 28 H26

H28以降残事業は、住宅建設
等助成、移転費助成

H
2
8

蛸ノ浦 ｑ 蛸ノ浦地区
対象戸数：16戸
(民16戸)

682 0 H27
H
2
7

（注意） 「完了予定年度」は、宅地整備工事の完了を示したものであり、関連工事や事務処理等が翌年度以降に渡る場合があります。

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

防

災

集

団

移

転

小河原 1,916 387

H28以降残事業は、住宅建設
等助成、移転費助成

H
2
8

土 地 区 画 整 理

市

津 波 復 興 拠 点 ｙ 大船渡地区 4,354 －

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

事
業
計
画

分 野 区 分

細分項目等
(※防集：大臣同意地区名)

事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

■H27.7完成

■H27.5完成

■H27.6完成

■H27.6完成

■H26.10完

■H27.4完成

■H27.3完成

■H27.1完成

■H25.12完

■H27.4完成

■H26.3完成

■H26.4完成

■H26.8完成
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大船渡市（８枚中の5）

： 復興まちづくり（防災集団移転）

田浜 ｒ 田浜地区
対象戸数：12戸
(民12戸)

437 0 H26
H
2
7

港・岩崎 ｓ 港・岩崎地区
対象戸数：23戸
(民23戸)

724 0 H26
H
2
7

泊 ｔ 泊地区
対象戸数：13戸
(民13戸)

303 0 H25
H
2
7

浦浜南 ｕ 浦浜南地区
対象戸数：11戸
(民11戸)

417 0 H26
H
2
7

浦浜仲・西 ｖ 浦浜仲・西地区
対象戸数：10戸
(民10戸)

381 0 H26
H
2
7

浦浜東・甫嶺
ｗ 浦浜東・
　　甫嶺地区

対象戸数：9戸
(民9戸)

416 0 H26
H
2
7

崎浜 ｘ 崎浜地区
対象戸数：21戸
(民21戸)

968 0 H27
H
2
7

（注意） 「完了予定年度」は、宅地整備工事の完了を示したものであり、関連工事や事務処理等が翌年度以降に渡る場合があります。

： 災害公営住宅（１／２）

下欠
 　 （単独）

RC造3階
戸数：33戸

855 0 H26

上平
　　（単独）

RC造7階
戸数：65戸

1,480 0 H27

関谷
　　（単独）

RC造5階
戸数：50戸

1,241 0 H27

長谷堂
　　（単独）

RC造3階
戸数：53戸

1,397 0 H26

みどり町(1、2工区)
　　（単独）

RC造6階
戸数：97戸

2,156 0 H27

みどり町(3工区)
　　（単独）

RC造6階
戸数：50戸

1,018 0 H27

平林
    （単独）

RC造4階
戸数：55戸

1,325 0 H27

綾里
　　（単独）

RC造3階
戸数：30戸

703 0 H26

沢田
　　（単独）

RC造3階
戸数：20戸

679 0 H27

下館下
　　（単独）

RC造7階
戸数：58戸

1,454 570 H28

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

直接建設

県

設計・施工
一括選定

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

防

災

集

団

移

転

市

分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

事
業
計
画

分 野 区 分

細分項目等
(※防集：大臣同意地区名)

事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

■H26.5完成

■H26.6完成

■H26.1完成

■H26.12完

■H26.12完

■H27.3完成

■H27.6完成

■H27.1完成

■H27.6完成

■H27.3完成

■H27.1完成
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大船渡市（８枚中の6）

： 災害公営住宅（２／２）

サ 田中東団地①
　　（単独）

木造2階
戸数：12戸

168 0 H24

シ 田中東団地②
    （単独）

木造2階
戸数：7戸

132 0 H25

ス 泊里団地
　　（単独）

木造平屋
戸数：6戸

234 0 H27

セ 崎浜団地
　　（単独）

木造平屋
戸数：8戸

416 0 H27

ソ 浦浜杉下団地
　　（単独）

木造平屋
戸数：9戸

370 0 H27

タ
中赤崎後ノ入団地
（単独）

木造平屋
戸数：4戸

143 0 H27

チ 盛中央
　  （単独）

RC造5階
戸数：44戸

60 0 H24

ツ 上山団地
    （単独）

RC造3階
戸数：11戸

249 0 H26

テ 赤沢団地
　　（単独）

RC造5階
戸数：23戸

519 0 H26

ト 平林団地
　　（単独）

RC造3階
戸数：11戸

325 0 H26

ナ 宇津野沢団地
（単独）

RC造3階
戸数：20戸

473 0 H26

二 蛸ノ浦団地
    （単独）

RC造3階
戸数：14戸

479 0 H27

ヌ 浦浜所通団地
　（単独）

RC造3階
戸数：20戸

642 0 H27

ネ 中赤崎山口団
地（単独）

RC造3階
戸数：13戸

519 0 H27

ノ 中赤崎大洞団
地　（単独）

木造
戸数：9戸

376 0 H27

ハ 川原
　　（単独）

RC造3階
戸数：29戸

790 0 H27

ヒ 区画整理地区
（区：大船渡駅周辺）

RC造5階
戸数：50戸

1,960 1,784 H28

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分 野 区 分
H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

事
業
計
画

直接建設

市

買取

細分項目等
(※防集：大臣同意地区名)

事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

■H25.3完成

■H26.3完成

■H24.12完

■H27.5完成

■H26.4完成

■H26.6完成

■H26.4完成

■H26.5完成

■H27.5完成
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大船渡市（８枚中の7）

： 復興道路等

（一）
丸森権現堂線

Ｃ 下船渡
道路改築L=2,100m

3,600 3,388
Ｈ30
以降

Ｂ 小石浜
道路改築L=2,320m

3,110 291 H28

４ 越喜来
道路改築L=1,000m

900 0 H27

５ 赤崎
道路改築L=4,100m

4,060 2,095 H30

（一）
崎浜港線

１ 越喜来
道路改築L=700m

700 0 H27

（主）
大船渡
広田陸前高田線

２ 船河原
道路改築L=2,200m

2,100 1,533 H30

（一）
碁石海岸線

３ 末崎～碁石
道路改築L=2,700m

2,400 1,873 H30

備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画（事業費、完成年度等）変更の可能性があります。

： 港湾

野々田地区

（災害復旧）
防波堤L=170m、
須崎防波堤L=60m、
-4.5m岸壁L=150m、
-3.0m物揚場L=87m他

1,640 0 H27

茶屋前地区

（災害復旧）
-9.0m岸壁L=428m、
-6.0m岸壁L=105m､
-3.0m物揚場L=376m、
-4.0m物揚場L=197m他

3,729 0 H27

山口地区

（災害復旧）
防波堤L=64m、
さん橋（-2.0ｍ）L=32m､
物揚場L=70m他

600 50 H28

永浜地区

（災害復旧）
防波堤L=192m、
-2.0m物揚場L=108m､
-2.0m2号物揚場138m

189 75 H28

清水地区

（災害復旧）
防波堤L=109m､
物揚場L=285m､
船揚場L=98m

304 46 H28

赤土倉地区

（災害復旧）
南防波堤L=79m、
北防波堤L=165m、
-2.0m2号物揚場L=104m他

408 0 H27

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

事業概要
総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

事
業
計
画

大船渡港 県

細分項目等
事業
主体

路線・箇所名等

復興関連道路

県

（主）
大船渡綾里三陸線

まちづくり連携道
路

分 野 区 分

箇所名
事業概要等

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

事
業
計
画

分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

路線名
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大船渡市（８枚中の8）

： 教育

１　赤崎小学校
（災害復旧）
移転

3,800 780 H28

２　越喜来小学校
（災害復旧）
移転

4,200 770 H28

３　赤崎中学校
（災害復旧）
移転

4,300 880 H28

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

小学校

市

中学校

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

分 野 区 分

細分項目
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
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陸前高田市（６枚中の1）

今後の社会資本の復旧・復興の概要今後の社会資本の復旧・復興の概要今後の社会資本の復旧・復興の概要今後の社会資本の復旧・復興の概要

： 漁港

① 六ヶ浦漁港
（漁港災害）
防波堤L=601m、
岸壁L=474m 他

2,318 0 H27

② 広田漁港
（漁港災害）
防波堤L=919m、
岸壁L＝1,176m 他

3,739 0 H27

③ 長部漁港
（漁港災害）
防波堤L=408m、
岸壁L=1,180m 他

3,003 0 H27

④ 只出漁港
（漁港災害）
防波堤L=332m、
岸壁L=298m 他

1,267 0 H27

⑤ 大祝漁港
（漁港災害）
防波堤L=99m、
岸壁L=43m 他

173 0 H27

⑥ 三鏡漁港
（漁港災害）
防波堤L=14m、
岸壁L=36m 他

85 0 H27

⑦ 根岬漁港
（漁港災害）
防波堤L=354m、
岸壁L=150m 他

712 0 H27

⑧ 大陽漁港
（漁港災害）
防波堤L=332m、
岸壁L=79m 他

291 0 H27

⑨ 矢の浦漁港
（漁港災害）
防波堤L=136m、
岸壁L=183m 他

505 0 H27

⑩ 両替漁港
（漁港災害）
防波堤L=274m、
岸壁L=254m 他

643 0 H27

⑪ 脇之沢漁港
（漁港災害）
防波堤L=1,149m、
岸壁L=531m 他

2,251 0 H27

⑫ 要谷漁港
（漁港災害）
防波堤L=556m、
岸壁L=279m 他

940 0 H27

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

【広田湾漁協（１/２）】

事業概要 備考
完了
予定
年度

H28以降
残事業費
（百万円）

分 野 区 分

区分
事業
主体

総事業費
（百万円）

路線・箇所名等

漁　港

県

市
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陸前高田市（６枚中の2）

： 海岸保全施設

１ 長部川
（三陸高潮）
水門Ｎ=1基他

3,516 0 H27

２ 川原川（曲松）
（災害復旧）
護岸工L=3.4km他

2,116 0 H27

３ 気仙川（砂盛）
（災害復旧）
水門N=1基

16,679 9,220 H28

４ 大野海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.6km、
離岸堤L=0.3km他

2,145 0 H27

５ 石浜海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.2km、
離岸堤L=0.12km他

223 0 H25

６ 田の浜海岸
（災害復旧）
護岸工L=0.04km、
消波工L=0.02km他

117 0 H24

７ 勝木田海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.6km他

3,712 0 H27

８ 高田海岸
（災害復旧）
防潮堤L=3.9km、
水門Ｎ=1基、人工リーフL=1.2km他

31,205 0 H27

農地海岸 県 ９ 小友海岸
(海岸保全施設災害)
防潮堤L=0.6km
水門等Ｎ＝3基

3,577 280 H28

林野海岸 県 10 高田松原地区
（治山施設災害）
（防災林造成）
防潮林林帯（地盤）L=1.3km

1,497 1,423 H30

11-1
六ヶ浦漁港海岸

（災害復旧）
防潮堤L=0.7km、
水門Ｎ=2基　他

5,569 1,464 H28

11-2
六ヶ浦
（本港地区）

（海岸高潮）
防潮堤L=0.2km、
水門Ｎ=１基　他

898 337 H29

12-1
広田漁港海岸

（災害復旧）
防潮堤L=1.4km、
水門Ｎ=10基　他

5,255 0 H27

12-2
広田
（後浜地区）

（海岸高潮）
防潮堤L=0.2km、
水門Ｎ=１基　他

594 200 H28

13 長部漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.7km、
水門Ｎ=2基　他

3,671 1,517 H28

14 只出漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.9km、
水門Ｎ=2基 他

4,291 1,966 H28

15 根岬漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.5km　他

1,473 244 H28

16 大陽漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.2km、
水門Ｎ=2基　他

1,529 231 H28

17 両替漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.7km、
水門Ｎ=3基　他

4,052 2,599 H28

18 脇之沢漁港海
岸

（災害復旧）
防潮堤L=1.9km、
水門Ｎ=9基　他

13,912 8,096 H28

19 要谷漁港海岸
（災害復旧）
防潮堤L=0.8km、
水門Ｎ=7基　他

3,314 835 H28

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

【広田湾漁協（２／２）】
H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

市

海
 
 

岸

県

一般海岸 県

分 野 区 分

事業概要
総事業費
（百万円）

漁港海岸

区分
事業
主体

路線・箇所名等

■H26.3完成

■H25.1完成
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陸前高田市（６枚中の3）

： 土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転

ａ 高田地区
区域面積：189.8ha
対象戸数1,481戸
(民1,361戸・公120戸)

55,557 41,482 H30

ｂ 今泉地区
区域面積：113.0ha
対象戸数485戸
(民411戸・公74戸)

55,000 9,702 H30

（西区）
区域面積：9.6ha

H27

（東区）
区域面積：9.1ha

H29

ｄ 高田南地区 区域面積：19.8ha 11,556 4,026 H30

ｅ 長部地区
　　　(月山)

対象戸数：50戸
(民50戸)

H27

ｆ 長部地区
　　　(上長部)

対象戸数：17戸
(民17戸)

H25

ｇ 長部地区
　　　(双六)

対象戸数：12戸
(民12戸)

H27

ｈ 長部地区
　　　(要谷)

対象戸数：7戸
(民7戸)

H25

ｉ 長部地区
　　　(福伏)

対象戸数：5戸
(民5戸)

H26

ｊ 矢作・竹駒・
　高田・今泉地区
　　　　(下矢作)

対象戸数：6戸
(民6戸)

H26

ｋ 矢作・竹駒・
　高田・今泉地区
　　　　(館)

対象戸数：8戸
(民8戸)

H26

ｌ 矢作・竹駒・
　高田・今泉地区
　　　　(下沢)

対象戸数：5戸
(民5戸)

H26

ｍ 矢作・竹駒・
　高田・今泉地区
  　 　  (高田)

対象戸数：79戸
(民79戸)

H30

ｎ 矢作・竹駒・
　高田・今泉地区
  　 　  (今泉)

対象戸数：75戸
(民75戸)

H30

ｏ 米崎地区
　　　(堂の前)

対象戸数：5戸
(民5戸)

H25

ｐ 米崎地区
　　　(脇の沢)

対象戸数：69戸
(民69戸)

H27

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

米崎 4,956 0
H
2
7

矢作・竹駒・
高田・今泉

17,144 －

事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

H
2
7

－
事業計画変更調整中
（事業費等変更見込み）

防

災

集

団

移

転

長部 5,083 0
H
2
7

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

事
業
計
画

土地区画整理

市

津 波 復 興 拠 点

ｃ 高田北地区 6,082

分 野 区 分

細分項目等
(※防集：大臣同意地区名)

事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

■H27.8完成

■H26.1完成

■H27.6完成

■H25.12完

■H26.12完

■H26.8完成

■H26.10完

■H27.2完成

■H25.9完成

47



陸前高田市（６枚中の4）

： 防災集団移転

ｑ 小友地区
　　　(両替)

対象戸数：14戸
(民14戸)

H26

ｒ 小友地区
　　　(三日市)

対象戸数：5戸
(民5戸)

H25

ｓ 小友地区
　　　(柳沢)

対象戸数：9戸
(民9戸)

H26

ｔ 小友地区
　　　(茂里花)

対象戸数：5戸
(民5戸)

H26

ｕ 小友地区
　　　(新田)

対象戸数：7戸
(民7戸)

H25

ｖ 小友地区
　　　(只出)

対象戸数：11戸
(民11戸)

H26

ｗ 広田地区
　　　(長洞)

対象戸数：14戸
(民14戸)

H26

ｘ 広田地区
　　　(大野)

対象戸数：8戸
(民8戸)

H26

ｙ 広田地区
　　　(広田大野)

対象戸数：18戸
(民18戸)

H26

ｚ 広田地区
　　　(田谷)

対象戸数：34戸
(民34戸)

H26

aa 広田地区
　　　(六ヶ浦)

対象戸数：8戸
(民8戸)

H26

ab 広田地区
　　　(泊)

対象戸数：25戸
(民25戸)

H27

ac 広田地区
　　　(中沢)

対象戸数：9戸
(民9戸)

H25

ad 広田地区
　　 　(久保)

対象戸数：7戸
(民7戸)

H26

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

防

災

集

団

移

転

広田 6,415 0
H
2
7

小友

市

2,531 0

事業概要

H
2
7

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

事
業
計
画

分 野 区 分

細分項目等
(※防集：大臣同意地区名)

事業
主体

路線・箇所名等

■H26.4完成

■H25.11完

■H27.3完成

■H27.3完成

■H26.3完成

■H26.5完成

■H26.6完成

■H27.2完成

■H27.1完成

■H27.3完成

■H27.5完成

■H26.6完成

■H25.12完

■H26.7完成
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陸前高田市（６枚中の5）

： 災害公営住宅

中田
　　（単独）

RC造8階
戸数：197戸

4,400 0 H27

栃ケ沢
　　（単独）

RC造9階
戸数：301戸

5,896 1,210 H28

柳沢前
　　（単独）

RC造3階
戸数：28戸

852 0 H26

脇の沢
　　（単独）

RC造3階
戸数：60戸

1,700 660 H28

西下
　　（単独）

RC造4階
戸数：40戸

933 0 H26

下和野
（区：高田地区）

RC造7階
戸数：120戸

2,797 0 H26

水上
　　（単独）

RC造3階
戸数：30戸

947 0 H26

長部
（区：今泉地区）

RC造3階
戸数：13戸

577 288 H28

今泉
（区：今泉地区）

RC造3階
戸数：61戸

2,504 1,252 H28

大野
　　（単独）

RC造3階
戸数：31戸

1,323 0 H27

田端
　　（単独）

RC造3階
戸数：14戸

640 0 H27

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

直接建設

県

設計施工
一括選定

買取 市

事業概要
総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

路線・箇所名等

■H27.9完成

■H27.3完成

■H26.12完

■H26.9完成

■H26.12完
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陸前高田市（６枚中の6）

： 復興道路等

（主）
大船渡
広田陸前高田線

B 大陽
道路改築L=1,540m

1,270 412 H29

（一）
長部漁港線

Ｃ 長部
道路改築L=260m

233 0 H24

２ (仮)今泉大橋・大石沖
道路改築L=2,600m

3,600 2,824 H30

３ 竹駒
道路改築L=1,600m

800 0 H27

１ 小友
道路改築L=1,400m

2,500 1,256 H28

４ 広田町
道路改築L=1,400m

950 0 H27

５ 久保～泊
道路改築L=2,500m

2,975 985 H29

６ 花貝
道路改築L=1,100m

1,200 0 H27

（一）
長部漁港線

７ 長部
道路改築L=700m

250 0 H27

備考欄に記載がない地区においても、現場条件、その他の要因により事業計画（事業費、完成年度等）変更の可能性があります。

： 医療

県 県立高田病院 氷上山麓地区 4,278 4,278 H29

市
国保
広田診療所

診療所施設整備 未定 未定 H28
設計中のため
総事業費未定

： 教育

県 １　高田高等学校

（災害復旧）
校舎、第一体育館、
第二体育館、柔剣道
場、防災対応施設

3,167 0 H26

グラウンドの本整備等は別
途実施予定

２　気仙小学校
（災害復旧）
移転

未定 未定 H30
設計中のため
総事業費未定

３　高田東中学校
（災害復旧）
移転

4,008 100 H28

(注意1）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2）市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

高等学校

小学校

市

中学校

分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

路線・箇所名等
総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考事業概要

完了
予定
年度

備考

病院

医科診療所

細分項目等
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要
総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

復興関連道路

県

まちづくり連携道
路

国道340号

（主）
大船渡
広田陸前高田線

分 野 区 分

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

事
業
計
画

分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

路線名
箇所名

事業概要等

■H27.3完成

■H24.8.24

供用開始

■H27.8.31

供用開始
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その他の市町村（２枚中の1）

今後の社会資本の復旧・復興の概要今後の社会資本の復旧・復興の概要今後の社会資本の復旧・復興の概要今後の社会資本の復旧・復興の概要

： 災害公営住宅

市 ア 沢内
　　（単独）

RC造3階
戸数：27戸

726 0 H27

(注意1） 記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

(注意2） 市町村事業のＨ28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

路線・箇所名等 事業概要

直接建設

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考
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その他の市町村（２枚中の2）

： 復興道路等

宮古盛岡横断道
ａ 盛岡市　簗川道路
道路改築L=6,700m

14,889 0 H24

国道106号
１ 盛岡市　川目
道路改築L=350m

190 0 H24

２ 奥州市　札押道路
道路改築L=1,630m

911 0 H23

３ 奥州市　梁川～口内
道路改築L=2,690m

4,550 4,324 H30

４ 岩手町　大坊
道路改築L=1,800m

1,002 202 H28

５ 岩手町　大坊の２
道路改築L=1,820m

1,200 964 H28

国道283号
６ 遠野市　上郷道路
道路改築L=6,670m

6,830 0 H27

７ 一関市　真滝ＢＰ
道路改築L=1,800m

1,968 0 H24

８ 一関市　室根ＢＰ
道路改築L=4,880m

6,900 3,242 H29

９ 一関市　石法華
道路改築L=1,300m

1,000 869 H30

10 遠野市　土淵ＢＰ
道路改築L=4,500m

1,461 0 H25

11 遠野市(宮古市)立丸峠
道路改築L=5,210m 8,570 4,174 H30

宮古市
立丸峠と同一箇所

12 九戸村　泥ノ木
道路改築L=1,010m

633 0 H26

13 軽米町　駒坂
道路改築L=470m

551 31 H28

14 住田町　山谷
道路改築L=2,700m

2,400 1,442 H30

15 葛巻町　四日市
道路改築L=320m

452 0 H27

16 九戸村　長興寺
道路改築L=330m

460 208 H30

17 住田町　葉山～恵蘇
道路改築L=1,450m

1,600 1,530
H30
以降

18 一関市　花泉ＢＰ
道路改築L=4,860m

2,881 0 H26

19 一関市　白崖
道路改築L=2,440m

2,400 1,895 H30

20 一関市　大原
道路改築L=2,260m

1,900 0 H25

21 一関市　一ノ通
道路改築L=840m

370 289 H29

22 一関市　渋民
道路改築L=5,500m

3,300 3,135
H30
以降

国道395号
23 軽米町　赤石峠
道路改築L=710m

450 371 H30

国道396号
24 遠野市　上宮守
道路改築L=1,250m

660 600
H30
以降

25 住田町　子飼沢
道路改築L=2,050m

667 0 H25

26 奥州市　分限城～赤金
道路改築L=15,120m 10,200 0 H27

27 住田町　高屋敷
道路改築L=3,000m

3,400 325 H29

28 住田町　津付道路
道路改築L=2,700m

3,891 0 H26

29 奥州市　小谷木橋
道路改築L=1,420m

8,460 7,262
H30
以降

（一）
遠野住田線

30 遠野市　新里
道路改築L=650m

2,600 0 H27

(注意）記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

分 野 区 分

細分項目等
事業
主体

路線名
箇所名

事業概要等

国道343号

総事業費
（百万円）

H28以降
残事業費
（百万円）

完了
予定
年度

備考

事
業
計
画

復興支援道路

県
国道397号

復 興 道 路

県

国道107号

国道281号

国道28４号

国道340号

国道342号

■H25.3.10供用開始

■H25.3.10供用開始

■H23.10.26供用開始

■H24.8.7供用開始

■H25.12.25供用開始

■H27.1.16供用開始

■H26.8.30供用開始

■H26.3.28供用開始

■H25.9.30供用開始

■H26.10.26供用開始
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