
③物揚場等の整備を行うことにより、作業時間が平成29年度までに
40分短縮する。

④漁業集落排水施設を整備又は改築することにより、汚水処理施設
普及率が75%（H24）から96%（H29）に向上する。

⑤水産飲雑用水施設を整備（改築）することにより、浄水場適正稼働
率が0%から平成29年度までに100%に向上する。

⑥落石防護対策を実施することにより、漁船の避難回数が平成29年
度までに10回減少する。

⑦防潮堤を整備することにより、比較的頻度の高い津波に対して、
平成29年度までに6,045人の人命及び財産を防護する。
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　平成29年度～令和３年度の「岩手県における効率的かつ安全快適な漁業地域確立のための整備計画（第２期）」に基づき、引き続き、本県漁港漁村の課題解決に向けて事業を推
進していく。

6,045 2,789 46.1%

100.0%

指標項目

荒天時の漁船避難回数減少（回）

　地元との協議調整等により、完了が
遅れているもの。第２期計画に位置付
け、事業の進捗を図る。

 達成

　H23災害復旧事業との調整により、完
了が遅れているもの。第２期計画に位
置付け、事業の進捗を図る。

81 84.4%

備　考

　H23震災による事業休止やH28台風
災により完了が遅れているもの。第２期
計画に位置付け、事業の進捗を図る。

　H23震災による事業休止により完了が
遅れているもの。第２期計画に位置付
け、事業の進捗を図る。

10 5 50.0%

29 4

４．今後の方針

漁船避難減少回数（回）

防護人口の増加（人）
　関係機関との協議調整等により、完
了が遅れているもの。第２期計画に位
置付け、事業の進捗を図る。

20 50.0%

汚水処理施設普及率（％）

浄水場適正稼働率（％）

　H23災害復旧事業との調整により、完
了が遅れているもの。第２期計画に位
置付け、事業の進捗を図る。

作業短縮時間（分）

-就労環境改善日数（日）

１．交付対象事業の進捗状況

定量的指標

①防波堤等の外郭施設を整備することにより、荒天時の漁船等の避
難回数が平成29年度までに29回減少する。

②岸壁の改良（屋根付き岸壁）を行うことにより、就労環境が平成29
年度までに90日改善する。

90

全体事業費

事業名 事業効果の発現状況

農山漁村地域整備計画 事後評価調書

３．成果目標の目標値の実現状況

目標値
(ⅰ)

実績値
(ⅱ)

達成率
(ⅱ)÷(ⅰ)

平成24年度～平成28年度（５カ年間）

計 画 策 定 主 体

対 象 市 町 村

計 画 の 期 間

対象事業

13.8%

　５年間で27地区を本計画に位置付けて事業を実施した。　進捗率は62％であり、残りの地区は平成29年度からの第２期計画に継続地区として位置付け、引き続き実施することで事
業の進捗を図る。

岩手県における効率的かつ安全快適な漁業地域確立のための整備計画

岩　　手　　県

洋野町、久慈市、普代村、田野畑村、岩泉町、宮古市、山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市

２．事業効果の発現状況

種　別

対象事業

種　別

計 画 の 名 称

地区数

防波堤等の外郭施設の整備により、港内静穏度が確保され、安全かつ快適な漁業地域の形成が図られた。

集落排水施設及び水産飲雑用水施設の整備により、漁業集落における生活環境の改善と漁場の水質保全が図られた。

臨港道路及び漁港用地等を改良することにより、漁業活動の安全性の確保が図られた。

防潮堤の新設により、比較的頻度の高い津波から人命及び財産の防護が図られた。

①地域水産物供給基盤整備事業

②漁業集落環境整備事業

備　考

③漁村再生交付金事業

④海岸保全施設整備事業

(27)
25

計画 (ⅰ)

16,986,642対象事業

100

-

40

内　　訳

地域水産物供給基盤整備事業（４地区）、漁業集落環境整備事業（６地区）、漁村再生交付金事業（３地区）、海岸保全施設整
備事業（14地区）

実績 (ⅱ)

10,464,319

事業費（千円） 進捗率（％）
(ⅱ)÷(ⅰ)

61.6

令和２年11月16日

上段：計画

下段：実績


